Convenio Modificatorio Nº 01 del Contrato N° 19 /2021.

Entre El Gobierno Departamental de Concepción, domiciliada en Carlos A. López c/Brasil, de la Ciudad de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador del Departamento de Concepción, **Abg. Edgar Idalino López Ruiz**, con Cédula de Identidad N° **1.835.139**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora FENAR – Nery Passi Rumich Ayala** con RUC N° 720953-3, domiciliada en las calles Lugano 1007 c/ Avda. Colón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Nery Passi Rumich Ayala**, con Cédula de Identidad **N° 720.953**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "***CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 DEL CONTRATO N° 19/2021-*** relativas a las **Refacción de Aulas y Construcción de Baño Sexado, CON ID N° 403.381,** DE FECHA 26/11/2021, quedando la redacción conforme a lo siguiente:

1- **En la cláusula 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).Ampliación de obras en base a la siguiente planilla:**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101703-007	DEMOLICION DE BAÑO Y DEPOSITO EXITENTE	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
2	72101703-007	DEMOLICION DE PILARES GALERIAS	Unidad Medida Global	1	1.671.508	1.671.508
3	72101703-007	DEMOLICION DE CANTINA	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
4	72131601-003	Zapata de Hormigón Armado.	m3	2,11	1.686.844	3.559.241
5	72131601-003	VIGA DE GALERIA DE H° A°	m3	3,71	3.384.434	12.556.250
6	72131601-005	Columna de mampostería en ladrillo visto laminado color rojo: Incluye capite de hormigón armado con pilar de hormigón según detalle en plano.	ml	32	310.500	9.936.000
7	72131601-009	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 10 cm	m2	711	45.000	31.995.000
8	72131601-9984	RAMPA DE ACCESO INCLUSIVO	UN	3	900.000	2.700.000
9	72102602-008	COLOCACION DE MARCO Y PUERTA TIPO TABLERO DE 0,80 X 2,10 LUSTRADO	Unidad	6	1.906.509	11.439.054
10	72131601-9995	GUARDA OBRA	ml	71,6	90.000	6.444.000
11	72131601-012	TRATAMIENTO DE PARED CON SILICONA	Unidad Medida Global	1	4.226.284	4.226.284
		TOTAL DE RUBROS ADICIONALES				**92.527.337**

Las demás disposiciones de la cláusula 6 del contrato original no sufren variaciones y rigen para el Contrato original, y este Convenio Modificatorio 01.

Las partes se obligan al fiel cumplimiento de este Convenio Modificatorio N° 01, en fe de ellos, suscriben el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Concepción, República del Paraguay a los 23 días del mes de marzo del año 2022.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL CONCEPCIÓN

Firmado por _____ **(Contratante – Abg. Edgar Idalino López Ruiz Gobierno Departamental de Concepción)**

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Firmado por _____ **(en nombre del Contratista — Nery Passi Rumich Ayala) Constructora FENAR.**