ADDENDA Nº 4

CONTRATO Nº 30/2010 " READECUACION EDIFICIO CASA SEDE SEN Y REFUGIO BAÑADO TACUMBU"

Entre la Secretaría de Emergencia Nacional, domiciliada en Fulgencio R. Moreno y Parapiti, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por la Secretaria Ejecutiva-Ministra de la SEN, **LIC. GLADYS CARDOZO ZACARIAS**, denominada en adelante el CONTRATANTE, y por la otra, el **PROEL INGENIERIA**, domiciliada en Ybate Nº 1893 de la ciudad de Asunción, representado por **AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ**, con Cédula de Identidad N° 741.180, denominada en adelante el CONTRATISTA, de común acuerdo convienen en celebrar la Adenda Nº 4 al Contrato Nº 30/2010 para los "**READECUACION EDIFICIO CASA SEDE SEN Y REFUGIO BAÑADO TACUMBU** , el cual modifica las siguientes clausulas que queda redactada de la siguiente manera:

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

6.2 Ampliase el monto total del Contrato para el Lote II Readecuación Casa Sede SEN por un importe total de 98.447.383 (Guaraníes noventa y ocho millones cuatrocientos cuarenta y siete millones trescientos ochenta y tres, distribuidos de la siguiente forma:

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL · SECRETARIA EJECUTIVA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Gladys Cardozo Zacarías
Secretaria Ejecutiva - Ministra
Secretaría de Emergencia Nacional

ITEMS	RUBRO	Cantidad	Unidad	Precio Unit	Precio total iva incluido
1	Revestimiento cerámico de baños	12,26	m2	66.126	810.705
2	Contrapiso de Ho	17,79	m2	28.783	512.050
3	Carpeta de Ho base cerámica	17,79	m2	54.142	963.186
4	Piso cerámico	33	m2	81.320	2.683.560
5	Zócalo cerámico	288,45	m.l	13.696	3.950.611
6	Techo de tejas sobre estructura de madera	94,86	m2	203.300	19.285.038
8	Reposición de tejas y tejuelas sobre estructura existente	55,2	m2	123.050	6.792.360
9	Cieloraso de yeso desmontable	29,89	m2	110.745	3.310.168
11	Desague Pluvial complementarioa - Registrocon tapa metálica	5	un	300.000	1.500.000
13	Desmonte, preparación y plantación de pasto	38	m2	70.000	2.660.000
14	Cantero para jardín	2	Gl	375.000	750.000
15	Complemento de rejas	1	Gl	300.000	300.000
16	Guarda en vidrio para baños Ministro y Vice	17	m.l	45.000	765.000
17	Cantonera para escalera pintada	40	Unid	67.500	2.700.000
18	Vereda frente Casa Sede SEN				
	a-Demolición	23,35	m2	15.165	354.103
	b-Contrapiso	23,35	m2	28.783	672.083
	c-Piso de triturada in situ	23,35	m2	110.000	2.568.500
19	Decoración de piso con canto rodado	26,65	m.l	30.000	799.500
20	Puerta de entrada desde la SEN, de vidrio,templado incoloro de 10mm	1	Unid	6.000.000	6.000.000
21	Provisióne instalación de portero-timbre desde la SEN	1	Unid	1.245.000	1.245.000
22	Provisión colocación de freno de piso para puerta giratoria salón multiuso	4	Unid	900.000	3.600.000
23	Canaletas de desague pluvial	15,3	m.l	52.500	803.250
24	Provisión y colocación de barandas	6,5	m.l	320.000	2.080.000
25	Provisióny colocación de pasamanos	8,2	m.l	220.000	1.804.000
26	Contramarco de madera pintado	160	m.l	17.250	2.760.000
27	Revestimiento de cañería de desague pluvial	1	Unid	225.000	225.000
28	Demolición de revoque viejo	226,34	m2	9.000	2.037.060
29	Salpicado de pared antigua	123,64	m2	20.250	2.503.710
30	Revoque a dos capas	226,34	m2	21.507	4.867.894
31	Pintura exterior de edificio	121,05	m2	18.000	2.178.900

Droel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - SECRETARIA EJECUTIVA - SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

Lic. Gladys Cardozo Zacarías
Secretaria Ejecutiva - Ministra
Secretaría de Emergencia Naciona

ITEMS	RUBRO	Cantidad	Unidad	Precio Unit	Precio total iva incluido
32	Pintura de tejuelón y maderamen	79,43	m2	21.000	1.668.030
33	Enduído de paredes y cieloraso	511	m2	19.500	9.964.500
34	Pintura de canaletas	15,3	m.l	15.000	229.500
35	Pintura de techo de chapas de zinc con aislante térmico	103,95	m2	22.500	2.338.875
36	Aislación con membrana de aluminio entre edificio Sede SEN y la SEN y otros	102,4	m.l	27.000	2.764.800
	TOTAL				**98.447.383**

La demás clausulas del contrato permanecen sin modificaciones.

Asunción, 14 de junio del 2012

ING. AUGUSTO ORTELLADO
Contratista
Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

ING. GLADYS CARDOZO ZACARIAS
Ministra – Secretaria Ejecutiva

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - SECRETARIA NACIONAL DE EMERGENCIA - SECRETARIA EJECUTIVA - REPUBLICA DEL PARAGUAY