Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

RESOLUCIÓN Nº 1.794/2020

POR LA QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO (ADENDA) ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ Y EL OFERENTE, ING. IGNACIO J. EDWARDS.

Itauguá, 19 de octubre de 2.020

VISTA: La situación en que se encuentra el presente Contrato de Obra Pública Nº 19/2020 "PROYECTO DE OBRAS VARIAS;

CONSIDERANDO:

Que, la Intendencia Municipal de la Ciudad de Itauguá, suscribió el Contrato de Obra Pública Nº 19/2020 con el Oferente, IMG. IGNACIO J. EDWARDS en fecha 26 de agosto de 2020.-

Que, en la CLÁUSULA SEPTIMA, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA: se establece que *"El plazo de ejecución de la obra es de sesenta días contados a partir de la firma de acta de inicio de la obra"*.

Que, la orden de inicio emitida por la Municipalidad, suscripta por la Directora de Obras, Arq. Floria Piris y el oferente, ING. IGNACIO J. EDWARDS está fechada el 27 de agosto de 2020.

Que, el Dictamen emitido por la Directora de Obras Arq. Floria Piris de fecha 14 de octubre de 2020 y dirigido a la Intendencia Municipal, refiere que: Ejecutado el **"Proyecto de Reparaciones Varias"**, se constata la necesidad de recuperación de tan emblemática plaza (José Asunción Flores), ubicada en el corazón de la ciudad, para ello es de vital importancia iniciar los trabajos de recuperación de los artefactos eléctricos. Se necesita además realizar una recuperación total de los pisos y azulejos de la fuente de agua.

Por lo mencionado, es factible aplicar lo previsto en el art. 62 de la ley 2051/2003 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS que dice: " en el caso de que fuera necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista , sin licitación, pero con el informe previo favorable de la auditoría general correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios ante dichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original. Reajustados a la fecha de la celebración de respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.

Presentamos a continuación las listas de cantidades necesarias a fin de culminar la obra:

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2.020						
"PROYECTO DE REPARACIONES VARIAS ID Nº 383.600						
DATOS DEL LLAMADO			***AE CONSULTORA de Amado Enciso***			
Ítem	***Código de Catalogo***	***Descripción***	***Unidad de Medida***	***Cantidad***	***precio unitario***	***precio total***
1	***72131701-020***	***PASEO JOSÉ ASUNCION FLORES***	***Unidad***	***1***		**28.529.222**
1.1		***PODA DE ÁRBOLES***	***Unidad***	***4***	***123.759***	**495.036**
1.2		***DEMOLICIÓN DE PISO BALDOSÓN***	***m2***	***13,675***	***14.190***	**194.048**
1.3		***REPOSICION DE PISO BALDOSÓN***	***m2***	***13,675***	***81.840***	**1.119.162**
1.4		***DEMOLICION DE PISO VAINILLA***	***m2***	***12,450***	***13.827***	**172.146**
1.5		***REPOSICIÓN DE PISO VAINILLA***	***m2***	***27,450***	***92.400***	**2.536.380**
1.6		***EJECUCIÓN DE MURALLAS CON BALAUSTRES EN ZONA CENTRAL DEL PASEO***	***ml***	***12***	***396.000***	**4.752.000**
1.7		***EJECUCION DE CANTEROS***	***Unidad***	***3***	***260.700***	**782.100**

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

1.8		*COLOCACION DE AZULEJO A FUENTE DE AGUA*	*Unidad*	*1*	*1.633.500*	1.633.500
1.9		*DEMOLICION Y REPOSICION DE PILARES ASIENTO DE FAROLES*	*Unidad*	*9*	*232.650*	2.093.850
1.10		*MAMPOSTERIA DE LADRILLOS REVOCADOS PARA MURAL*	*Unidad*	*1*	*346.500*	346.500
1.11		*PERGOLADO METALICO PARA LUCES*	*Unidad*	*1*	*3.366.000*	3.366.000
1.12		*PROVISION Y COLOCACION DE ASIENTOS*	*Unidad*	*2*	*891.000*	1.782.000
1.13		*PINTURA DE CANTEROS*	*Unidad*	*17*	*49.500*	841.500
1.14		*PINTURA DE MURALLA CON BALUSTRES*	*Unidad*	*4*	*222.750*	891.000
1.15		*PINTURA EXTERNA DE FUENTES*	*Unidad*	*1*	*594.000*	594.000
1.16		*PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO FAROL*	*Unidad*	*9*	*770.000*	6.930.000
TOTAL						*28.529.222*

Guaraníes, veinte y ocho millones quinientos veinte y nueve mil doscientos veinte y dos.

Que, están dados los presupuestos exigidos por el artículo 62 de la Ley 2.051/03 y demás normas aplicables.

Por tanto, la Intendencia Municipal, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Art.1°. Disponer la suscrición de la ampliación del Contrato Nº 19/2020 "Proyecto de Reparaciones varias" por un valor total de Gs. 28.529.222 (Guaraníes veinte y ocho millones quinientos veinte y nueve mil doscientos veinte y dos).

Art. 2°. Anotar, registrar, comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA Secretaría

Oscar González
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA INTENDENCIA

Miguel Ángel Meza Acosta
Intendente Municipal