NOTA 414/15 - Nº 022/2018

ANEXO 001 – A

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 04 de Diciembre de 2018

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago de Intereses Moratorios por Pagos atrasados correspondiente al expediente en proceso de pago con MEU Nº 35.124/2017, hoy MEU Nº 23.230/2018 con fecha 23 de agosto de 2018, de los Certificados de la Obra **Llamado MOPC Nº 16/2015 "Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras para las Obras de Mejoramiento del Arroyo Fortín de Villa Elisa" - Contrato S.G. MINISTRO Nº 414/2015**.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 519.809.875 (guaraníes, Quinientos diez y nueve millones ochocientos nueve mil ochocientos setenta y cinco), IVA Incluido.-**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de pago de Intereses Moratorios
CONTRATISTA	TR Construcciones S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución Ministerial N° 2152/2015
FECHA DE CONTRATO	17 de diciembre de 2015
ORDEN DE INICIO	28 de marzo de 2016
DESCRIPCION DE LA OBRA	Contrato S.G. MINISTRO Nº 414/2015 – Llamado MOPC Nº 16/2015 "Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras para las Obras de Mejoramiento del Arroyo Fortín de Villa Elisa"
% AVANCE FISICO FINANCIERO	100,00%
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses + (60 Días S/ C.M. Nº 1) + (59 Días S/ C.M. Nº 3)
MONTO DEL CONTRATO	**Gs. 42.911.970.415. S/ C.M. N° 3**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LOCAL

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota 1 (Uno) Original , debidamente foliadas.

Sin otro particular le saludo atentamente.

Ing. Teodoro T. Riveros Correa
Representante Legal

5 NOV 2018
PETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

33 ORIENTALES Nº 836 C/ CELSA SPERATTI - TELEFAX (595-21) 227 921 - 227 371 - 227 954
E-mail: trconstrucciones@gmail.com / trdirectorio@yahoo.com / www.trconstrucciones.com.py
Asunción - Paraguay

134 (ciento treinta y cuatro)

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado Nº	**Intereses por Mora**	Mes / Año:	**diciembre-18**	% Avance Físico	**100,00%**

Descripción de la Obra	Obras de Mejoramiento del Arroyo Fortín de Villa Elisa
Empresa Contratista:	TR Construcciones S.A.

Monto Solicitado:	**519.809.875**	**Son guaraníes, Quinientos diez y nueve millones ochocientos nueve mil ochocientos setenta y cinco.- (IVA Incluido)**

Fuente de Financiamiento: LOCAL

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1.	Nota de la Contratista solicitando el pago de Intereses Moratorios	X			**00001**
2.	Informe de Pólizas	X			**00003**
3.	Certificado de Cumplimiento Tributario	X			**00004**
4.	Factura (numerada)	X			**00005**
5.	Cálculo de intereses moratorios	X			**00006**
6.	Detalle de Factura	X			**00007**
7.	Datos Estadísticos	X			**00008 – 00009**
8.	Copia de facturas cobradas en mora	X			**00010 – 00022**
9.	Copia de recibos de Pago	X			**00023 – 00035**
10.	Copia de notas de presentación de certificado cobrados en mora	X			**00036 – 00048**
11.	Copia de extractos bancarios	X			**00049 – 00057**
12.	Planilla de tasas de interés	X			**00058 – 00065**

Observaciones Generales: ---.

Ing. Teodoro T. Riveros Correa
Representante Legal

133 (ciento treinta y tres)