00012 (doce)

MOPC GOBIERNO NACIONAL

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. CONTRATO SG MINISTRO N° 11/2020.

LOTE N° 1: TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM).

REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMATICAS

DÍAS	AÑO 2023											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		B										
2		B										
3		B										
4		B										
5		B										
6		B										
7		B										
8		B										
9		B										
10		15										
11		H										
12		B										
13		B										
14		05										
15		20										
16		20										
17		H										
18		H										
19		H										
20		17										
21		H										
22		B										
23		10										
24		H										
25		B										
26		B										
27		B										
28		B										
29												
30												
31												
mm	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
días	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias y Consec.	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros												
Días Trabajados	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H = Terreno Humedo NO Trabajado B = Bueno = mm de Lluvia

11/once)

00010 (diez)

MOPC GOBIERNO NACIONAL

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. CONTRATO SG MINISTRO N° 11/2020.

LOTE N° 1: TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM).

REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMATICAS

DÍAS	AÑO 2023											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			B									
2			B									
3			B									
4			B									
5			30									
6			H									
7			40									
8			55									
9			20									
10			H									
11			B									
12			B									
13			B									
14			17									
15			H									
16			20									
17			H									
18			B									
19			B									
20			B									
21			B									
22			B									
23			20									
24			H									
25			B									
26			B									
27			B									
28			B									
29			B									
30			20									
31			H									
mm	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
días	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias y Conocc.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros												
Días Trabajados	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H = Terreno Humedo NO Trabajado B = Bueno = mm de Lluvia

9 (nueve)

00008 (ocho)

MOPC GOBIERNO NACIONAL 03 CCCSG Consorcio

OBRA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. **CONTRATO SG MINISTRO N° 11/2020.**

LOTE N° 1: TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM).

REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMATICAS

DÍAS	AÑO 2023											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				B								
2				B								
3				B								
4				60								
5				H								
6				15								
7				10								
8				15								
9				H								
10				H								
11				B								
12				B								
13				50								
14				H								
15				H								
16				B								
17				22								
18				H								
19				B								
20				B								
21				B								
22				B								
23				B								
24				50								
25				40								
26				H								
27				B								
28				B								
29				B								
30				B								
31												
mm	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
días	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias y Cerrado.	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros												
Días Trabajados	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0

H = Terreno Humedo NO Trabajado B = Bueno = mm de Lluvia