Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

ADENDA N° 03 /2018

CONTRATO N° 13/2017 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO ID N° 305.078

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. **GUSTAVO RAUL BOGARIN**, con C.I. N° 600.849, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la firma **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA,** representada por el señor **ROLANDO RIOS TOMBOLY** con Cédula de Identidad N° 808.264 y RUC N° 80005531-4, con domicilio en Teniente Molina esquina Avda. Santísimo Sacramento N° 107, de la ciudad de Asunción, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 13/2017, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 2DO. LLAMADO "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIÓNES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016/2017 – ID N° 305.078, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
Por la presente adenda, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 352 de fecha 12 de diciembre de 2018, las partes acuerdan modificar, la CLAUSULA 7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art 37, inciso c de la Ley N° 2051/03), quedando de la siguiente manera:

Ampliar el monto del contrato, por un valor de Gs. 2.953.388.787 (Guaraníes dos mil novecientos cincuenta y tres millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y siete), conforme a la planilla que se adjunta, y forma parte de la presente Adenda.

CLAUSULA SEGUNDA:
El Art. 2° de la Resolución UEPP – MEC N° 352 de fecha 12 de diciembre de 2018, modifica la CLAUSULA 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art 37, inciso d de la Ley N° 2051/03) ampliando el plazo de ejecución del referido contrato por 54 días calendario.

CLAUSULA TERCERA:
Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Lic. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 20 días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho.

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

ROLANDO RIOS TOMBOLY
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Representante Legal

GUSTAVO RAUL BOGARIN
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078 TECNOEDIL S.A.

DEPARTAMENTO DE ITAPÚA - PROYECTO 822

							Planilla contractual				PLANILLA PARA ADENDA			
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista				MONTO PARA ADENDA
1	728707	5593	07	San Juan del Paraná		Escuela Básica N° 3119 San José Obrero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	974.905.554	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	103.080.350
					A-	SSHH de 4.40 x 6.15	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Reposición de 3 Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Unid.	-3	43.609.167	-130.827.501
					F-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	300	260.465	78.139.500				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	154	145.512	22.408.848				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	269	110.863	29.822.147				
						Patio de Formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	240	110.863	26.607.120				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	27.747.151	27.747.151
2	728701	5593	07	San Juan del Paraná		Escuela Básica N° 815 Pedro Juan Caballero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.143.650.601	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	459.694.715
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					C-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Unid.	13	34.307.416	445.996.408
					E-	Reposicion de SSHH.	Unid.	1	33.636.635	33.636.635				
					F-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	40	260.465	10.418.600				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	170	145.512	24.737.040				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	105	110.863	11.640.615				
						Patio de Formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	13.698.307	13.698.307

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

3	728003	5595	07	San Juan del Paraná		Escuela Básica N°:935 San Miguel	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	602.301.388	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	10.879.777
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	62	145.512	9.021.744				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	25	110.863	2.771.575				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	234	110.863	25.941.942				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.879.777	10.879.777
4	707006	4917	07	Carmen del Paraná		Escuela Básica N° 1586 Teniente Coronel Fulgencio Yegros	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	955.135.045	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	86.353.525
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	5	43.609.167	218.045.835	Global	1	86.353.525	86.353.525
					E-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	232	260.465	60.427.880	ml			
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	85	145.512	12.368.520	ml			
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	57	110.863	6.319.191	m^2			
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	195	110.863	21.618.285	m^2			
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094	Unid.			
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513	Unid.			
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183	Unid.			
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000	Global			
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000	Global			
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000	Global			
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000	Global			
5	728005	5597	07	San Juan del Paraná		Escuela Básica N° 641 Profesor Emilio Romero Pereira y Colegio Nacional	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	971.170.379	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	71.275.121
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Global	1	62.764.497	62.764.497
					D-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	230	260.465	59.906.950				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	180	145.512	26.192.160				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	60	110.863	6.651.780				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	234	110.863	25.941.942				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	8.510.623	8.510.623

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
UEPP

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

6	716006	5183	07	Leandro Oviedo		Colegio Nacional Potrero Yapeso	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	758.467.672	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	99.051.078
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Global	1	64.235.991	64.235.991
					C-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	110	145.512	16.006.320				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	155	110.863	17.183.765				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	375	110.863	41.573.625				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	34.795.088	34.795.088
7	716028	5185	07	San Pedro del Paraná		Colegio Nacional Augusto Ríos Bastos	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	868.386.784	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	58.130.442
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Reposición de Aulas + Dirección	Unid.	4	43.609.167	174.436.668	Global	1	-12.903.438	-12.903.438
					C-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	250	260.465	65.116.250				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	119	145.512	17.315.928				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	109	110.863	12.084.067				
						Patio de formación de balsosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	420	110.863	46.562.460				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	71.033.880	71.033.880
8	712001	5088	07	General Artigas		Escuela Básica N° 489 y Colegio Nacional Vice Presidente Domingo F. Sánchez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	647.534.827	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	-302.197.077
					A-	Aula de 5.80m x 6.80m con Techo de Tejas	Unid.	1	117.953.590	117.953.590				
					B-	Reposicion de Aulas	Unid.	9	43.609.167	392.482.503	Global	1	-322.730.699	-322.730.699
					C-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	180	260.465	46.883.700				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	64	145.512	9.312.768				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	147	110.863	16.296.861				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	297	110.863	32.926.311				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	20.533.621	20.533.621

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC

Ing. RONALDO RIOS T.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

							Unid.	Cant.	Costos Unitarios		Unid.	Cant.	Costos Unitarios	
9	712005	5092	07	General Artigas		Colegio Nacional República Oriental del Uruguay				926.726.231				454.521.800
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				0
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	6	43.609.167	261.655.002	Global	1	426.162.655	426.162.655
					C-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	140	260.465	36.465.100				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	160	145.512	23.281.920				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	75	110.863	8.314.725				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	450	110.863	49.888.350				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	28.359.205	28.359.205
10	712006	5093	07	General Artigas		Escuela Básica N° 2898 Presidente Don Carlos Antonio Lopez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	602.935.494	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	-32.623.994
					A-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m, con Techo de Tejas	Unid.	1	219.227.379	219.227.379				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Global	1	-47.472.974	-47.472.974
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	99	145.512	14.405.688				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	100	110.863	11.086.300				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	252	110.863	27.937.476				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	14.848.980	14.848.980
11	712016	5103	07	General Artigas		Colegio Nacional R I 16 Boquerón	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	857.375.516	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	128.121.667
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Global	1	106.721.758	106.721.758
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	126	145.512	18.334.512				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	65	110.863	7.206.095				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	260	110.863	28.824.380				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	21.399.909	21.399.909

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natural
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

12	706004	4890	07	Nueva Alborada		Escuela Básica N° 725 San José	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	868.065.533	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	116.290.146
					A-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m, con Techo de Tejas	Unid.	1	219.227.379	219.227.379				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	Reposición de Aulas	Unid.	5	43.609.167	218.045.835	Global	1	98.040.356	98.040.356
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	210	110.863	23.281.230				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	18.249.790	18.249.790
13	706009	4895	07	Nueva Alborada		Escuela Básica N° 1267 y Colegio Nacional Virgen de Fátima	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	789.011.700	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	2.429.223
					A-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m, con Techo de Tejas	Unid.	1	219.227.379	219.227.379				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	260.465	104.186.000				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	150	145.512	21.826.800				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	240	110.863	26.607.120				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	2.429.223	2.429.223
14	706011	4897	07	Nueva Alborada		Escuela Básica N° 1447 Silvera Melgarejo - Calle E-13	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	509.907.766	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	33.216.035
					A-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m, con Techo de Tejas	Unid.	1	219.227.379	219.227.379				
					B-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m con Techo de Tejas	Unid.	1	279.650.858	279.650.858				
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	5	43.609.167	218.045.835	Global	1	21.508.765	21.508.765
					D-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	300	260.465	78.139.500				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	214	145.512	31.139.568				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	112	110.863	12.416.656				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	240	110.863	26.607.120				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	11.707.259	11.707.259

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

15	706017	4903	07	Nueva Alvorada		Escuela Básica N° 3154 San Pedro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	914.799.530	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	123.673.961
					A-	Biblioteca de 11,10 x10,15 m, con Techo de Tejas	Unid.	1	219.227.379	219.227.379				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Reposición de Aulas + Dirección	Unid.	4	43.609.167	174.436.668	Global	1	104.140.188	104.140.188
					E-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	320	260.465	83.348.800				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	76	145.512	11.058.912				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	20	110.863	2.217.260				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	250	110.863	27.715.750				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	19.533.773	19.533.773
16	706022	5908	07	Nueva Alvorada		Colegio Nacional de Puerto Samuhú	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	909.861.009	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	74.729.005
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	4	43.609.167	174.436.668	Global	4	53.495.527	53.495.527
					C-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	260.465	104.186.000				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	150	145.512	21.826.800				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	240	110.863	26.607.120				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	21.233.477	21.233.477
17	072002	5169	07	San Pedro del Parana		Escuela Básica N° 1265 Carlos Antonio Lopez	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	795.162.077	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	34.985.633
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	5	43.609.167	218.045.835	Global	1	24.523.950	24.523.950
					C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					D-	Cocina -Comedor de 8.60m x 10.90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.461.683	10.461.683

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias, Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

18	072049	5306	07	San Pedro del Ponará		Escuela Básica N° 2047 San Antonio de Padua	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	892.683.375	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	9.491.773
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Reposicion de Aula	Unid.	1	43.609.167	43.609.167	Global	1	-969.909	-969.909
					C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					F-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	260.465	104.186.000				
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.461.683	10.461.683
19	725027	5540	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 2060 Moises Bertoni	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	873.551.705	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	10.461.683
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	33.636.635	33.636.635				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					E-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					F-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.461.683	10.461.683
20	072012	5572	07	Yatytay		Escuela Básica N° 2335 Coronel José María Aguiar	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	744.886.208	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	38.293.397
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	38.293.397	38.293.397

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Ing. ROLANDO RIOS T

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

21	0724043	5496	07	Tomás Romero Pereira		Escuela Básica N° 2508 Arquitecto Tomás Romero Pereira	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	622.354.497	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	32.407.427
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	32.407.427	32.407.427
22	0709026	4993	07	Carlos Antonio Lopez		Escuela Básica N° 2515 General Pedro Duarte	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	695.069.832	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	20.124.668
					A-	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	117.953.590	117.953.590				
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	20.124.668	20.124.668
23	0709027	4994	07	Carlos Antonio Lopez		Escuela Básica N° 2517 Capitán Domingo Ortiz	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	740.308.087	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	23.034.934
					A-	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	117.953.590	117.953.590				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	23.034.934	23.034.934

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Ing. ROLANDO RIOS T.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

24	0724032	5485	07	Tomas Romero Pereira		Escuela Básica N° 2613 Profesor Nelson Miranda	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	709.572.831	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	93.336.301
					A-	Reposición de Aulas	Unid.	2	43.609.167	87.218.334	Global	1	51.095.329	51.095.329
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	42.240.972	42.240.972
25	0730018	5537	07	Itapiru poty		Escuela Básica N° 2880 Sagrado Corazón de Jesús	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	622.354.497	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	40.426.471
					A-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	40.426.471	40.426.471
26	0709008	4970	07	Carlos Antonio Lopez		Escuela Básica N° 3230 San Antonio de Padua	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	856.767.100	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	37.296.002
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m con Techo de Tejas	Unid.	1	279.650.858	279.650.858				
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	37.296.002	37.296.002

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

							Unid.	Cant.	Costos Unitarios		Unid.	Cant.	Costos Unitarios	
27	072003	5563	07	Tatayoy		Escuela Básica N° 3305 Espíritu Santo				1.000.391.982				81.440.686
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					D-	Reposición Aulas	Unid.	9	43.609.167	392.482.503	Global	1	33.232.348	33.232.348
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a la previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	48.208.541	48.208.541
28	725024	5537	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4453 Dom Carlos Antonio López	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	771.639.867	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	24.660.569
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5.80 m x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	1	317.057.336	317.057.336				
					B-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					C-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a la previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	24.660.569	24.660.569
29	725004	5517	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4454 Juana María de Lara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	612.341.479	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	23.334.426
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a la previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	23.334.426	23.334.426

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias, Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Ing. ROLANDO RIOS T.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

30	725003	5516	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4461 Angel Zorra	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	967.494.747	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	275.074.748
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
						Bloque de 3 Aulas de 5,80 m x 6,80 m con Techo de Tejas	Unid.	0	0	0	Unid.	1	317.057.336	317.057.336
					B-	Aula de Primera Infancia (5,80m x 6,80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Reposición de Aulas	Unid.	6	43.609.167	261.655.002	Global	1	-159.720.918	-159.720.918
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Reposición de SSHH	Unid.	1	33.636.635	33.636.635	Unid.	-1	33.636.635	-33.636.635
						SSHH de 4,40m x 6,15m (nuevo)	Unid.	0	0	0	Unid.	1	122.533.711	122.533.711
					F-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	28.841.273	28.841.273
31	725008	5521	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4466 Juan Pablo II	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	712.116.514	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	54.057.277
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Aula de Primera Infancia (5,80m x 6,80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Reposición de aulas	Unid.	2	43.609.167	87.218.334	Global	1	6.249.021	6.249.021
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	47.808.257	47.808.257
32	725017	5530	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4469 Sorrino Olivero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	611.341.479	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	23.447.588
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuayas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	23.447.588	23.447.588

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

33	0709016	4983	07	Carlos Antonio Lopez		Escuela Básica N° 5246 San Roque Gonzalez de Santa Cruz	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	599.091.389	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	18.487.440
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Reposición de SSHH	Unid.	1	33.636.635	33.636.635				
					C-	Bloque Administrativo con 1 aula de 7.20m x 7.20m con Techo de Tejas	Unid.	1	279.650.858	279.650.858				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a la previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	18.487.440	18.487.440
34	0709001	4968	07	Carlos Antonio Lopez		Escuela Básica N° 646 Mariscal Jose Felix Estigarribia	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	753.394.527	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	19.081.125
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Bloque Administrativo integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					C-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a la previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	19.081.125	19.081.125
35	725043	12846	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 7110 Santa Librada	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	794.676.815	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	0
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				

Ing. ROLANDO RIOS T.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

36	020078	1957	07	San Pedro del Paraná		Escuela Básica N° 7391 San Isidro	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	622.354.497	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	10.461.683
					A-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.461.683	10.461.683
37	070011	4378	07	Colitas Antonio López		Escuela Básica N° 7468 San Isidro Laborador	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	862.841.798	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	16.463.878
					A-	Aula tipo de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	117.953.590	117.953.590				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					E-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					F-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	16.463.878	16.463.878
38	024016	5503	07	Tomas Romero Pereira		Colegio Nacional Barrio Unido	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	709.831.573	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	93.289.233
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5.80 m x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	1	317.057.336	317.057.336				
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	93.289.233	93.289.233

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

42	0708043	5014	07	Curuguaty Antonio Lopez		Colegio Nacional Kressburgo y Escuela Básica N° 5233 Virgen de Caacupe	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	768.964.303	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	97.055.091
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					C-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						Obras adicionales y compensaterias al Bloque integrado. *** Ver anexo Kressburgo	Global	0	0	0	Global	1	97.055.091	97.055.091
43	0724002	5455	07	Tomas Romero Pereira		Colegio Nacional Mara Amiñodora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	864.020.393	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	61.556.062
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					B-	Reposición de Aulas	Unid.	3	43.609.167	130.827.501	Global	1	32.324.119	32.324.119
					C-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					D-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	29.231.943	29.231.943
44	725044	5547	07	Alto Vera		Colegio Nacional Sagrado Corazon de Jesus	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	828.219.254	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	10.461.683
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					C-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m^2	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					E-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	10.461.683	10.461.683

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Ind. ROLANDO RIOS T.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

48	0708031	4958	07	Carlos Antonio Lopez		Escuela Básica N° 3379 San José Obrero y Colegio Nacional San José Obrero	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	839.915.070	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	28.701.952
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con Techo de Tejas	Unid.	1	217.560.573	217.560.573				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					E-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x2,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	28.701.952	28.701.952
49	725021	5534	07	Alto Vera		Escuela Básica N° 4463 San Juan Y Colegio Nacional Perlita	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.112.219.413	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	63.418.574
					A-	Bloque de 3 Aulas de 5.80 m x 6.80 m con Techo de Tejas	Unid.	1	317.057.336	317.057.336				
					B-	Aula de Primera Infancia (5.80m x 6.80m) con Techo de Tejas	Unid.	1	183.335.336	183.335.336				
					C-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					D-	Reposición de aulas	Unid.	5	43.609.167	218.045.835	Global	1	31.335.532	31.335.532
					E-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					F-	Obras exteriores								
						Canal de Desague Abierto de 0,60m	ml	100	145.512	14.551.200				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	110.863	13.303.560				
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40m	m²	270	110.863	29.933.010				
						Bebedero colectivo de 0,50 x 2,45	Unid.	1	3.222.094	3.222.094				
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Unid.	1	10.473.513	10.473.513				
						Plataforma de mástil de 1,80 x3,00m	Unid.	1	2.528.183	2.528.183				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e items cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	32.083.042	32.083.042
										39.201.920.632				2.616.633.737

							Planilla contractual				PLANILLA PARA ADENDA			
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO		INSTITUCIONES y OBRAS				Inversión prevista				MONTO PARA ADENDA
50	0708037	12808	07	Cnel. Bogado		IPD Santa Clara	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	388.643.324	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	129.577.135
					A-	Laboratorio 11,10 x 10,15 m con Techo de Tejas	Unid.	1	249.685.724	249.685.724				
					B-	Reparación de Bloque Administrativo	Global	1	24.866.868	24.866.868	Global	1	25.915.427	25.915.427
					C-	Reparación de Bloque de 2 Multiuso	Global	1	17.132.903	17.132.903	Global	1	25.915.427	25.915.427
					D-	Reparación de Bloque de 4 Aulas	Global	1	19.385.464	19.385.464	Global	1	25.915.427	25.915.427
					E-	Reparación de Bloque de 4 Aulas y SSHH	Global	1	24.157.667	24.157.667	Global	1	25.915.427	25.915.427
					F-	Reparación de Bloque Cantina	Global	1	18.256.042	18.256.042	Global	1	25.915.427	25.915.427
					G-	Obras exteriores								
						Rampa Peatonal	Unid.	4	424.164	1.696.656	Unid.			
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000	Global			
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000	Global			
					H-	Relevamiento	Global	1	5.005.000	5.005.000	Global			
					I-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000	Global			
					J-	Proyecto ejecutivo,Elaboración de Planos y Aprobación Municipa	Global	1	5.005.000	5.005.000	Global			

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

Ing. ROLANDO RIOS T.
Coordinador General

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

							Unid.	Cant.	Costos Unitarios		Unid.	Cant.	Costos Unitarios	
S1	0727026	5588	07	Yatytay		PD Yatytay				539.050.103				40.383.460
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					B-	SSHH 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Laboratorio 11,10 x 10,15 m con Techo de Tejas	Unid.	1	249.685.724	249.685.724				
					D-	Laboratorio de Informática (Aula de 7,20m x 7,20m)con Techo de Tejas	Unid.	1	167.771.966	167.771.966				
					E-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					F-	Obras exteriores								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	262	110.863	29.046.106				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Relevamiento	Global	1	5.005.000	5.005.000				
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					I-	Proyecto ejecutivo,Elaboración de Planos y Aprobación Municipa	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	40.383.460	40.383.460
S2			07	Maria Auxiliadora		PD Maria Auxiliadora	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	1.422.628.756	Unid.	Cant.	Costos Unitarios	166.794.454
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Sala de Informática y Biblioteca con Techo de Tejas	Unid.	1	508.190.621	508.190.621				
					B-	SSHH 4,40m x 6,15m	Unid.	1	122.533.711	122.533.711				
					C-	Laboratorio 11,10 x 10,15 m con Techo de Tejas	Unid.	1	249.685.724	249.685.724				
					D-	Cocina -Comedor de 8,60m x 10,90m con Techo de Tejas	Unid.	1	168.778.635	168.778.635				
					E-	Reparación de Bloque de 5 Aulas	Global	1	208.963.259	208.963.259	Global	1	121.569.093	121.569.093
					F-	Obras exteriores								
						Cercado Perimetral con Portón	ml	400	260.465	104.186.000				
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	242	110.863	26.828.846				
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Global	1	3.432.000	3.432.000				
						Alimentación externa del tablero principal a la acometida	Global	1	14.300.000	14.300.000				
					G-	Relevamiento	Global	1	5.005.000	5.005.000				
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Global	1	5.720.000	5.720.000				
					I-	Proyecto ejecutivo,Elaboración de Planos y Aprobación Municipa	Global	1	5.005.000	5.005.000				
						** Obras Adicionales en concepto de rubros no contemplados e ítems cuyas cantidades superan a lo previsto contractualmente	Global	0	0	0	Global	1	45.225.361	45.225.361
										2.750.322.228				336.755.049
										42.952.742.860			TOTAL Gs:	2.953.388.787

ROLANDO RIOS TOMBOLY
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

GUSTAVO RAUL BOGARIN
COORDINADOR GENERAL
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay