MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

ADDENDA Nº 01 AL CONTRATO DE OBRAS Nº 36/2016

(Adenda al Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Capiatá y el Sr. Domingo Alejandro Leiva Rivera en Representación de la Firma SIPACC en el marco del Contrato de Obra Nº 36/2016 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE MARIANO RIQUELME TRAMO 392, 393, 394 Y 2926 DE LA CÑIA. 1RA. NARANJATY DEL BARRIO SAN ROQUE – ID Nº 315950")

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los seis días del mes de diciembre del año 2016, por una parte, la Municipalidad de la ciudad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en la calle Ruta II Mcal. Estigaribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, el PROF. RAFAEL ZARATE y por la otra, el Sr. DOMINGO ALEJANDRO LEIVA RIVERA en representación de la empresa SIPACC, con RUC: 3286547-3, con domicilio la calle Nilo Meyer 340 de la ciudad de San Lorenzo, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra Nº 36/2016 "**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE MARIANO RIQUELME TRAMO 392, 393, 394 Y 2926 DE LA CÑIA. 1RA. NARANJATY DEL BARRIO SAN ROQUE – ID Nº 315950**" suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 17 de octubre de 2016 sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA. DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda al Contrato de obras Nº 36/2016 originalmente pactado - ID Nº 315950.

CLAÚSULA SEGUNDA. DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES CONTEMPLADOS Y NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS ORIGINALMENTE PACTADO.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales en los rubros contemplados y no contemplados según los siguientes detalles expuestos a continuación:

ITEMS	RUBROS COMTEMPLADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (Iva incluido)
4	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 CON ARENA BLANCA (0,40 X 0,60 X 175 X 2)	M3	20,16	465.000	9.374.400
6	RELLENO Y COMPACTACION DE SANJA	M2	346	21.000	7.266.000
	ITEMS NO PREVISTOS Y SUJETOS A ADENDA				
12	BADEN DE Hº DOSAJE 1:3:7 (1,00 X 15,00) E, PBC	M2	15	333500	5.002.500
13	CONSTRUCCION DE LOMADA DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (1,00 X 0,15 X 10)	UN.	3	350.000	1.050.000
	TOTAL				**22.692.900**

El precio total de la adenda es de guaraníes: veintidós millones seiscientos noventa y dos mil novecientos.-

CLAUSULA TERCERA DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de Adenda, en 2 (dos) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Capiatá, en la República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

RAFAEL ANTONIO ZARATE LOPEZ
Secretario General

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS
Intendente Municipal

DOMINGO ALEJANDRO LEIVA RIVERA
C.I. Nº 3286547
SIPACC