Ciudad del Este, 08 de abril del 2024.

COMUNICACIÓN DE PRORROGA DE PLAZO

Señores:
NEW SONY VAIO II S.R.L.
Domicilio: Avd. Campo Vía-Ballivian-Ciudad del Este
RUC: 80078995-4
Teléf.: 0975-519.708
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Presente:

COMUNICOLE, que por **Resolución G.A.P. Nº 674/2024,** de fecha 08 de abril de 2024, que acorde a la parte resolutiva manifiesta ***Art.1º AUTORIZAR, la Prórroga de la Ejecución de la Obra adjudicada según CONTRATO Nº 37/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023, en el marco de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE – PLURIANUAL 2024-ID Nº 435.820",*** *suscripto con la firma* ***NEW SONY VAIO II S.R.L., con RUC N.º 80078995-4, y representada legalmente por el Señor Alberto Royo Martínez, con C.I. N.º 2.672.348,*** *conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la presente Resolución;* ***Art.2º DISPONER****, el desplazamiento de la ejecución contractual por* ***16 (diez y seis) días para su conclusión****, cual es el equivalente al periodo durante el cual el contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables, acorde a los fundamentos expuesta más arriba, en el que se estipularán las cláusulas y condiciones que regirán la prórroga de los plazos de ejecución de obras de referencia.*---------

Se adjunta con la presente:

1. Copia de la Resolución G.A.P. Nº 674/2024.

Atentamente,

NSV II SRL
RUC: 80078995-4
Recibido
08-04/24

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

.....
Lic. Alice Marilyn Jiménez Peña
Coordinadora de la UOC
Gobernación de Alto Paraná