Gobernación de Misiones
República del Paraguay

ADENDA Nro. 02/2013
DEL
Contrato Nº 050/2012
"Construcción de pavimento tipo empedrado en el Bº. Cooperativo, de la Ciudad de San Juan Btta. Misiones"
ID Nº 245.029

CONTRATISTA: MLLV Constructora

LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE MISIONES, que en el texto de este Contrato se identificará como **La CONTRATANTE,** con domicilio en Monseñor Gabino Rojas 691 Esq. Dr. Martín María Llano, de la ciudad de San Juan Bautista, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Gobernador, **Dr. ARTURO MARTINEZ JARA,** con Cedula de Identidad Nro. *C.I.Nº 378.029 y el Sr.* ***EDGAR MARTINEZ ROMERO,*** *con C.I Nº 2.363.306, en carácter de Secretario General de la Institución,* el **Lic. WALTER RAMÓN AQUINO C.I. 2.052.807,** en su carácter de Secretario de Hacienda, la **Sra. YOLANDA SERVIN AGÜERO**, con **C.I. 1.237.791**, en su carácter de Secretaria de Contrataciones Publicas y la firma *"MLLV CONSTRUCTORA"* **del** Sr. MARIO LLANO VANNI ***con*** *C.I.Nº. 989.033,* ***con*** *RUC: Nº 989033-5,* ***con domicilio en la calle José F. Bogado 613 esq. Rodríguez de Francia Asunción - Paraguay, con*** *PAC referencial N° 245029, OG 520, FF 30, OF 11, Modalidad: Concurso de Ofertas Nro. 5/12,* convienen en celebrar la siguiente addenda de ampliación de plazos. ----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

1.1. El objeto de la presente addenda es la prorroga del plazo contractual para la culminación y entrega de las obras a entera satisfacción de la contratante objeto del contrato suscripto, previa presentación de una ampliación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, ----------

1.2. El plazo Contractual se prorroga por razones justificadas por el adjudicado y avaladas por un dictamen de la Asesoria Jurídica de la Institución Departamental y aprobadas por la máxima autoridad, se le concede a partir de la fecha de vencimiento del contrato de adjudicación **Nº. 50/12**, hasta el 31de mayo del año 2.013 ----------

1.3. Todas las demás cláusulas del Contrato de **Adjudicación Nro. 50/12**, quedan como están inicialmente establecidas.----------

En prueba de conformidad firman las partes la presente addenda modificatoria en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, a los 26 días del mes de marzo del año dos mil trece.-

Sr. EDGAR A. MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

Dr. ARTURO MARTINEZ JARA
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL

Lic. WALTER AQUINO P.
SECRETARIO DE HACIENDA

Sra. YOLANDA SERVIN A.
SECRETARIA DE CONTRATACIONES

Ing. Mario Llano Vanni
CONTRATISTA
m.ll.v. CONSTRUCTORA
Ing. Civil MARIO LLANO VANNI
Gerente Propietario

U.O.C./y.s.