ADENDA N° 02 DEL CONTRATO N° 69/2017

CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS DE FONACIDE EN ESCUELAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (PLURIANUAL).

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Faria Colman con Cedula de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma **CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L. con RUC N° 80054076-0,** domiciliada en Avda. Julio Cesar Riquelme, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Hugo Orlando Aguayo Ovelar, con Cédula de Identidad N° 2.975.090, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE" acuerdan celebrar el presente Contrato de "**CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS DE FONACIDE EN ESCUELAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (PLURIANUAL).**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS DE FONACIDE EN ESCUELAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (PLURIANUAL).

2- Ampliar el contrato N° 69/2017, por un monto de Gs. 315.232.653 **(Guaraníes: Trescientos quince millones doscientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y tres),** para realizar los trabajos adicionales de Construcción de varias obras de fonacide en escuelas de Ciudad Pdte. Franco, para la buena conclusión de los trabajos de realizados, conforme al detalle que se menciona a continuación:

LOTE N° 01 ESCUELA BASICA N° 30 DR. MOISES SANTIAGO BERTONI

OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA PEATONAL Y ESTACIONAMIENTO
LUGAR: ESCUELA BASICA N° 30 DR. MOISES SANTIAGO BERTONI
UBICACIÓN: B° B° SAN RAFAEL

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
	Preparación de la obra				
1	Marcación y Replanteo	m2	200,00	7.800	1.560.000
2	Contrapiso de H° y cascotes carpeta.	m2	200,00	40.000	8.000.000
3	Baldoson de 40 x 40	m2	200,00	92.000	18.400.000

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
LUGAR: ESCUELA BASICA N° 30 DR. MOISES SANTIAGO BERTONI
UBICACIÓN: B° B° SAN RAFAEL

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
	Preparación de la obra				
4	Marcación y Replanteo	m2	350,00	7.800	2.730.000
5	Excavación para fundación	m3	7,88	43.000	338.840
6	Zapata de fundación H° A°	m3	1,20	2.050.000	2.460.000
7	Encadenados de fundación de H° A°	m3	1,70	2.050.000	3.485.000
8	Pilar de H°A°	m3	1,50	2.050.000	3.075.000
9	Viga intermedia	m3	2,30	2.050.000	4.715.000
10	Viga superior	m3	2,30	2.050.000	4.715.000
11	Piso de H°A° de 10 cm helicoptereado	m2	350,00	155.000	54.250.000
12	Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre estructura metálica c/ perfiles y ángulos con	m2	352,50	210.000	74.025.000

Perez & Aguayo S.R.L.
RUC 80054076-0

Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

	pintura antioxido.				
	TOTAL IVA INCLUIDO				**177.753.840**

LOTE N° 06 ESCUELA BASICA N° 7590 SAN BLAS

OBRA: PERFORACION DE POZO ARTESIANO
LUGAR: ESCUELA BASICA N° 7590 SAN BLAS
UBICACIÓN: B° SAGRADO CORAZON DE JESUS

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
	Preparación de la obra				
1	Perforación y construcción de pozo artesiano	gl.	1,50	59.000.000	88.500.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**88.500.000**

LOTE N° 07 ESCUELA BASICA N° 3588 SAN RAFAEL

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
LUGAR: ESCUELA BASICA N° 3588 SAN RAFAEL
UBICACIÓN: KM 5 SAN RAFAEL

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
	Preparación de la obra				
1	Excavación para fundación	m3	12,00	42.505	510.060
2	Zapata de fundación H° A°	m3	8,00	1.948.101	15.584.808
	TOTAL IVA INCLUIDO				**16.094.868**

LOTE N° 10 ESCUELA BASICA N° 3591 SAN LORENZO

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO
LUGAR: ESCUELA BASICA N° 3591 SAN LORENZO
UBICACIÓN: B° SAN LORENZO

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
	Preparación de la obra				
1	Zapata de fundación H° A°	m3	4,20	1.948.101	8.182.024
2	Encadenados de fundación de H° A°	m3	6,44	1.948.101	12.545.770
3	Pilar de H°A°	m3	2,44	1.948.101	4.753.366
4	Viga superior	m3	3,80	1.948.101	7.402.784
	TOTAL IVA INCLUIDO				**32.883.945**

3- Las demás clausulas y condiciones del contrato quedan inalterables.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Pdte. Franco, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Junio del 2018.----------

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

HUGO ORLANDO AGUAYO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L.

Perez & Aquayo S.R.L.
RUC: 80054076-0