		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	25	H	H	B	B	B	B	B	B	B	20	H	H	B	20	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	6	9	22
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	H	15	35	5	6	H	H	B	B	B	B	B	30	H	20	H	H	30	40			9	7	16	13
	Mar	B	B	B	30	H	H	B	35	H	H	H	B	B	B	B	B	20	30	30	H	40	30	H	H	H	B	B	B	B	B	B	7	9	16	15
	Abr	B	B	B	20	H	H	B	95	H	H	40	15	12	10	30	70	H	H	H	B	B	B	30	15	25	H	10	10	H	H		13	10	23	7
	May	5	125	80	15	15	H	H	60	H	H	B	B	B	B	B	B	35	20	H	H	H	5	25	10	10	H	H	H	B	B	B	12	10	22	9
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	120	250	50	H	20	H	H	H	35	30	H	H	H	H	B		6	8	14	16
	Jul	B	B	B	B	B	20	15	H	H	H	10	H	20	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	30	H	H	H	7	9	16	15
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0

ING. OSCAR SAMANIEGO DIAZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JHONNY CARLOS GUTIERREZ YURJA
INGENIERO RESIDENTE
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. FERNANDO GAONA
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA (COVIPA)

(doscientos veintiocho)

Fl. 228

08 - ocho