Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Hospital General Pediátrico

MEMORANDUM

A: SR. ENRIQUE VALDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

DE: ARQ. MONICA VALLEJOS, FISCAL DE OBRAS
DPTO. DE OBRAS CIVILES,
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

REF: LPN Nº 02/2021, "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD AMBULATORIA PARA PACIENTES CON FIBROSIS QUISTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – PLURIANUAL"

FECHA: 6 DE JUNIO DE 2.022

Me dirijo a Ud. a fin de informar que la obra de referencia que está siendo realizada por la Empresa Construtex S.A. se encuentra paralizada desde la fecha debido a la elaboración de la planilla de Convenio Modificatorio de ampliación por trabajos adicionales que deben ser realizados para la buena terminación y seguridad de la obra y también por trabajos en mayores cantidades.

Sin otro particular me despido atentamente

ENTRADA
Secretaría de Dirección Administrativa
Nº 882
Fecha: 06/06/2022 Hora: —
Recibido por: