MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

Curupayty, 288 esq. Natalicio Talavera - Tel.: (0336) 272212.

Paraguay

ADENDA DE CONTRATO N° 1

ADENDA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y EL ING. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, PARA LA CONSTRUCCION Y/O REFORMA DE AULAS Y SANITARIOS EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO. - - - - - - - - - - -

Entre la **MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO**, domiciliada en Curupayty 288 casi Natalicio Talavera, República del Paraguay, representada para este acto por los señores: Intendente Municipal Don **JOSÉ CARLOS ACEVEDO QUEVEDO**, con Cédula de Identidad N° 1.412.934 y el Secretario General, Ing. Civil **LUIS NEMESIO AMARILLA CANDIA**, con Cédula de Identidad N° 1.609.621, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el Ing. Civil **LUIS ALBERTO GONZÁLEZ SÁNCHEZ**, mayor de edad, hábil, portador de la C.I. N° 707.166, fijando domicilio a los efectos de este acto en la casa de la calle 14 de Mayo N° 720 de esta ciudad, conforme acredita con documento habilitante anexo, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, conforme acredita con instrumentos legales habilitantes anexos, convienen en celebrar la presente **ADENDA DE CONTRATO, PARA LA CONSTRUCCION Y/O REFORMA DE AULAS Y SANITARIOS EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO,** que se regirá en base a las cláusulas siguientes: - - - - - - - - -

CLAUSULA PRIMERA
OBJETO

1.1- La presente Adenda de Contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes, y a cuyo fiel cumplimiento se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el Contrato N° 33/2.016 de fecha 28 de noviembre de 2.016, que es la principal de este instrumento, la Ley N° 2.051/2.003, el Código Civil y demás concordantes legales. -

CLAUSULA SEGUNDA
DESCRIPCIÓN

2.1- La **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA** acuerdan por este instrumento la modificación de la ejecución de la obra, conforme detallado y especificado en la **ORDEN DE MOFICACION DE OBRA N° 01** emitida por la Institución Municipal en fecha 02 de febrero de 2.017, debidamente suscrita por las partes contratantes. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLAUSULA TERCERA
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

3.1- Los siguientes documentos forman parte del presente Contrato: - - - - - - - - - - - - - - - - -

> **a-** El Contrato Principal, N° 33/2.016 de fecha 28 de noviembre de 2.016 y demás documentaciones que la integran; -
> b- La Orden de Modificación de Obras N° 01/2.017 de fecha 02 de febrero de 2.017;
> **c-** La presente Adenda de Contrato; -

3.2- Las partes manifiestan conocer los documentos agregados a este instrumento, su contenido alcance y a ellos se someten para su cumplimiento. -

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
R.P.I. N° 707166

Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - PARAGUAY

José Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

CLAUSULA CUARTA
CANTIDAD Y PRECIOS

4.1. EL CONTRATISTA se compromete a la ejecución de servicios para la *CONSTRUCCIÓN Y/O REFORMA DE AULAS Y SANITARIOS* en la ciudad de Pedro Juan Caballero, según cuadro de adjudicación ampliado, por un monto de **₲ 129.973.132 (Guaraníes ciento veintinueve millones novecientos setenta y tres mil ciento treinta y dos)**, a más de la cantidad descripta en el Contrato Principal, quedando en consecuencia establecido el monto total del Contrato en la suma de **₲ 1.789.036.080 (Guaraníes mil setecientos ochenta y nueve millones treinta y seis mil ochenta)**. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.2. El Cuadro de Precios Adjudicados ampliado, que forma parte de la presente Adenda, se adjunta en anexo. -

CLAUSULA QUINTA
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1- En cuanto a los derechos y las obligaciones que las partes asumen quedan establecidas de acuerdo a los dispuestos en las Cláusulas del Contrato Principal y demás documentaciones que lo integran; y, en caso de existir discrepancias o diferencias entre las Cláusulas de la presente y el Contrato Principal o entre éste y los demás documentos que lo integran, se estará por lo establecido en la Ley N° 2.051/2.003, el Código Civil y demás concordantes legales. -

En prueba de conformidad las partes firman el presente Contrato, que consta con un total de 07 (Siete) páginas, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil diez y siete. - - - -

Ing. Civil LUIS N. AMARILLA CANDIA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
PARAGUAY

JOSE CARLOS ACEVEDO Q.
Intendente Municipal

Ing. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
R.P.I. N° 707166

ANEXOS

01 - PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE ADICIONALES

Nº	INSTITUCIÓN	PRECIO TOTAL
1	CENTRO DE RECURSOS Nº 13	9.419.213
2	COLEGIO NACIONAL "SAN RAMÓN"	7.487.860
3	COLEGIO NACIONAL "SAN FRANCISCO DE ASIS"	4.466.046
4	COLEGIO NACIONAL "ASUNCIÓN ESCALADA" COLEGIO NACIONAL "Gral. JOSÉ E. DÍAZ"	4.000.000
5	COLEGIO SAN BLAS	8.684.084
6	ESC. BAS. Nº 1.887 "ADELA SPERATTI"	10.913.149
7	ESC. BAS. Nº 2599 "DON ZENÓN ORTIZ"	4.942.042
8	ESC. BAS. Nº 1.300 "MARÍA AUXILIADORA"	10.841.525
9	ESC. BAS. Nº 710	----------
10	ESC. BAS. Nº 4.777 "AMISTAD II"	4.236.737
11	ESC. BAS. Nº 2.124 "RCA. FED. DEL BRASIL"	4.879.574
12	ESC. BASICA Nº 5664 "SAN ALFONSO".	1.459.574
13	ESC. BÁS. N° 5681 AMISTAD I	12.094.084
14	ESC. BAS. Nº 5.664 "AMAMBAY CARDOZO OCAMPO"	8.434.609
15	ESC. BAS. Nº 7064 "SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ"	14.078.949
16	ESC. BAS. Nº 1.332 "GENERACIÓN DE LA PAZ"	----------
17	ESCUELA BÁSICA Nº 2.004 "MARIA AUXILIADORA" - COL. CERRO CORA'I	----------
18	ESCUELA ESPECIAL Nº 11	19.167.134
19	ESCUELA BÁSICA Nº 1.333 ELISA A. LINCH	----------
20	ESCUELA BÁSICA Nº 4.777 AMISTAD II	4.868.550
21	ESCUELA BÁSICA Nº7.207 SANTO DOMINGO SAVIO	----------
22	ESCUELA BÁSICA Nº1783 GRAL. JOSE E. DÍAZ	----------
23	ESCUELA BÁSICA N° 3694 SAN JUAN NEUMAN	----------
24	COLEGIO NACIONAL "JARDIN AURORA"	----------
TOTAL AMPLIADO ₲		**129.973.132**

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
R.P.I. Nº 707166

Ing. Civil Luis N. Arrarilla Candia
Secretario General

José Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

02- PLANILLA DE COMPUTOS DE TRABAJOS ADICIONALES POR LOCAL ESCOLAR

CENTRO DE RECURSOS Nº 13.
CONSTRUCCION DE 1 AULA NUEVA 7.20 X 7.20 TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
A		**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1.3	*72131601-013*	Desbroce de árboles	Glob.	1,00	1.300.000	1.300.000
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.2	72131601-005	De 0,30 m h= 50 cm. Para nivelación	m²	27,09	152.959	4.143.659
8		**TECHO**				
8.3	*72131601-007*	Viga de madera y planchuela en galeria	Glob.	1,00	1.900.000	1.900.000
11		**PISOS**				
11.3	*72131601-009*	Esacalones	Unid.	1,00	650.000	650.000
16		**PINTURA**				
16.2	*72131601-012*	De paredes a la vista con resina/silicona	m²	5,34	13.429	1.011.741
22	*72131601-012*	**PIZARRÓN**	Unid.	1,00	413.813	413.813
TOTAL G						**419.213**

COLEGIO NACIONAL SAN RAMÓN
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NUEVA ADOSADA: 6,80 X 5,80 TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
5	72131601-003	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m³	1,25	44.640	502.200
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.2	72131601-005	De 0,30 m h= 50 cm. Para nivelación	m²	20,50	152.959	3.135.660
8		**TECHO**				
8.3	*72131601-007*	Viga de madera y planchuela en galeria	Glob.	1,00	1.900.000	1.900.000
11		**PISOS**				
11.3	*72131601-009*	Escalones	Glob.	1,00	1.950.000	1.950.000
TOTAL G						**7.487.860**

COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS
REFORMA DE SSHH DIFERENCIADO

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1		**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1.3	*72131601-002*	Demolición de contrapiso, pisos y azulejos	m²	93,16	18.000	1.676.880
5	72131601-003	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m³	4,60	44.640	205.344
6		**AISLACIÓN ASFÁLTICA**				
6.1	*72131601-006*	De paredes	m²	1,30	13.056	16.973
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.2	72131601-005	De 0,30 m h= 50 cm. Para nivelación	m²	1,37	152.959	209.554
8		**TECHO**				
8.4	*72131601-007*	Demolición de techo de chapa de fibrocemento	m2	18,49	25.000	462.250
17		**REVESTIMIENTOS**				
17.1	*72131601-009*	De azulejos de 15 x 15 cm.	m²	34,29	55.265	1.895.037
TOTAL G						**4.466.037**

COLEGIOS NACIONALES ASUNCION ESCALADA
CONSTRUCCIÓN DE AULA NUEVA ADOSADA: 6.80X5.80 TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1		**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1.3	*72131601-013*	Desbroce de árbol	Unid.	1,00	650.000	650.000
1.4	*72131601-013*	Reubicación de aire acondicionado	Unid.	1,00	600.000	600.000
1.5	*72131601-013*	Reubicación de poste de iluminación y vigilancia	Unid.	1,00	800.000	800.000
8		**TECHO**				
8.3	*72131601-007*	Viga de madera y planchuela en galería	Glob.	1,00	1.950.000	1.950.000
TOTAL G						**4.000.000**

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
R.P.I. Nº 707166

Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
PARAGUAY

José Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

COLEGIO SAN BLAS

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS NUEVAS DE TIPO 6.80X5.80 TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.2	72131601-005	De 0,30 m h= 50 cm. Para nivelación	m²	17,94	152.959	2.744.084
8		**TECHO**				
8.3	*72131601-007*	Viga de madera y planchuela en galería	Glob.	1,00	3.900.000	3.900.000
20		**INSTALACIÓN ELECTRICA C/ ARTEFACTOS**				
20.3	*72131601-001*	Red eléctrica con cable NYY y cableado subterráneo	m lineal	35,00	48.000	1.680.000
20.4	*72131601-001*	Registro eléctrico 40 x 40 con tapa de H°	Unid.	1,00	360.000	360.000
TOTAL G						**8.684.084**

ESCUELA BÁSICA N° 1887 ADELA SPERATI

REP. DE TRES AULAS CON TECHO DE TEJA ROMANA Y GALERIA.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.9	*72131601-010*	Reparación de paredes con varilla de 8 mm.	Glob.	1,00	1.400.000	1.400.000
11		**PISOS**				
11.1	*72131601-009*	De baldosa cerámica esmaltada	m²	68,00	60.125	4.088.500
16		**PINTURA**				
16.7	*72131601-012*	De maderamen y machibre con barniz	m²	35,37	13.764	486.833
		De tejas con resina	m2	187,37	18.000	3.372.660
18	*72131601-010*	**VIDRIOS DOBLES** Colocados en aberturas	m²	15,30	102.300	1.565.190
TOTAL G						**10.913.183**

ESCUELA BÁSICA N° 2.599 ZENON ORTIZ

CONSTRUCCIÓN DE AULA NUEVA ADOSADA: 6.80X5.80 TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.2	72131601-005	De 0,30 m h= 50 cm. Para nivelación	m²	8,97	152.959	1.372.042
8		**TECHO**				
8.3	*72131601-007*	Viga de madera y planchuela en galería	Glob.	1,00	1.950.000	1.950.000
19		**DESAGUE PLUVIAL**				
	72131601-001	Cañería de desagüe pluvial de 150 mm.	m lineal	12,00	85.000	1.020.000
	72131601-001	Registro pluvial	Unid.	2,00	300.000	600.000
TOTAL G						**4.942.042**

ESCUELA BÁSICA N° 1.300 MARIA AUXILIADORA

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADA: 6.80 X 5.80 TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1		**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1.3	*72131601-013*	Demolición de construcción existente y retiro de escombros	Glob.	1,00	4.800.000	4.800.000
1.4	*72131601-013*	Desbroce y tala de árboles	Unid.	3,00	650.000	1.950.000
3		**ESTRUCTURA DE H° A°**				
3.8	*72131601-004*	Losa de techo H° Prefabricado e= 8 cm.	m²	1,10	174.114	191.525
8		**TECHO**				
8.3	*72131601-007*	Viga de madera y planchuela en galería	Glob.	1,00	3.900.000	3.900.000
TOTAL G						**10.841.525**

ESC. BASICA N° 2.124 REP. FEDERATIVA DEL BRASIL

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NUEVA DE PRE - ESCOLAR: 7.20 X 7.20 TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
8		**TECHO**				
8.3	*72131601-007*	Viga de madera y planchuela en galería	Glob.	1,00	840.000	840.000
11		**PISOS**				
11.3	*72131601-009*	Rampa de acceso con piso de hormigón alisado	Unid.	1,00	600.000	600.000
13		**ABERTURAS DE MADERA**				
13.4	*72131601-010*	Puerta 0,80 x 2,10 m Tipo Placa	Unid.	1,00	559.574	559.574
20		**INSTALACIÓN ELECTRICA C/ ARTEFACTOS**				
20.3	*72131601-001*	Red eléctrica con cable NYY y cableado subterráneo	m lineal	45,00	48.000	2.160.000
20.4	*72131601-001*	Registro eléctrico 40 x40 con tapa de H°	Unid.	2,00	360.000	720.000
TOTAL G						**4.879.574**

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
R.P.I. Nº 707166

Ing. Civil Luis N. Amarilla Cardozo
Secretario General

José Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

ESCUELA BÁSICA N° 4.777 AMISTAD II

CONSTRUCCIÓN DE AULA NUEVA ADOSADA: 6.80X5.80 TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.2	72131601-005	De 0,30 m h= 50 cm. Para nivelación	m²	14,95	152959	2.286.737
8		**TECHO**				
8.3	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galería	Glob.	1,00	1.950.000	1.950.000
TOTAL G						**4.236.737**

ESC. BASICA N° 5664 "SAN ALFONSO".

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NUEVA DE PRE - ESCOLAR: 7.20 X 7.20 TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
8		**TECHO**				
8.3	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galería	Glob.	1,00	900.000	900.000
13		**ABERTURAS DE MADERA**				
13.4	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10 m Tipo Placa	Unid.	1,00	559.574	559.574
TOTAL G						**1.459.574**

ESC. BÁS. N° 5681 AMISTAD I

CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS NUEVAS DE TIPO 6.80X5.80 TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1		**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1.3	72131601-013	Demolición de construcción existente y retiro de escombros	Glob.	1,00	4.800.000	4.800.000
1.4	72131601-013	Desbroce y tala de árboles	un.	1,00	650.000	650.000
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.2	72131601-005	De 0,30 m h= 50 cm. Para nivelación	m²	7,94	152.959	2.744.084
8		**TECHO**				
8.3	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galería	Glob.	1,00	3.900.000	3.900.000
TOTAL G						**12.094.084**

ESCUELA BÁSICA N° 7.074 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ.

REP. DE 2 AULAS CON TECHO DE TEJA ROMANA Y BAÑO DIFERENCIADO.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
3		**ESTRUCTURA DE H° A°**				
3.6	72131601-004	Viga cumbrera de H° A° 0,20 x 0,50 m	m³	2,03	1.738.013	3.519.476
5	72131601-003	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m³	13,50	44.640	602.640
7		**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.2	72131601-005	De 0,30 m h= 50 cm. Para nivelación	m²	6,90	152.959	1.055.417
8		**TECHO**				
8.3	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galería	Glob.	1,00	3.900.000	3.900.000
9	72131601-003	**CONTRAPISO DE H° Pobre**	m²	85,00	27.883	2.370.055
11		**PISOS**				
11.1	72131601-009	De baldosa cerámica esmaltada	m²	30,00	60.125	1.803.735
22	72131601-012	**PIZARRÓN**	Unid.	2,00	413.813	827.626
TOTAL G						**14.078.949**

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
R.P.I. N° 707166

Ing. Civil Luis N. Amarilla Cazal
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
PARAGUAY

José Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal

ESCUELA BÁSICA Nº 5.664 AMAMBAY CARDOZO OCAMPO

REP. DE TECHO DE TEJA ROMANA CON GALERIA Y PINTURA E INST. ELEC. COLOC. DE VENT.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
16		**PINTURA**				
16.7	*72131601-012*	De maderamen y machimbre con barniz	m²	434,42	13.764	5.979.357
21		**INSTALACIÓN SANITARIA**				
	72131601-001	Reubicacion de instalaciones sanitarias	Glob.	1,00	800.000	800.000
22	*72131601-012*	**PIZARRÓN**	Unid.	4,00	413.813	1.655.252
TOTAL G						**8.434.609**

ESCUELA ESPECIAL N° 11

REFORMA COMPLETA DE SALON Y AULAS CON NUEVAS PINTURAS, PISOS, Y TECHO DE TEJA.-

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
8		**TECHO**				
8.4	*72131601-007*	Colocación de forro pino	m2	13,00	45.000	585.000
9	*72131601-003*	**CONTRAPISO DE Hº Pobre**	m²	23,40	27.883	652.462
11		**PISOS**				
	72131601-009	Piso de hormigón alisado p/ rampa	m²	23,40	45.000	1.053.000
11.3	*72131601-009*	Piso elevado de madera para escenario, escalón y pintura	m²	18,12	550.000	9.966.000
14		**ABERTURAS METÁLICAS**				
14.5	*72131601-010*	Puerta metálica de acceso	Unid.	1,00	2.200.000	2.200.000
14.6	*72131601-010*	Reubicación de portón metálico interno	Unid.	1,00	250.000	250.000
16		**PINTURA**				
16.11	*72131601-012*	De teja cerámica	m²	48,00	13.764	660.672
21		**INSTALACIÓN SANITARIA**				
21.1	*72131601-001*	Agua corriente – Desagüe cloacal y artefactos sanitarios completo	Glob.	1,00	3.800.000	3.800.000
TOTAL Gs.						**19.167.134**

ESCUELA BÁSICA Nº 4.777 AMISTAD II

REFACCIÓN DE BAÑO DIFERENCIADO TIPOLOGIA MEC

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
21		**INSTALACIÓN SANITARIA**				
21.4	*72131601-001*	Cámara séptica de 1,50 x 1,80 x 1,20 m	Glob.	1,00	1.892.550	1.892.550
21.5	*72131601-001*	Pozo Absorbente de 2,50 x 3,00 m	Glob.	1,00	2.976.000	2.976.000
TOTAL Gs.						**4.868.550**

LUIS A. GONZÁLEZ S.
Ingeniero Civil
R.P.I. Nº 707166

Ing. Civil Luis N. Abarilla Cardi
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

José Carlos Acevedo Quevedo
Intendente Municipal