GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

ADENDA N ° 2/2023

ADENDA AL *CONTRATO N.°: 81/2022.-*

"REPARACIÓN DE TECHO Y PISO EN EL BLOQUE DE FORMACIÓN DOCENTE CREE – PLURIANUAL –" - ID N° 420.985.-

La Gobernación de Itapúa, representada por su Gobernador Don Christian Ríos Ramírez y la empresa JL Y Compañía S.A, representado por Ing. Diego Jara Estigarribia, convienen la prórroga del plazo de la ejecución de la obra del Contrato N° 81/2022, referente a la ***"REPARACIÓN DE TECHO Y PISO EN EL BLOQUE DE FORMACIÓN DOCENTE CREE – PLURIANUAL –" - ID N° 420.985,*** *atendiendo a lo dispuesto en la ley N° 2051/03,* de Contrataciones Públicas y al Pliego de Bases y Condiciones, y en tal sentido acuerdan.----------

Modificar la Clausula Sexta "el importe total a pagar por obras" del contrato de referencia, quedando de la siguiente manera: ----------

Clausula sexta: "el importe a pagar por las obras": Para los fines del contrato 81 / 2022 se estableció la suma de GUARANIES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES (Gs 194.000.000) amplíese dicho monto con la suma de GUARANIES TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE (Gs 38.720.520) de conformidad a lo dispuesto por el articulo 62 la ley N.° 2051/03, De Contrataciones Públicas, monto que se encuentra dentro del 20% de lo establecido como máximo por la norma para este tipo de situaciones. ----------

Ampliar en 15 (quince) días más, la ejecución de plazo para la terminación de la obra, en virtud a los trabajos adicionales. ----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, 21 el de Junio de 2023.----------

MSc. Cristina Madrazo
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

Ing. Diego Jara Estigarribia
Contratista
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Don Christian Ríos Ramírez
Gobernador
Departamento de Itapúa

PLANILLA CONTRACTUAL

CONTRATO N°: 81/2022

OBRA: REPARACIÓN DE TECHO Y PISO EN EL BLOQUE DE FORMACIÓN DOCENTE CREE – PLURIANUAL CON ID: 420.985.

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
Ítem	Código Catálogo	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
2	72153507-003	Servicio de retiro de vallado - Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	120	65.000	7.800.000
3	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Desmonte de tejas coloniales con recuperación	Metros cuadrados	576,66	17.500	10.091.550
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Provisión y reposición de tejuelón en sectores dañados.	Metros cuadrados	201,83	55.000	11.100.650
5	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de chapa galvanizada trapezoidal Nro 24, color cerámico sobre membrana aluminizada de 5mm, sobre estructura existente (inluye colocación de cumbrera y bordes laterales)	Metros cuadrados	576,66	150.483	86.777.527
6	76122405-001	Tarifa de mano de obra techo	Metros cuadrados	576,66	64.500	37.194.570
7	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Reparación de cumbrera en techo existente	Metro lineal	4,82	80.000	385.600
8	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de tejuelón (incluye estructura de madera y tratamiento para exterior)	Metros cuadrados	555	17.500	9.712.500
9	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de canaleta y bajada con antióxido (incluye limpieza)	Metro lineal	70,5	14.000	987.000
10	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Pinturas	Unidad Medida Global	1	4.585.500	4.585.500
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta hidrofuga de cemento (1:3)	Metros cuadrados	154,29	38.000	5.863.020
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	154,29	70.000	10.800.300
13	76122405-001	Tarifa de mano de obra colocación de pisos	Metros cuadrados	154,29	30.000	4.628.700
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Reparación de tapa para registros ciegos de 35x35cm	Unidad	4	150.000	600.000
15	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Zócalos cerámicos y de baldosas calcáreas	Metro lineal	58,94	25.000	1.473.500
16	72131601-013	Limpieza de obra FINAL	Unidad Medida Global	1	999.583	999.583
TOTAL						194.000.000

Msc. Cristina Madrazo
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Ing. Diego Jara Estigarribia
Contratista
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Don Christian Ríos Ramírez
Gobernador
Departamento de Itapúa

PLANILLA DE OBRAS ADICIONALES

CONTRATO N°: 81/2022

OBRA: REPARACIÓN DE TECHO Y PISO EN EL BLOQUE DE FORMACIÓN DOCENTE CREE – PLURIANUAL CON ID: 420.985.

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Ítem	Código Catálogo	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de obra - Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000
2	72153507-003	Servicio de retiro de vallado - Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	120,00	65.000	7.800.000
3	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Desmonte de tejas coloniales con recuperación	Metros cuadrados	576,66	17.500	10.091.550
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Provisión y reposición de tejuelón en sectores dañados.	Metros cuadrados	201,83	55.000	11.100.650
5	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de chapa galvanizada trapezoidal Nro 24, color cerámico sobre membrana aluminizada de 5mm, sobre estructura existente (inluye colocación de cumbrera y bordes laterales)	Metros cuadrados	560,78	150.483	84.387.857
6	76122405-001	Tarifa de mano de obra techo	Metros cuadrados	560,78	64.500	36.170.310
7	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Reparación de cumbrera en techo existente	Metro lineal	4,82	80.000	385.600
8	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de tejuelón (incluye estructura de madera y tratamiento para exterior)	Metros cuadrados	618,96	17.500	10.831.800
9	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de canaleta y bajada con antióxido (incluye limpieza)	Metro lineal	67,90	14.000	950.600
10	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Pinturas	Unidad Medida Global	1,00	4.585.500	4.585.500
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta hidrofuga de cemento (1:3)	Metros cuadrados	226,09	38.000	8.591.420
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	226,09	70.000	15.826.300
13	76122405-001	Tarifa de mano de obra colocación de pisos	Metros cuadrados	226,09	30.000	6.782.700
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Reparación de tapa para registros ciegos de 35x35cm	Unidad	4,00	150.000	600.000
15	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Zócalos cerámicos y de baldosas calcáreas	Metro lineal	98,45	25.000	2.461.250
16	72131601-013	Limpieza de obra FINAL	Unidad Medida Global	1,00	999.583	999.583
		NUEVOS RUBROS ADCIONALES				
17		Demolición de pisos existente	Metros cuadrados	226,09	22.000	4.973.980
18		Reparación de cantero existente (incluye relleno de tierra)	Metro lineal	4,00	250.000	1.000.000

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
19		Contrapiso	Metros cuadrados	226,09	40.000	9.043.600
20		Provisión y colocación de ángulos metálicos en huellas de escalera, incluye pintura con antióxido.	Metro lineal	33,02	35.000	1.155.700
21		Revoque de mocheta de borde lateral de losa existente. Incluye azotado con hidrófugo.	Metro lineal	50,50	30.000	1.515.000
22		Pintura de pared al látex acrílico, color similar al existente (incluye mano de obra)	Metros cuadrados	272,40	33.800	9.207.120
23		Pintura de mocheta al látex acrílico con enduido, color similar al existente.	Metro lineal	50,50	20.000	1.010.000
24		Retiro de escombros	Metros Cúbicos	50,00	45.000	2.250.000
TOTAL						**232.720.520**

Msc. Cristina Madrazo
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Ing. Diego Jara Estigarribia
Contratista
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Don Christian Ríos Ramírez
Gobernador
Departamento de Itapúa

PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES Y RUBROS ADICIONALES

CONTRATO N°: 81/2022

OBRA: REPARACIÓN DE TECHO Y PISO EN EL BLOQUE DE FORMACIÓN DOCENTE CREE – PLURIANUAL CON ID: 420.985.

COMPUTO Y PRESUPUESTO							CANTIDAD - ADICIONAL			MONTO - ADICIONAL		
Ítem	Código Catálogo	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Contractual	Cantidad a ejecutar en obra	Diferencia	Monto Contractual	Monto a ejecutar en obra	Diferencia
1	72131601-002	Preparacion de obra - Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1	1,00	0,00	1.000.000	1.000.000	-
2	72153507-003	Servicio de retiro de vallado - Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	120	65.000	7.800.000	120	120,00	0,00	7.800.000	7.800.000	-
3	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Desmonte de tejas coloniales con recuperación	Metros cuadrados	576,66	17.500	10.091.550	576,66	576,66	0,00	10.091.550	10.091.550	-
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Provisión y reposición de tejuelón en sectores dañados.	Metros cuadrados	201,83	55.000	11.100.650	201,83	201,83	0,00	11.100.650	11.100.650	-
5	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techo de chapa galvanizada trapezoidal Nro 24, color cerámico sobre membrana aluminizada de 5mm, sobre estructura existente (inluye colocación de cumbrera y bordes laterales)	Metros cuadrados	576,66	150.483	86.777.527	576,66	560,78	15,88	86.777.527	84.387.857	-2.389.670
6	76122405-001	Tarifa de mano de obra techo	Metros cuadrados	576,66	64.500	37.194.570	576,66	560,78	15,88	37.194.570	36.170.310	-1.024.260
7	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Reparación de cumbrera en techo existente	Metro lineal	4,82	80.000	385.600	4,82	4,82	0,00	385.600	385.600	-
8	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de tejuelón (incluye estructura de madera y tratamiento para exterior)	Metros cuadrados	555	17.500	9.712.500	555	618,96	-63,96	9.712.500	10.831.800	1.119.300
9	72131601-012	Servicio de pintura - Pintura de canaleta y bajada con antióxido (incluye limpieza)	Metro lineal	70,5	14.000	987.000	70,5	67,90	2,60	987.000	950.600	-36.400
10	76122405-001	Tarifa de mano de obra - Pinturas	Unidad Medida Global	1	4.585.500	4.585.500	1	1,00	0,00	4.585.500	4.585.500	-
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta hidrofuga de cemento (1:3)	Metros cuadrados	154,29	38.000	5.863.020	154,29	226,09	-71,80	5.863.020	8.591.420	2.728.400
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	154,29	70.000	10.800.300	154,29	226,09	-71,80	10.800.300	15.826.300	5.026.000
13	76122405-001	Tarifa de mano de obra colocación de pisos	Metros cuadrados	154,29	30.000	4.628.700	154,29	226,09	-71,80	4.628.700	6.782.700	2.154.000
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Reparación de tapa para registros ciegos de 35x35cm	Unidad	4	150.000	600.000	4	4,00	0,00	600.000	600.000	-
15	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Zócalos cerámicos y de baldosas calcáreas	Metro lineal	58,94	25.000	1.473.500	58,94	98,45	-39,51	1.473.500	2.461.250	987.750
16	72131601-013	Limpieza de obra FINAL	Unidad Medida Global	1	999.583	999.583	1	1,00	0,00	999.583	999.583	-
		NUEVOS RUBROS ADCIONALES										
17		Demolición de pisos existente	Metros cuadrados	226,09	22.000	4.973.980	-	226,09	-226,09	-	4.973.980	4.973.980
18		Reparación de cantero existente (incluye relleno de tierra)	Metro lineal	4,00	250.000	1.000.000	-	4,00	-4,00	-	1.000.000	1.000.000
19		Contrapiso	Metros cuadrados	226,09	40.000	9.043.600	-	226,09	-226,09	-	9.043.600	9.043.600
20		Provisión y colocación de ángulos metálicos en huellas de escalera, incluye pintura con antióxido.	Metro lineal	33,02	35.000	1.155.700	-	33,02	-33,02	-	1.155.700	1.155.700
21		Revoque de mocheta de borde lateral de losa existente. Incluye azotado con hidrófugo.	Metro lineal	50,50	30.000	1.515.000	-	50,50	-50,50	-	1.515.000	1.515.000
22		Pintura de pared al látex acrílico, color similar al existente (incluye mano de obra)	Metros cuadrados	272,40	33.800	9.207.120	-	272,40	-272,40	-	9.207.120	9.207.120
23		Pintura de mocheta al látex acrilico con enduido, color similar al existente.	Metro lineal	50,50	20.000	1.010.000	-	50,50	-50,50	-	1.010.000	1.010.000
24		Retiro de escombros	Metros Cúbicos	50,00	45.000	2.250.000	-	50,00	-50,00	-	2.250.000	2.250.000
		TOTAL								**194.000.000**	**232.720.520**	**38.720.520**

TOTAL PLANILLA DE RUBROS NO EJECUTADOS Y ADICIONALES	**194.000.000**	**232.720.520**
VARIACION DEL MONTO DE CONTRATO	**₲ 38.720.520**	

Msc. Cristina Madrazo
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Ing. Diego Jara Estigarribia
Contratista

Don Christian Ríos Ramírez
Gobernador.
Departamento de Itapúa