ACTA DE INICIO

En la ciudad de TTE MAYOR INFANTE RIVAROLA, siendo el 03 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas, nos encontramos en el PREDIO de la Administración de Aduana de Mayor Infante Rivarola para proceder al inicio de la Coordinación de los trabajos correspondiente al **CONSTRUCCION DE LA HABITACIONAL DE LA ADMINISTRACION DE INFANTE RIVAROLA - ID No.389.797** – Adjudicado al Contratista **MEGGA IMPOR. EXPOR. S.A.**

En representación legal de la CONTRATISTA para la ejecución de la obra, se presenta el ARQ. CARLOS ALBERTO RAMIREZ ESPINOZA, con C.I. **No. 2.264.285**, y en representación legal de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, el Jefe de Obras e Infraestructura, El Ing. Luis Martínez con C.I. No. 1.239.911.-

Se redactará en un libro de obras exigido por la fiscalización para el inicio de obra y el plan de trabajo establecido en ese momento.

OBSERVACIONES

Se firma el tenor en 3 copias para la Contratista y la Fiscalización.

.....

CONTRATISTA

SYSERVIS Del Cruce Maygo Imp Exp S.A.
RUC 80053392-5

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

.....

FISCALIZACION DNA