		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	F	R	R	R	R	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	B	1	0	10	21
	Feb	B	B	40	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				1	0	5	23
	Mar	5	B	45	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	45	H	70	H	B	B	B	B	B	4	2	10	21
	Abr	B	B	B	15	H	B	B	10	B	B	B	100	R	R	R	R	R	B	B	B	B	20	20	B	B	B	B	B	B	B		5	1	11	19
	May	B	15	7	B	B	B	B	B	B	10	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	20	20	H	6	1	11	20
	Jun	10	65	H	B	B	B	12	B	30	R	R	R	R	B	B	B	H	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	B	B	B		4	3	11	19
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	10	10	B	15	20	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	0	8	23
	Ago	B	B	B	B	40	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	40	H	50	H	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	4	3	11	20
	Sep	B	15	H	B	15	H	B	B	B	R	R	R	15	H	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	70	80	35	18	H	17		9	5	17	13
	Oct	H	H	B	B	40	15	H	H	H	35	15	H	B	B	B	H	15	H	20	50	H	B	B	B	B	20	H	B	17	50	80	11	10	21	10
	Nov	H	H	B	B	B	R	R	R	R	B	15	H	80	20	H	H	H	B	B	40	15	H	H	B	B	B	B	B	B	10		6	8	18	12
	Dic	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	H	B	B	22	H	B	B	30	H	H	B	B	25	5	5	10	21

ING. ALFREDO BENITEZ ESTIGARRIBIA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO RIO YPANE

ING. SERGIO AMADO OVIEDO VALIENTE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

00015 (quince)

00044 (cuarenta y cuatro)

16 (dieciseis)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	17	H	R	R	B	B	B	B	B	B	B	20	H	B	B	B	B	12	H	B	B	75	H	B	B	B	B	B	B	95	15	6	4	12	19
	Feb																																0	0	0	0

ING. ALFREDO BENITEZ ESTIGARRIBIA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO RIO YPANE

ING. SERGIO AMADO OVIEDO VALIENTE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

00014 (catorce)
00043 (cuarenta y tres)

15 (quince)