ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 81/2017

Entre la **GOBERNACION DE ALTO PARANA**, domiciliada en la Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el el **Abog. ROBERTO GONZÁLEZ VAESKEN**, con cédula de identidad N° **714.079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **HS CONSTRUCCIONES**, domiciliada en el Barrio San Lucas, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Arq. HERMES EUGENIO SANCHEZ RECALDE**, con Cédula de Identidad **N° 378.573**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA CONTRACTUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1 – Modificar el numeral 6 del contrato N° 81/2017. La cual queda redactada como sigue:

Ítem	DESCRIPCION DE RUBROS	UND	CANT	P.UNT C/ IVA	PRECIO TOTAL
1	Demolicion de paredes	GB	1	500.000	500.000
2	Excavación de zapatas y vigas inferiores	M3	4	32.701	130.804
3	Zapata de H°A°	M3	4	1.699.863	6.799.452
4	Viga Cadena de Fundación de H°A°	M3	1	1.699.863	856.731
5	Pilar de H°A°	M3	3	1.699.863	4.589.630
6	Mampostería de nivelación de lad. Común	M2	8	145.635	1.092.263
7	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros	M2	337	57.142	19.256.854
8	Revoque de paredes nuevas y partes afectadas	M2	710	32.391	22.997.610
9	Revoque de pilares	ML	29	63.504	1.854.317
10	Contrapiso de cascote de 7 cm	M2	340	37.181	12.641.540
11	Colocación de Zócalo cerámico	ML	52	50.400	2.620.800
12	Cordon de ladrillo comun para piso baldoson de cemento	M2	8	161.343	1.210.073
13	Piso de baldoson de cemento	M2	340	91.730	31.188.200
14	Sellador y enduido en paredes externas pilares y paredes	M2	714	14.591	10.417.974
15	Pintura látex acrílica en paredes externas pilares y paredes	M2	714	28.838	20.590.332
16	Instalación Eléctrica : puntos y tomadas, puntos de luz	GB	12	109.293	1.311.516
17	Instalación Eléctrica : electroducto para informática	GB	7	109.293	765.051
18	Instalación Eléctrica : bocas para AA	GB	7	109.293	765.051
19	Señalización horizontal : Letras corporeas y escudos	GB	1	4.750.000	4.750.000
20	Canaleta acielo abierta	ML	97	148.500	14.404.500

HS CONSTRUCCIONES
De Hermes E. Sánchez R.

GOBERNACION DE ALTO PARANA

21	Moldura en argamasa y yeso sobre fronton	ML	44	300.000	13.200.000
22	Construcción de pozo ciego	GB	1	4.500.000	4.500.000
23	Construcción de cámara séptica	GB	1	1.200.000	1.200.000
24	Provisión e Instalación de vidrio templado color fume de 8 y 10 mm puertas y ventanas colocados con tubos de 100x50 y guias de aluminio anodizados de color bronce viejo	M2	254	510.000	129.387.000
25	Cambio de puertas de box y acceso con herrajes y cerraduras	Unidad	22	380.000	8.360.000
26	LIMPIEZA de obra durante y final de obra. Uso de contenedor de residuos	M2	1	628.803	628.803
TOTAL EN GUARANIES					**316.018.500**

Total general ampliado Gs 316.018.500 (Guaraníes Trescientos Dieciséis millones dieciocho mil quinientos).----------

2. Las demás cláusulas y condiciones del Contrato quedan inalterables.----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 12, días del mes de diciembre del 2018.----------

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACION DE ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO GONZÁLEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

POR LA CONTRATISTA: la Firma HS CONSTRUCCIONES.

Arq. HERMES E. SANCHEZ RECALDE
C.I.Nº. 378.573
PROPIETARIO