Unidad Operativa de Contrataciones
Calle Itapúa Esq. Paraguay
E-mail: munifram@gmail.com Telefax: (0761) 265 235 / 265 243

RESOLUCIÓN IM Nº 813/2018.-

POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACION DE MONTO DEL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2017 ID N° 332 249 PARA LA CONSTRUCCION DE UN SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO MONSEÑOR JUAN WIESSEN DEL DISTRITO DE FRAM.-

Fram, 05 de Junio del 2018.-

VISTO : El Contrato suscripto con la **Empresa Neli Servicios de Severa Villar Fernández** que corresponde al llamado a Concurso de Ofertas N° 03/2017 ID N° 332 249 para los trabajos de Construcción de un Salón Multiuso en el Colegio Monseñor Juan Wiessen del Distrito de Fram, Adjudicado por la suma de Guaraníes : **191.201.600 (Ciento noventa y un millones doscientos un mil seiscientos**).----------

CONSIDERANDO: Que el Encargado de UOC , formula el pedido de ampliación del monto del Contrato suscripto con el oferente mencionado más arriba , esto obedece a la necesidad de terminar los trabajos previstos en la construcción, que por algún error involuntarios no se incluyó dentro del proyecto el revestimiento de la escalera ,que totalizan la suma de guaraníes :3.800.000 **(Tres millones ochocientos mil)** ya que la Institución Municipal cuenta con los Recursos necesarios para absorber los costos .----------

Que en tal sentido, el Enc. de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Fram , ha presentado la solicitud exponiendo los motivos justificativos para la ampliación del monto, y por la cual recomienda proceder a lo invocado, en virtud a que el monto no sobre pase lo establecido por la Ley 2051/03 de Contrataciones.- ----------

Que igualmente se halla agregado al expediente el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, en donde se constata que se cuenta con el presupuesto en el 520 30 011 por la suma de Guaraníes : **3.800.000(Tres millones ochocientos mil).----------**

Que el Art. 62 de la Lery 2051/2003 de Contrataciones Públicas reza cuanto sigue : En caso de que fuere necesario ampliar, modificar, o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la convocante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación pero con el informe previo favorable de la auditoría general correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos , siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original , reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio, y para las cosas en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactado y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en el pliego y el contrato.-

Que es atribución del Intendente Municipal disponer por si solo los pagos previstos en el presupuesto de la Municipalidad, conforme a las disposiciones legales administrativas vigentes, conforme lo establecido.-

POR TANTO
EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.-
RESUELVE:

Art. 1º) AMPLIAR : El Monto del Contrato suscripto con la **Empresa Neli Servicios de Severa Villar Fernández** correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2017 con ID N° 332 249 para los trabajos de Construcción de un Salón Multiuso en el Colegio Monseñor Juan Wiessen del Distrito de Fram, de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución.-

Art 2º) AMPLIAR : El Monto del Contrato suscripto con la **Empresa Neli Servicios de Severa Villar Fernández** correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2017 con ID N° 332 249 para los trabajos de Construcción de un Salón Multiuso en el Colegio Monseñor Juan Wiessen del Distrito de Fram, por la suma de Guaraníes : **3.800.000 (Tres millones ochocientos mil)** de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución.----------

Art 3º) COMUNICAR a la Dirección General de Contrataciones Públicas y cumplido archivar.----------

Nora Ch. de Segovia
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE FRAM
INTENDENCIA

Alvaro L. Scappini
Intendente Municipal