WHEELCO
CONSTRUCTORA

Registro Diario de lluvias
Enero 2025

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

Mcal. Francisco Solano López N° 959
+595981145617
licitaciones@wheelco.com.py - www.wheelco.com.py
Areguá - Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO

REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: Enero 2025.

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
15/01	10mm	———	

Se registra caida de lluvia a las 17:40 hs aproximadamente —

Gerardo Agüero Escobola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA	Residente de Obra

Jorge Morales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: Enero 2025.

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
16/01	———	Si ✓	

Se registra un día nublado con exceso de Humedad por llovizna y lluvias varias el día anterior. —

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA	Residente de Obra

Jorge Morales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: Enero 2025

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
20/01	20mm	———	

Se registra inicio de lluvias en zona de Obra desde las 9:55 hs. aprox. –

Gerardo Agilio Espínola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA

Residente de Obra

Jorge Morales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: Enero 2025

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
21/01	———	Si ✓	

Exceso de Humedad por lluvianas intermitentes caidas durante el dia. ———

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA

Residente de Obra

Jorge Torales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: Enero 2025.

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
22/01	10mm	———	

Caida de llovizna y lluvias durante el transcurso del dia en zona de Obras. ———

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA	Residente de Obra

Jorge Morales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO

REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: enero 2025

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
23/01	15 mm		

Se registran caida de lluvias en horas de la Tarde (15:20 hs aproximadamente).

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA

Residente de Obra

Jorge Torales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: enero 2025

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
24/ene	———	✓	

Se registra un día nublado con oca-
siones caídas de llovizna en zona de Obra
generando un exceso de humedad. ——

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel Co. S.A.

LABORATORISTA	Residente de Obra

Jorge Torales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: Enero 2025

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
25/ene	35mm	—	

Se registra caida de lluvias desde tempranas horas de la mañana, continuando durante el transcurso del día. —

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA

Residente de Obra

Jorge Torales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO

REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: Enero 2025.

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
26/ene	10mm	—	

Caida de chubascos durante el día en zona de Obras. —

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA

Residente de Obra

Jorge Morales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO

REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: enero 2025.

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
27/01	60 mm	———	

Se registra inicio de lluvias en zona de Obras desde las 17:20 hs., perdurando por toda la jornada. ———

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA

Residente de Obra

Jorge Morales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO

REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: enero 2025

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
28/01	10mm	—	

Se registra la caida de lluvias ligeras durante el día con llovizna. —

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA

Residente de Obra

Jorge Morales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: enero 2025

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
29/01	———	Si ✓	

Se registra caida de lluvia durante el día, generando un exceso de humedad en zona de Obra. —

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel.Co. S.A.

LABORATORISTA

Residente de Obra

Jorge Torales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: Enero 2025

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
30/01	10mm	———	

Se registra caída de lluvias ligeras durante el desarrollo del día. ———

Gerardo Agilio Espínola Yakisich
Representante Legal
Wheel Co. S.A.

LABORATORISTA

Residente de Obra

Jorge Corales
Laboratorista Wheelco S.A.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obra: LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DEL TRAMO MARACANA-LUZ BELLA

ID: 418083

CONTRATO: 566/2022

CONTRATISTA: WHEEL CO S.A.

ANEXO
REGISTRO PLUVIOMÉTRICO DIARIO DEL CAMPAMENTO DE OBRA

MES: enero 2025

Día	Milímetro de lluvia	Humedad	Observación
31/01	———	Si ✓	

Se registra lluvia menuda caida durante el dia en zona de Obra. —

Gerardo Agilio Espinola Yakisich
Representante Legal
Wheel Co. S.A.

LABORATORISTA

Residente de Obra

Jorge Torales
Laboratorista de Wheelco S.A.