Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

ADENDA No. 01/2019

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 12. días del mes de agosto del año dos mil diez y nueve, la Municipalidad de San Lorenzo, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el Intendente Municipal, Sr. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA y el Secretario General Sr. HUGO NICOLÁS BAÉZ SOTOMAYOR, por una parte y por la otra, la firma **DC INGENIERIA S.A., RUC 80035201-7** domiciliada en las calles J.B. Rivarola Matto No. 6067 e/ R.I. 12 de Mayo y R.I. 3 Corrales, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. LUIS ALBERTO DUARTE LURAGHI, con Cédula de Identidad N° 561.802, denominado en adelante el CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente Convenio Modificatorio que complementa el Contrato de Obras N° 01/2019 para la **LPN No. 08/2018 "OBRA: RECAPADO DE VARIAS CALLES DEL MICROCENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL"**, suscripto en fecha 16 de abril de 2019, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
La **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO** y la firma **DC INGENIERIA S.A.,** acuerdan en modificar la siguiente Cláusula del Contrato suscripto entre ambas partes, para la **"OBRA: RECAPADO DE VARIAS CALLES DEL MICROCENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL", LPN No. 08/2018. ID 349.566,** quedando redactada de la siguiente manera:

"7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de la ejecución de la Obra es de 100 (cien) días calendarios contados a partir del día siguiente de la recepción por parte de la Contratista de la Orden de Inicio de la Obra emitida por el Fiscal de Obras de la Contratante.
Lugar:

CALLES DEL MICROCENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

1. ***CNEL. BOGADO (AV. DEL AGRÓNOMO hasta AZARA) Long. (m) = 1.200 Área (m2) = 10.800,00***
2. ***CERRO CORA (AV. DEL AGRÓNOMO hasta GRAL. GENES) Long. (m) = 1.070 Área (m2) = 9.630,00***
3. ***SAN LORENZO (MCAL. ESTIGARRIBIA hasta AZARA) Long. (m) = 1.200 Área (m2) = 10.800,00***
4. ***TTE. BENÍTEZ (J.B. ALBERDI hasta JUAN S. GODOY) Long. (m) = 1.602 Área (m2) = 14.418,00***
5. ***BUENOS AIRES (RUTA 1 hasta JUAN S. GODOY) Long. (m) = 1.330 Área (m2) = 11.970,00***
6. ***AZARA (RUTA 1 hasta DR. GABRIEL PELLON) Long. (m) = 1.036 Área (m2) = 9.324,00***
7. ***GRAL. GENES (MCAL. ESTIGARRIBIA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 710 Área (m2) = 6.390,00***
8. ***FORTIN ARCE (JULIA MIRANDA CUETO hasta GABRIEL PELLON) Long. (m) = 780 Área (m2) = 7.020***
9. ***CNEL. ROMERO (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00***
10. ***ESPAÑA (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00***
11. ***GRAL. CABALLERO (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00***
12. ***SARGENTO SILVA (LA RESIDENTA hasta 14 DE MAYO) Long. (m) = 1.440 Área (m2) = 12.960,00***

Secretaría General
Municipalidad de San Lorenzo

Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

DC INGENIERIA S.A.

El plazo de la ejecución de la Obra es de 220 (doscientos veinte) días calendarios contados a partir del día siguiente de la recepción por parte de la Contratista de la Orden de Inicio de la Obra emitida por el Fiscal de Obras de la Contratante.
Lugar:

CALLES DEL MICROCENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

1. ***14 de MAYO (MCAL. ESTIGARRIBIA hasta AZARA) Long. (m) = 1.240 Área (m2) = 11.160,00***
2 ***HERNANDARIAS (MANUEL ORTÍZ GUERRERO hasta JULIA M. CUETO) Long. (m) = 590 Área (m2) = 5.310,00***

CLAUSULA SEGUNDA: DISPOSICIONES FINALES.
Quedan vigentes las demás Clausulas y Condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 16 de abril de 2019, permanecen invariables y con sus mismos efectos.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

Sr. HUGO NICOLAS BAEZ SOTOMAYOR
Secretario General

Sr. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA
Intendente Municipal

Ing. LUIS ALBERTO DUARTE LURAGHI
"DC INENIERIA S.A."
"Contratista"

DC INGENIERIA S.A.

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 12 de agosto de 2019.

Sr.
ALCIBIADES QUIÑONEZ, INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
P R E S E N T E

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con referencia Llamado: **ID 349.566, LPN Nº 08/2018 "RECAPADO DE VARIAS CALLES DEL MICROCENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL",** convocada por la **Municipalidad de San Lorenzo**, a fin de solicitar la suscripción de la Adenda Nº 1 conforme fuera aprobada por la Junta Municipal según Resolución Nº 264/2019, del plazo contractual de (prorroga de 120 días) para las calles 14 de Mayo y Hernandarias; y excluir de la misma Adenda el recapado de la calle Taketa, debido a que la misma será remitida nuevamente a la Junta Municipal para su rectificación debido a un error de tipeo en el monto solicitado por esta Dirección.

Atentamente,

Arq. Wilfrido Espinola
Director de Obras
Municipalidad de San Lorenzo