**RESOLUCIÓN GDC N°461/2020**

***POR LA CUAL SE AUTORIZA LA "ADENDA N° 2 DEL CONTRATO N°100/2019", FIRMADO CON LA FIRMA "CONSULTORA SAN MIGUEL", CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE MONTOS GS. 43.961.000 (GUARANÍES CUARENTA Y TRES MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL.) CON IVA INCLUIDO – DE "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURIANUAL" LOTE N° 5.*** ----------

**Caacupé, 20 de Julio de 2020**

***VISTOS:***

Los Dictámenes del Auditor Interno de la Institución Departamental. ----------

Lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/03 ***"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS***. y Art. N° 95 del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la citada Ley ----------

***CONSIDERANDO:***

Conforme al informe del Fiscal de Obras de la GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA (Contrato N° 80/2019), a los efectos de mencionar(les) la necesidad de ejecución de rubros adicionales y complementarios a los contemplados originalmente en planilla de cómputo métrico y presupuesto, cláusula sexta del contrato N° 100/2019 celebrado entre la firma "CONSULTORA SAN MIGUEL", con RUC: 422628-3, representada por el Sr. Cristino Jara López, con C.I.P. N° 422.628 y nuestra Institución Departamental bajo la denominación de "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURIANUAL.

Conforme a lo mencionado en los párrafos anteriores la UOC solicitó al Auditor Interno un Dictamen sobre la situación que afecta a la obra en cuestión, quien ha dictaminado favorablemente sobre el mismo.

A fin de enmendar el inconveniente suscitado, la Gobernación de Cordillera a través de su Máxima Autoridad y en virtud a las atribuciones que le concede la Ley resolvió ampliar el monto del contrato 100/19.

Que, la modificación de Contratos correspondientes a la ampliación de Obras está autorizada en la Ley 2051/03 en su Artículo N° 62 y Art. N° 95 del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la citada Ley. ----------

Que, esta Gobernación comparte los mismos fundamentos legales mencionados precedentemente. ----------

***POR TANTO***

***EL GOBERNADOR DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES.*** ----------

***RESUELVE***

***Art. 1°. AUTORIZAR***, la ADENDA N° 2 ***del Contrato N°100/2019",*** *firmado con la firma* "CONSULTORA SAN MIGUEL", *correspondiente a la Ampliación* de Montos GS. *43.961.000 (guaraníes cuarenta Y tres millones, novecientos sesenta y un mil.) con Iva Incluido – de "Construcciones de Obras Varias en el Departamento de Cordillera- Plurianual" Lote N° 5*----------

***RESOLUCIÓN GDC N°461/2020***

***POR LA CUAL SE AUTORIZA LA "ADENDA N° 2 DEL CONTRATO N°100/2019", FIRMADO CON LA FIRMA "CONSULTORA SAN MIGUEL", CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE MONTOS GS. 43.961.000 (GUARANÍES CUARENTA Y TRES MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL.) CON IVA INCLUIDO – DE "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURIANUAL" LOTE N° 5.*** ----------

***Art. 2°. AUTORIZAR,*** *a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) la realización de los trámites correspondientes conforme a las disposiciones legales y administrativas vi gentes, como la comunicación a la firma adjudicada sobre la adenda, en las condiciones establecidas en el Art. 62 de la Ley N° 2051/03.* ----------

**Art. 3°. COMUNICAR** a quienes corresponda y, cumplido, archivar. ----------

Lic. Denis Braulio Roa León
***Secretario General***

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar
***Gobernador del III Dpto. de Cordillera***