ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 47 - DICIEMBRE/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/12/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/12/18 al 31/12/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	249.079.600
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	227.855.150
3. Subtotal IVA incluido	476.934.750
4. Devolucion del Anticipo 10%	0
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	12.002.124
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	6.379.142
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	5.868.277
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**501.184.293**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 47
DICIEMBRE/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	433.577.045
B2. IVA 10%:	43.357.705
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	476.934.750
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	0
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	12.002.124
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	6.379.142
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	5.868.277
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**501.184.293**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 47

DICIEMBRE/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	11.787.857.037	249.079.600	12.036.936.637	1.430.498.609
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	9.965.556.049	227.855.150	10.193.411.199	1.479.937.395
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**21.753.413.086**	**476.934.750**	**22.230.347.836**	**2.910.436.004**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	19.775.830.077	433.577.045	20.209.407.122	2.645.850.913
IVA	2.285.525.804	1.977.583.009	43.357.705	2.020.940.714	264.585.091
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**21.753.413.086**	**476.934.750**	**22.230.347.836**	**2.910.436.004**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.856.142.987	0	1.856.142.987	0
IVA (10%)	185.614.299	185.614.299	0	185.614.299	0
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.041.757.286**	**0**	**2.041.757.286**	**0**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		311.027.859	12.002.124	323.029.983	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		111.029.386	6.379.142	117.408.528	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		24.213.690	5.868.277	30.081.966	
Total IVA Incluido		**446.270.935**	**24.249.543**	**470.520.477**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	20.157.926.733	501.184.293	20.659.111.026	2.439.915.528
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**23.099.026.554**	**20.157.926.733**	**501.184.293**	**20.659.111.026**	**2.439.915.528**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

21
veintiuno.--

PLANILLA DE REAJUSTES

22
veintidós.--

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
DICIEMBRE/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal Operacional Neto: Acumulado hasta el mes anterior	Asignación del Personal Operacional Neto: Presente mes	Asignación del Personal Operacional Neto: Acumulado hasta el presente mes	Asignación Mensual	Asignación Bruta 7,1%	Reajuste: Acumulado hasta el mes anterior	Reajuste: Presente mes	Reajuste: Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	9.600	0.400	10.000	46.800.000	2.162.160	20.756.736	864.864	21.621.600
		Campo	2.400	0.100	2.500	46.800.000	2.162.160	5.189.183	216.216	5.405.399
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	21.600	0.900	22.500	23.400.000	1.081.080	23.351.328	972.972	24.324.300
		Campo	2.400	0.100	2.500	23.400.000	1.081.080	2.594.589	108.108	2.702.697
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	1.680	0.210	1.890	42.900.000	1.981.980	2.996.752	374.594	3.371.346
		Campo	0.720	0.090	0.810	42.900.000	1.981.980	1.284.322	160.540	1.444.862
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gauto	Sede	1.680	0.210	1.890	42.900.000	1.981.980	3.329.726	415.216	3.745.942
		Campo	0.720	0.090	0.810	42.900.000	1.981.980	1.427.026	178.378	1.605.404
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.680	0.210	1.890	42.900.000	1.981.980	3.079.997	374.594	3.454.591
		Campo	0.720	0.090	0.810	42.900.000	1.981.980	1.319.998	160.540	1.480.538
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	6.000	0.250	6.250	42.900.000	1.981.980	11.891.880	495.495	12.387.375
		Campo	2.400	0.100	2.500	42.900.000	1.981.980	4.756.752	198.198	4.954.950
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Baeiro	Sede	1.540	0.210	1.750	58.500.000	2.702.700	3.858.455	510.810	4.370.265
		Campo	0.660	0.090	0.750	58.500.000	2.702.700	1.654.053	218.919	1.872.972
Ingeniero Residente (*	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	13.200.000	609.840	13.172.544	548.856	13.721.400
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	15.400.000	711.480	17.075.520	711.480	17.787.000
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	15.400.000	711.480	17.075.520	711.480	17.787.000
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	6.500.000	300.300	7.207.200	300.300	7.507.500
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	6.500.000	300.300	7.207.200	300.300	7.507.500
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	6.500.000	300.300	7.207.200	300.300	7.507.500
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	6.500.000	300.300	7.207.190	300.300	7.507.490
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.700	0	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	6.500.000	300.300	7.207.200	300.300	7.507.500
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	6.500.000	300.300	7.207.200	300.300	7.507.500
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	6.500.000	300.300	7.207.200	300.300	7.507.500
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Rubén Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	10.010.000	462.462	11.089.088	462.462	11.551.550
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	2.920.000	224.840	5.396.160	224.840	5.621.000
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	2.920.000	224.840	5.396.160	224.840	5.621.000
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	2.920.000	224.840	5.396.160	224.840	5.621.000
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	2.920.000	224.840	5.396.160	224.840	5.621.000
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	2.920.000	224.840	5.396.160	224.840	5.621.000
							TOTALES	292.752.595	10.911.027	303.663.621
							TOTALES IVA INCLUIDO	311.027.859	12.002.124	323.029.983

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

23
veintitrés.--

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
DICIEMBRE/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Aporte Patronal 8,5%	Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	6.800	0.400	7.200	48.962.160	1.145.715	7.790.862	458.286	8.249.148
		Campo	1.700	0.100	1.800	48.962.160	1.145.715	1.947.719	114.572	2.062.291
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	15.300	0.900	16.200	24.481.080	572.857	8.764.714	515.571	9.280.285
		Campo	1.700	0.100	1.800	24.481.080	572.857	973.858	57.286	1.031.144
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	1.050	0.210	1.260	44.881.980	1.050.238	592.475	198.495	1.190.970
		Campo	0.450	0.090	0.540	44.881.980	1.050.238	425.347	85.069	510.416
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1.050	0.210	1.260	44.881.980	1.050.238	1.102.752	220.550	1.323.302
		Campo	0.450	0.090	0.540	44.881.980	1.050.238	472.609	94.521	567.130
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.050	0.210	1.260	44.881.980	1.050.238	992.475	198.495	1.190.970
		Campo	0.450	0.090	0.540	44.881.980	1.050.238	425.346	85.069	510.415
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	4.250	0.250	4.500	44.881.980	1.050.238	4.463.515	262.560	4.726.075
		Campo	1.700	0.100	1.800	44.881.980	1.050.238	1.785.407	105.024	1.890.431
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barero	Sede	0.910	0.210	1.120	61.202.700	1.432.143	1.172.925	270.675	1.443.600
		Campo	0.390	0.090	0.480	61.202.700	1.432.143	502.682	116.004	618.686
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	13.809.840	323.150	4.944.195	290.835	5.235.030
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	16.111.480	377.009	6.409.153	377.009	6.786.162
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	16.111.480	377.009	6.409.153	377.009	6.786.162
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Paliño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	6.800.300	159.127	2.705.159	159.127	2.864.286
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	6.800.300	159.127	2.705.159	159.127	2.864.286
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	6.800.300	159.127	2.705.159	159.127	2.864.286
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	6.800.300	159.127	2.705.154	159.127	2.864.281
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	6.800.300	159.127	2.705.159	159.127	2.864.286
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	6.800.300	159.127	2.705.159	159.127	2.864.286
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	6.800.300	159.127	2.705.159	159.127	2.864.286
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	10.472.462	245.056	4.165.957	245.056	4.411.008
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	3.144.840	122.649	2.085.033	122.649	2.207.682
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	3.144.840	122.649	2.085.033	122.649	2.207.682
Ayudantes de Topógrafo (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	3.144.840	122.649	2.085.033	122.649	2.207.682
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	3.144.840	122.649	2.085.033	122.649	2.207.682
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	17.000	1.000	18.000	3.144.840	122.649	2.085.033	122.649	2.207.682
							TOTALES	100.935.895	6.799.220	108.735.025
							TOTAL ES IVA INCLUIDO	111.029.388	6.379.142	117.408.529

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
DICIEMBRE/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Adelanto del Personal (Horas) Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Remuneración Horaria 1,05	Reajuste Acumulado hasta el Mes Anterior	Reajuste Mes	Reajuste Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	2,000	0,400	2,400	50.107.875	1.052.265	2.104.530	420.906	2.525.436
		Campo	0,500	0,100	0,600	50.107.875	1.052.265	526.135	105.277	631.362
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	4,500	0,900	5,400	25.053.937	526.133	2.367.600	473.520	2.841.120
		Campo	0,500	0,100	0,600	25.053.937	526.133	263.066	52.613	315.679
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Geltrel	Sede	0,210	0,210	0,420	45.932.218	964.577	182.305	182.305	364.610
		Campo	0,090	0,090	0,180	45.932.218	964.577	78.131	78.131	156.262
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaona	Sede	0,210	0,210	0,420	45.932.218	964.577	202.561	202.561	405.122
		Campo	0,090	0,090	0,180	45.932.218	964.577	86.812	86.812	173.624
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0,210	0,210	0,420	45.932.218	964.577	182.305	182.305	364.610
		Campo	0,090	0,090	0,180	45.932.218	964.577	78.131	78.131	156.262
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	1,250	0,250	1,500	45.932.218	964.577	1.205.721	241.144	1.446.865
		Campo	0,500	0,100	0,600	45.932.218	964.577	482.288	96.458	578.747
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barairo	Sede	0,210	0,210	0,420	62.634.843	1.315.332	248.599	248.599	497.199
		Campo	0,090	0,090	0,180	62.634.843	1.315.332	106.542	106.542	213.084
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	14.132.996	296.793	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	14.132.996	296.793	1.335.569	267.114	1.602.683
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	16.488.489	346.258	1.731.290	346.258	2.077.548
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	16.488.489	346.258	1.731.290	346.258	2.077.548
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Pallão	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.959.427	146.148	730.740	146.148	876.888
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.959.427	146.148	730.740	146.148	876.888
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.959.427	146.148	730.740	146.148	876.888
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.959.427	146.148	730.740	146.148	876.888
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.959.427	146.148	730.740	146.148	876.888
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Aurildo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.959.427	146.148	730.740	146.148	876.888
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	6.959.427	146.148	730.740	146.148	876.888
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tilner	Sede	0,000	0,000	0,000	10.717.518	225.068	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	10.717.518	225.068	1.125.340	225.068	1.350.408
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	3.267.489	114.362	571.810	114.362	686.172
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	3.267.489	114.362	571.810	114.362	686.172
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	3.267.489	114.362	571.810	114.362	686.172
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	3.267.489	114.362	571.810	114.362	686.172
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	5,000	1,000	6,000	3.267.489	114.362	571.810	114.362	686.172
							TOTALES	22.912.445	5.334.797	27.247.242
							TOTALES IVA INCLUIDO	24.213.690	5.868.277	30.081.968

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 13 de febrero de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 12 **/2019**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 48, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de ENERO/2019 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 438.858.453, (cuatrocientos treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 48***
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 438.858.453 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

	Firma	Fecha
Recibido Gabinete Técnico	MD	18/02/19
Verificado por Gerente Técnico/ Jefe de Gabinete		Asignado a:
Responsable según instrucciones	GB	18/02/19
Archivado por	MD	18/02/19

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 7743/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO ETH

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR GONZALEZ
TELEFONO:
0972819329
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO N°48, FACTURA N°174 POR GS: 438.858.453

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
RJARA 15/02/2019 13:56:00

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238 91
RUC: 80087616-2 noventa y uno.-
Fecha inicio vigencia 28/03/2018
Fecha final vigencia 31/03/2019
FACTURA

0000174

001-001

Fecha de Emisión: 14 de febrero del 2019 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento				
	de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi				
	Tramo Km40 Alberdi Contrato S.G. Ministio Nº				
	12/2015 - Certif. Nº48 Enero/2019.				
	Remunerac. Total IVA incl. 192.065.500.				
	Total Gastos Reemb. 227.855.150.				
	Sub Total IVA incl. 419.920.650				
	Devoluc. Anticipo 10%. 0				
	Reajuste del salario 7,7% (IVA incl) 9.368.074.				
	Reajuste del salario 3,9% (IVA incl) 4.983.376.				
	Reajuste del salario 3,5% (IVA incl) 4.586.353.				
	Monto del Certificado IVA incl. 438.858.453				438.858.453

ES COPIA FIEL. DOY FE.

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción N°. 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: cuatrocientos treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres. 438.858.453

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 39.896223 TOTAL IVA: 39.896.223.

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 151-350.-

químico

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 48 - ENERO/2019

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/01/2019, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/01/19 al 31/01/19.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	192.065.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	227.855.150
3. Subtotal IVA incluido	419.920.650
4. Devolucion del Anticipo 10%	0
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	9.368.074
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	4.983.376
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	4.586.353
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**438.858.453**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 48
ENERO/2019

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	381.746.045
B2. IVA 10%:	38.174.605
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	419.920.650
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	0
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	9.368.074
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	4.983.376
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	4.586.353
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**438.858.453**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 48

ENERO/2019

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	12.036.936.637	192.065.500	12.229.002.137	1.238.433.109
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	10.193.411.198	227.855.150	10.421.266.348	1.252.082.246
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**22.230.347.835**	**419.920.650**	**22.650.268.485**	**2.490.515.355**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	20.209.407.122	381.746.045	20.591.153.167	2.264.104.868
IVA	2.285.525.804	2.020.940.713	38.174.605	2.059.115.318	226.410.487
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**22.230.347.835**	**419.920.650**	**22.650.268.485**	**2.490.515.355**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.856.142.987	0	1.856.142.987	0
IVA (10%)	185.614.299	185.614.299	0	185.614.299	0
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.041.757.286**	**0**	**2.041.757.286**	**0**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		323.029.983	9.368.074	332.398.057	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		117.408.528	4.983.376	122.391.904	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		30.081.966	4.586.353	34.668.319	
Total IVA Incluido		**470.520.477**	**18.937.803**	**489.458.280**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	20.659.111.026	438.858.453	21.097.969.479	2.001.057.075
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**23.099.026.554**	**20.659.111.026**	**438.858.453**	**21.097.969.479**	**2.001.057.075**

Ing. Alcides J. Cáceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

10
diez

CONSORCIO
ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

CONSORCIO ETTI

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
ENERO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal Permanente: Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Reajuste Bruto 1,5%	Reajuste: Acumulado hasta el mes anterior	Presente mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	10,000	0,400	10,400	46.800.000	2.162.160	21.621.600	864.864	22.486.464
		Campo	2,500	0,100	2,600	46.800.000	2.162.160	5.405.399	216.216	5.621.615
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	22,500	0,900	23,400	23.400.000	1.081.080	24.324.300	972.972	25.297.272
		Campo	2,500	0,100	2,600	23.400.000	1.081.080	2.702.697	108.108	2.810.805
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gollet	Sede	1,690	0,000	1,690	42.900.000	1.981.980	3.371.346	0	3.371.346
		Campo	0,810	0,000	0,810	42.900.000	1.981.980	1.444.862	0	1.444.862
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Goela	Sede	1,890	0,000	1,890	42.900.000	1.981.980	3.745.943	0	3.745.943
		Campo	0,810	0,000	0,810	42.900.000	1.981.980	1.605.404	0	1.605.404
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1,890	0,000	1,890	42.900.000	1.981.980	3.454.591	0	3.454.591
		Campo	0,810	0,000	0,810	42.900.000	1.981.980	1.480.538	0	1.480.538
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	6,250	0,250	6,500	42.900.000	1.981.980	12.387.375	495.495	12.882.870
		Campo	2,500	0,100	2,600	42.900.000	1.981.980	4.954.950	198.198	5.153.148
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Baeiro	Sede	1,750	0,000	1,750	58.500.000	2.702.700	4.370.255	0	4.370.255
		Campo	0,750	0,000	0,750	58.500.000	2.702.700	1.872.972	0	1.872.972
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	13.200.000	608.640	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	13.200.000	608.640	13.721.400	546.856	14.270.256
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Berrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	15.400.000	711.480	17.787.000	711.480	18.498.480
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	15.400.000	711.480	17.787.000	711.480	18.498.480
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	6.500.000	300.300	7.507.500	300.300	7.807.800
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cobañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	6.500.000	300.300	7.507.500	300.300	7.807.800
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	6.500.000	300.300	7.507.500	300.300	7.807.800
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Crishian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	6.500.000	300.300	7.507.499	300.300	7.807.799
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.700	0	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	6.500.000	300.300	7.507.500	300.300	7.807.800
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	6.500.000	300.300	7.507.500	300.300	7.807.800
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	6.500.000	300.300	7.507.500	300.300	7.807.800
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillear	Sede	0,000	0,000	0,000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	10.010.000	462.462	11.561.550	462.462	12.024.012
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	2.920.000	224.840	5.621.000	224.840	5.845.840
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	2.920.000	224.840	5.621.000	224.840	5.845.840
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	2.920.000	224.840	5.621.000	224.840	5.845.840
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	2.920.000	224.840	5.621.000	224.840	5.845.840
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	25,000	1,000	26,000	2.920.000	224.840	5.621.000	224.840	5.845.840
							TOTALES	293.663.621	8.516.431	302.180.052
							TOTALES IVA INCLUIDO	323.029.983	9.368.074	332.398.057

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
ENERO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personas/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Base 3,5%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	7.200	0,400	7.600	48.962.160	1.145.715	8.248.148	458.286	8.707.434
		Campo	1.800	0,100	1.900	48.962.160	1.145.715	2.062.291	114.572	2.176.863
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	16.200	0,900	17.100	24.481.080	572.857	8.260.285	515.571	8.795.856
		Campo	1.800	0,100	1.900	24.481.080	572.857	1.031.144	57.286	1.088.430
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottiel	Sede	1.260	0,000	1.260	44.881.980	1.050.238	1.190.970	0	1.190.970
		Campo	0.540	0,000	0.540	44.881.980	1.050.238	510.416	0	510.416
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaona	Sede	1.260	0,000	1.260	44.881.980	1.050.238	1.323.302	0	1.323.302
		Campo	0.540	0,000	0.540	44.881.980	1.050.238	567.130	0	567.130
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.260	0,000	1.260	44.881.980	1.050.238	1.190.970	0	1.190.970
		Campo	0.540	0,000	0.540	44.881.980	1.050.238	510.415	0	510.415
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	4.500	0,250	4.750	44.881.980	1.050.238	4.726.075	262.560	4.988.635
		Campo	1.800	0,100	1.900	44.881.980	1.050.238	1.890.431	105.024	1.995.455
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barreiro	Sede	1.120	0,000	1.120	61.202.700	1.432.143	1.443.600	0	1.443.600
		Campo	0.480	0,000	0.480	61.202.700	1.432.143	618.685	0	618.685
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0,000	0.000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	13.809.840	323.150	5.235.030	290.835	5.525.865
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0,000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	16.111.480	377.009	6.786.162	377.009	7.163.171
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0,000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	16.111.480	377.009	6.786.162	377.009	7.163.171
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0,000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	6.800.300	159.127	2.864.286	159.127	3.023.413
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	6.800.300	159.127	2.864.286	159.127	3.023.413
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	6.800.300	159.127	2.864.286	159.127	3.023.413
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	6.800.300	159.127	2.864.261	159.127	3.023.408
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	6.800.300	159.127	2.864.286	159.127	3.023.413
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	6.800.300	159.127	2.864.286	159.127	3.023.413
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0,000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	6.800.300	159.127	2.864.286	159.127	3.023.413
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tilne	Sede	0.000	0,000	0.000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	10.472.462	245.056	4.411.008	245.056	4.656.064
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0,000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	3.144.840	122.649	2.207.682	122.649	2.330.331
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0,000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	3.144.840	122.649	2.207.682	122.649	2.330.331
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0,000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0,000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0,000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	3.144.840	122.649	2.207.682	122.649	2.330.331
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0,000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0,000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0,000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	3.144.840	122.649	2.207.682	122.649	2.330.331
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0,000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	18.000	1,000	19.000	3.144.840	122.649	2.207.682	122.649	2.330.331
							TOTALES	106.735.026	4.530.342	111.265.367
							TOTALES N/A INCLUIDO	117.408.528	4.983.376	122.391.904

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO ETI

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
ENERO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Remuneración)			Remuneración Mensual	Reajuste Basico 3,5%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	2,400	0,400	2,800	50.107.875	1.052.265	2.525.436	420.606	2.946.042
		Campo	0,600	0,100	0,700	50.107.875	1.052.265	631.362	105.227	736.589
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	5,400	0,900	6,300	25.053.937	526.133	2.841.120	473.520	3.314.640
		Campo	0,600	0,100	0,700	25.053.937	526.133	315.679	52.613	368.292
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,420	0,000	0,420	45.932.218	964.577	364.610	0	364.610
		Campo	0,180	0,000	0,180	45.932.218	964.577	156.262	0	156.262
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,420	0,000	0,420	45.932.218	964.577	405.122	0	405.122
		Campo	0,180	0,000	0,180	45.932.218	964.577	173.624	0	173.624
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0,420	0,000	0,420	45.932.218	964.577	364.610	0	364.610
		Campo	0,180	0,000	0,180	45.932.218	964.577	156.262	0	156.262
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	1,500	0,250	1,750	45.932.218	964.577	1.446.865	241.144	1.688.009
		Campo	0,600	0,100	0,700	45.932.218	964.577	578.747	96.458	675.205
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,420	0,000	0,420	62.634.843	1.315.332	497.196	0	497.196
		Campo	0,180	0,000	0,180	62.634.843	1.315.332	213.084	0	213.084
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	14.132.990	296.793	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	14.132.990	296.793	1.602.683	267.114	1.869.797
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Borrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	16.488.489	346.258	2.077.548	346.258	2.423.806
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	16.488.489	346.258	2.077.548	346.258	2.423.806
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.959.427	146.148	876.888	146.148	1.023.036
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Miseel Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.959.427	146.148	876.888	146.148	1.023.036
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.959.427	146.148	876.888	146.148	1.023.036
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.959.427	146.148	876.888	146.148	1.023.036
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.959.427	146.148	876.888	146.148	1.023.036
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.959.427	146.148	876.888	146.148	1.023.036
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	6.959.427	146.148	876.888	146.148	1.023.036
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0,000	0,000	0,000	10.717.516	225.068	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	10.717.516	225.068	1.350.408	225.068	1.575.476
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	3.267.489	114.362	686.172	114.362	800.534
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	3.267.489	114.362	686.172	114.362	800.534
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	3.267.489	114.362	686.172	114.362	800.534
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	3.267.489	114.362	686.172	114.362	800.534
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	6,000	1,000	7,000	3.267.489	114.362	686.172	114.362	800.534
							TOTALES	27.347.242	4.169.412	31.516.654
							TOTALES IVA INCLUIDO	30.081.966	4.586.353	34.668.319

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. Jose Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

Consorcio ETH

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 15 de marzo de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 24 /2019
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 49, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de FEBRERO/2019 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 438.858.453, (cuatrocientos treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 49*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 438.858.453 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Cáceres Vargas
Representante Legal

	Firma	Fecha
Recibido Gabinete Técnico		18/03/19
Verificado por Gerente Técnico/ Jefe de Gabinete		Asignado a:
Responsable según Instrucciones		18/03/19
Archivado por		18/03/19

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 12775/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO ETH

NOMBRE Y APELLIDO:
LUIS FIGUEREDO

TELEFONO:
021303370

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIF. DE OBRA Nº 49 FACT. Nº 179 GS. 438.858.453 IVA INCLUIDO - FONDO EXTERNO CAF - LLAMADO MOPC Nº 99/14

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 15/03/2019 14:50:18

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12675238
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 28/03/2018
Fecha final vigencia 31/03/2019
FACTURA
0000179
001-001

Fecha de Emisión: 15 de marzo de 2019 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒
Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:
Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi Tramo Km 40 Alberdi. Contrato S6 Ministro Nº 12/2015. Certificado Nº 49 - Febrero 2019				
	Remuneración Total IVA INC 192.065.500				
	Total Gastos Reemb. 227.855.150.				
	Subtotal IVA INC 419.920.650				
	Dev. Anticipo 10% 0				
	Reaj. Salario 7,7 (iva incl) 9.368.074				
	Reaj. Salario 3,9 (iva inc) 4.983.376				
	Reaj. Salario 3,5 (iva inc) 4.586.353				
	Monto de Certif. IVA INC 438.858.453				438.858.453

ES COPIA FIEL. DOY FE.
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA Nº 557
Asunción 268 y 12 de Octubre Teléfono 302 [illegible]
Asunción - Paraguay

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: cuatrocientos treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres. 438.858.453

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 39 896 223 TOTAL IVA: 39 896 223=

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 151-350.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

ACTA DE CERTIFICACION

Consorcio ETH

ACTA DE CERTIFICACION Nº 49 - FEBRERO/2019

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 28/02/2019, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/02/19 al 28/02/19.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	192.065.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	227.855.150
3. Subtotal IVA incluido	419.920.650
4. Devolucion del Anticipo 10%	0
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	9.368.074
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	4.983.376
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	4.586.353
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**438.858.453**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 49
FEBRERO/2019

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	381.746.045
B2. IVA 10%:	38.174.605
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	419.920.650
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	0
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	9.368.074
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	4.983.376
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	4.586.353
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**438.858.453**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

9
nueve.--

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

Consorcio ETH

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 49

FEBRERO/2019

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	12.229.002.137	192.065.500	12.421.067.637	1.046.367.609
Gastos reemboisables con IVA	11.673.348.594	10.421.266.348	227.855.150	10.649.121.498	1.024.227.096
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**22.650.268.485**	**419.920.650**	**23.070.189.135**	**2.070.594.705**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	20.591.153.167	381.746.045	20.972.899.212	1.882.358.823
IVA	2.285.525.804	2.059.115.318	38.174.605	2.097.289.923	188.235.882
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**22.650.268.485**	**419.920.650**	**23.070.189.135**	**2.070.594.705**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.856.142.987	0	1.856.142.987	0
IVA (10%)	185.614.299	185.614.299	0	185.614.299	0
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.041.757.286**	**0**	**2.041.757.286**	**0**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		332.398.057	9.368.074	341.766.131	
Fóndo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		122.391.904	4.983.376	127.375.280	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		34.668.319	4.586.353	39.254.673	
Total IVA Incluido		**489.458.280**	**18.937.803**	**508.396.084**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	21.097.969.479	438.858.453	21.536.827.932	1.562.198.622
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	23.099.026.554	21.097.969.479	438.858.453	21.536.827.932	1.562.198.622

Ing. Aleides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO
ETH

21
veintiuno.--

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
FEBRERO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Pesos/Mes)			Remuneración (Mensual)	Reajuste Bruto 1,075	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente mes	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes anterior	Presente mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	10.400	0.400	10.800	46.800.000	2.162.160	22.486.464	864.864	23.351.328
		Campo	2.600	0.100	2.700	46.800.000	2.162.160	5.621.615	216.216	5.837.831
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	23.400	0.900	24.300	23.400.000	1.081.080	25.297.272	972.972	26.270.244
		Campo	2.600	0.100	2.700	23.400.000	1.081.080	2.810.805	108.108	2.918.913
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Goltrel	Sede	1.890	0.000	1.890	42.900.000	1.981.980	3.371.346	0	3.371.346
		Campo	0.810	0.000	0.810	42.900.000	1.981.980	1.444.862	0	1.444.862
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Geste	Sede	1.890	0.000	1.890	42.900.000	1.981.980	3.745.942	0	3.745.942
		Campo	0.810	0.000	0.810	42.900.000	1.981.980	1.605.404	0	1.605.404
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.890	0.000	1.890	42.900.000	1.981.980	3.454.591	0	3.454.591
		Campo	0.810	0.000	0.810	42.900.000	1.981.980	1.480.539	0	1.480.539
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	6.500	0.250	6.750	42.900.000	1.981.980	12.882.870	495.495	13.378.365
		Campo	2.600	0.100	2.700	42.900.000	1.981.980	5.153.148	198.198	5.351.346
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barrero	Sede	1.750	0.000	1.750	58.500.000	2.702.700	4.370.265	0	4.370.265
		Campo	0.750	0.000	0.750	58.500.000	2.702.700	1.872.972	0	1.872.972
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	13.200.000	609.840	14.270.256	548.856	14.819.112
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	15.400.000	711.480	18.498.480	711.480	19.209.960
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	15.400.000	711.480	18.498.480	711.480	19.209.960
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Pailiao	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	6.500.000	300.300	7.807.800	300.300	8.108.100
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	6.500.000	300.300	7.807.800	300.300	8.108.100
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	6.500.000	300.300	7.807.800	300.300	8.108.100
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristián Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	6.500.000	300.300	7.807.700	300.300	8.108.000
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.700	0	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	6.500.000	300.300	7.807.800	300.300	8.108.100
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	6.500.000	300.300	7.807.800	300.300	8.108.100
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	6.500.000	300.300	7.807.800	300.300	8.108.100
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tilner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	10.010.000	462.462	12.024.012	462.462	12.486.474
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	2.920.000	224.840	5.845.840	224.840	6.070.680
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Daiirit	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	2.920.000	224.840	5.845.840	224.840	6.070.680
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	2.920.000	224.840	5.845.840	224.840	6.070.680
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	2.920.000	224.840	5.845.840	224.840	6.070.680
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	27.000	2.920.000	224.840	5.845.840	224.840	6.070.680
						TOTALES		302.190.052	8.516.431	310.696.483
						TOTALES IVA INCLUIDO		332.366.057	8.368.074	341.766.131

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO EJH

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
FEBRERO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Avance del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Basico 5,9%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	7,600	0,400	8,000	48.962.160	1,145,715	8.707.434	458.286	9.165.720
		Campo	1,900	0,100	2,000	48.962.160	1,145,715	2.176.863	114.572	2.291.435
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	17,100	0,900	18,000	24.481.080	572.857	9.795.857	515.571	10.311.428
		Campo	1,900	0,100	2,000	24.481.080	572.857	1.088.429	57.286	1.145.715
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gattini	Sede	1,260	0,000	1,260	44.881.980	1.050.238	1.190.970	0	1.190.970
		Campo	0,540	0,000	0,540	44.881.980	1.050.238	510.415	0	510.415
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1,260	0,000	1,260	44.881.980	1.050.238	1.323.302	0	1.323.302
		Campo	0,540	0,000	0,540	44.881.980	1.050.238	567.130	0	567.130
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1,260	0,000	1,260	44.881.980	1.050.238	1.190.970	0	1.190.970
		Campo	0,540	0,000	0,540	44.881.980	1.050.238	510.415	0	510.415
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	4,750	0,250	5,000	44.881.980	1.050.238	4.988.635	262.560	5.251.195
		Campo	1,900	0,100	2,000	44.881.980	1.050.238	1.995.455	105.024	2.100.479
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barairo	Sede	1,120	0,000	1,120	61.202.700	1.432.143	1.443.600	0	1.443.600
		Campo	0,480	0,000	0,480	61.202.700	1.432.143	618.686	0	618.686
Ingeniero Residente (*)	Ing. Fedorino Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	13.809.840	323.150	5.525.865	290.835	5.816.700
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	16.111.480	377.009	7.163.171	377.009	7.540.180
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	16.111.480	377.009	7.163.171	377.009	7.540.180
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ieneé Paiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	6.800.300	159.127	3.023.413	159.127	3.182.540
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	6.800.300	159.127	3.023.413	159.127	3.182.540
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	6.800.300	159.127	3.023.413	159.127	3.182.540
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	6.800.300	159.127	3.023.406	159.127	3.182.535
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	6.800.300	159.127	3.023.413	159.127	3.182.540
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	6.800.300	159.127	3.023.413	159.127	3.182.540
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	6.800.300	159.127	3.023.413	159.127	3.182.540
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tilner	Sede	0,000	0,000	0,000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	10.472.462	245.056	4.656.064	245.056	4.901.120
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	3.144.840	122.649	2.330.331	122.649	2.452.980
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	3.144.840	122.649	2.330.331	122.649	2.452.980
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	3.144.840	122.649	2.330.331	122.649	2.452.980
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	3.144.840	122.649	2.330.331	122.649	2.452.980
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	19,000	1,000	20,000	3.144.840	122.649	2.330.331	122.649	2.452.980
							TOTALES	111.265.367	4.530.342	115.795.709
							TOTALES IVA INCLUIDO	122.391.904	4.983.378	127.375.280

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
FEBRERO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personal/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Basico 3,85	Reajuste		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	2,800	0,400	3,200	50.107.875	1.052.265	2.946.342	420.906	3.367.248
		Campo	0,700	0,100	0,800	50.107.875	1.052.265	736.586	105.227	841.816
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	6,300	0,900	7,200	26.053.937	526.133	3.314.640	473.520	3.788.160
		Campo	0,700	0,100	0,800	26.053.937	526.133	368.292	52.613	420.905
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,420	0,000	0,420	45.932.218	964.577	364.610	0	364.610
		Campo	0,180	0,000	0,180	45.932.218	964.577	156.262	0	156.262
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gante	Sede	0,420	0,000	0,420	45.932.218	964.577	405.122	0	405.122
		Campo	0,180	0,000	0,180	45.932.218	964.577	173.624	0	173.624
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0,420	0,000	0,420	45.932.218	964.577	364.610	0	364.610
		Campo	0,180	0,000	0,180	45.932.218	964.577	156.262	0	156.262
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	1,750	0,250	2,000	45.932.218	964.577	1.688.009	241.144	1.929.153
		Campo	0,700	0,100	0,800	45.932.218	964.577	675.205	96.458	771.663
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,420	0,000	0,420	62.634.843	1.315.332	497.196	0	497.196
		Campo	0,180	0,000	0,180	62.634.843	1.315.332	213.084	0	213.084
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	14.132.960	296.793	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	14.132.960	296.793	1.869.797	267.114	2.136.911
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Bourlenios	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	16.488.489	346.258	2.423.806	346.258	2.770.064
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	16.488.489	346.258	2.423.806	346.258	2.770.064
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	16.488.489	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.959.427	146.148	1.023.036	146.148	1.169.184
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.959.427	146.148	1.023.036	146.148	1.169.184
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.959.427	146.148	1.023.036	146.148	1.169.184
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.959.427	146.148	1.023.036	146.148	1.169.184
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.959.427	146.148	1.023.036	146.148	1.169.184
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.959.427	146.148	1.023.036	146.148	1.169.184
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	6.959.427	146.148	1.023.036	146.148	1.169.184
Codista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Trimer	Sede	0,000	0,000	0,000	10.717.518	225.068	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	10.717.518	225.068	1.575.476	225.068	1.800.544
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Soldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	3.267.489	114.362	800.534	114.362	914.896
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	3.267.489	114.362	800.534	114.362	914.896
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	3.267.489	114.362	800.534	114.362	914.896
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	3.267.489	114.362	800.534	114.362	914.896
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	7,000	1,000	8,000	3.267.489	114.362	800.534	114.362	914.896
							TOTALES	31.516.654	4.169.412	35.686.066
							TOTALES IVA INCLUIDO	34.668.319	4.586.353	39.254.673

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

66 sesenta y seis.--

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 18607/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO ETH

NOMBRE Y APELLIDO:
ARTURO VALIENTE

TELEFONO:
021-303370

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N°50 FACTURA N° 351 POR GS. 501.184.293 - MARZO/2019

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
RJARA 15/04/2019 15:04:04

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 33
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Al

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 50, correspondient en el periodo del mes de MARZO/2019 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscaliz

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 501.184.293, (quinientos un mill noventa y tres.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 50*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 501.184.293 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13353356
RUC: **80087616-4**
Fecha inicio vigencia 12/04/2019
Fecha final vigencia 30/04/2020
FACTURA

001-001 0000351

Fecha de Emisión: 15 de Abril del 2019 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de mejoramiento				
	de la ruta Departamental Villeta-Alberdi tramo				
	km40 Alberdi. Contrato SG. Ministerio Nº12/2015.				
	Certif. Nº 50 Fondo Externo CAF.				
	Remuneraciones Total IVA incl. 249.079.600				
	Total Gastos Reemb. 227.855.150				
	Sub total IVA incl. 476.934.750				
	Devoluc. Anticipo 10% 0				
	Reajuste del salario 7,7% (iva incl) 12.002.124				
	Reajuste del salario 3,9% (iva incl) 6.379.142				
	Reajuste del salario 3,5% (iva incl) 5.868.277.				
	Monto total del certificado 501.184.293				501.184.293

ACTA DE CERTIFICACION

621 (seiscientos veintiuno)

ACTA DE CERTIFICACION Nº 50 - MARZO/2019

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/03/2019, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/03/19 al 31/03/19.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	249.079.600
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	227.855.150
3. Subtotal IVA incluido	476.934.750
4. Devolucion del Anticipo 10%	0
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	12.002.124
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	6.379.142
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	5.868.277
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**501.184.293**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 50
MARZO/2019

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	433.577.045
B2. IVA 10%:	43.357.705
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	476.934.750
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	0
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	12.002.124
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	6.379.142
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	5.868.277
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**501.184.293**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

9
nueve.--

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 50

MARZO/2019

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	12.421.067.637	249.079.600	12.670.147.237	797.288.009
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	10.649.121.498	227.855.150	10.876.976.648	796.371.946
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**23.070.189.135**	**476.934.750**	**23.547.123.885**	**1.593.659.955**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	20.972.899.212	433.577.045	21.406.476.257	1.448.781.777
IVA	2.285.525.804	2.097.289.923	43.357.705	2.140.647.628	144.878.178
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**23.070.189.135**	**476.934.750**	**23.547.123.885**	**1.593.659.955**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.856.142.987	0	1.856.142.987	0
IVA (10%)	185.614.299	185.614.299	0	185.614.299	0
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.041.757.286**	**0**	**2.041.757.286**	**0**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		341.766.131	12.002.124	353.768.256	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		127.375.280	6.379.142	133.754.422	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		39.254.673	5.868.277	45.122.949	
Total IVA Incluido		**508.396.084**	**24.249.543**	**532.645.627**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	21.536.827.932	501.184.293	22.038.012.225	-
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**23.099.026.554**	**21.536.827.932**	**501.184.293**	**22.038.012.225**	**-**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO
ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35

MARZO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Importe Reajuste 2,7%	Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
			Reajuste del Personal (Horas x Mes)					Reajustes		
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	10,800	0,400	11,200	46.800.000	2.162.160	23.351.328	864.864	24.216.192
		Campo	2,700	0,100	2,800	46.800.000	2.162.160	5.837.831	216.216	6.054.047
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	24,300	0,900	25,200	23.400.000	1.081.080	26.270.244	972.972	27.243.216
		Campo	2,700	0,100	2,800	23.400.000	1.081.080	2.918.913	108.108	3.027.021
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gollisel	Sede	1,890	0,210	2,100	42.900.000	1.981.980	3.371.346	374.594	3.745.940
		Campo	0,810	0,090	0,900	42.900.000	1.981.980	1.444.862	160.540	1.605.402
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1,890	0,210	2,100	42.900.000	1.981.980	3.745.942	416.216	4.162.158
		Campo	0,810	0,090	0,900	42.900.000	1.981.980	1.605.404	178.378	1.783.782
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1,890	0,210	2,100	42.900.000	1.981.980	3.454.591	374.594	3.829.185
		Campo	0,810	0,090	0,900	42.900.000	1.981.980	1.480.538	160.540	1.641.078
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	6,750	0,250	7,000	42.900.000	1.981.980	12.378.265	495.495	12.873.860
		Campo	2,700	0,100	2,800	42.900.000	1.981.980	5.351.346	198.198	5.549.544
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barairo	Sede	1,750	0,210	1,960	58.500.000	2.702.700	4.370.269	510.810	4.881.079
		Campo	0,750	0,090	0,840	58.500.000	2.702.700	1.872.972	218.919	2.091.891
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	13.200.000	609.840	14.819.112	548.858	15.367.968
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	15.400.000	711.480	19.209.960	711.480	19.921.440
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	15.400.000	711.480	19.209.960	711.480	19.921.440
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Paliño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	6.500.000	300.300	8.108.100	300.300	8.408.400
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	6.500.000	300.300	8.108.100	300.300	8.408.400
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	6.500.000	300.300	8.108.100	300.300	8.408.400
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	6.500.000	300.300	8.108.090	300.300	8.408.390
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.700	0	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	6.500.000	300.300	8.108.100	300.300	8.408.400
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnilda Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	6.500.000	300.300	8.108.100	300.300	8.408.400
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quilhonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	6.500.000	300.300	8.108.100	300.300	8.408.400
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0,000	0,000	0,000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	10.010.000	462.462	12.486.474	462.462	12.948.936
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Soldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	2.920.000	224.840	6.070.680	224.840	6.295.520
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	2.920.000	224.840	6.070.680	224.840	6.295.520
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	2.920.000	224.840	6.070.680	224.840	6.295.520
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	2.920.000	224.840	6.070.680	224.840	6.295.520
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	27,000	1,000	28,000	2.920.000	224.840	6.070.680	224.840	6.295.520
							TOTALES	310.686.493	10.911.822	321.597.505
							TOTALES IVA INCLUIDO	341.756.131	12.002.124	353.758.256

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
MARZO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Registro del Personal Permanente: Acumulado hasta el mes anterior	Registro del Personal Permanente: Presente	Registro del Personal Permanente: Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Presente Mes C.Ho	Reajuste: Acumulado hasta el mes anterior	Reajuste: Presente Mes	Reajuste: Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	8.000	0.400	8.400	48.962.160	1.145.715	9.165.720	458.286	9.624.006
		Campo	2.000	0.100	2.100	48.962.160	1.145.715	2.291.435	114.572	2.406.007
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	18.000	0.900	18.900	24.481.080	572.857	10.311.428	515.571	10.826.999
		Campo	2.000	0.100	2.100	24.481.080	572.857	1.145.715	57.286	1.203.001
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottrall	Sede	1.260	0.210	1.470	44.881.980	1.050.238	1.190.970	198.495	1.389.465
		Campo	0.540	0.090	0.630	44.881.980	1.050.238	510.416	85.069	595.485
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1.260	0.210	1.470	44.881.980	1.050.238	1.323.302	220.550	1.543.852
		Campo	0.540	0.090	0.630	44.881.980	1.050.238	567.130	94.521	661.651
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.260	0.210	1.470	44.881.980	1.050.238	1.190.970	198.495	1.389.465
		Campo	0.540	0.090	0.630	44.881.980	1.050.238	510.415	85.069	595.484
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	5.000	0.250	5.250	44.881.980	1.050.238	5.251.195	262.560	5.513.755
		Campo	2.000	0.100	2.100	44.881.980	1.050.238	2.100.479	105.024	2.205.503
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barrero	Sede	1.120	0.210	1.330	61.202.700	1.432.143	1.443.600	270.675	1.714.275
		Campo	0.480	0.090	0.570	61.202.700	1.432.143	618.696	116.004	734.690
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	13.809.840	323.150	5.816.700	290.835	6.107.535
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	16.111.480	377.009	7.540.180	377.009	7.917.189
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	16.111.480	377.009	7.540.180	377.009	7.917.189
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Palifio	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	6.800.300	159.127	3.182.540	159.127	3.341.667
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	6.800.300	159.127	3.182.540	159.127	3.341.667
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	6.800.300	159.127	3.182.540	159.127	3.341.667
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	6.800.300	159.127	3.182.535	159.127	3.341.667
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	6.800.300	159.127	3.182.540	159.127	3.341.667
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Amildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	6.800.300	159.127	3.182.540	159.127	3.341.667
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	6.800.300	159.127	3.182.540	159.127	3.341.667
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	10.472.462	245.056	4.901.120	245.056	5.146.176
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	3.144.840	122.649	2.452.980	122.649	2.575.629
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	3.144.840	122.649	2.452.980	122.649	2.575.629
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	3.144.840	122.649	2.452.980	122.649	2.575.629
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	3.144.840	122.649	2.452.980	122.649	2.575.629
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	20.000	1.000	21.000	3.144.840	122.649	2.452.980	122.649	2.575.629
							TOTALES	116.795.709	5.799.220	121.594.929
							TOTALES IVA INCLUIDO	127.375.290	6.378.142	133.764.422

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

54 (cincuenta y cuatro)

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
MARZO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Aumentos del Período (Parcial o Mes)			Remuneración Mensual	Aporte Reajuste 13%	Reajuste		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	3.200	0.400	3.600	50.107.875	1.052.265	3.367.249	420.906	3.788.154
		Campo	0.800	0.100	0.900	50.107.875	1.052.265	841.816	105.227	947.043
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	7.300	0.900	8.100	25.053.937	526.133	3.788.169	473.520	4.261.680
		Campo	0.800	0.100	0.900	25.053.937	526.133	420.905	52.613	473.518
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0.420	0.210	0.630	45.932.218	964.577	364.610	182.305	546.915
		Campo	0.180	0.090	0.270	45.932.218	964.577	156.262	78.131	234.393
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0.420	0.210	0.630	45.932.218	964.577	405.122	202.561	607.683
		Campo	0.180	0.090	0.270	45.932.218	964.577	173.624	86.812	260.436
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0.420	0.210	0.630	45.932.218	964.577	364.610	182.305	546.915
		Campo	0.180	0.090	0.270	45.932.218	964.577	156.262	78.131	234.393
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	2.000	0.250	2.250	45.932.218	964.577	1.929.153	241.144	2.170.297
		Campo	0.800	0.100	0.900	45.932.218	964.577	771.663	96.458	868.121
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bereiro	Sede	0.420	0.210	0.630	62.634.843	1.315.332	497.196	248.598	745.794
		Campo	0.180	0.090	0.270	62.634.843	1.315.332	213.084	106.542	319.626
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	14.132.990	296.793	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	14.132.990	296.793	2.136.911	267.114	2.404.025
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	16.488.489	346.258	2.770.064	346.258	3.116.322
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	16.488.489	346.258	2.770.064	346.258	3.116.322
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	6.959.427	146.148	1.169.184	146.148	1.315.332
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabaños	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	6.959.427	146.148	1.169.184	146.148	1.315.332
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	6.959.427	146.148	1.169.184	146.148	1.315.332
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	6.959.427	146.148	1.169.184	146.148	1.315.332
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	6.959.427	146.148	1.169.184	146.148	1.315.332
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	6.959.427	146.148	1.169.184	146.148	1.315.332
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	6.959.427	146.148	1.169.184	146.148	1.315.332
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.717.518	225.068	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	10.717.518	225.068	1.800.544	225.068	2.025.612
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldiver	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	3.267.489	114.362	914.896	114.362	1.029.258
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	3.267.489	114.362	914.896	114.362	1.029.258
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	3.267.489	114.362	914.896	114.362	1.029.258
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	3.267.489	114.362	914.896	114.362	1.029.258
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	8.000	1.000	9.000	3.267.489	114.362	914.896	114.362	1.029.258
							TOTALES	35.696.066	5.334.797	41.026.863
							TOTAL S/IVA INCLUIDO	39.254.673	6.868.277	46.122.949

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

53

cincuenta y tres.--

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 23007/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO ETH

NOMBRE Y APELLIDO:
MIGUEL DUARTE

TELEFONO:
021303370

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIF. DE OBRAS N° 51 GS. 438.858.453 IVA INCLUIDO S/ FACT. N° 353 - FONDO EXTERNO CAF - LLAMADO MOPC N° 99/14

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 13/05/2019 13:33:46

"La recepción del documento no implica conformidad n aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 42 /20
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de M
Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Albe

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 51, correspondiente a en el periodo del mes de ABRIL/2019 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador

El monto correspondiente al Fondo Externo a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 43 millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres.--), I.V.A. incluid

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 51*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 438.858.453 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF a ser pagado con Fondo Local
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal