CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.	23/08/2022 - Corresponde al Certificado N° 25 presentado en Julio 2.022

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

$$Ap = Po\ (0{,}40+0{,}40xS/So+0{,}20xD/Do) - Po$$

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de Julio 2022)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)

S	Jul/2022 =	99.564
So	Dic/2014 =	71.212
D	Jul/2022 (*)=	8.735
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

$$Ap = 823.462.247\ (0{,}40 + 0{,}40 \times 99.564/71.212 + 0{,}20 \times 8.735/5.290) - 823.462.247 = 238.392.160\ Gs$$

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°25) (Po)	823.462.247
2- Ajuste de Precios (Ap)	238.392.160
Total a Reajustar	**238.392.160**

Son Guaranies: Doscientos treinta y ocho millones trescientos noventa y dos mil ciento sesenta.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal Ing. Osvaldo Aponte Contratista - APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Fiscalización de Obras	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Director CONSEJO MAGISTRATURA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.	1 sept 22

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Ap = Po (0,40+0,40xS/So+0,20xD/Do) - Po

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de Agosto 2022)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)		
S	Jul/2022 =	99.564
So	Dic/2014 =	71.212
D	Ago/2022 (*)=	8.300
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

Ap = 935.776.290 (0,40 + 0,40 x 89.375/71.212 + 0,20 x 8.050/5.290) - 935.776.290 = 255.517.160 Gs

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°26) (Po)	935.776.290
2- Ajuste de Precios (Ap)	255.517.160
Total a Reajustar	**255.517.160**

Son Guaranies: Doscientos cincuenta y cinco millones quinientos diecisiete mil ciento sesenta.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez Representante Legal APONTE LATORRE CONSTRUCTORA		
Ing. Osvaldo Aponte Contratista - APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Fiscalización de Obras	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Director CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A. | 1 oct 22

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

$$Ap = Po\ (0{,}40+0{,}40xS/So+0{,}20xD/Do) - Po$$

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de Setiembre 2022)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)		
S	Jul/2022 =	99.564
So	Dic/2014 =	71.212
D	Set/2022 (*)=	7.700
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

$$Ap = 392.711.441\ (0{,}40 + 0{,}40 \times 99.564/71.212 + 0{,}20 \times 7.700/5.290) - 392.711.441 = 98.322.916\ Gs$$

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°27) (Po)	392.711.441
2- Ajuste de Precios (Ap)	98.322.916
Total a Reajustar	**98.322.916**

Son Guaranies: Noventa y ocho millones trescientos veintidos mil novecientos dieciseis.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE S.A. Ing. Osvaldo Aponte Contratista - APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Fiscalización de Obras	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura Director CONSEJO de MAGISTRATURA