ADDENDA N°1 DEL CONTRATO N° 124/2014

"POR OBRAS ADICIONALES- " CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS SEXADOS, COCINA COMEDOR, MURALLA PERIMETRAL Y GRADERIAS EN EL DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA - PLURIANUAL" LOTE N° 1,2,3.----------

Entre la ***GOBERNACIÓN DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA***, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de ciudad de Caacupé, representada en este acto por el ***DR. CARLOS MARIA LOPEZ LOPEZ*** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I.C. N° *1.369.877.***; y el **LIC. OMAR ANTONIO RIVAS SANABRIA**, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I.C. N° 1.243.463.**, en adelante ***LA GOBERNACIÓN***, por una parte, y por la otra el representante de la firma **"EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES"** el **ING. ELIO ACOSTA HERRERA,** con **CIC N° 691.384,** con **RUC N° 691.384-9;** domiciliado en Tte. Benitez N°464 de la ciudad de San Lorenzo, en adelante ***LA CONTRATISTA***, convienen en celebrar la presente **ADDENDA** que se regirá por las siguientes cláusulas. ----------

CLÁUSULA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES. ----------

- Las partes manifiestan que con posterioridad a la firma de del **Contrato N° 124/2014** y su comunicación a la DNCP, el contratista ha solicitado la ampliación de las obras, dicho pedido obedece a que en los lugares nos encontramos con la necesidad de ampliar estos trabajos de aulas, y atendiendo a que en algunos lugares nos vimos con la necesidad de realizar los trabajos de relleno, de modo a dejar en condiciones las instalaciones de las Instituciones Educativas".----------

-Asimismo el Fiscal de obras ha realizado las verificaciones correspondientes y ha emitido su parecer técnico favorable para la ejecución de la ampliación de la obra, cuyas copias se hallan en el legajo respectivo. ----------

-Conforme a lo mencionado en los párrafos anteriores la UOC solicito al Auditor Interno un Dictamen sobre la situación que afecta a obra en cuestión, quien ha dictaminado favorablemente sobre el mismo. ----------

Afin de enmendar el inconveniente suscitado, la Gobernación de Cordillera a través de su Máxima Autoridad y en virtud a las atribuciones que le concede la Ley resolvió la ampliación correspondiente; conforme se detalla en las clausulas posteriores. ----------

CLÁUSULA SEGUNDA: LISTA DE CANTIDADES O CÓMPUTOS MÉTRICOS ADICIONALES y PLAZOS DE EJECUCIÓN. ----------

Los trabajos adicionales a ser ejecutados conforme lo estable la Ley 2051/03 en su Art. 62; a continuación se detallan los mismos: ----------

Ing. Elio Acosta Herrera

1. COMPUTO METRICO AMPLIACION:

LOTE N° 1:

Ubicación: CAACUPE

Escuela Básica N° 6715 Sagrada Familia Construcción de una Cocina Comedor

Trabajos Presupuestados no Ejecutados

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Diferencia no ejecutados	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Pilares						
	a- De 0,35 x0,35 visto para corredor	ML	10,40	7,2400	3,16	62.832	198.549
	Revestido Azulejos (color blanco)	M2	6,09	2,4700	3,62	44.634	161.575
	TOTAL						360.124

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	CAACUPE: Construccion de una Cocina Comedor				0,00		0
	Escuela Básica Nº 6715 Sagrada Familia				0,00		0
	Excavación y carga de Cimiento	M3	19,44	38,4000	18,96	251.136	4.761.539
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,6500	1,45	1.095.353	1.588.262
	b- Viga y galería de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.487.393	312.353
	d- Encadenado de H°A° - Inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.356.713	1.967.234
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	22.660	1.510.969
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	18.459	109.831
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	11.199	746.749
	TOTAL - IVA INCLUIDO						10.996.936
MONTO DE AMPLIACION							10.636.812

Ubicación: CAACUPE

Escuela Básica N° 691 Gudelia Cabrera Construcción de una Cocina Comedor

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	13,00	25,7400	12,74	251.136	3.199.473
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,6500	1,45	1.095.353	1.588.262

	b- Viga y galeria de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.487.393	312.353
	d- Encadenado de H°A° - inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.356.713	1.967.234
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	22.660	1.510.969
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	18.459	109.831
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	11.199	746.749
TOTAL - IVA INCLUIDO							**9.434.870**
MONTO DE AMPLIACION							**9.434.870**

Ubicación: CAACUPE
Colegio Nacional Dr. Raul Peña Construccion de un SSHH tipo 4,40x6,15

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Relleno y apisonado de interiores	M2	8,5	22	13,50	14.626	197.451
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7,00	9,0000	2,00	21.904	43.808
					0,00		0
TOTAL - IVA INCLUIDO							**241.259**

Trabajos COMPLEMENTARIOS

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML		16,60	16,60	65.963	1.094.986
TOTAL - IVA INCLUIDO							**1.094.986**
MONTO DE AMPLIACION							**1.336.245**

Ubicación: CAACUPE
Escuela Básica Nº 991 Don Juan Servin Construccion de una Cocina Comedor

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	13,00	20,2700	7,27	251.136	1.825.759
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,6500	1,45	1.095.353	1.588.262
	b- Viga y galeria de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.487.393	312.353

P.A.T. Ing. Elio Agasia Herrera

	d- Encadenado de H°A° - Inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.356.713	1.967.234
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	22.660	1.510.969
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	18.459	109.831
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	11.199	746.749
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	36,60	38,0000	1,40	65.963	92.348
TOTAL - IVA INCLUIDO							8.153.504
MONTO DE AMPLIACION							8.153.504

Ubicación: CAACUPE
Construccion de Graderia - Club Mcal. López- Aquino Cañada
Trabajos Presupuestados no Ejecutados
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	a- De mamposteria	M2	5,40	11,2500	5,85	13.755	80.467
	e- Enwarillado de mamposteria 2 Ø8 por hilada (3 hiladas)	ML	104,40	159,0000	54,60	19.141	1.045.099
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	66,00	84,0000	18,00	15.978	287.604
	Pinturas				0,00	0	0
	a- de gradas al latex, color rojo blanco y azul	M2	25,20	112,0000	86,80	16.471	1.429.683
	b- de mamposteria revocada	M2	66,00	84,0000	18,00	16.471	296.478
TOTAL - IVA INCLUIDO							3.139.330
MONTO DE AMPLIACION							3.139.330

Ubicación: PIRIBEBUY
Construccion de 1 aula TIPO URBANA - Esc. Bás. Nº 2237 Padre Ernesto Perez
Trabajos Presupuestados no Ejecutados
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	b- Encadenado de H°A°	M3	2,56	2,8300	0,27	1.172.127	316.474
	Muros de Nivelación				0,00	0	0
	b- De 0,30 cm.	M2	3,20	5,5400	2,34	122.278	286.131
	Relleno y apisonado de interiores	M2	27,00	66,3600	39,36	11.507	452.916

M & M Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrero

	Muros de elevación				0,00	0	0
	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	17,20	33,0400	15,84	117.707	1.864.479
	Pilares				0,00	0	0
	b- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,2000	0,60	68.121	40.873
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	39,00	116,0100	77,01	23.189	1.785.785
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	16,00	37,3000	21,30	23.114	492.328
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	39,00	116,0100	77,01	9.833	757.239
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	23,00	23,8000	0,80	54.450	43.560
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**6.039.784**
MONTO DE AMPLIACION							**6.039.784**

Ubicación: PIRIBEBUY

Escuela Básica N° 5092 María Magdalena R.D.de Fariña - AULA Tipo 580x680

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	14,00	14,4400	0,44	313.317	137.859
	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,30	57,9400	34,64	11.507	398.602
	Pilares				0,00	0	0
	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,8000	1,20	68.121	81.745
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3600	42,06	23.189	975.329
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,1000	3,10	20.324	63.004
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	7,2000	0,36	233.358	84.009
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	23.114	388.315
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**2.128.865**
	MONTO DE AMPLIACION						**2.128.865**

Ubicación: PIRIBEBUY

Escuela Básica N° 423 Justa Pastora Ojeda Construccion de una Cocina Comedor

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	13,00	16,9700	3,97	251.136	997.010

Ing. Elio Acosta Herrera

	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,6500	1,45	1.095.353	1.588.262
	b- Viga y galeria de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.487.393	312.353
	d- Encadenado de H°A° - inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.356.713	1.967.234
	Relleno y apisonado de interiores	M2	17,63	85,8650	68,24	4.640	316.610
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	22.660	1.510.969
	Zocalo calcareo	ML	55,90	55,9000	0,00	18.459	0
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	40,60	43,2000	2,60	21.904	56.950
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	11.199	746.749
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**7.496.137**
	MONTO DE AMPLIACION						**7.496.137**

Ubicación: PIRIBEBUY

Escuela Básica Nº 1740 Defensores del Chaco Construccion de una Cocina Comedor

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	13,00	16,9700	3,97	251.136	997.010
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,7200	1,52	1.095.353	1.664.937
	b- Viga y galeria de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.487.393	312.353
	d- Encadenado de H°A° - inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.356.713	1.967.234
	Relleno y apisonado de interiores	M2	17,63	85,8600	68,23	4.640	316.587
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	22.660	1.510.969
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	18.459	109.831
	Pinturas	-			0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	11.199	746.749
	g- De aberturas de madera con barniz	M2	5,67	8,4700	2,80	17.719	49.613
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	36,60	37,6000	1,00	65.963	65.963
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**7.741.245**
	MONTO DE AMPLIACION						7.741.245

Ing. Elio Acosta Herrera

Ubicación: PIRIBEBUY
Club Sol de Mayo Construccion de Graderia
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Muros de Nivelación				0,00	0	0
	a- De 0,30 cm.	M2	7,02	12,2500	5,23	112.084	586.199
	Aislación asfaltica				0,00	0	0
	a- De mamposteria	M2	5,40	9,3800	3,98	13.755	54.745
	Muros de elevación				0,00	0	0
	a- De 0,3 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	54,00	55,0300	1,03	101.719	104.771
	e- Envarillado de mamposteria 2 Ø8 por hilada (3 hiladas)	ML	104,40	132,0000	27,60	19.141	528.292
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes Interior y exterior a una capa	M2	66,00	100,0000	34,00	15.978	543.252
	Pinturas				0,00	0	0
	a- de gradas al latex, color rojo blanco y azul	M2	25,20	84,0000	58,80	16.471	968.495
	b- de mamposteria revocada	M2	66,00	132,0000	66,00	16.471	1.087.086
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**3.872.839**
	MONTO TOTAL DE AMPLIACION						3.872.839

Ubicación: ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Colegio Nacional Jhugua Po'i : Construccion de un Aula Tipo 7,20x7,20
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	a- Viga y dado de H°A°	M3	0,81	1,0900	0,28	1.475.293	413.082
	b- Encadenado de H°A°	M3	2,56	4,3500	1,79	1.172.127	2.098.107
	Muros de Nivelación				0,00	0	0
	b- De 0,30 cm.	M2	3,20	10,8000	7,60	122.278	929.313
	Pilares				0,00	0	0
	b- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,2000	0,60	68.121	40.873
	Zocalo calcareo	ML	36,00	39,1000	3,10	20.324	63.004
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	16,00	31,3000	15,30	23.114	353.644
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	23,00	24,6000	1,60	54.450	87.120
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**3.985.143**
	MONTO TOTAL DE LA AMPLIACION						**3.985.143**

Ing. Lilo Acosta Herrera

Ubicación: ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Colegio Nacional San Ignacio de Loyola Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Viga y dado de H°A°	M3	0,82	1,0500	0,23	1.475.293	339.317
	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,30	57,9400	34,64	11.507	398.602
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	109,7200	45,42	23.189	1.053.244
	Zocalo calcareo	ML	34,00	35,8000	1,80	20.324	36.583
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	6,9600	0,12	233.358	28.003
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	16,2000	11,20	23.114	258.877
TOTAL - IVA INCLUIDO							**2.114.627**
MONTO DE AMPLIACION							**2.114.627**

Ubicación: ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Escuela Básica nº 393 Felliciana Almada de Acosta: Construccion de una Cocina Comedor
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	4,3500	3,15	1.095.353	3.450.362
	b- Viga y galeria de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.487.393	312.353
	d- Encadenado de H°A° - inferior	M3	1,68	4,3500	2,67	1.356.713	3.622.424
	Relleno y apisonado de interiores	M2	17,63	66,3600	48,73	4.640	226.107
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	22.660	1.510.969
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	18.459	109.831
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	11.199	746.749
TOTAL - IVA INCLUIDO							**9.978.795**
MONTO DE AMPLIACION							9.978.795

Lic. Elio Acosta Herrera

Ubicación: VALENZUELA

Escuela Básica Nº 655 Prof. Inocencio Lezcano: Construccion de una Cocina Comedor

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,7500	1,55	1.095.353	1.697.797
	b- Viga y galeria de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.487.393	312.353
	d- Encadenado de H°A° - Inferior	M3	1,68	2,9000	1,22	1.356.713	1.655.190
	e- Encadenado de H°A° - superior	M3	1,89	2,1700	0,28	1.422.053	398.175
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	22.660	1.510.969
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	18.459	109.831
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	40,60	43,2000	2,60	21.904	56.950
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	237,7200	98,72	11.199	1.105.565
	TOTAL - IVA INCLUIDO						6.846.830
	MONTO DE AMPLIACION						6.846.830

Ubicación: VALENZUELA

Escuela Básica Nº 6725 Mcal. López: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3600	42,06	23.189	975.329
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,1000	3,10	20.324	63.004
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	7,2000	0,36	233.358	84.009
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	23.114	388.315
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	23,00	23,8000	0,80	54.450	43.560
	TOTAL - IVA INCLUIDO						1.554.218

Ing. Andrés Herrera

MONTO DE AMPLIACION							1.554.218
Ubicación: SAN JOSE OBRERO							
Reparacion de techo. Col. Nac. San José Obrero							
Trabajos ADICIONALES							
Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Demoliciones				0,00		0
	De techo con recuperacion de maderamem y tejuelita	M2	679,63	722,45	42,82	21.780	932.543
	Techo				0,00		0
	a- De teja española sobre nuevo Machimbrado (tres aulas)	M2	133,81	134,45	0,64	166.257	106.072
	b- de teja española sobre aulas existentes	M2	545,82	588,00	42,18	87.486	3.690.028
	Pinturas				0,00		0
	a- de tejuelitas, color ceramico en galeria	M2	180,55	588,00	407,45	13.500	5.500.575
TOTAL - IVA INCLUIDO							**10.229.219**
MONTO DE AMPLIACION							10.229.219

Ubicación: SAN JOSE OBRERO							
Construcción de sanitario sexado: Esc. Bás. Nº 331 Alfredo J. Chávez - Alfonzo Tranquera							
Trabajos ADICIONALES							
Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	b- Encadenado de H°A° inferior y superior	M3	0,73	2,1400	1,41	1.607.788	2.271.411
	Muros de Nivelación h 0,50 m.				0,00	0	0
	b- De 0,30 cm.	M2	2,42	2,7800	0,37	128.842	47.027
	Muros de elevación				0,00	0	0
	c- De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	M2	20,13	23,6400	3,51	104.048	365.208
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	12,87	15,0500	2,18	70.743	154.220
	e- Envarillado 2 hiladas con 3 Ø8mm	ML	4,00	12,0500	8,05	17.648	142.066
	Techo				0,00	0	0
	a- De tejas y tejuelones prensadas c/ tirantes de ybyrapyta	M2	16,77	19,1600	2,39	192.783	460.028
	Zocalo calcareo	ML	8,10	11,9000	3,80	21.863	83.079
	Pinturas				0,00	0	0
	e- De mamposteria visto comun enrasado a la silicona	M2	30,00	33,5400	3,54	11.744	41.574
TOTAL - IVA INCLUIDO							**3.564.614**

Lic. Elio Agosto Herrera

MONTO DE AMPLIACION	3.564.614

Ubicación: PRIMERO DE MARZO

Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80 Esc. Bás. Nº 2244 Inmaculada Concepción-Potrerito

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Pilares				0,00	0	0
	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,2000	0,60	69.669	41.801
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes Interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3000	42,00	23.716	996.072
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,1000	3,10	20.786	64.437
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	7,2000	0,36	238.661	85.918
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	23.639	397.135
	Vidrios Dobles	M2	6,84	7,2000	0,36	204.188	73.508
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**1.658.871**
	MONTO DE AMPLIACION						**1.658.871**

LOTE N° 2

Ubicación: EUSEBIO AYALA

Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80 - Esc. Bás. Nº 877 Santa Maria - Cabañas Cue

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	14,00	14,2200	0,22	320.438	70.496
	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,30	57,9400	34,64	11.769	407.678
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes Interior y exterior a una capa	M2	64,30	66,8000	2,50	23.716	59.290
	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	60,8400	2,84	37.748	107.204
	Piso baldosa calcarea	M2	58,00	60,8400	2,84	57.182	162.397
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,6000	3,60	20.786	74.830

Ing. Elio Acosta Herrera

	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	6,9500	0,12	238.661	28.639
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,6000	16,60	23.639	392.407
	Vidrios Dobles	M2	6,84	6,9500	0,12	204.188	24.503
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	23,00	23,4000	0,40	55.688	22.275
TOTAL - IVA INCLUIDO							**1.349.720**
MONTO DE AMPLIACION							**1.349.720**

Ubicación: EUSEBIO AYALA

Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80 Esc. Bás. Nº 7523 Cristo Redentor - Capilla Loma I

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	14,00	15,0400	1,04	320.438	333.256
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Viga y dado de H°A°	M3	0,82	1,0500	0,23	1.508.822	347.029
	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,30	57,9400	34,64	11.769	407.678
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3600	42,06	23.716	997.495
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,1000	3,10	20.786	64.437
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	7,2000	0,36	238.661	85.918
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	23.639	397.135
	Vidrios Dobles	M2	6,84	7,2000	0,36	204.188	73.508
TOTAL - IVA INCLUIDO							**2.706.455**

Trabajos COMPLEMENTARIOS

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Pilastra y acometida	gl		1,00	1,00	3.500.000	3.500.000
TOTAL - IVA INCLUIDO							**3.500.000**
MONTO DE AMPLIACION							**6.206.455**

Ing. Elio Acosta Herrera

Ubicación: MBOCAYATY DEL YHAGUY
Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80 Esc. Bás. Nº 255 Heroes del Chaco - Centro
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Pilares				0,00	0	0
	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,2000	0,60	69.669	41.801
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes Interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3000	42,00	23.716	996.072
	Zocalo calcareo	ML	34,00	36,2000	2,20	20.786	45.729
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	7,2000	0,36	238.661	85.918
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	23.639	397.135
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	23,00	23,4000	0,40	55.688	22.275
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**1.588.931**
	MONTO DE AMPLIACION						**1.588.931**

Ubicación: MBOCAYATY DEL YHAGUY
Construcción de una Cocina Comedor - Esc. Bás. Nº 375 Juan Gregorio Olmedo - Esperanza
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,6500	1,45	1.120.247	1.624.358
	b- Viga y galeria de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.521.197	319.451
	d- Encadenado de H°A° - Inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.387.547	2.011.943
	Relleno y apisonado de interiores	M2	17,63	43,6800	26,05	4.746	123.633
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes Interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	23.175	1.545.309
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	18.878	112.324
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	11.453	763.686
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**6.500.705**
	MONTO DE AMPLIACION						**6.500.705**

Jefe de Construcciones
Ing. Elio Acosta Ramos

Ubicación: TOBATI

Escuela Básica Nº 692 Defensores del Chaco: Construccion de Aula Pre Escolar

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	b- Encadenado de H°A° inferior y superior	M3	3,15	4,2600	1,11	1.198.766	1.330.630
	Relleno y compactación	M2	32,30	68,1250	35,83	11.769	421.624
	Pilares				0,00	0	0
	a- De 0,30 x0,45 visto para revocar	ML	9,00	10,4000	1,40	69.669	97.537
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	154,00	172,9100	18,91	23.716	448.470
	b- De pilares de mamposteria	M2	9,00	16,5600	7,56	23.716	179.293
	c- De viga cumbrera de H°A° y voladizo de encadenado de H°A°.	M2	15,46	15,6600	0,20	23.716	4.743
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes revocadas interior a la cal-Blanco o color	M2	131,14	172,9100	41,77	10.057	420.081
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	31,60	33,4500	1,85	67.462	124.805
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**3.027.183**
MONTO DE AMPLIACION							**3.027.183**

Ubicación: TOBATI

Escuela Básica Nº 3907 Juan Ante Vallejos: Construccion de una Cocina Comedor

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,6500	1,45	1.120.247	1.624.358
	b- Viga y galeria de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.521.197	319.451
	d- Encadenado de H°A° - Inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.387.547	2.011.943
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	23.175	1.545.309
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	18.878	112.324
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	11.453	763.686
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**6.377.072**
	MONTO DE AMPLIACION						**6.377.072**

Lic. Lilia Acosta Herrera

Ubicación: CARAGUATAY
Escuela Básica N° 3931 San Francisco de Asis: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Pilares				0,00	0	0
	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,2000	0,60	69.669	41.801
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3600	42,06	23.716	997.495
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,1000	3,10	20.786	64.437
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	7,2000	0,36	238.661	85.918
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	17.681	297.041
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**1.486.692**
	MONTO DE AMPLIACION						**1.486.692**

Ubicación: CARAGUATAY
Club Alfonzo Loma: Muralla Perimetral
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Movimiento de suelo				0,00	0	0
	Excavacion para cimentacion de piedra bruta colocada y dado de hormigon ciclopeo	M3	76,50	114,7500	38,25	10.525	402.581
	Albañileria				0,00	0	0
	Construccion de Piedra bruta colocada 45x60 cm	M3	54,00	81,0000	27,00	320.438	8.651.826
	Dado de Hormigon ciclopeo para base de pilares 0,60 m. x0,60x0,60 m.	M3	17,28	25,9200	8,64	370.074	3.197.439
	Muro de nivelacion de ladrillo comun de 30 cm. de ancho (1:2:8)	m	200,00	300,0000	100,00	92.076	9.207.600
	Aislacion horizontal en U de mamposteria de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3 + hidrofugo, imprimacion asfaltica en caliente	m	200,00	300,0000	100,00	16.320	1.632.000
	Construccion de muro de 0,15m. Con ladrillo comun, una cara vista, junta enrasada	M2	400,00	600,0000	200,00	75.816	15.163.200

Lic. Elio Acosta Herrera

	Construccion de pilar de Hormigon Armado de 18x23 cm. de seccion, ubicado cada 2,50m de distancia	m3	9,94	14,9040	4,97	1.167.024	5.797.775
	Revestimiento de pilar de HºAº con ladrrillo comun, hasta la altura de 2 metros	m	250,00	375,0000	125,00	68.391	8.548.875
	Tratamiento de muro ladrillo comun visto y sardinel, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	M2	400,00	600,0000	200,00	15.723	3.144.600
	Envarillado de mamposteria a la altura de 22 cm. 92 cm y 176 cm. Con dos varillas de 8 mm. Asentado con mortero 1:3.	Ml.	600,00	900,0000	300,00	48.680	14.604.000
	Pintura al latex de pilares interior	M2	300,00	450,0000	150,00	11.379	1.706.850
	Terminacion de la muralla con ladrillo en sardinel	ml	200,00	300,0000	100,00	37.603	3.760.300
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**75.817.047**
	MONTO DE AMPLIACION						**75.817.047**

Ubicación: CARAGUATAY

Colegio Nacional Monseñor Aquino: Construccion de un Aula Tipo 7,20x7,20

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	b- Encadenado de H°A°	M3	2,56	2,7500	0,19	1.198.766	227.766
	Muros de Nivelación				0,00	0	0
	b- De 0,30 cm.	M2	3,20	5,5400	2,34	125.057	292.633
	Pilares				0,00	0	0
	b- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,2000	0,60	69.669	41.801
	Revoques				0,00	0	0
	De paredes interior y exterior a la cal	M2	39,00	116,0100	77,01	23.716	1.826.369
	Zocalo calcareo	ML	36,00	39,6000	3,60	20.786	74.830
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	16,00	37,3000	21,30	17.681	376.605
	Pinturas				0,00	0	0
	De paredes a la cal	M2	39,00	116,0100	77,01	11.453	881.996
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**3.722.000**
	MONTO DE AMPLIACION						**3.722.000**

Ubicación: SANTA ELENA

Escuela Básica Nº 5987 Julian Riquelme: Construccion de una Cocina Comedor

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	13,00	20,7300	7,73	256.843	1.985.396

1° Lic. Contrataciones
Lic. Lilo Abente Herrera

	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,6500	1,45	1.120.247	1.624.358
	b- Viga y galería de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.521.197	319.451
	d- Encadenado de H°A° - inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.387.547	2.011.943
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	23.175	1.545.309
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	18.878	112.324
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	11.453	763.686
	Vidrios Dobles	M2	12,60	14,2800	1,68	206.981	347.728
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**8.710.196**
	MONTO DE AMPLIACION						**8.710.196**

Ubicación: ATYRA

Escuela Básica Nº 6159 San Roque: Construccion de un SSHH tipo 4,40x6,15

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Relleno y apisonado interiores	M2	8,50	22,0000	13,50	14.626	197.451
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7,00	14,0000	7,00	17.681	123.767
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**321.218**

Trabajos COMPLEMENTARIOS

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML		20,00	20,00	67.462	1.349.240
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**1.349.240**
	MONTO DE AMPLIACION						**1.670.458**

Ubicación: ATYRA

Reparación de techo de 2 bloques - Esc. Bás. Nº 43 Lic. Delmas de Prieto Bazan

Trabajos Presupuestados no Ejecutados

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Diferencia no ejecutados	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	BLOQUE 1				0,00	0	0
	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1x40, con cableado	UN	4,00	0,00	4,00	167.063	668.252
	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 2x40, con cableado	UN	20,00	5,00	15,00	210.375	3.155.625
	Pinturas				0,00	0	0
	Pintura de pared exterior a la cal	M2	225,85	0,00	225,85	10.057	2.271.373
	Pintura de pared con esmalte sintetico	M2	61,25	0,00	61,25	21.492	1.316.385
	BLOQUE 2				0,00	0	0

Ing. Elio Acosta Herrera

	Demoliciones				0,00	0	0
	De techo con recuperacion de maderamem	M2	523,11	517,44	5,67	3.713	21.053
	Techo de teja española sobre tejuelon ceramico (solo tejas)	M2	523,11	517,44	5,67	74.436	422.052
	Instalacion electrica				0,00	0	0
	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes de 1x40, con cableado	UN	5,00	0,00	5,00	167.063	835.315
	Pinturas				0,00	0	0
	Pintura de techo	M2	523,11	517,44	5,67	19.113	108.371
	Pintura de pared exterior a la cal	M2	316,71	0,00	316,71	10.057	3.185.152
	Pintura de pared con esmalte sintetico	M2	63,45	0,0000	63,45	21.492	1.363.667
	TOTAL						**13.347.246**

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	BLOQUE 1				0,00	0	0
	Demoliciones				0,00	0	0
	De techo con recuperacion de maderamem	M2	349,13	364,6300	15,51	3.713	57.570
	Techo				0,00	0	0
	a- De teja española sobre tejuelon ceramico (solo tejas)	M2	349,13	364,6300	15,51	74.436	1.154.130
	Pinturas				0,00	0	0
	Pintura de techo	M2	349,13	364,6300	15,51	19.113	296.347
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**1.508.047**

Trabajos COMPLEMENTARIOS

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	BLOQUE 1						
	Pintura al agua	M2		821,9700	821,97	20.701	17.015.601
	Pintura de Aberturas	M2		31,2600	31,26	20.710	647.395
	BLOQUE 2				0,00		0
	Pintura al agua	M2		1.368,8500	1368,85	20.710	28.348.884
	Pintura de Aberturas	M2		68,1800	68,18	20.710	1.412.008
	BLOQUE 3				0,00		0
	Pintura de techo	M2		134,9500	134,95	19.113	2.579.299
	Pintura al agua	M2		328,2600	328,26	20.710	6.798.265
	Pintura de Aberturas	M2		22,9900	22,99	20.710	476.123
	Revoque	m2		305,2700	305,27	27.220	8.309.449
	BLOQUE 4				0,00		0
	Pintura de techo	M2		201,5000	201,50	19.113	3.851.270
	Pintura al agua	M2		642,4900	642,49	20.710	13.305.968
	Pintura de Aberturas	M2		25,6900	25,69	20.710	532.040
	Revoque	m2		617,0000	617,00	27.220	16.794.740
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**100.071.040**
MONTO DE AMPLIACION							**88.231.842**

Lic. Acosta Herrera

Ubicación: ATYRA

Escuela Básica Nº 1010 Mcal. José F. Estigarribia: Construccion de Aula Pre Escolar

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Relleno y compactación	M2	32,30	68,1250	35,83	11.769	421.624
	Pilares				0,00	0	0
	a- De 0,30 x0,45 visto para revocar	ML	9,00	10,4000	1,40	69.669	97.537
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	154,00	172,9100	18,91	23.716	448.470
	b- De pilares de mamposteria	M2	9,00	16,5600	7,56	23.716	179.293
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes revocadas interior a la cal-Blanco o color	M2	131,14	172,9100	41,77	10.057	420.081
	e- De mamposteria visto comun enrasado latex color vino	M2	48,89	59,7000	10,81	17.808	192.504
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	31,60	33,4500	1,85	67.462	124.805
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**1.884.314**
	MONTO DE AMPLIACION						**1.884.314**

Ubicación: ATYRA

Escuela Básica Nº 7560 La Candelaria: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	25,65	42,5000	16,85	320.436	5.399.380
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Viga y dado de H°A°	M3	0,82	1,0500	0,23	1.508.822	347.029
	b- Encadenado de H°A°	M3	2,17	4,2000	2,03	1.198.766	2.433.495
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3600	42,06	23.716	997.495
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,1000	3,10	20.786	64.437
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	7,2000	0,36	238.661	85.918
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	17.681	297.041
	Vidrios Dobles	M2	6,84	7,2000	0,36	204.188	73.508
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**9.698.302**
	MONTO DE AMPLIACION						**9.698.302**

P.A.D. Contrataciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Ubicación: ARROYOS Y ESTEROS
Escuela Básica Nº 524 Ramón Indalecio Cardozo: Reparaciones varias
Trabajos Presupuestados no Ejecutados

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Diferencia no ejecutados	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Bloque Principal						
	Pinturas				0,00		0
	Pintura de pared exterior a la cal	M2	347,16	0,0000	347,16	10.057	3.491.388
	Pintura de pared con esmalte sintetico	M2	56,00		56,00	21.492	1.203.552
	TOTAL						**4.694.940**

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Bloque Principal				0,00	0	0
	Demoliciones				0,00	0	0
	De techo con recuperacion de maderamem	M2	366,91	369,3500	2,44	3.713	9.060
	Techo				0,00	0	0
	a- De teja española sobre tejuelon ceramico (solo tejas)	M2	366,91	369,3500	2,44	74.436	181.624
	Vidrios dobles	M2	1,80	10,6200	8,82	148.500	1.309.770
	Pinturas				0,00	0	0
	Pintura de techo	M2	366,91	369,3500	2,44	19.113	46.636
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**1.547.089**

Trabajos COMPLEMENTARIOS

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Pinturas				0,00		0
	Pintura al agua	m2		917,38	917,38	20.710	18.998.940
	Obras exterior				0,00		0
	Guarda obra exterior	m2		11,88	11,88	35.000	415.800
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**19.414.740**
MONTO DE AMPLIACION							**16.266.889**

Lic. Lilio Acosta Romero

Ubicación: ARROYOS Y ESTEROS
Escuela Básica N° 7559 San Pedro: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,30	29,0950	5,80	11.769	68.201
	Pilares				0,00	0	0
	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	6,9000	0,30	69.669	20.901
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes Interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3600	42,06	23.716	997.495
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,1000	3,10	20.786	64.437
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	7,2000	0,36	238.661	85.918
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	17.681	297.041
	Vidrios Dobles	M2	6,84	7,2000	0,36	204.188	73.508
	TOTAL - IVA INCLUIDO						1.607.501
	MONTO DE AMPLIACION						1.607.501

LOTE N° 3

Ubicación: EMBOSCADA
Escuela Básica Nº 3475 Don Ramón Leguizamón: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80
Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Pracio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	20,52	32,5000	11,98	341.801	4.094.776
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Viga y dado de H°A°	M3	0,82	1,0500	0,23	1.609.410	370.164
	b- Encadenado de H°A°	M3	2,17	2,9700	0,80	1.278.684	1.022.947
	Pilares				0,00	0	0
	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,2000	0,60	74.314	44.588
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes Interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3000	42,00	25.297	1.062.474
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,1000	3,10	22.171	68.730
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	7,2000	0,36	254.572	91.646
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	18.860	316.848
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	64,30	106,3000	42,00	10.727	450.534
	Vidrios Dobles	M2	6,84	7,2000	0,36	217.800	78.408
	TOTAL - IVA INCLUIDO						7.601.116
	MONTO DE AMPLIACION						7.601.116

Ing. Elio Acosta Herrera

Ubicación: EMBOSCADA

Escuela Básica Nº 864 San Vicente Ferrer: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Relleno y apisonado de Interiores	M2	23,30	57,0000	33,70	12.553	423.036
	Pilares				0,00	0	0
	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	6,9000	0,30	74.314	22.294
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3000	42,00	25.297	1.062.474
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,1000	3,10	22.171	68.730
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,84	7,2000	0,36	254.572	91.646
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	18.860	316.848
	Pinturas				0,00	0	0
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	13,0100	1,11	16.772	18.617
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**2.003.645**
	MONTO DE AMPLIACION						**2.003.645**

Ubicación: EMBOSCADA

Colegio Sr. De las Palmas: Construccion de un Aula Tipo 7,20x7,20

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	b- Encadenado de H°A°	M3	2,56	2,6500	0,09	1.278.684	115.082
	Muros de Nivelación				0,00	0	0
	b- De 0,30 cm.	M2	3,20	5,5400	2,34	133.394	312.142
	Relleno y apisonado de interiores	M2	27,00	59,0000	32,00	12.553	401.696
	Pilares				0,00	0	0
	b- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,2000	0,60	74.314	44.588
	Revoques				0,00	0	0
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	39,00	116,0000	77,00	23.189	1.785.553
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	16,00	37,3000	21,30	25.215	537.080
	Pinturas				0,00	0	0
	De paredes a la cal	M2	39,00	116,0000	77,00	9.833	757.141
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	23,00	23,8000	0,80	59.400	47.520
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**4.000.801**
	MONTO DE AMPLIACION						**4.000.801**

Ing. Elio Acosta Herrera

Ubicación: ALTOS

Escuela Básica Nº 3901 José F. Bogado: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,30	57,9000	34,60	12.553	434.334
	Pilares				0,00	0	0
	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,8000	1,20	74.314	89.177
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes Interior y exterior a una capa	M2	64,30	106,3000	42,00	25.297	1.062.474
	Zocalo calcareo	ML	34,00	37,1000	3,10	22.171	68.730
	Aberturas Metálicas				0,00	0	0
	a- ventanas tipo balancines	M2	6,34	7,2000	0,36	254.572	91.646
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	5,00	21,8000	16,80	25.215	423.617
	Vidrios Dobles	M2	6,34	7,2000	0,36	217.800	78.408
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**2.248.381**
	MONTO DE AMPLIACION						**2.248.381**

Ubicación: ALTOS

Club Juventud Guarani: Construccion de Graderia

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	17,14	18,5000	1,36	273.966	373.690
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	84,00	102,4000	18,40	17.431	320.730
	Pinturas				0,00	0	0
	a- de gradas al latex, color rojo blanco y azul	M2	33,60	117,6000	84,00	17.969	1.509.396
	b- de mamposteria revocada	M2	84,00	102,40	18,40	17.969	330.630
					0,00		0
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**2.534.446**
	MONTO DE AMPLIACION						**2.534.446**

1er Administrador
Ing. Lilio Acosta Herrera

Ubicación: ALTOS

Estadio Municipal de Altos: Muralla Perimetral

Trabajos Presupuestados no Ejecutados

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Diferencia no ejecutados	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Revestimiento de pilar de HºAº con ladrrillo comun, hasta la altura de 2 metros	m	400,00	156,8000	243,20	72.950	17.741.440
	Revoque de muro exterior de la muralla, tipo salpicre, color a defninir	M2	1.000,00		1000,00	32.438	32.438.000
						TOTAL	50.179.440

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Construccion de Piedra bruta colocada 45x60 cm	M3	135,00	184,0000	49,00	341.801	16.748.249
	Tratamiento de muro ladrillo comun visto y sardinel, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	M2	1.000,00	2.000,0000	1000,00	16.772	16.772.000
	Revoque de pilar de mamposteria	M2	300,00	600,0000	300,00	24.881	7.464.300
	Envarillado de mamposteria a la altura de 22 cm. 92 cm y 176 cm. Con dos varillas de 8 mm. Asentado con mortero 1:3.	ML	720,00	1.424,2000	704,20	51.926	36.566.289
						TOTAL - IVA INCLUIDO	77.550.838
MONTO DE AMPLIACION							27.371.398

Ubicación: SAN BERNARDINO

Escuela Básica Nº 19 Ntra. Señora de la Asunción: Construccion de un Aula Tipo 7,20x7,20

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	b- Encadenado de H°A°	M3	2,56	2,6500	0,09	1.278.684	115.082
	Muros de Nivelación				0,00	0	0
	b- De 0,30 cm.	M2	3,20	5,5000	2,30	133.394	306.806
	Relleno y apisonado de interiores	M2	27,00	59,0000	32,00	12.553	401.696
	Muros de elevación				0,00	0	0
	De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	M2	17,20	33,0400	15,84	117.707	1.864.479
	Pilares				0,00	0	0
	b- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	6,60	7,2000	0,60	74.314	44.588

Lic. Elio Acosta Herrera

	Revoques				0,00	0	0
	De paredes Interior y exterior a una capa	M2	38,00	116,0000	77,00	23.189	1.785.553
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	16,00	37,3000	21,30	18.860	401.718
	Pinturas				0,00	0	0
	De paredes a la cal	M2	39,00	116,0000	77,00	9.833	757.141
	Desague Pluvial				0,00	0	0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML	23,00	23,8000	0,80	59.400	47.520
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**5.724.583**

Trabajos COMPLEMENTARIOS

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Desmonte y construcción de canal de mamposteria de desagde pluvial	ml		16,00	16,00	225.000	3.600.000
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**3.600.000**
	MONTO DE AMPLIACION						**9.324.583**

Ubicación: LOMA GRANDE

Escuela Básica Nº 3903 José F. Estigarribia: Construccion de un SSHH tipo 4,40x6,15

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Relleno y apisonado de interiores	M2	8,50	22,00	13,50	15.956	215.406
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7,00	14,0000	7,00	23.895	167.265
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**382.671**

Trabajos COMPLEMENTARIOS

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm.	ML		20,00	20,00	59.400	1.188.000
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**1.188.000**
	MONTO DE AMPLIACION						**1.570.671**

Ing. Julio Aquila Herrera

Ubicación: NUEVA COLOMBIA

Escuela Básica Nº 865 Sr. Alberto Ferreira Guerreros: Construccion de una Cocina Comedor

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Excavación y carga de Cimiento	M3	13,00	25,7000	12,70	273.966	3.479.368
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,3200	1,12	1.194.930	1.338.322
	b- Viga y galería de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.622.610	340.748
	d- Encadenado de H°A° - inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.480.050	2.146.073
	Relleno y apisonado de interiores	M2	17,63	45,2300	27,60	5.062	139.711
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6000	66,60	24.720	1.646.352
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	20.137	119.815
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	12.217	814.630
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**10.025.018**
	MONTO DE AMPLIACION						**10.025.018**

Ubicación: NUEVA COLOMBIA

Colegio Nacional Jhon F. Kennedy: Reparaciones varias

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Envarillado en sectores de paredes con fisura 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	15,00	19,0000	4,00	9.506	38.024
	Reparacion de revoque	M2	35,00	115,0000	80,00	29.868	2.389.440
	Pintura de pared exterior a la cal	M2	257,40	337,4000	80,00	12.217	977.360
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**3.404.824**

Trabajos COMPLEMENTARIOS

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Pilares De Hº Aº; Zapata y Vigas	m3		2,83	2,83	1.622.610	4.591.986
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**4.591.986**
	MONTO DE AMPLIACION						**7.996.810**

Ing. Elio Acosta Herrera

Ubicación: JUAN DE MENA

Escuela Básica Nº 2921 Regina Marecos: Construccion de una Cocina Comedor

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,3200	1,12	1.194.930	1.338.322
	b- Viga y galeria de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.622.610	340.748
	d- Encadenado de H°A° - inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.480.050	2.146.073
	Muros de Nivelación				0,00	0	0
	Relleno y apisonado de interiores	M2	17,63	45,0000	27,37	5.062	138.547
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	24.720	1.648.330
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	20.137	119.815
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	40,60	43,2000	2,60	17.540	45.604
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	12.217	814.630
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**6.592.067**
	MONTO DE AMPLIACION						**6.592.067**

Ubicación: JUAN DE MENA

Escuela Básica Nº 292 Prof. Eva M. Silva de Oviedo: Construccion de una Cocina Comedor

Trabajos ADICIONALES

Item	Rubro	Unid.de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado mas	Precio Presupuestado	Monto no Ejecutado
	Estructura de H°A°				0,00	0	0
	a- Zapata pilares de H°A°	M3	1,20	2,3200	1,12	1.194.930	1.338.322
	b- Viga y galeria de H°A°	M3	0,42	0,6300	0,21	1.622.610	340.748
	d- Encadenado de H°A° - inferior	M3	1,68	3,1300	1,45	1.480.050	2.146.073
	Muros de Nivelación				0,00	0	0
	Relleno y apisonado de interiores	M2	17,63	45,0000	27,37	5.062	138.547
	Revoques				0,00	0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	205,6800	66,68	24.720	1.648.330
	Zocalo calcareo	ML	55,90	61,8500	5,95	20.137	119.815
	Alfeizar de ventanas				0,00	0	0
	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	40,60	43,2000	2,60	17.540	45.604
	Pinturas				0,00	0	0
	a- De paredes a la cal	M2	139,00	205,6800	66,68	12.217	814.630
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	84,14	114,2200	30,08	16.772	504.502
	TOTAL - IVA INCLUIDO						**7.096.569**
	MONTO DE AMPLIACION						**7.096.569**

Ing. Agr. Carlos Alberto Acosta Herrera

TOTAL GUARANÍES: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y TRES QUINIENTOS DIEZ.----------

OBRA ADICIONAL): El monto de las obras adicionales ascienden a la suma de **G. 452.063.510 (Guaraníes, cuatrocientos cincuenta y dos millones sesenta y tres mil quinientos diez) con IVA incluido.** El pago será Contra entrega de los adicionales y conforme al plan financiero de la Institución, previa entrega del informe de la Fiscal de Obras de la Institución. ----------
La Contratista deberá solicitar el pago por escrito acompañado de las facturas a crédito y copia del informe y/o certificado de la fiscal de obras. ----------

CLAUSULA TERCERA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051). ----------
Las condiciones serán los siguientes: ----------
PLAZO: el plazo de ejecución de la obra será de **36** días de haber recibido el acta de inicio de obras. **LUGAR**: los mismos serán realizados en los siguientes distritos: ----------

Item	Distrito	Obra	Montos
LOTE 01			
1	CAACUPE	*Escuela Básica Nº 6715 Sagrada Familia Construccion de una Cocina Comedor*	10.636.812
2		*Escuela Básica Nº 691 Gudelia Cabrera Construccion de una Cocina Comedor*	9.434.870
3		*Colegio Nacional Dr. Raul Peña Construccion de un SSHH tipo 4,40x6,15*	1.336.245
4		*Escuela Básica Nº 991 Don Juan Servin Construccion de una Cocina Comedor*	8.153.504
5		*Construccion de Graderia - Club Mcal. López- Aquino Cañada*	3.139.330
6	PIRIBEBUY	*Construccion de 1 aula TIPO URBANA - Esc. Bás. Nº 2237 Padre Ernesto Perez*	6.039.784
7		*Escuela Básica Nº 5092 María Magdalena R.D.de Fariña - AULA Tipo 580x680*	2.128.865
8		*Escuela Básica Nº 423 Justa Pastora Ojedo Construccion de una Cocina Comedor*	7.496.137
9		*Escuela Básica Nº 1740 Defensores del Chaco Construccion de una Cocina Comedor*	7.741.245
10		*Club Sol de Mayo Construcción de Graderia*	3.872.839
11	ITACURUBI	*Colegio Nacional Jhugua Poi : Construccion de un Aula Tipo 7,20x7,20*	3.985.143
12		*Colegio Nacional San Ignacio de Loyola Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80*	2.114.627
13		*Escuela Básica nº 393 Feliciana Almado de Acosta: Construccion de una Cocina Comedor*	9.978.795
14	VALENZUELA	*Escuela Básica Nº 655 Prof. Inocencio Lezcano: Construccion de una Cocina Comedor*	6.846.830
15		*Escuela Básica Nº 6725 Mcal. López: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80*	1.554.218
16	SAN JOSE OBRERO	*Reparacion de techo. Col. Nac. San José Obrero*	39.869.969
17		*Construcción de sanitario sexado: Esc. Bás. Nº 331 Alfredo J. Chávez - Alfonzo Tranquera*	3.564.614
18	PRIMERO DE MARZO	*Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80 Esc. Bás. Nº 2244 Inmaculada Concepción- Potrerito*	1.658.871
LOTE 02			

R. A. Obras y Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrero

1	EUSEBIO AYALA	Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80 - Esc. Bás. Nº 877 Santa María - Cabañas Cue	1.349.720
2		Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80 Esc. Bás. Nº 7523 Cristo Redentor - Capilla Loma I	6.206.455
3	MBOCAYATY DEL YHAGUY	Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80 Esc. Bás. Nº 255 Heroes del Chaco - Centro	1.588.931
4		Construccion de una Cocina Comedor - Esc. Bás. Nº 375 Juan Gregorio Olmedo - Esperanza	6.500.705
5	TOBATI	Escuela Básica Nº 692 Defensores del Chaco: Construccion de Aula Pre Escolar	3.027.183
6		Escuela Básica Nº 3907 Juan Ante Vallejos: Construccion de una Cocina Comedor	6.377.072
7	CARAGUATAY	Escuela Básica Nº 3931 San Francisco de Asis: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80	1.486.692
8		Club Alfonzo Loma: Muralla Perimetral	75.817.047
9		Colegio Nacional Monseñor Aquino: Construccion de un Aula Tipo 7,20x7,20	3.722.000
10	SANTA ELENA	Escuela Básica Nº 5987 Julian Riquelme: Construccion de una Cocina Comedor	8.710.196
12	ATYRA	Escuela Básica Nº 6159 San Roque: Construccion de un SSHH tipo 4,40x6,15	1.670.458
13		Reporación de techo de 2 bloques - Esc. Bás. Nº 43 Lic. Delmas de Prieto Bozan	88.231.842
14		Escuela Básica Nº 1010 Mcal. José F. Estigarribia: Construccion de Aula Pre Escolar	1.884.314
15		Escuela Básica Nº 7560 La Candelaria: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80	9.698.302
16	ARROYOS Y ESTEROS	Escuela Básica Nº 524 Ramón Indalecio Cardozo: Reparaciones varias	16.266.889
17		Escuela Básica Nº 7559 San Pedro: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80	1.607.501
LOTE 03			
1	EMBOSCADA	Escuela Básica Nº 3475 Don Ramón Leguizamón: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80	7.601.116
2		Escuela Básica Nº 864 San Vicente Ferrer: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80	2.003.645
3		Colegio Sr. De las Palmas: Construccion de un Aula Tipo 7,20x7,20	4.000.801
4	ALTOS	Escuela Básica Nº 3901 José F. Bogado: Construccion de un Aula Tipo 5,80X6,80	2.248.381
6		Club Juventud Guaraní: Construccion de Graderia	2.534.446
7		Estadio Municipal de Altos: Muralla Perimetral	27.371.398
8	SAN BERNARDINO	Escuela Básica Nº 19 Ntra. Señora de la Asunción: Construccion de un Aula Tipo 7,20x7,20	9.324.583
9	LOMA GRANDE	Escuela Básica Nº 3903 José F. Estigarribia: Construccion de un SSHH tipo 4,40x6,15	1.570.671
10	NUEVA COLOMBIA	Escuela Básica Nº 865 Sr. Alberto Ferreira Guerreros: Construccion de una Cocina Comedor	10.025.018
11		Colegio Nacional Jhon F. Kennedy: Reparaciones varias	7.996.810
12	JUAN DE MENA	Escuela Básica Nº 2921 Regina Marecos: Construccion de una Cocina Comedor	6.592.067
13		Escuela Básica Nº 292 Prof. Eva M. Silva de Oviedo: Construccion de una Cocina Comedor	7.096.569
Total			**452.063.510**

SON GUARANÍES: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ.

Lic. Elio Acosta Herrera

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICAR EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA: ------

Acorde a las razones indicadas íntegramente en la **CLÁUSULA PRIMERA**; queda abolida a partir de la firma de la presente adenda como lugar beneficiado, la zona denominada tacuaty. ----------

La obra de referencia será ejecutada en su totalidad conforme al cómputo métrico original. ----------

CLÁUSULA QUINTA: **FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051). Y OTRAS PÓLIZAS. –** ***INCISOS 1.***----------

1. LA CONTRATISTA deberá presentar una **AMPLIACIÓN** de la **GARANTÍA DE CONTRATO** el cual se establece en un 5 % (cinco por ciento) sobre el valor de la adjudicación, de conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Esta garantía podrá consistir en: ----------

CLÁUSULA SÉXTA COMUNICACIÓN DE LA ADDENDA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. ----------

Las partes acuerdan comunicar sobre la presente adenda a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los efectos legales que correspondan.----------

CLÁUSULA SEPTIMA: NUEVAS ADDENDAS.----------

Las partes podrán suscribir otras addendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda.----------

En prueba de conformidad firman las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Caacupé, a los 05 días del mes de octubre del año dos mil quince.----------

Lic. Omar Antonio Rivas Sanabria
SECRETARIO GENERAL

Dr. Carlos María López López
GOBERNADOR

ING. ELIO ACOSTA HERRERA
CIC N° 691.384 y RUC N° 691.384-9
"LA CONTRATISTA"

Ing. Elio Acosta Herrera