DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

ANEXO 1

- **PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS**

FIRMA DE SUPERVISORES.
En las planillas

Sector		Item	*Descripcion*	Unidad	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CM N°1	CANTIDAD CM N°2	CANTIDAD CM N°3	CANTIDAD CM N°4	CANTIDAD N°5
0,2	TRABAJ	1	Cartel de obra	gl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,2	TRABAJ	2	Vallado perimetral de obra	m	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,
0,2	TRABAJ	3	Obrador y depósito de materiales	m2	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,
0,2	TRABAJ	4	Oficina para técnicos y fiscalización de obra	m2	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,0
0,2	TRABAJ	5	Instalación hidro-sanitaria y eléctrica provisoria de obra	gl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,2	TRABAJ	6	Limpieza final de obra	gl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,2	TRABAJ	7	Facilidades para la supervision	Mes	16,00	16,00	16,00	22,00	22,00	22,0
1	PABELL	8	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4886,00	4886,00	4886,00	4886,00	4886,00	4886,
1	PABELL	9	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	4200,00	1165,10	1165,10	1165,10	1165,10	1165,
1	PABELL	10	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	2940,00	152,04	1073,10	1073,10	1073,10	1073,
1	PABELL	11	Homigón de sello - fck:100 Kg/cm2	m3	170,00	246,20	246,20	246,20	246,20	246,2
1	PABELL	12	Zapata de H A - fck:250 Kg/cm2	m3	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PABELL	13	Vigas Superior de H A - fck:250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,0
1	PABELL	14	Vigas Superior de H A - fck:250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,5
1	PABELL	15	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica (ver especificaciones tecnicas)	m3	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PABELL	16	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck:250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	428,00	428,00	428,00	430,50	430,50	430,5
1	PABELL	17	Losa de Estructura de H A - fck:250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	305,00	305,00	305,00	322,00	322,00	322,0
1	PABELL	18	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck:250 Kg/cm2	m3	15,50	15,50	15,50	16,63	16,63	16,6
1	PABELL	19	Muro pantalla de H A visto - fck:250 Kg/cm2	m3	2809,00	2531,60	2531,60	2659,11	2659,11	2659,
1	PABELL	20	Losa de H A para literas terminación vista - fck:250 Kg/cm2	Un	1568,00	1568,00	1568,00	1554,00	1554,00	1554,
1	PABELL	21	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	435,00	435,00	435,00	118,00	118,00	118,0
1	PABELL	22	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	490,00	490,00	490,00	959,56	959,56	959,5
1	PABELL	23	Contrapiso H. de cascotes (e: 0,20m) en losa sanitaria	m2	490,00	490,00	490,00	624,54	624,54	624,5
1	PABELL	24	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	819,00	819,00	819,00	322,00	322,00	322,0
1	PABELL	25	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	m	385,00	385,00	385,00	390,60	390,60	390,6
1	PABELL	26	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,0
1	PABELL	27	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,0
1	PABELL	28	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	98,00	98,00	98,00	88,49	88,49	88,4
1	PABELL	29	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	m	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,0
1	PABELL	30	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	m	952,00	952,00	952,00	3472,00	3472,00	3472,
1	PABELL	31	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	m	742,00	742,00	742,00	1484,00	1484,00	1484,
1	PABELL	32	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Un	14,00	14,00	14,00	30,00	30,00	30,0
1	PABELL	33	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Un	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
1	PABELL	34	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Un	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,0
1	PABELL	35	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	Un	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,0
1	PABELL	36	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1	PABELL	37	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Un	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PABELL	38	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1	PABELL	39	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Un	217,00	217,00	224,00	224,00	224,00	224,0
1	PABELL	40	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Un	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PABELL	41	Artefacto sanitario ducha de plástico	Un	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PABELL	42	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Un	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
1	PABELL	43	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Un	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,0

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

P.UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P.TOTAL CM N°5 (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD CM N°6	P.UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P.TOTAL CM N°6 (IVA INCLUIDO)	AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CANTIDADES CMN° 6	AUMENTO / DISMINUCIÓN DE MONTOS CMN° 6	% AUMENTO / DISMINUCION CMN° 6
2.005.381	2.005.381	1,00	2.005.381	2.005.381	0,00	0	0,00%
61.239	61.239.000	1000,00	61.239	61.239.000	0,00	0	0,00%
123.057	73.834.200	600,00	123.057	73.834.200	0,00	0	0,00%
123.057	9.844.560	80,00	123.057	9.844.560	0,00	0	0,00%
25.523.036	25.523.036	1,00	25.523.036	25.523.036	0,00	0	0,00%
51.046.072	51.046.072	1,00	51.046.072	51.046.072	0,00	0	0,00%
23.202.760	510.460.720	36,00	23.202.760	835.299.360	14,00	324.838.640	0,52%
3.480	17.003.280	4886,00	3.480	17.003.280	0,00	0	0,00%
61.239	71.349.559	1165,10	61.239	71.349.559	0,00	0	0,00%
41.019	44.017.489	1073,10	41.019	44.017.489	0,00	0	0,00%
612.553	150.810.549	246,20	612.553	150.810.549	0,00	0	0,00%
1.549.613	0	0,00	1.549.613	0	0,00	0	0,00%
2.096.535	88.054.470	44,56	2.096.535	93.421.600	2,56	5.367.130	0,01%
2.096.535	22.013.618	10,50	2.096.535	22.013.618	0,00	0	0,00%
1.786.613	0	0,00	1.786.613	0	0,00	0	0,00%
1.786.613	769.136.897	458,00	1.786.613	818.268.754	27,50	49.131.858	0,08%
1.731.920	557.678.240	351,00	1.731.920	607.903.920	29,00	50.225.680	0,08%
2.278.843	37.901.717	16,63	2.278.843	37.901.717	0,00	0	0,00%
1.886.882	5.017.426.795	2659,11	1.886.882	5.017.426.795	0,00	0	0,00%
273.461	424.958.394	1554,00	273.461	424.958.394	0,00	0	0,00%
2.096.535	247.391.130	118,00	2.096.535	247.391.130	0,00	0	0,00%
74.746	71.723.272	959,56	74.746	71.723.272	0,00	0	0,00%
40.605	25.359.447	624,54	40.605	25.359.447	0,00	0	0,00%
72.923	23.481.206	322,00	72.923	23.481.206	0,00	0	0,00%
45.577	17.802.376	133,00	45.577	6.061.741	-257,60	-11.740.635	-0,02%
24.529	515.109	645,54	24.529	15.834.451	624,54	15.319.342	0,02%
86.596	1.818.516	21,00	86.596	1.818.516	0,00	0	0,00%
71.431	6.321.215	88,49	71.431	6.321.215	0,00	0	0,00%
59.250	19.908.000	336,00	59.250	19.908.000	0,00	0	0,00%
31.904	110.770.688	3472,00	31.904	110.770.688	0,00	0	0,00%
82.038	121.744.392	1484,00	82.038	121.744.392	0,00	0	0,00%
546.922	16.407.660	30,00	546.922	16.407.660	0,00	0	0,00%
391.961	0	0,00	391.961	0	0,00	0	0,00%
262.067	3.668.938	14,00	262.067	3.668.938	0,00	0	0,00%
262.067	3.668.938	0,00	262.067	0	-14,00	-3.668.938	-0,01%
364.615	2.552.305	7,00	364.615	2.552.305	0,00	0	0,00%
455.769	0	0,00	455.769	0	0,00	0	0,00%
319.038	2.233.266	7,00	319.038	2.233.266	0,00	0	0,00%
109.384	24.502.016	217,00	109.384	23.736.328	-7,00	-765.688	0,00%
99.606	0	0,00	99.606	0	0,00	0	0,00%
59.250	0	0,00	59.250	0	0,00	0	0,00%
182.307	0	0,00	182.307	0	0,00	0	0,00%
59.250	13.272.000	7,00	59.250	414.750	-217,00	-12.857.250	-0,02%

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Ing. José Luis Heisecke Ricciardi

Sector		Item	Descripcion	Unidad	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CM N°1	CANTIDAD CM N°2	CANTIDAD CM N°3	CANTIDAD N°4
1	PABELLO	44	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Un	217,00	217,00	217,00	217,00	217,0
1	PABELLO	45	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Un	217,00	217,00	217,00	217,00	217,0
1	PABELLO	46	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Un	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
1	PABELLO	47	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	m	420,00	420,00	420,00	1085,00	1085,
1	PABELLO	48	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	m	630,00	630,00	630,00	265,00	265,0
1	PABELLO	49	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	m	392,00	392,00	392,00	664,00	664,0
1	PABELLO	50	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	m	434,00	434,00	434,00	976,50	976,
1	PABELLO	51	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	m	896,00	896,00	896,00	0,00	0,0
1	PABELLO	52	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Un	448,00	448,00	448,00	217,00	217
1	PABELLO	53	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Un	112,00	112,00	112,00	126,00	126
1	PABELLO	54	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Un	35,00	35,00	35,00	35,00	35,
1	PABELLO	55	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	m	105,00	105,00	105,00	0,00	0,0
1	PABELLO	56	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Un	14,00	14,00	14,00	0,00	0,
1	PABELLO	57	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	m	630,00	630,00	630,00	665,00	665
1	PABELLO	58	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 , hoja 0,70 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm pared de 2mm	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	7,
1	PABELLO	59	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, (ver especificaciones tecnicas)	Un	14,00	14,00	14,00	14,00	14
1	PABELLO	60	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m (ver especificaciones tecnicas)	Un	189,00	189,00	0,00	0,00	0
1	PABELLO	61	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	Un	35,00	35,00	0,00	0,00	0
1	PABELLO	62	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m con reja fija con marco de 40x40 mm pared de 2 mm, varilla lisa .20 mm	Un	189,00	189,00	0,00	0,00	0
1	PABELLO	63	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	7
1	PABELLO	64	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	7
1	PABELLO	65	(Vp1) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,80 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	Un	189,00	189,00	182,00	182,00	1
1	PABELLO	66	(PR2) Provisión y colocación de puerta para celdas de 0,60 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	Un	28,00	28,00	28,00	14,00	1
1	PABELLO	67	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una (ver especificaciones tecnicas)	Un	14,00	14,00	0,00	0,00	
1	PABELLO	68	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón de 2,60 m x 2,74 m, cuenta con una parte (ver especificaciones tecnicas)	Un	7,00	7,00	0,00	0,00	
1	PABELLO	69	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,04 m x 2,79 m, con varilla de 20mm para acceso desde comedor, (ver especificaciones tecnicas)	Un	7,00	7,00	0,00	0,00	
1	PABELLO	70	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	
1	PABELLO	71	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	91,00	91,00	91,00	66,22	
1	PABELLO	72	Pintura de paredes al látex	m2	19425,00	19425,00	19425,00	17265,50	1
1	PABELLO	73	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	2870,00	2870,00	2870,00	2870,00	2
1	PABELLO	74	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	4886,00	4886,00	4886,00	4886,00	4
1	PABELLO	75	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	35,00	35,00	35,00	0,00	

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

CANTIDAD CM N°5	P.UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P.TOTAL CM N°5 (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD CM N°6	P.UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P.TOTAL CM N°6 (IVA INCLUIDO)	AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CANTIDADES CMN° 6	AUMENTO / DISMINUCIÓN DE MONTOS CMN° 6	% AUMENTO / DISMINUCION CMN° 6
217,00	59.250	12.857.250	7,00	59.250	414.750	-210,00	-12.442.500	-0,02%
217,00	59.250	12.857.250	0,00	59.250	0	-217,00	-12.857.250	-0,02%
0,00	455.769	0	0,00	455.769	0	0,00	0	0,00%
1085,00	36.461	39.560.185	1085,00	36.461	39.560.185	0,00	0	0,00%
265,00	45.577	12.077.905	0,00	45.577	0	-265,00	-12.077.905	-0,02%
664,00	59.250	39.342.000	512,00	59.250	30.336.000	-152,00	-9.006.000	-0,01%
976,50	68.365	66.758.423	976,50	68.365	66.758.423	0,00	0	0,00%
0,00	109.384	0	0,00	109.384	0	0,00	0	0,00%
217,00	182.307	39.560.619	217,00	182.307	39.560.619	0,00	0	0,00%
126,00	501.345	63.169.470	0,00	501.345	0	-126,00	-63.169.470	-0,10%
35,00	287.134	10.049.690	7,00	287.134	2.009.938	-28,00	-8.039.752	-0,01%
0,00	95.711	0	0,00	95.711	0	0,00	0	0,00%
0,00	287.134	0	0,00	287.134	0	0,00	0	0,00%
665,00	72.923	48.493.795	645,00	72.923	47.035.335	-20,00	-1.458.460	0,00%
7,00	1.184.998	8.294.986	7,00	1.184.998	8.294.986	0,00	0	0,00%
14,00	1.002.691	14.037.674	14,00	1.002.691	14.037.674	0,00	0	0,00%
0,00	911.537	0	0,00	911.537	0	0,00	0	0,00%
0,00	319.038	0	0,00	319.038	0	0,00	0	0,00%
0,00	227.884	0	0,00	227.884	0	0,00	0	0,00%
7,00	1.184.998	8.294.986	7,00	1.184.998	8.294.986	0,00	0	0,00%
7,00	1.458.459	10.209.213	7,00	1.458.459	10.209.213	0,00	0	0,00%
182,00	1.549.613	282.029.566	182,00	1.549.613	282.029.566	0,00	0	0,00%
14,00	820.383	11.485.362	14,00	820.383	11.485.362	0,00	0	0,00%
0,00	6.380.759	0	0,00	6.380.759	0	0,00	0	0,00%
0,00	3.828.455	0	0,00	3.828.455	0	0,00	0	0,00%
0,00	4.557.685	0	0,00	4.557.685	0	0,00	0	0,00%
7,00	911.537	6.380.759	7,00	911.537	6.380.759	0,00	0	0,00%
66,22	183.799	12.171.170	39,00	183.799	7.168.161	-27,22	-5.003.009	-0,01%
17265,50	16.076	277.560.178	17265,50	16.076	277.560.178	0,00	0	0,00%
2870,00	25.067	71.942.290	3378,00	25.067	84.676.326	508,00	12.734.036	0,02%
4886,00	31.904	155.882.944	3697,00	31.904	117.949.088	-1189,00	-37.933.856	-0,06%
0,00	25.067	0	0,00	25.067	0	0,00	0	0,00%

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0035527

Ing. José Luis Heisecke Richiardi

Sector		Item	*Descripcion*	Unidad	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD CM N°1	CANTIDAD CM N°2	CANTIDAD CM N°3	CANTIDAD CM N°4	CANTIDA N°
1	PABELLO	76	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	2240,00	2240,00	2240,00	5106,16	5106,16	5106
1	PABELLO	77	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	m	91,00	91,00	91,00	60,20	60,20	60,
1	PABELLO	78	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Un	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,
1	PABELLO	79	Extintor PQS de 6kg ABC	Un	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,
1	PABELLO	80	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,
1	PABELLO	81	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	m	1540,00	1540,00	1540,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	82	Provisión y montaje de electroducto de 3	m	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	83	Provisión y montaje de electroducto de 2	m	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,
1	PABELLO	84	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	m	8680,00	8680,00	8680,00	8680,00	8680,00	8680
1	PABELLO	85	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	m	2240,00	2240,00	2240,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	86	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	m	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	87	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Un	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,
1	PABELLO	88	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Un	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,
1	PABELLO	89	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Un	7,00	7,00	7,00	4,00	4,00	4,
1	PABELLO	90	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Un	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,
1	PABELLO	91	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Un	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,
1	PABELLO	92	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional. (ver especificaciones tecnicas)	m	1316,00	1316,00	1316,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	93	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	Un	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,
1	PABELLO	94	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Un	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	95	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Un	7,00	7,00	7,00	14,00	14,00	14,
1	PABELLO	96	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,
1	PABELLO	97	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Un	7,00	7,00	7,00	49,00	49,00	49,
1	PABELLO	98	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Un	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,
1	PABELLO	99	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Un	770,00	770,00	770,00	164,00	164,00	164,
1	PABELLO	100	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Un	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,
1	PABELLO	101	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	Un	14,00	14,00	14,00	35,00	35,00	35,
1	PABELLO	102	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Un	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,
1	PABELLO	103	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Un	105,00	105,00	105,00	49,00	49,00	49,
1	PABELLO	104	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Un	385,00	385,00	385,00	7,00	7,00	7,
1	PABELLO	105	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Un	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,
1	PABELLO	106	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Un	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,
1	PABELLO	107	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Un	7,00	7,00	7,00	14,00	14,00	14,
1	PABELLO	108	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Un	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	109	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,
1	PABELLO	110	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Un	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	111	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Un	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	112	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,
1	PABELLO	113	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	m	21140,00	21140,00	21140,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	114	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	m	4550,00	4550,00	4550,00	0,00	0,00	0,
1	PABELLO	115	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves (ver especificaciones tecnicas)	Un	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,

Arq. Jorge Butlerov Arbo

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

P.UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P.TOTAL CM N°5 (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD CM N°6	P.UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P.TOTAL CM N°6 (IVA INCLUIDO)	AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CANTIDADES CMN° 6	AUMENTO / DISMINUCIÓN DE MONTOS CMN° 6	% AUMENTO / DISMINUCION CMN° 6
25.067	127.996.073	5106,16	25.067	127.996.073	0,00	0	0,00%
25.067	1.509.033	60,20	25.067	1.509.033	0,00	0	0,00%
288.957	6.068.097	21,00	288.957	6.068.097	0,00	0	0,00%
153.138	2.143.932	14,00	153.138	2.143.932	0,00	0	0,00%
1.777.497	12.442.479	14,00	1.777.497	24.884.958	7,00	12.442.479	0,02%
66.915	0	0,00	66.915	0	0,00	0	0,00%
33.727	0	0,00	33.727	0	0,00	0	0,00%
15.413	10.789.100	105,00	15.413	1.618.365	-595,00	-9.170.735	-0,01%
3.398	29.494.640	4340,00	3.398	14.747.320	-4340,00	-14.747.320	-0,02%
2.403	0	0,00	2.403	0	0,00	0	0,00%
994	0	0,00	994	0	0,00	0	0,00%
1.169.875	32.756.500	0,00	1.169.875	0	-28,00	-32.756.500	-0,05%
1.169.875	1.169.875	0,00	1.169.875	0	-1,00	-1.169.875	0,00%
1.791.170	7.164.680	4,00	1.791.170	7.164.680	0,00	0	0,00%
979.902	13.718.628	0,00	979.902	0	-14,00	-13.718.628	-0,02%
1.235.133	17.291.862	0,00	1.235.133	0	-14,00	-17.291.862	-0,03%
24.777	0	0,00	24.777	0	0,00	0	0,00%
287.134	4.019.876	14,00	287.134	4.019.876	0,00	0	0,00%
287.134	0	0,00	287.134	0	0,00	0	0,00%
71.390	999.460	14,00	71.390	999.460	0,00	0	0,00%
68.738	481.166	7,00	68.738	481.166	0,00	0	0,00%
27.802	1.362.298	49,00	27.802	1.362.298	0,00	0	0,00%
27.802	2.140.754	77,00	27.802	2.140.754	0,00	0	0,00%
96.167	15.771.388	0,00	96.167	0	-164,00	-15.771.388	-0,03%
102.009	22.135.953	203,00	102.009	20.707.827	-14,00	-1.428.126	0,00%
102.009	3.570.315	21,00	102.009	2.142.189	-14,00	-1.428.126	0,00%
111.208	333.624	0,00	111.208	0	-3,00	-333.624	0,00%
88.999	4.360.951	49,00	88.999	4.360.951	0,00	0	0,00%
105.904	741.328	7,00	105.904	741.328	0,00	0	0,00%
140.211	33.370.218	238,00	140.211	33.370.218	0,00	0	0,00%
2.409.855	101.213.910	42,00	2.409.855	101.213.910	0,00	0	0,00%
18.231	255.234	14,00	18.231	255.234	0,00	0	0,00%
26.269	0	0,00	26.269	0	0,00	0	0,00%
25.357	177.499	7,00	25.357	177.499	0,00	0	0,00%
18.231	0	0,00	18.231	0	0,00	0	0,00%
6.629	0	0,00	6.629	0	0,00	0	0,00%
492.230	3.445.610	7,00	492.230	3.445.610	0,00	0	0,00%
4.972	0	0,00	4.972	0	0,00	0	0,00%
6.298	0	0,00	6.298	0	0,00	0	0,00%
414.335	2.900.345	7,00	414.335	2.900.345	0,00	0	0,00%

Ing. Ricardo Frétes Modesto
Representante Legal

Ing. José E. Vallet V.
Pat. Prof. N° 010-0085527

Ing. José Luis Hersecke Ricciardi