INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

SUB UOC N° 1

Licitación Pública Nacional DIP N° 12/10

"CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO PARA LA FARMACIA DE LA CLÍNICA INGAVI"

"ANEXO N° 01"

"ADENDA AL CONTRATO DIP N° 21/2011"

MGA CONSULTORA

AÑO 2013

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Viva Paraguay

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO DIP N° 21/2011
"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de MARZO del año 2.013, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por su Presidente el **Abog. Adalberto Raul MONGELOS SCHNEIDER** (Art. 15° de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 10523/13 de fecha 17 de Enero de 2.013 y la empresa **MGA Consultora**, con RUC N° 2235762-9, domiciliada en la calle 15 de Mayo N° 1225 c/ San Jose (Fernando de la Mora – Paraguay), representada por el Señor **Michael Azuaga Ramirez**, con Cédula de Identidad N° 2.235.762, convienen la Adenda al Contrato DIP N° 21/11 suscripto el 10 de mayo del 2.011 y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución de Adjudicación N° 028-017/11 de fecha 29 de marzo de 2011, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **Licitación Pública Nacional DIP N° 12/10 "CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO PARA LA FARMACIA DE LA CLÍNICA INGAVI"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: ***OBJETO.*** Por la presente Adenda las partes acuerdan la ampliación y modificación del Contrato DIP N° 21/11, suscripto en fecha 10 de mayo del 2.011 con la empresa **MGA Consultora**, según lo dispuesto por el Consejo de Administración del IPS., por Resolución N° 105-015/12 de fecha 27 de diciembre de 2012, en la que, en su Art.1° autoriza la ampliación, previa emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, del Contrato-DIP N° 21/2011 suscripto con la empresa **MGA Consultora**, en el marco de la **Licitación Pública Nacional DIP N° 12/10 "CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO PARA LA FARMACIA DE LA CLÍNICA INGAVI"**, modificando en consecuencia la **Cláusula N° 6.- Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por las Obras,** quedando de la siguiente manera:

CLAUSULA N° 6: Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por las Obras: El monto total originalmente pactado en el contrato queda ampliado en **Gs. 92.725.290 (GUARANÍES NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA)** de acuerdo al anexo que forma parte de la resolución y que se detalla a continuación:

PLANILLA DE RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A AMPLIAR

ITEMS	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD CONTRACTUAL*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL C/ IVA*	*CANTIDAD A AMPLIAR*	*PRECIO TOTAL AMPLIADO*
4	ALBAÑILERIA						
4.1	MAMPOSTERIA						
4.1.1	De nivelacion	m2	11,30	100.443	1.135.006	3,50	351.551
4.1.2	De elevacion de 0,15	m2	30,00	50.720	1.521.600	4,85	245.992
4.2	AISLACION						
4.2.1	Horizontal asfalto mas hidrofugo	m2	43,75	18.468	807.975	3,00	55.404
6	REVOQUE						

Abog. Raul Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MGA CONSULTORA Servicios Electromecánicos Electrónicos, Civiles y Automatizaciones Cel.: 81/Fax: 512 810 Paraguay

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO DIP N° 21/2011

6.1	A dos capas p/ interior, con hidrofugo	m2	238,10	17.886	4.258.657	4,70	84.064
7	CONTRAPISO						
7.1	Esp: 10 cm. sobre terreno natural	m2	252,70	20.946	5.293.054	128,82	2.698.264
8	PISO						
8.1	Piso Granitico base blanca 0,30 x 0,30 colocados en forma recta		252,70	89.172	22.533.764	54,00	4.815.288
16	INSTALACION DESAGUE PLUVIAL						
16.2	Excavacion parainstalacion de tuberias, incluye acarreo	m3	9,39	14.400	135.216	1,67	24.048
16.3	Relleno y compactacion	m3	3,81	14.400	54.864	1,02	14.688
16.4	Provision y colocacion de Colchon de arena lavada e=0,10m.	m3	1,88	48.000	90.240	0,28	13.440
16.5	Provision y colocacion de:						
16.5.1	Tuberia PVC rigido Serie Reforzada 100 mm, junta elastica con anillo de goma, incluye pintura final	ml	78,00	82.440	6.430.320	12,00	989.280
16.5.3	Accesorios de PVC rigido (codos de 90°, codos de 45°, entre otros) y anillos de goma	gl	1,00	600.000	600.000	1,00	600.000
16.5.4	Canaleta Aerea Moldurada de Chapa Galvanizada N° 24 - des. 50 cm, incluye antioxido y pintura final	ml	83,72	78.000	6.530.160	11,30	881.400
17	INSTALACION ELECTRICA						

Abog. Raul Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MGA CONSULTORA
Servicios Electromecánicos Electrónicos, Civil y Automatización
Tel./Fax: 512 810
Paraguay

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO DIP N° 21/2011							
17.4	Artefactos de Iluminacion. Provision, montaje y puesta en funcionamiento						
17.4.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 1 x 40 W, Fluorescente con capacitor de 4 micro faradio, llave/s interruptora/s (normal o en combinacion), caja/s de conexiones y alimentacion desde el tablero hasta el/los interruptor/es y el/los artefacto/s ubicados en lugares como se indica en el plano	un.	10,00	343.200	3.432.000	5,00	1.716.000
23	PINTURA						
23.2	De paredes interior con enduido	m2	212,00	13.078	2.772.536	40,00	523.120
				TOTAL			13.012.538

PLANILLA DE RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEMS	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL C/ IVA*
	DEMOLICION				
	Mamposteria de 0,15 en muralla para acceso vehicular	m2	4,50	130.000	585.000
	De mamposteria de 0,15 para abertura de ventana para kitchenet	gl	1,00	260.000	260.000
	De pilar	un	1,00	455.000	455.000
	De luminaria externa	gl.	1,00	325.000	325.000
	De puerta doble para conectar sala de espera y conector	gl.	1,00	260.000	260.000
	Retiro con recuperacion de artefactos de	gl.	1,00	975.000	975.000

Abog. Raul Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MGA CONSULTORA
Servicios Electromecánicos
Electrónicos, Civil y Automatizaciones

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO DIP N° 21/2011

	iluminacion				
	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO PARA ACCESO VEHICULAR				
	Limpieza y perfilado del terreno	m2	285,00	4.550	1.296.750
	Compactacion del terreno	m3	65,00	39.000	2.535.000
	Carga de ripio triturado basaltico	m2	185,65	50.000	9.282.500
	CIMIENTO				
	Cimiento de PVC profundidad 0,8 mts.	m3	6,80	351.780	2.392.104
	MAMPOSTERIA				
	Pilar de mamposteria en m8uralla de 0,30 x 0,30	ml.	3,00	103.324	309.972
	REVOQUE				
	Revoque y reparacion de superficie en zona de retiro abertura	gl.	1,00	455.000	455.000
	PISO				
	Guardaobra piso de cemento de 40 x 40	m2	54,00	55.000	2.970.000
	Piso de alisada de cemento para base de compresores	m2	10,00	70.200	702.000
	TECHO				
	Provision e instalacion de cobertura metalica fabricada en caños tubulares de acero con pintura sintetica en color a elegir con cobertura según diseño del plano, a una caida, curvo, con chapas de policarbonato de color azul, de 6 mm. de espesor	gl.	1,00	34.561.140	34.561.140
	VIDRIOS				
	Provision y colocacion de:				
	Puerta de 2 hojas rebatibles 200 x 210 de cristal templado - tratamiento esmerilado espesor 10 mm. incluyendo cerradura, herrajes	un.	1,00	4.500.000	4.500.000
	Ventana de 1 hoja proyectante, de cristal templado de 0,80 x 0,90, con perfileria de aluminio anodizado natural	un.	3,00	608.400	1.825.200
	Paño fijo de cristal templado incoloro, espesor 6 mm, Incluye: pre marco, marco, todos los herrajes y accesorios	m2	8,90	650.000	5.785.000
	INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL				
	Construccion de registro pluvial con rejilla metalica de 0,30 mts. x 700 mts. conforme plano de detalles, incluye excavacion	un.	1,00	2.145.585	2.145.585
	Tapa de registro pluvial, metalica conteniendo el piso del local y contratapa de hormigon de 0,30 mts. x 0,30 mts., en reemplazo a la tapa con rejilla metalica	un.	2,00	325.000	650.000
	Piso de H° A° paraestacionamiento de vehiculo bajo terraza	m2	13,50	125.000	1.687.500
	VARIOS				
	Provisión				
	Provision y colocacion de porton de 2 hojas de abrir de medidas: 3 x 1,10 mts.	un.	1,00	4.000.000	4.000.000

Abog. Raúl Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MGA CONSULTORA
Servicios Electromecánicos, Civil y Electrónicos, Automatizaciones
Tel./Fax: 512 810
Paraguay

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO DIP N° 21/2011					
	Alquiler de Contenedor	gl.	4,00	195.000	780.000
	Retiro de basuras y escombros	gl.	1,00	975.000	975.000
TOTAL					**79.712.751**

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A AMPLIAR	*13.012.539*
RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO	*79.712.751*
MONTO TOTAL A AMPLIAR	**92.725.290**

Los pagos serán realizados de acuerdo a las Certificaciones de Obra presentadas por la empresa.

SEGUNDA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por una (7) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

Abog. Raúl Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MGA CONSULTORA

MGA CONSULTORA Servicios Electromecánicos Electrónicos, Civil y Automatizaciones Tel./Fax: 512 810 Paraguay

PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL