MARESAGA S.R.L.

Asunción,2 de enero de 2023

Señor
Lic. Fredy Noguera
Coordinador de la UOC
DINAC
Presente

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a donde corresponda con relación a la **LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 72/2022 ADQUISICION DE ARTEFACTOS PARA REPUESTOS DE LUCES DE PISTA DEL AIG – ID Nº 417639, CONTRATO Nº 80/2022** para solicitar una **PRORROGA del PLAZO DE ENTREGA** de una parte de los materiales a ser proveídos , por motivos que escapan a nuestra voluntad , pues nuestro proveedor del exterior está imposibilitado en enviarnos nuestra compra por **MOTIVOS DE FUERZA MAYOR** .

Por esta situación solicitamos una **PRORROGA** del **PLAZO DE ENTREGA de 60 días** para poder cumplir nuestro compromiso .Adjuntamos la **NOTA** de nuestro proveedor del exterior

Atentamente

Ing. Vicente Olmedo

REF : NOTA OCEM 02/2023

MARESAGA S.R.L.