BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM - COF N° 06/07
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN – PUERTO VALLEMÍ
OBRA 3: Km 111,063 – Puerto Vallemí (58,02 km.)

DETERMINACIÓN DE INTERESES SOBRE PAGO ATRASADO DE FACTURAS COMPONENTE EXTERNO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CONCEPTO	MONTO DE FACTURA	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE COBRO	FECHA DE COBRO	N° RECIBO	MONTO	MONTO SIN IVA	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR AL CERTIFICADO (%)	INTERES
Certificado N° 48	2.776.677.734	1022 4.654	15 13-feb-15	45	30-mar-15	14-ene-16		2.776.677.734	2.524.252.485	276	25,38	484.440.705
Certificado N° 49	1.923.934.007	1249 9.683	15 24-abr-15	45	8-jun-15	10-feb-16		1.923.934.007	1.749.030.915	247	22,9	271.042.290
Certificado N° 50	1.420.063.480	125013.569	15 23-abr-15	45	7-jun-15	15-dic-15		1.420.063.480	1.290.966.800	191	22,9	154.700.265
Certificado N° 50	1.494.803.663	1250 13.569	15 23-abr-15	45	7-jun-15	10-feb-16		291.844.890	265.313.536	248	22,9	41.281.332
Certificado N° 51	1.302.754.797	1251 17.020	15 22-may-15	45	6-jul-15	8-feb-16		1.302.754.797	1.184.322.543	217	23,73	167.083.900
Certificado N° 52	843.127.430	21.257	24-jun-15	45	8-ago-15	10-feb-16		843.127.430	766.479.482	186	24,03	93.858.667
Certificado N° 53	1.518.277.624	1253 24.930	15 27-jul-15	45	10-sept-15	8-feb-16		1.518.277.624	1.380.252.385	151	24,28	138.640.869
Certificado N° 54	1.602.520.149	1254 27.460	17-ago-15	45	1-oct-15	8-feb-16		1.602.520.149	1.456.836.499	130	26,08	135.322.150
Certificado N° 55	3.840.843.416	1191 31.495	14-sept-15	45	29-oct-15	13-nov-15		3.840.843.416	3.491.675.833	15	26,08	37.423.112
Certificado N° 56	594.578.697	1249 38.105	30-oct-15	45	14-dic-15	10-feb-16		594.578.697	540.526.088	58	24,46	21.009.138
Certificado N° 57	159.788.666	42.357	30-nov-15	45	14-ene-16	10-feb-16		159.788.666	145.262.424	27	24,54	2.636.931
Certificado N° 58	93.721.096	7.874	3-mar-16	45	17-abr-16	14-jul-16		93.721.096	85.200.996	88	26,44	5.431.202
SUB TOTAL												1.552.870.561

S/R
S/R
S/R

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi N° 019-2015

Asunción, 13 de Febrero de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

Obj.: Solicitud de pago de Certificado N° 48 (Enero/2015) Fondo Externo.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 48 correspondiente al mes de enero /2015, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 10310 recibida en fecha 06/Febrero/2015.-

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 2.612.192.359 (Guaraníes: dos mil seiscientos doce millones ciento noventa y dos mil trescientos cincuenta y nueve), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 2.612.192.359
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	98,42%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 706
GENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 4654
Fecha: 13 FEB. 2015
Firma: Hora: 13:21

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora

Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

001-001-0000841

Nº 001-001 0000841

Fecha	09 de febrero	de 2015	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO Nº415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA Nº48 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE ENERO 2015		0,00	0,00	2.612.192.359,00

FONDO EXTERNO Gs

Monto por los trabajos con IVA	2.880.869.959
Monto de ajustes	412.837.548
Otros ajustes	
Sub Total con IVA	3.293.707.507
Devolucion de anticipo	-516.829.773
Retenciones fondo de garantia	-164.685.375
Total con IVA	2.612.192.359

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO
DEL DOCUMENTO.

CELIA M. ROLON DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 74
FULGENCIO R. MORENO 609
TELEFAX: 497 409
Asunción - Paraguay

SUB TOTALES	0,00	0,00	2.612.192.359,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE			2.612.192.359,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 237.472.033,00 *TOTAL IVA:* 237.472.033,00

I. G. NOBEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(seis) 6
(cuatro) 4

CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi N° 036-2015

Asunción, 20 de Marzo de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

Obj.: Solicitud de pago de Certificado N° 49 (Febrero/2015) Fondo Externo.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 49 correspondiente al mes de febrero /2015, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 10354 recibida en fecha 09/Marzo/2015.-

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 1.818.051.766 (Guaraníes mil ochocientos dieciocho millones cincuenta y una mil setecientos sesenta y seis), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 1.818.051.766
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	101.05%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 7[illegible]8
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

MESA ... ICA
Exp. N° 9683
Fecha: 24 MAR. 2015

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 10898407
Inicio Vigencia 22/01/2015
Fin Vigencia 31/01/2016
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
001-001-0000909
N° 001-001 - 0000909

Fecha	17 DE MARZO	de 205	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC: 80004239-5	
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO N°415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA N°49 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE FEBRERO 2015		0,00	0,00	1.818.051.766,00

FONDO EXTERNO Gs

Monto por los trabajos con IVA	1.838.651.321
Monto de ajustes	278.993.508
Otros ajustes	
Sub Total con IVA	2.117.644.829
Devolucion de anticipo	-193.710.822
Retenciones fondo de garantia	-105.882.241
Total con IVA	1.818.051.766

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
RES. N° 7[illegible]
FULGENCIO R. MORENO 569
TELEFAX: 49[illegible]409
Asunción - Paraguay

SUB TOTALES	0,00	0,00	1.818.051.766,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS — 1.818.051.766,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 165.277.433,00 *TOTAL IVA:* 165.277.433,00

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 - Lambaré

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(seis) 6
(seis) 6

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi N° 055-2015

M. O. P. C.
... DE ENTRADAS UNICA
Exp. N° 13.569 23 ABR. 2015
Fecha:
Firma: Hora:

Asunción, 15 de Abril de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado N° 50 (marzo/2015) Fondo Externo.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 50 correspondiente al mes de marzo/2015, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 10389 recibida en fecha 15/abril/2015.-

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 1.420.063.480 (Guaraníes: un mil cuatrocientos veinte millones sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 1.420.063.480
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	102,89%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
DELIA M. VOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 437.409
Asunción - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10898407
Inicio Vigencia 22/01/2015
Fin Vigencia 31/01/2016
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 - 0000945

Fecha	09	DE	ABRIL	de 201	5
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO			Teléfono:	
Condición de Venta:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☒			
Nota de Remisión Nº:				Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 168/2010 OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CONCEPCION - PUERTO VALLEMÍ, OBRA 3 PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMÍ (58,02 KM) CONTRATO : SG MINISTERIO Nº 416/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA Nº 50 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE MARZO 2015				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 1.283.610.767 Monto de Ajustes 211.192.896 Otros Ajustes 0 Sub total con IVA 1.494.803.663 Retenciones Fondo de Gtia -74.740.183 **Total con IVA** 1.420.063.480				1.420.063.480

OC 12700 30/04/2015
Rem 13568 FACT 944
SM HAC -1 22304
SM NOPC -1 1845
CERTIF. Nº 50

OC 12710 $ 1.396.695.483 30/04/2015
Rem -1 13570
FAC. 944
SM HAC -1 47189
SM NOPC -1 2667
Certif. Nº 50

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
EUGENIO A. MORENO 599
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

SUB TOTALES	0	0	1.420.063.480
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA			1.420.063.480

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 *10%:* 129.096.680 *TOTAL IVA:* 129.096.680

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 - Lambaré

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(seis) 6

(ocho) 8

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi N° 071-2015

Asunción, 20 de mayo de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente M. O. P. C.

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 17.020
Fecha: 21 MAYO 2015
Firma:

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado N° 51 (abril/2015) Fondo Externo.

De mi consideración:

COPIA

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 51 correspondiente al mes de abril/2015, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 10431 recibida en fecha 20/mayo/2015.-

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 1.237.617.057 (Guaraníes: un mil doscientos treinta y siete millones seiscientos diecisiete mil cincuenta y siete), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 1.237.617.057
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	104,76%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

NELIA M. ROGGIO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
Asunción - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10898407
Inicio Vigencia 22/01/2015
Fin Vigencia 31/01/2016
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
001-001-0001008
Nº 001-001 - 0001008

Fecha	13 DE MAYO	de 2015	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO Nº415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA Nº51 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE ABRIL 2015		0,00	0,00	1.237.617.057,00

FONDO EXTERNO Gs

Monto por los trabajos con IVA	1.302.754.797
Monto de ajustes	0
Otros ajustes	
Sub Total con IVA	1.302.754.797
Devolucion de anticipo	0
Retenciones fondo de garantia	-65.137.740
Total con IVA	1.237.617.057

NO → Yes

19/07/15

O= 23554/ $ 1.217.242.610/
Men 17021/ FACT. 1006/
STM HAC → 88522/
STM MOPC → 4880
Certif. Nº 51/

O= 36757 29/10/2015
Men 17019 FACT. 1007
STM HAC. → 135496
STM MOPC → 8064
CERTIF. Nº 51

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. ROSADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

SUB TOTALES	0,00	0,00	1.237.617.057,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE — 1.237.617.057,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 112.510.642,00 *TOTAL IVA:* 112.510.642,00

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yachi - Telefax: 021 900 303 - Lambare

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(8015) (diez) 10

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi N° 086-2015

Asunción, 15 de junio de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado N° 52 (mayo/2015) Fondo Externo.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 52 correspondiente al mes de mayo/2015, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 10454 recibida en fecha 11/junio/2015

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 800.971.058 (Guaraníes: ochocientos millones novecientos setenta y un mil cincuenta y ocho), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 800.971.058
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	105,97%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N° 21.257
Fecha: 24 JUN 2015
COPIA

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 10898407
Inicio Vigencia 22/01/2015
Fin Vigencia 31/01/2016
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA
001-001-0001042
N° 001-001 - 0001042

Fecha	04 DE JUNIO	de 201 5	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	**RUC:**	30004239-6
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	**Teléfono:**	X
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒		
Nota de Remisión N°:		**Fecha:**	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO N°415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA N°52 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE MAYO 2015		0,00	0,00	800.971.058,00
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos con IVA 843.127.430 Monto de ajustes 0 Sub Total con IVA 843.127.430 Devolucion de anticipo Retenciones fondo de garantia -42.156.372 Total con IVA 800.971.058				
	O/C 36769 ₲ 522.160.108 Rem 21259 FACT. 1041 STM HAC -> 135672 STM NOPC -> 8025 Certf. N° 52				
	O/C 36771 ₲ 787.784.959 29/10/2015 Rem 21258 FAC. 1043 STM HAC -> 135702 Certif N° 52 STM NOPC -> 8056				
	SUB TOTALES		0,00	0,00	800.971.058,00
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: OCHOCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO				800.971.058,00

LIQUIDACION DEL IVA: ***5%:*** 0,00 ***10%:*** 72.815.551,00 ***TOTAL IVA:*** 72.815.551,00

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 738
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

I. G. NOBEL S.A. RUC. 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 - Lambaré

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(SEIS) 6

(doce) 12

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi Nº 106-2015

Asunción, 17 de julio de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 24.930
Fecha: 17 JUL. 2015
Firma: Hora:

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 53 (Junio/2015) Fondo Externo.

COPIA

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 53 correspondiente al mes de junio/2015, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 10507 recibida en fecha 16/julio/2015.-

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 1.442.363.743 (Guaraníes: un mil cuatrocientos cuarenta y dos millones trescientos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y tres), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 1.442.363.743
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	108,15%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. ROCHA DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 798
BENCIO R. MORENO 909
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 10898407
Inicio Vigencia 22/01/2015
Fin Vigencia 31/01/2016
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA
001-001-0001101
N° 001-001 - 0001101

Fecha	13 DE JULIO	de 2015	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO N°415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA N°53 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE JUNIO 2015		0,00	0,00	1.442.363.743,00

FONDO EXTERNO Gs

Monto por los trabajos con IVA	1.518.277.624
Monto de ajustes	
Otros ajustes	
Sub Total con IVA	1.518.277.624
Devolucion de anticipo	
Retenciones fondo de garantia	-75.913.881
Total con IVA	1.442.363.743

NO

O= 36775 29/10/2015
Ne 24928 Fact. 1098
$ 866.330.725 -
SM HAC -> 135507
SM MOPC -> 8065
Certif. N° 53

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

SUB TOTALES	0,00	0,00	1.442.363.743,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES — 1.442.363.743,00 (seis) 6

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 131.123.977,00 *TOTAL IVA:* 131.123.977,00 (catorce) 14

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 - Lambare

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi Nº 114-2015

Asunción, 12 de Agosto de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado Nº 54 (Julio/2015) Fondo Externo.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 54 correspondiente al mes de julio/2015, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 10549 recibida en fecha 12/agosto/2015 .-

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 1.522.394.142 (Guaraníes: un mil quinientos veintidós millones trescientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y dos), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 1.522.394.142
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	110,45%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

NELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 748
ULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M.O.P.C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº: 27.460
Fecha: 17 AGO 2015
Firma: ..... Hora: .....
COPIA

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 10898407
Inicio Vigencia 22/01/2015
Fin Vigencia 31/01/2016
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA
001-001-0001134
N° 001-001 - 0001134

Fecha	05 DE AGOSTO		de 201 5
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO N°415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA N°54 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE JULIO 2015		0,00	0,00	1.522.394.142,00

FONDO EXTERNO Gs

Monto por los trabajos con IVA	1.602.520.149
Monto de ajustes	
Otros ajustes	
Sub Total con IVA	1.602.520.149
Devolucion de anticipo	
Retenciones fondo de garantia	-80.126.007
Total con IVA	1.522.394.142

O= 36777 29/10/2015
Ne 27461 FACT 1133
$ 1.497.331.511.-
SM → 136 413
SMMOPC → 8107
CERTIF. N° 54

O= 36766 29/10/2015
₲ 1.041.440.050
Ne 27462 FACT 1132
SM MOPC → 135643
SM MOPC → 8010
Certif. 54/

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

GELIA M. BOCADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 738
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

SUB TOTALES		0,00	0,00	1.522.394.142,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS			1.522.394.142,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 138.399.467,00 *TOTAL IVA:* 138.399.467,00

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Nota Vallemi N° 126-2015

Asunción, 14 de Septiembre de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Obra 3: Rehabilitación. Tramo: Concepción - Puerto VallemíFondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
Obj.: Solicitud de pago de Certificado N° 55 (Agosto/2015) Fondo Externo.

31.495 SEL 2015

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 55 correspondiente al mes de agosto/2015, presentado por la EMPRESA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., según la Nota 10576 recibida en fecha 14/septiembre/2015.-

El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es de Gs. 3.840.843.416 (Guaraníes: tres mil ochocientos cuarenta y tres millones ochocientos una mil cuatrocientos diesciseis) cuarenta y cinco), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRA3: Rehabilitación Tramo: Concepción - Puerto Vallemí
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO:	Gs. 3.840.843.416
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO EXTERNO
%AVANCEFÍSICO FINANCIERO:	115,95%
FECHA DE CONTRATO:	S.G. MINISTRO N° 416 del 27/12/2010
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Ministerial N° 2806/2010
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 meses
ORDEN DE INICIO:	14/02/2011

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 708
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y dos copias debidamente foliadas

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. AMILCAR G. TROCHE E.
Director de Fiscalización

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora
Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 10898407
Inicio Vigencia 22/01/2015
Fin Vigencia 31/01/2016
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA
001-001-0001191
N° 001-001 - 0001191

Fecha	08 DE SEPTIEMBRE	de 2015	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	**RUC:**	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	**Teléfono:**	X
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒		
Nota de Remisión N°:		**Fecha:**	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°168/2010 OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO : CONCEPCION - PUERTO VALLEMI, OBRA 3 PROG. 111+063 - PUERTO VALLEMI (58.02KM) CONTRATO: SG MINISTERIO N°415/2010 DEL 27/12/2010 CERTIFICADO DE OBRA N°55 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2015		0,00	0,00	3.840.843.416,00
	FONDO EXTERNO A SER PAGADO CON FONDO LOCAL				
	Monto por los trabajos con IVA 3.840.843.416 Monto de ajustes Otros ajustes Sub Total con IVA 3.840.843.416 Devolucion de anticipo Total con IVA 3.840.843.416 Retenciones fondo de garantia Si -192.042.171				
	D= 36760 (29/10/15) Monto= 3.840.843.416 Mon= 31495 Cert= 55 STA= 135647 D= 36772 (100) $ na 1.924.796.239 31494 29/10/2015 FACT 1188 STA MOPC → 8039 STA MOPC → 135655 CERTIF. N° 55				
SUB TOTALES			0,00	0,00	3.840.843.416,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS				3.840.843.416,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 ***10%:*** 349.167.583,00 ***TOTAL IVA:*** 349.167.583,00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. N° 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay