Folio N° 24(veinticuatro.--)

~~Folio Nº 39(treinta y nueve)~~

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

CIA S.A

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

WALDINO RAMON LOVERA ESQ. RC 3 CNEL. MONGELOS Nro: 1
(021)602926
facturacion@cia.com.py
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80002640-3
Timbrado: 17164842
Inicio vigencia: 16/04/2024
FACTURA ELECTRÓNICA
001 - 001 - 0000027

Fecha de emisión:	31/07/2024	**Condición de venta:**	Crédito
RUC/CI No:	80004239-5	**Cuotas:**	1 **Plazo:** 30 días
Nombre:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**Vencimiento:**	30/08/2024
Direccion :	--	**Moneda:**	Guarani
Tipo de	Prestación de servicios		

Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº 32/2020.LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA ID Nº 382997.CERTIFICADO Nº 28 MAYO 2024.MONTO CERTIFICADO 90.831.860 .AJUSTE DEL MES 11.361.457.TOTAL BASICO MAS AJUSTES 110.193.317.MONTO LIQUIDO 110.193.317					
1	SERVICIO	110.193.317	0	0	0	110.193.317

SUBTOTAL:	110.193.317
TOTAL DE LA OPERACIÓN:	110.193.317
TOTAL EN LETRAS:	CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 10.017.574 **TOTAL IVA** 10.017.574

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

01800026403001001000002712024073111027821619

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

FISCALIZACIÓN COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Certificado Nº: 28 Mes/Año: Mayo/2024

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767
PLAZO VIGENTE:	30 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 3.445.786.488
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 3.790.365.137

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	3.602.543.717
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	3.503.711.857
	3. Monto de los trabajos del mes	98.831.860
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	83.301.860
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	15.530.000
	6. Certificado del mes	98.831.860
B	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	98.831.860
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	11.361.457
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	110.193.317
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	110.193.317
	9. Son guaraníes: Ciento diez millones ciento noventa y tres mil trescientos diecisiete	

.....
ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

.....
ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZACIÓN COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 28 Mes/Año: Mayo/2024

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767
PLAZO VIGENTE:	30 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 3.445.786.488
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 3.790.365.137

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido)	315.885.977
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	315.885.977
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	315.885.977
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
	REMUNERACION DE PERSONALES	**TOTAL GS.**
II	1. Monto del mes	83.301.860
	2. Monto acumulado anterior	2.683.200.650
	3. Monto acumulado	2.766.502.510
	GASTOS REEMBOLSABLES	**TOTAL GS.**
III	1. Monto del mes	15.530.000
	2. Monto acumulado anterior	820.511.207
	3. Monto acumulado	836.041.207
	RETENCIONES	**TOTAL GS.**
IV	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
	AJUSTES	**TOTAL GS.**
V	1. Ajustes del mes	11.361.457
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	281.426.010
	4. Ajustes acumulados	292.787.467
	PENALIZACION	**TOTAL GS.**
VI	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	33.057.996
	3. Penalizaciones acumuladas	33.057.996
	RESUMEN	**TOTAL GS.**
VII	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	3.602.543.717
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	292.787.467
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	-33.057.996
	8. Monto total facturado hasta la fecha	3.862.273.188

.....
ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

.....
ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 28 Mes/Año: Mayo/2024

LLAMADO LPI 32/2020. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 194/2021 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº 1	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Blas Zaldivar	Ingeniero Residente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	28,00	25,00	1,00	26,00	2,00	15.000.000	60 %	22,2300 %	33.507.000	2.000.700	35.507.700
Ing. Jhonny Gutierrez	Ingeniero Residente 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	29,00	26,00	1,00	27,00	2,00	15.000.000	60 %	22,2300 %	33.903.000	2.000.700	35.903.700
Ing. Leonardo Appel	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	2,79	2,93	2,79	0,00	2,79	0,14	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.777.280	0	1.777.280
		CAMPO	1,90	2,13	1,90	0,00	1,90	0,23	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.096.404	0	1.096.404
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalización	SEDE	3,21	3,81	3,60	0,07	3,67	0,14	5.500.000	60 %	22,2300 %	1.437.380	49.151	1.486.531
		CAMPO	1,90	2,20	2,10	0,03	2,13	0,07	5.500.000	60 %	22,2300 %	815.280	24.209	839.489
Ing. David Luraschi	Gerente Coordinador de Fiscalización (Adicional)	SEDE	3,21	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5.000.000	0 %	0,0000 %	1.806.486	0	1.806.486
		CAMPO	1,90	1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	5.000.000	0 %	0,0000 %	1.044.550	0	1.044.550
Ing. Amado Sosa	Ingeniero Asistente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	28,00	25,00	1,00	26,00	2,00	10.000.000	60 %	22,2300 %	22.338.000	1.333.800	23.671.800
Ing. José Pavón	Especialista en Geotecnia	SEDE	2,79	2,66	2,66	0,00	2,66	0,00	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.617.624	0	1.617.624
		CAMPO	1,90	1,87	1,87	0,00	1,87	0,00	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.056.790	0	1.056.790
Ing. Milciades Benitez	Especialista en Diseño Geométrico	SEDE	2,79	2,53	2,39	0,00	2,39	0,14	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.453.875	0	1.453.875
		CAMPO	1,90	1,70	1,67	0,00	1,67	0,03	9.000.000	0 %	0,0000 %	933.670	0	933.670
Ing. Jorge Pusineri	Especialista en Hidrología e Hidráulica	SEDE	2,79	2,79	2,66	0,00	2,66	0,14	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.617.624	0	1.617.624
		CAMPO	1,90	1,90	1,87	0,00	1,87	0,03	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.056.790	0	1.056.790
Ing. Milciades Benitez	Especialista en Pavimento	SEDE	2,79	2,53	2,39	0,00	2,39	0,14	9.000.000	0 %	0,0000 %	1.453.875	0	1.453.875
		CAMPO	1,90	1,70	1,67	0,00	1,67	0,03	9.000.000	0 %	0,0000 %	933.670	0	933.670
Ing. Diego Díaz	Especialista Ambiental	SEDE	2,79	3,99	3,59	0,13	3,72	0,27	9.000.000	60 %	22,2300 %	2.735.216	159.656	2.894.872
		CAMPO	1,90	2,20	2,10	0,03	2,13	0,07	9.000.000	60 %	22,2300 %	1.334.088	39.614	1.373.702

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 31 (treinta y uno)

Folio N° 21(veintiuno.--)

Willian Garay	Topógrafo 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	29,00	26,00	1,00	27,00	2,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	14.479.974	854.499	15.334.473
	Ayudante de Topografía 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
Líder Miranda	Laboratorista de suelo y asfalto 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	27,50	25,50	1,00	26,50	1,00	5.765.850	60 %	22,2300 %	14.395.409	854.499	15.249.908
	Ayudante de Laboratorio 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
Ezequiel Acosta	Inspector de Pista 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	28,00	25,00	1,00	26,00	2,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	14.310.843	854.499	15.165.342
Gustavo Ramírez	Inspector de Pista 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	27,00	25,00	1,00	26,00	1,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	14.310.843	854.499	15.165.342
Ernesto Báez	Técnico Ambiental (Adicional)	SEDE												
		CAMPO	21,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	6.406.500	0 %	0,0000 %	9.014.717	0	9.014.717
Crispín Peralta	Chofer 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	21,00	20,00	0,00	20,00	1,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	6.982.881	0	6.982.881
Rosiani Giménez	Chofer 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	30,00	27,00	1,00	28,00	2,00	2.818.860	100 %	22,2300 %	10.742.679	626.633	11.369.312
Walber Salinas	Topógrafo 2	SEDE	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6.406.500	0 %	0,0000 %	0	0	0
		CAMPO	21,00	28,00	26,00	1,00	27,00	1,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	14.649.106	854.499	15.503.605
Zunilda Zaracho	Ayudante de Topografía 1	SEDE	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	626.633	0	626.633
		CAMPO	21,00	20,00	19,00	0,00	19,00	1,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	6.356.248	0	6.356.248
Ramón Rivera	Laboratorista de suelo y asfalto 1	SEDE	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6.406.500	0 %	0,0000 %	0	0	0
		CAMPO	21,00	29,00	26,00	1,00	27,00	2,00	6.406.500	60 %	22,2300 %	14.649.106	854.499	15.503.605
Silvia Cantero	Ayudante de Laboratorio 1	SEDE	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	626.633	0	626.633
		CAMPO	21,00	20,00	19,00	0,00	19,00	1,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	6.356.248	0	6.356.248
Reajustes del mes (SIN IVA)												**217.654.475**	**10.328.597**	**227.983.072**
IVA (10%)												**21.765.447**	**1.032.860**	**22.798.307**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**239.419.922**	**11.361.457**	**250.781.379**

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 30

Folio Nº 20(veinte.--)