RESOLUCION G.A.P N° 166/2022.

APRUEBA LA ADENDA MODIFICATORIA PARA EL LLAMADO LPN 06/2021 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOS Y REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – PLURIANUAL 2022 CONTRATO Nº 38/2021 FIRMADO POR LA EMPRESA ITINERA S.A.

Ciudad del Este, 03 de febrero de 2022.-

VISTO:

El Memorando de la Unidad Operativa de Contrataciones solicitando la aprobación de la adenda modificatoria para el llamado a **"LPN 06/2021 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOS Y REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – PLURIANUAL 2022 CONTRATO Nº 38/2021 FIRMADO POR LA EMPRESA ITINERA S.A.** Y;

CONSIDERANDO:

Que, existe la necesidad de modificar lo estipulado en la **CLAUSULA DÉCIMA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:** la presente clausula será modificada en vista a que el cronograma publicado en el PBC es un consolidado de todas las Murallas a ser construidas por lo que la convocante decide desglosar el cronograma correspondiente a la **Esc. Básica Nº 3911 Divina Misericordia**, teniendo en cuenta la recomendación del Secretario de Obras, quedando redactada de la siguiente manera:

OBRA: Construcción de Muralla Perimetral
LUGAR: Escuela Básica Nº 3.911 Divina Misericordia
DISTRITO: Hernandarias

Nº	Descripción	1ER MES				2do MES				3er MES			
		1ra S	2da S	3ra S	4ta S	1ra S	2da S	3ra S	4ta S	1ra S	2da S	3ra S	4ta S
1	**Cartel metálico con soporte**												
1.1	Cartel de Obra												
2	**Preparación de obra**												
2.1	Replanteo y marcación												
2.2	Instalación de Obras												
	Excavaciones												
3	**Servicio de remoción de terreno**												
3.1	Excavación para zapata 0.65x0.65x0.45												
	Aislación												
4	**Aislación**												
4.1	Aislación asfáltica en muro Revoque de nivelación de 0.30 con mescla (1.3)												
	Estructura de H° A°												
5	**Asentamiento / Cimiento de Hormigón**												
5.1	Encadenado inferior 0,15x0,30m.												
5.2	Pilares de Ho Ao 0.15x0,25m con zapata de 0.60x0.60m.												
	Mamposteria												
6	**Construcción de muralla o muro**												
6.1	Muralla de ladrillo hueco, tipo visto Altura de 2.00m.												
	Revoque												
7	**Revoques**												
7.1	Revoque de pilares												
	Pintura												
8	**Servicio de pintura**												
8.1	Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras												
	Carpintería metálica												

GOBERNACION DE ALTO PARANÁ

9	**Carpintería metálica**												
9.1	Portón de acceso peatonal de chapa (3,70m.)												
10	**Limpieza de obra**												
10.1	Limpieza final y Retiro de Desechos												

POR TANTO: EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ,

RESUELVE

Art. 1. APROBAR LA ADENDA MODIFICATORIA PARA EL LLAMADO LPN 06/2021 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOS Y REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – PLURIANUAL 2022 CONTRATO Nº 38/2021 FIRMADO POR LA EMPRESA ITINERA S.A. por motivos mencionados más arriba.-

Art. 2. ENCOMENDAR, a la Unidad Operativa de Contrataciones la realización de trámites y procesos necesarios, ajustado a las disposiciones legales que rigen en la materia.-

Art. 3. COMUNICAR a quienes corresponda y una vez cumplido archivar.-

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Abg. Roberto Pérez González
Secretario General

Prof. Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador del Alto Paraná