Resumen de los Montos de Reajustes

Llamado MOPC N° 121/2012 "Licitación Publica Nacional - Subasta a la Baja Electrónica para la adquisición de materiales para asfalto, Ad referéndum a la Reprogramación Presupuestaria" - Resolución N° 2567/2012 - Contrato S.G. Ministro 597/2012 - Empresa Sauce Construcciones

DESCRIPCION	MEU Nº	MATERIAL	Unld.	PRECIO UNITARIO (a)	PRESENTE CERTIFICADO (b)	PRECIO DEL CERTIFICADO c= (a x b)	COEFICIENTE DE REAJUSTE (Ku) d	PRECIO DEL CERTIFICADO CON REAJUSTE e= (c x d)	MONTO DEL REAJUSTE f= (e - c)	MONTO TOTAL DEL REAJUSTE
			tn.	Gs	tn.	Gs.		Gs.	Gs.	Gs.
Certificado Nº 5	18.118/2014	PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA.	tn.	92.000	1449,05	**133.312.600**	1,086	144.777.484	11.464.884	22.353.870
		PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.	tn.	90.000	1275,75	**114.817.500**	1,086	124.691.805	9.874.305	
		ARENA LAVADA	tn.	59.583	198,02	**11.798.626**	1,086	12.813.307	1.014.682	
Certificado Nº 6	20.094/2014	PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA.	tn.	92.000	50,77	**4.670.840**	1,083	5.058.520	387.680	7.214.812
		PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.	tn.	90.000	913,94	**82.254.600**	1,083	89.081.732	6.827.132	
Certificado Nº 7	23.895/2014	PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA.	tn.	92.000	449,71	**41.373.320**	1,086	44.931.426	3.558.106	9.776.499
		PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.	tn.	90.000	803,41	**72.306.900**	1,086	78.525.293	6.218.393	
Certificado Nº 14	12.154/2015	Piedra Triturada Tipo 5ta.	tn.	135.600	164,75	**22.340.100**	1,102	24.618.790	2.278.690	28.711.622
		Piedra Triturada Tipo 6ta.	tn.	110.000	48,04	**5.284.400**	1,102	5.823.409	539.009	
		Arena Lavada	tn.	23.666	2115,00	**50.053.590**	1,102	55.159.056	5.105.466	
		Piedra Triturada Tipo 5ta.	tn.	92.000	878,30	**80.803.600**	1,102	89.045.567	8.241.967	
		Piedra Triturada Tipo 6ta.	tn.	90.000	1366,72	**123.004.800**	1,102	135.551.290	12.546.490	
Certificado Nº 15	18.804/2015	PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA.	tn.	92.000	570,52	**52.487.840**	1,107	58.104.039	5.616.199	13.535.911
		PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.	tn.	90.000	822,4	**74.016.000**	1,107	81.935.712	7.919.712	
Certificado Nº 16	20.775/2015	PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA.	tn.	92.000	569,16	**52.362.720**	1,105	57.860.806	5.498.086	9.904.148
		PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.	tn.	90.000	466,25	**41.962.500**	1,105	46.368.563	4.406.063	
Certificado Nº 17	25.749/2015	PIEDRA TRITURADA TIPO 5TA.	tn.	92.000	611,82	**56.287.440**	1,122	63.154.508	6.867.068	13.469.561
		PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.	tn.	90.000	601,32	**54.118.800**	1,122	60.721.294	6.602.494	
Monto Total del Reajuste									**104.966.423**	**104.966.423**

Ing. Porfirio Figueredo
Jefe Div. Mantenimiento por Contrato

Ing. Julio A. Ríos M.
Jefe Interino Dpto. de Conservación de Rutas