RESOLUCIÓN C.A.J. N° 88

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA RECTIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA "PLANILLA DE RUBROS COMPLEMENTARIOS" DE LA ADENDA N° 127/2016 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 118/2015 SUSCRITO CON LA FIRMA ITASA S.A., EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – AD REFERÉNDUM" ID N° 282.761.----------

Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

VISTA: La Resolución del Consejo de Administración Judicial C.A.J. N° 356, la Adenda N° 127/2016, el Memorándum DIF N° 151/17 de la Dirección de Infraestructura Física, la Nota DOP N° 62/17 del Departamento de Obras y Proyectos, la Nota UOC N° 242/2017 de la Unidad Operativa de Contrataciones, el Dictamen DA-DGAI-17-08 de la Dirección General de Auditoria Interna y el Dictamen UOC N° 81/17 de la Unidad Operativa de Contrataciones; y----------

C O N S I D E R A N D O:

La Resolución C.A.J. N° 356, de fecha 13 de diciembre de 2016, por la cual el Consejo de Administración Judicial, autorizó la ampliación del monto, del plazo de ejecución y de la vigencia, a fin de introducir trabajos complementarios al Contrato N° 118/2015, suscrito con la firma ITASA S.A, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – AD REFERÉNDUM" ID N° 282.761.----------**

La Adenda N° 127/2016, fue suscrita en fecha 23 de diciembre de 2016, entre la Corte Suprema de Justicia y la firma **ITASA S.A.,** a fin de ampliar el monto contractual a ₲ 1.100.000.000 (Guaraníes mil cien millones), el plazo de ejecución y la vigencia del Contrato por 64 (sesenta y cuatro) días; asimismo se reconoció los días de prórroga y se reanudó el computo de los plazos contractuales.----------

Cabe mencionar, que la mencionada Adenda se encuentra respaldada por el CDP N° 1589/2016 y cuenta con el Código de Contratación AC-13001-17-25860.----------

Por Memorándum DIF N° 151/2017 de fecha 21 de febrero de 2017, la Dirección de Infraestructura Física remitió a la Unidad Operativa de Contrataciones la Nota DOP N° 62/17 del Departamento de Obras y Proyectos, por la cual el Administrador de Contrato solicitó: *"...una RECTIFICACIÓN de la Planilla de Rubros Complementarios correspondiente al Convenio Modificatorio (Adenda de Contrato N° 127/16) en las que se han constatado errores aritméticos (...) Estos errores están representados en algunos casos por cuestiones de redondeo y otros resultantes de multiplicaciones que no corresponden..."*.----------

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 88 .....
(Continuación)
Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

...//...

La Unidad Operativa de Contrataciones, a través de la Nota UOC N° 242/2017 de fecha 21 de febrero de 2017 solicitó a la Dirección General de Auditoria Interna, el informe previo favorable, atendiendo el Art. 62° de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" que establece: "*...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente...*".----------

La Dirección General de Auditoría Interna, en fecha 26 de abril de 2017, remitió a la Unidad Operativa de Contrataciones, el Dictamen DA-DGAI-17-08, por el cual recomienda: "*...Que la Dirección General de Administración y Finanzas, disponga proseguir con los trámites administrativos correspondientes de acuerdo a lo establecido en las reglamentaciones vigentes...*".----------

Cabe mencionar que el monto total ampliado por la Adenda N° 127/2016, se mantiene en ₲ 1.100.000.000 (Guaraníes mil cien millones); la Planilla objeto de la rectificación, sólo trata de subsanar errores aritméticos encontrados en la cantidad, los mismos son resultados de multiplicaciones que no corresponden o por cuestiones de redondeo; pero que no alteran el monto total mencionado.----------

Por Dictamen UOC N° 81/17, la Unidad Operativa de Contrataciones recomendó cuanto sigue: "*...se rectifique la **Cláusula Segunda "Planilla de Rubros Complementarios" de la Adenda N° 127/2016** correspondiente al **CONTRATO N° 118/2015** suscripto con la firma **ITASA S.A.**, a fin de subsanar los errores materiales consignados en esta; salvo mejor parecer...* ".----------

El Art. 62° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" establece: "*...En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio...*".----------

La Corte Suprema de Justicia, mediante la Acordada N° 865, del 10 de diciembre de 2013, dispuso la creación de un Consejo de Administración Judicial, delegando en este órgano, la administración presupuestaria, financiera, contable y patrimonial de la Institución y constituyéndolo como máxima autoridad, a los efectos establecidos en las normativas que regulen el funcionamiento presupuestario, financiero, contable y patrimonial de las Instituciones del Estado y que resulten aplicables, considerando el principio de autarquía presupuestaria del Poder Judicial.----------

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Lic. Roberto Torres
Consejero

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

RESOLUCION C.A.J. N° 88.....
(Continuación)
Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

...//...

Viendo todos los antecedentes, el Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, no encuentra reparo a la autorización de la rectificación de la Cláusula Segunda "Planilla de Rubros Complementarios" de la Adenda N° 127/2016, correspondiente al Contrato N° 118/2015, debido a que se encuentra enmarcado en la Legislación Nacional en materia de Contrataciones Públicas.----------

POR TANTO, en uso de sus atribuciones; el----------

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:

ART. 1°: **AUTORIZAR** la rectificación de la **Cláusula Segunda "Planilla de Rubros Complementarios" de la Adenda N° 127/2016,** correspondiente al **Contrato N° 118/2015**, suscrito con la firma **ITASA S.A.,** en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" ID N° 282.761;** conforme al siguiente detalle:----------

PLANILLA DE RUBROS COMPLEMENTARIOS					
		COMPLEMENTARIOS			
Ítem	Descripción de Rubros	Un.		Precio Unit.	Precio Total
1	DEMOLICIONES Y RETIROS				
	Subsuelo				
	Retiro de aberturas de madera	Un	8,0000	91.740	733.920
	Retiro de puerta metalica	Un	8,0000	183.480	1.467.840
	Planta Baja				0
	Retiro de BIE	Un	1,0000	152.900	152.900
	Retiro de baranda metalica en escaleras	ML	8,0000	15.290	122.320
	Retiro de piso de goma ,cantoneras metalicas y zocalos - Escaleras	GL	1,0000	535.150	535.150
	Demolición de Muro de HºAº e=0,30	GL	1,0000	72.070.944	72.070.944
	Demolicion de escalones - (Acceso en esquina)	GL	1,0000	672.760	672.760
	Demolicion de escalones - (Acceso Chile)	GL	1,0000	519.860	519.860
	Demolicion de pared y retiro de caño de bajada de desague pluvial existente	ML	18,0000	68.805	1.238.490
	Retiro de escombro	M3	244,8800	129.270	31.655.638
	Demolicion de revoque	m2	301,1981	30.580	9.210.638
	Primer Piso				0
	Retiro de BIE	Un	1,0000	152.900	152.900
	Retiro de baranda metalica	ML	8,0000	15.290	122.320
	Retiro de piso de goma ,cantoneras metalicas y zocalos - Escaleras	GL	1,0000	535.150	535.150
	Demolicion de pared y retiro de caño de bajada de desague pluvial existente	ML	16,0000	68.805	1.100.880

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCIÓN C.A.J. Nº ...88.....
(Continuación)
Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

...//...

	Retiro de ventana en ducto 0,60X0,60 Cms	Un	2,0000	91.740	183.480
	Demolicion de revoque	m2	59,0600	30.580	1.806.055
	Segundo Piso				0
	Retiro de BIE	Un	1,0000	152.900	152.900
	Retiro de baranda metalica	ML	8,0000	15.290	122.320
	Retiro de piso de goma ,cantoneras metalicas y zocalos -Escaleras	GL	1,0000	535.150	535.150
	Demolicion de pared y retiro de caño de bajada de desague pluvial existente	ML	16,0000	68.805	1.100.880
	Retiro de ventana en ducto 0,60X0,60 Cms	Un	2,0000	91.740	183.480
	Demolicion de revoque	m2	59,0600	30.580	1.806.055
	Tercer Piso				0
	Retiro de BIE	Un	1,0000	152.900	152.900
	Retiro de baranda metalica	ML	8,0000	15.290	122.320
	Retiro de piso de goma ,cantoneras metalicas y zocalos -Escaleras	GL	1,0000	535.150	535.150
	Demolicion de pared y retiro de caño de bajada de desague pluvial existente	ML	16,0000	68.805	1.100.880
	Retiro de ventana en ducto 0,60X0,60 Cms	Un	2,0000	91.740	183.480
	Demolicion de revoque	m2	59,0600	30.580	1.806.055
	Cuarto Piso				0
	Retiro de baranda metalica	ML	8,0000	15.290	122.320
	Retiro de piso de goma ,cantoneras metalicas y zocalos -Escaleras	GL	1,0000	535.150	535.150
	Demolicion de pared y retiro de caño de bajada de desague pluvial existente	ML	16,0000	68.805	1.100.880
	Retiro de ventana en ducto 0,60X0,60 Cms	Un	2,0000	91.740	183.480
	Demolicion de revoque	m2	59,0600	30.580	1.806.055
				Subtotal	133.830.700
2	AISLACION				
	SUBSUELO				
	Fosa de ascensores	M2	76,2000	181.609	13.838.606
	PLANTA SEGUNDO PISO				
	Losa exterior (nivel de piso)	M2	95,0600	75.922	7.217.145
	PLANTA TERCER PISO				
	Losa exterior (nivel de piso)	M2	28,0100	75.922	2.126.575
	PLANTA CUARTO PISO				
	Losa exterior (nivel de piso)	M2	28,0100	75.922	2.126.575
	AZOTEA				
	Losa exterior (nivel de piso)	M2	24,3100	75.922	1.845.664
	TECHO AZOTEA				
	Losa exterior (sobrelosa)	M2	253,2500	75.922	19.227.247
				Subtotal	46.381.812
3	REVOQUE				
	Planta Baja				
	Revoque de losa de H° - Pared de la boveda	M2	79,09000	59.584	4.712.499
				Subtotal	4.712.499
4	CARPINTERIA DE HIERRO				
	Retiro de pasamanos de madera y soporte metalico en caja de escalera	ML	119,7000	12.232	1.464.170
				Subtotal	1.464.170

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

RESOLUCIÓN C.A.J. Nº 88
(Continuación)
Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

...//...

5	ESCALERA EN PLANTA BAJA				
4,1	***Escalera acceso a Oficina de Contratista en Planta Baja***				
4,1.1	Escalera de Mamposteria	Gl	1,0000	1.418.912	1.418.912
4,1.2	Revoque, regularizacion de escalera	M2	6,6800	76.317	509.798
4,2	***Escalera Presurizada, 1 tramo compensado con albañileria para ajustar al pyto.***				
4,2,1	Gradas compensadas con ladrillos comunes	GL	1,0000	4.505.810	4.505.810
4,2,2	Revoque, regularizacion de escalera	M2	11,5900	76.317	884.514
				Subtotal	7.319.034
6	OFICINA DIRECCION - PASILLO TECNICO				
	Primer piso				
	Mamparas durlock	M2	7,7060	319.700	2.463.608
	Segundo piso - Pasillo tecnico y Oficina de Direccion				
	Mamparas durlock	M2	95,6600	319.700	30.582.502
	Tercer piso				
	Mamparas durlock	M2	29,7900	319.700	9.523.863
	Cuarto piso				
	Mamparas durlock	M2	7,7100	319.700	2.464.887
				Subtotal	45.034.860
7	PARCHES SOBRE VIGA DE REFUERZO				
	Mamposteria de 0,07m. en panderete	M2	38,5200	74.666	2.876.134
	Revoque filtrado sobre viga	M2	63,3100	59.584	3.772.263
				Subtotal	6.648.397
8	DRENAJE DE SUBSUELO				
	Demolicion de piso de HºAª - 0,70mts. H=10cms.	ML	118,0000	125.837	14.848.766
	Provision y colocacion de y accesorios	GL	1,0000	1.862.316	1.862.316
	Tubo polipropileno PN 20 DN (75mm)	ML	13,5500	146.004	1.978.354
	Tubo de Drenaje PVC DN (100mm)	ML	118,0000	75.436	8.901.448
	Tubo PVC soldable DN (100mm)	ML	1,6000	75.739	121.182
	Accesorios				
	Registro de 60x60	UN	5,0000	747.987	3.739.935
	Campo de drenaje				
	Excavacion, manta bidim , relleno con piedra triturada y arena lavada	ML	118,0000	226.886	26.772.548
	Sumidero Nuevo				
	Excavacion de fosa	M3	5,5692	111.200	619.295
	Caja de HºAª 1,60x1,50x1,67	M3	1,3752	2.901.828	3.990.594
	Revoque Impermeable SIKA 3	M2	11,2900	73.978	835.212
	Pintura Impermeable VIAL PLUS 1000	M2	11,2900	147.013	1.659.777
	Bomba Sumergible PEDROLLO VXC 30/70 Q= 500 Lts./min.; Hman=7,5 m.c.a. ; P= 3 HP	UN	2,0000	12.742.783	25.485.566
	Junta Gibault	UN	2,0000	1.042.500	2.085.000
	Valvula exclusa italiana DN (75mm)	UN	2,0000	1.007.840	2.015.680

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

...//...

Dr. Edward Vittone Roberto Torres
Consejero Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

RESOLUCIÓN C.A.J. N° 88
(Continuación)
Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

...//...

	Valvula de retencion DN (75mm)	UN	2,0000	1.348.960	2.697.920
	Tapa de Chapa Doblada (Ver Detalle)	UN	1,0000	2.050.250	2.050.250
	Reacondicionamiento de Sumidero Existente				
	Revoque Impermeable SIKA 3	M2	12,5700	73.978	929.903
	Pintura Impermeable VIAL PLUS 1000	M2	12,5700	147.013	1.847.953
	Retiro de Tierra				
	Retiro de Tierra en Trasnporte de 5m3	m3	77,1809	129.270	9.977.175
	Piso				
	Reposicion de piso con H° (118mlx0,80x0,10)	m3	11,3280	1.655.846	18.757.423
				Subtotal	**131.176.297**
9	INSTALACION SANITARIA				
	LL.P. PARA VALVULA DE DESCARGA				
	Planta Baja				
	Llave esferica de 1 1/4 " union de 40mm.	UN	3,0000	383.872	1.151.616
	Primer piso				
	Llave esferica de 1 1/4" union de 40mm.	UN	8,0000	383.872	3.070.976
	Segundo piso				
	Llave esferica de 1 1/4" union de 40mm.	UN	8,0000	383.872	3.070.976
	Tercer piso				
	Llave esferica de 1 1/4" union de 40mm.	UN	8,0000	383.872	3.070.976
	Cuarto piso				
	Llave esferica de 1 1/4" union de 40mm.	UN	8,0000	383.872	3.070.976
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS				
	Planta Baja				
	Lavatorio de losa sin pedestal, grifería "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	UN	2,0000	1.216.389	2.432.778
	Inodoro Deca Montecarlo con cisterna baja y tapa acolchada	UN	1,0000	1.695.815	1.695.815
	Planta Primer Piso				
	Lavatorio de losa sin pedestal, grifería "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	UN	1,0000	1.216.389	1.216.389
	Inodoro Deca Montecarlo con cisterna baja y tapa acolchada	UN	1,0000	1.695.815	1.695.815
	Planta Segundo Piso				
	Lavatorio de losa sin pedestal, grifería "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	UN	1,0000	1.216.389	1.216.389
	Inodoro Deca Montecarlo con cisterna baja y tapa acolchada	UN	1,0000	1.695.815	1.695.815
	Planta Tercer Piso				
	Lavatorio de losa sin pedestal, grifería "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	UN	1,0000	1.216.389	1.216.389

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Dr. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

RESOLUCIÓN C.A.J. Nº 88
(Continuación)
Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

...//...

	Planta Cuarto Piso				
	Lavatorio de losa sin pedestal, grifería "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	UN	1,0000	1.216.389	1.216.389
				Subtotal	25.821.299
10	SALA DE INFORMATICA				
	Ventana de vidrio templado 2,00x1,00 fijo de 10mm, con perfileria de aluminio color bronce. Colocado	M2	4,0000	1.299.650	5.198.600
	Lector biometricoControl de acceso biometrico, , contraseña numerica y lector de tarjetas . Capacidad para 500 huellas dactilares. Registra hasta 2000 tarjetas. Tiempo de respuesta menor l a 1 segundo. Cerradura electromagnetica con soporte y brazo hidraulico	GL	1,0000	7.262.750	7.262.750
	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético.	M2	4,2000	28.134	118.163
				Subtotal	12.579.513
11	PUESTO DE ENTREGA - ANDE				
	Relleno con H° Masa - Costado 1	m3	1,5000	1.655.846	2.483.769
	Relleno con H° Masa - Costado 2	m3	1,5000	1.655.846	2.483.769
	Demolicion de mamposteria de 0,30m	m2	4,0000	41.700	166.800
	Cerramiento provisorio de madera	Gl	1,0000	1.351.560	1.351.560
				Subtotal	6.485.898
12	TABLEROS ELECTRICOS Y ALIMENTADORES				
	TABLERO GENERAL NORMAL (TGN)				
	Alimentación de Tablero General Normal (TGN), 3(2x300) + 1x240NYY	ml	35,0000	2.937.735	102.820.725
	Disyuntor 3X450 A.	UN	1,0000	4.834.698	4.834.698
	Disyuntor 3X400 A.	UN	1,0000	4.834.698	4.834.698
	Disyuntor 3X250 A.	UN	1,0000	1.830.213	1.830.213
	TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (TSPB) - (Luces y Tomas)				
	Disyuntor 3X63 A.	UN	1,0000	1.078.899	1.078.899
	TABLERO SECCIONAL PRIMER PISO (TS1P) - (Luces y Tomas)				
	Disyuntor 3X63 A.	UN	1,0000	1.078.899	1.078.899
	TABLERO SECCIONAL SEGUNDO PISO (TS2P) - (Luces y Tomas)				
	Disyuntor 3X63 A.	UN	1,0000	1.078.899	1.078.899
	TABLERO SECCIONAL TERCER PISO (TS3P) - (Luces y Tomas)				
	Disyuntor 3X63 A.	UN	1,0000	1.078.899	1.078.899
	TABLERO SECCIONAL CUARTO PISO (TS4P) - (Luces y Tomas)				
	Disyuntor 3X63 A.	UN	1,0000	1.078.899	1.078.899

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

RESOLUCIÓN C.A.J. Nº ...88.....
(Continuación)
Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

...//...

	TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER AZOTEA (TSACH)				
	Alimentación desde el TGN al TSACH, 3(1X240) + 1x120mm2	ML	28,0000	1.025.849	28.723.772
				Subtotal	148.438.601
13	AIRE ACONDICIONADO				
	EQUIPOS				
	Fan Coil tipo horizontal para conductos de 18,0Kw	Un	18,0000	6.649.607	119.692.926
	Extractor de aire, en baños, 500m3/h	Un	4,0000	3.699.445	14.797.780
	Extractor de aire, en baños, 350m3/h	Un	1,0000	2.556.360	2.556.360
	Extractor de aire, en baños, 100m3/h	Un	2,0000	1.518.790	3.037.580
	VENTILACION FORZADA Y PRESURIZACION				
	PLANTA BAJA				
	Rejas de extracción circular diámetro de 30 cm	Un	4,0000	246.805	987.220
	Ductos Flexibles diametro de 15 cm	ML	3,0000	328.380	985.140
	PRIMER PISO				
	Ductos Flexibles diametro de 15 cm	ML	9,0000	328.380	2.955.420
	Rejas de extracción circular diámetro de 30 cm	Un	11,0000	246.805	2.714.855
	Rejas de paso en puerta de 45x20	Un	6,0000	389.690	2.338.140
	SEGUNDO PISO				
	Ductos Flexibles diametro de 15 cm	ML	10,0000	328.380	3.283.800
	Rejas de extracción circular diámetro de 30 cm	Un	12,0000	246.805	2.961.660
	Rejas de paso en puerta de 45x20	Un	8,0000	389.690	3.117.520
	TERCER PISO				
	Ductos Flexibles diametro de 15 cm	ML	9,0000	328.380	2.955.420
	Rejas de extracción circular diámetro de 30 cm	Un	11,0000	246.805	2.714.855
	Rejas de paso en puerta de 45x20	Un	6,0000	389.690	2.338.140
	CUARTO PISO				
	Ductos Flexibles diametro de 15 cm	ML	9,0000	328.380	2.955.420
	Rejas de extracción circular diámetro de 30 cm	Un	11,0000	246.805	2.714.855
	Rejas de paso en puerta de 45x20	Un	6,0000	389.690	2.338.140
	MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA				
	PLANTA BAJA				
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,55 x 0,30)	Un	11,0000	792.555	8.718.105
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,45 x 0,30)	Un	15,0000	699.500	10.492.500
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,35 x 0,30)	Un	9,0000	606.450	5.458.050
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,25 x 0,30)	ML	13,0000	513.395	6.674.135

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

RESOLUCIÓN C.A.J. Nº 88
(Continuación)
Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

...//...

	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,20 x 0,30)	ML	6,0000	513.395	3.080.370
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,15 x 0,30)	ML	8,0000	420.345	3.362.760
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils, para Difusores	ML	3,0000	519.585	1.558.755
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils, para Retorno	ML	9,0000	519.585	4.676.265
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 63 mm, según detalle en planos	ML	48,0000	232.725	11.170.800
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 50 mm, según detalle en planos	ML	25,0000	197.295	4.932.375
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 40 mm, según detalle en planos	ML	4,0000	1.940.990	7.763.960
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 32 mm, según detalle en planos	ML	51,0000	154.880	7.898.880
	Conexiones de Fan Coils	Un	9,0000	1.298.965	11.690.685
	PRIMER PISO				0
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,55 x 0,30)	ML	9,0000	792.555	7.132.995
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,45 x 0,30)	ML	3,0000	699.500	2.098.500
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,30 x 0,30)	ML	15,7000	680.295	10.680.632
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,20 x 0,30)	ML	3,0000	513.395	1.540.185
	Ductos de Chapa Galvanizada, para Toma de aire exterior (0,20 x 0,20)	ML	6,0000	166.740	1.000.440
	Reja de toma de aire exterior (30X20)	Un	2,0000	249.400	498.800
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils, para Difusores	Un	4,0000	519.585	2.078.340
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils, para Retorno	Un	10,0000	519.585	5.195.850
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 63 mm, según detalle en planos	ML	37,0000	232.725	8.610.825
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 50 mm, según detalle en planos	ML	31,0000	197.295	6.116.145
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 40 mm, según detalle en planos	ML	6,0000	194.090	1.164.540
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 32 mm, según detalle en planos	ML	78,0000	154.880	12.080.640
	Conexiones de Fan Coils	Un	10,0000	649.480	6.494.800

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

RESOLUCIÓN C.A.J. Nº 88
(Continuación)
Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

...//...

	SEGUNDO PISO				0
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,55 x 0,30)	ML	6,0000	792.555	4.755.330
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,45 x 0,25)	ML	4,0000	699.500	2.798.000
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,30 x 0,30)	ML	8,0000	680.295	5.442.360
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,25 x 0,25)	ML	8,0000	465.265	3.722.120
	Ductos de Chapa Galvanizada, para Toma de aire exterior (0,20 x 0,20)	ML	5,0000	166.740	833.700
	Reja de toma de aire exterior (30X20)	Un	2,0000	249.400	498.800
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils, para Difusores	Un	7,0000	519.585	3.637.095
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils, para Retorno	Un	13,0000	519.585	6.754.605
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 63 mm, según detalle en planos	ML	33,0000	232.725	7.679.925
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 50 mm, según detalle en planos	ML	23,0000	197.295	4.537.785
	Conexiones de Fan Coils	Un	13,0000	649.480	8.443.240
	TERCER PISO				0
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,55 x 0,30)	ML	3,0000	792.555	2.377.665
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,45 x 0,30)	ML	5,0000	699.500	3.497.500
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,45 x 0,25)	ML	5,0000	699.500	3.497.500
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,35 x 0,25)	ML	6,0000	680.295	4.081.770
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,30 x 0,30)	ML	5,0000	680.295	3.401.475
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,20 x 0,30)	ML	5,0000	513.395	2.566.975
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,25 x 0,25)	ML	9,0000	465.265	4.187.385
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,20 x 0,25)	ML	5,0000	465.265	2.326.325
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils, para Difusores	ML	9,0000	519.585	4.676.265
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils, para Retorno	ML	14,0000	519.585	7.274.190

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

RESOLUCIÓN C.A.J. Nº 88
(Continuación)
Asunción, 17 de Mayo de 2017.-

...//...

	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 63 mm, según detalle en planos	ML	48,0000	232.725	11.170.800
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 50 mm, según detalle en planos	ML	23,0000	197.295	4.537.785
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 40 mm, según detalle en planos	ML	22,0000	194.090	4.269.980
	Conexiones de Fan Coils	Un	14,0000	649.480	9.092.720
	CUARTO PISO				0
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,55 x 0,30)	ML	6,0000	792.555	4.755.330
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,45 x 0,25)	ML	4,0000	699.500	2.798.000
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,35 x 0,25)	ML	4,0000	680.295	2.721.180
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,30 x 0,30)	ML	8,0000	680.295	5.442.360
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,25 x 0,25)	ML	5,0000	465.265	2.326.325
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para FANCOILS (0,20 x 0,25)	ML	4,0000	465.265	1.861.060
	Ductos de Chapa Galvanizada, para Toma de aire exterior (0,20 x 0,20)	ML	5,0000	166.740	833.700
	Reja de toma de aire exterior (30X20)	Un	2,0000	249.400	498.800
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils, para Difusores	Un	6,0000	519.585	3.117.510
	Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils, para Retorno	Un	12,0000	519.585	6.235.020
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 63 mm, según detalle en planos	ML	31,0000	232.725	7.214.475
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 50 mm, según detalle en planos	ML	31,0000	197.295	6.116.145
	Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 32 mm, según detalle en planos	ML	56,0000	154.880	8.673.280
	Conexiones de Fan Coils	Un	12,0000	649.480	7.793.760
	EQUIPOS SPLITS				0
	Mini Split Midea de 18.000 BTU	Un	2,0000	6.395.875	12.791.750
	Equipo Midea de 48.000 BTU	Un	1,0000	13.251.367	13.251.367
				Subtotal	530.106.920
				TOTAL	1.100.000.000

ART. 2°: **FACULTAR** al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a suscribir la Adenda correspondiente, de conformidad al Art. 1° de la presente Resolución.----------

ART. 3°: **ENCARGAR** a la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas, proseguir con los trámites pertinentes.----------

ART. 4°: **ANOTAR**, registrar y notificar.----------

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Ante mí:

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Ruberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro