MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7656/19		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional N° 1466/18		
Descripción	"Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional , bajo la Modalidad de Contrato Abierto" – PAC 355294.		
Identificador (ID)	ID N° 355294		
Ítem/Lote	1(uno) y 2 (dos)		
Proveedor o Contratista	Consorcio San Juan.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento Forestal (Ítem 1) - Agencia Regional Alto Paraná (Ítem 2)		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	24 de julio de 2019		
Vigencia del Contrato	24 meses		
Monto original del Contrato	- Ítem 1 Gs. 2.304.218.880.- (guaraníes dos mil trescientos cuatro millones doscientos dieciocho mil ochocientos ochenta), IVA incluido. - Ítem 2 Gs. 659.098.944.- (guaraníes seiscientos cincuenta y nueve millones noventa y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro), IVA incluido.		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	Inmediata		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	Excluir la adjudicación del Ítem 1, teniendo en cuenta que no se llegaron a ejecutar trabajos dentro del mismo, y que por Resolución de la Dirección de Contrataciones Públicas N° 3.396/2019 de fecha 29/08/2019, se anularon las adjudicaciones del referido Ítem. En consecuencia, solo quedará como válida la adjudicación del Ítem 2.		

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/FOR
ANDE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Monto a ser aumentado/disminuido	**Diminución de Gs. 2.304.218.880.- (guaraníes dos mil trescientos cuatro millones doscientos dieciocho mil ochocientos ochenta).**
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No aplica.
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No aplica.
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	No aplica.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No aplica.

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación, se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación:

El Proveedor no llegó a ejecutar trabajos dentro del Ítem 1, sin embargo, posee trabajos efectuados en el marco del Ítem 2, que no puede facturar debido a que actualmente, se encuentra bloqueada la emisión de su Código de Contratación, por la anulación de las adjudicaciones llevadas a cabo en el Ítem 1, según Resolución DNCP N° 3.396/2019 de fecha 29/08/2019. En ese sentido, con la exclusión del Ítem 1 del Contrato 7656/19, se podrá tramitar la emisión del Código de Contratación, con el objeto de que el Consorcio San Juan, pueda cobrar por sus servicios prestados dentro del Ítem 2.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DO/FOR
ANDE

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato
Fecha: 25 SEP 2019