73 (setenta y tres)

Enrique R. Parisi Schaerer

ING. CIVIL

Avda. Mcal. López 3791 c/ Dr. Morra
Teléfono: 663 308 - 614 550
Asunción - Paraguay

Timbrado: 13313506
Fecha inicio vigencia: 25/03/2019
Fecha fin vigencia: 31/03/2020
RUC: 823572-4

FACTURA

Nº. 001-001- 0000263

FECHA: 28 DE noviembre DE 20 19 | CONDICION DE VENTA: **CONTADO** ☐ **CREDITO** ☑

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

R.U.C. o C.I. Nº: 8000 4239 - 5 NOTA DE REMISION Nº.....

DIRECCION:..... TELEFONO:.....

CANTIDAD	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	Intereses por atraso en los				
	pagos de certificados corres				
	pondiente al contrato Nº 119/2013				
	Construcción de Puente Hº Aº en				
	los Dptos de Guaira, Misiones				
	y Paraguarí. Paquete Nº 3.				
	Monto a Cobrar Gs. 68.739.933				68.739.933

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Sesenta y ocho millones setecientos treinta y nueve mil novecientos treinta y tres. 68.739.933.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%)..... (10%) 6.249.085 TOTAL 6.249.085

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. LV de Venancio López M. México 768 e/ F. R. Moreno y L. A. de Herrera - Cel.: (0 982) 835 196 / (0971) 523 ...
01 Tal. 50x3 del 251 al 300 - 03/2019

...ador / DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

72 (Setenta y dos)

Lote 3932219023 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN **NÚMERO** **42790983640**

FECHA **29/11/2019**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	823572	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	PARISI SCHAERER ENRIQUE ROMAN

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 29/12/2019

NÚMERO DE CONTROL : 82F5083E

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427182357282F5083E

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Gladis Matilde Acosta Gill
Escribana Pública
Reg. Nº 472
Benjamín Constant - Salón 12 c/ Colón
Tel.: 440 126
Asunción - Paraguay

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL. CONSTE.

71 (Setenta y uno)

Lote 3932219023 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

FORM.427-1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

NÚMERO 42790983640

FECHA 29/11/2019

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	823572	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	PARISI SCHAERER ENRIQUE ROMAN

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 29/12/2019

NÚMERO DE CONTROL : 82F5083E

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427182357282F5083E

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

(Setenta y uno)

70 Cuarenta

NIPPON KOEI LAC

Asunción , 29 de mayo de 2014

Carta J5C028-TL -167

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

As.: Remisión del Certificado de Obra N° 2 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de Marzo de 2014.

Ref.: *Llamado MOPC N° 81/2012. Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Paraguarí y Misiones. Paquete 3 de Paraguarí.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 2, presentado por la empresa Contratista de la Obra, según la nota con fecha del martes, 27 de mayo de 2014.

El Certificado IVA incluido, es de Gs. 66.295.243 (Guaraníes sesenta y seis millones doscientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y tres.--).

El monto de la factura sin IVA, es de Gs. 4.520.130 (Guaraníes cuatro millones quinientos veinte mil ciento treinta.--) a ser pagado con Fondos del préstamo PG P16. El importe correspondiente al IVA, es de Gs. 45.201.302 (Guaraníes cuarenta y cinco millones doscientos un mil trescientos dos.--), a ser pagado con Fondo Local, totalizando Gs. 49.721.432 (Guaraníes cuarenta y nueve millones setecientos veintiun mil cuatrocientos treinta y dos.--).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago de Certificado N° 2	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Llamado N° 81/2012 Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de Caminos Rurales, Paquete 3, Paraguarí.	
CONTRATISTA:	Ing. Enrique Parisi	
MONTO CERTIFICADO IVA INCLUIDO:	Gs. 66.295.243	
MONTO DE LA FACTURA SIN IVA:	Gs. 4.520.130	Fondo del Préstamo JICA PG P16
MONTO DEL IVA:	Gs. 45.201.302	Fondos Locales
MONTO NETO DE LA FACTURA:	Gs. 49.721.432	
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO VIGENTE:	4,21%	
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO	2,06%	
FECHA DE CONTRATO	11-nov-13	
RESOLUCION N°:	1516/2013	
PLAZO DE EJECUCION:	480 días	
ORDEN DE INICIO:	3 de febrero de 2014	

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 1b en 1 Original y 2 copias debidamente foliadas.

Sin otro particular le saludamos atentamente.

FIRMA

Ing. Miguel Caballero
Gerente de Proyecto, Residente

Miguel Angel Caballero
CONSORCIO NIPPON KOEI Co.,Ltd. NIPPON KOEI LAC
Gerente de Proyecto Residente

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 17319
Fecha: 30 MAYO 2014
Firma: Hora:

69 (Sesenta y nueve)

Enrique R. Parisi Schaerer

ING. CIVIL

Senador Long 464 c/ Bertoni
Teléfono: 663 308 - 614 550
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 10403009
(Válido hasta 31/Enero/2015)
RUC: 823572-4

FACTURA

Nº. 001-001- -00 000005

FECHA: 23 DE Mayo DE 2014 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC

R.U.C. o C.I. Nº: 80004739-5 | NOTA DE REMISION Nº

DIRECCION: Oliva esq. Alberdi | TELEFONO:

CANTIDAD	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	En concepto de Certificado Nº 2				
	correspondiente al Mes de Mayo 2014				
	llamado MOPC Nº 81/2012 – Construcción de Puentes de Hº Aº en los				
	Dptos. de Caaguazú, Misiones y Paraguarí "Contrato Nº 119/2013 –				
	Monto del Cert. 65.666.295.243				
	(-) Dev. Anticipo 65.173.259.049				
	(-) Retención (5%) 65.3.314.762				
	Monto a Cobrar 65.49.721.432				49.721.432
	D = 25834 19/08/2014				
	Ncu 17319				
	$ 45.201.302				
	G.M.) 84198				
	Certif. 2				

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Cuarenta y nueve millones setecientos veintiun mil cuatrocientos treinta y dos — 49.721.432 —

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 4.520.130 — TOTAL 4.520.130 —

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. EVER de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
Tal. 50x3 - 001 al 050 - 01/2014

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Enrique R. Parisi S.

(seis)

68 (Sesenta y ocho)

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

TIMBRADO Nº 10360605
Válido hasta 31/12/2014
RUC: 80007313-4

COMPROBANTE DE RETENCION
001-001-0111494

Fecha: 02/09/2014 RUC o Cedula de Ident. Nº: 823572-4

Nombre/Razón Social: ENRIQUE ROMÁN PARISI SCHAERER

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000005

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 45.201.302

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	0%	2%
Importe retenido:	0	904.026

Importe total de retención: 904.026

Original: cliente
Copia:archivo

Santiago R. Romero C.
Jefe Div. Informática Dpto. Egresos
M.O.P.C.

Edgar Rivas
Jefe Interino del Dpto. de Egresos
MOPC

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Superintendencia de Bancos

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	JULIO 2014							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,10	12,95	7,13	7,34	23,82	26,39	12,56	13,16
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	16,78	18,27	8,99	9,24	29,34	33,54	13,42	14,03
PRESTAMOS DE DESARROLLO <= 1 AÑO	8,52	8,69	7,05	7,17	17,79	18,34	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,34	12,50	9,90	9,96	15,34	15,34	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	21,41	24,14	8,69	8,95	23,70	26,60	12,96	13,55
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,01	29,61	8,00	8,29	31,39	36,72	12,03	13,13
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,65	50,43	-	-	42,18	51,39	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,79	0,80	0,22	0,22	0,53	0,53	0,15	0,15
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,84	4,92	1,34	1,35	3,76	3,82	5,66	5,79
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	6,33	6,48	3,38	3,40	7,14	7,38	4,45	4,49
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	9,31	9,55	5,18	5,25	10,47	10,80	5,37	5,44
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y CABO 1º MARECOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

67 (sesenta y siete)

66 (Sesenta y Seis)

NIPPON KOEI LAC

Asunción, 2 de febrero de 2015

Carta J5C028-TL -354

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

As.: Remisión del Certificado de Obra N° 11 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de Diciembre de 2014.

Ref.: *Llamado MOPC N° 81/2012. Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Paraguarí y Misiones. Paquete 3 de Paraguarí.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, a fin de remitir el pago del Certificado N° 11, presentado por la empresa Contratista de la Obra, según la nota con fecha del martes, 27 de enero de 2015.

El Certificado IVA incluido, es de Gs. 40.153.013 (Guaraníes cuarenta millones ciento cincuenta y tres mil trece.--).

El monto de la factura sin IVA, es de Gs. 27.377.054 (Guaraníes veintisiete millones trescientos setenta y siete mil cincuenta y cuatro.--) a ser pagado con Fondos del préstamo PG P16. El importe correspondiente al IVA, es de Gs. 2.737.705 (Guaraníes dos millones setecientos treinta y siete mil setecientos cinco.--), a ser pagado con Fondo Local, totalizando Gs. 30.114.759 (Guaraníes treinta millones ciento catorce mil setecientos cincuenta y nueve.--).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago de Certificado N° 11	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Llamado N° 81/2012 Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de Caminos Rurales, Paquete 3, Paraguarí.	
CONTRATISTA:	Ing. Enrique Parisi	
MONTO CERTIFICADO IVA INCLUIDO:	Gs. 40.153.013	
MONTO DE LA FACTURA SIN IVA:	Gs. 27.377.054	Fondo del Préstamo JICA PG P16
MONTO DEL IVA:	Gs. 2.737.705	Fondos Locales
MONTO NETO DE LA FACTURA:	Gs. 30.114.759	
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO VIGENTE:	53,25%	
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTAD	18,16%	
FECHA DE CONTRATO:	11-nov-13	
RESOLUCION N°:	1516/2013	
PLAZO DE EJECUCION:	480 días	
ORDEN DE INICIO:	3 de febrero de 2014	

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 1b en 1 Original y 2 copias debidamente foliadas y dos CD.
Sin otro particular le saludamos atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N° 3291
Fecha: 03 FEB. 7
Firma: Hora:

Ing. Miguel Caballero
Gerente de Proyecto Residente

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Folio 1(uno)

65 (Sesenta y cinco)

Enrique R. Parisi Schaerer

ING. CIVIL

Senador Long 464 c/ Bertoni
Teléfono: 663 308 - 614 550
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 10877691
Fecha inicio vigencia: 08/01/2015
Fecha fin vigencia: 31/01/2016
RUC: 823572-4

FACTURA

Nº. 001-001- Nº 000052

FECHA: 26 DE enero DE 2015 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC

R.U.C. o C.I. Nº: 800042.39-5 | NOTA DE REMISION Nº

DIRECCION: Oliva esquina Alberdi | TELEFONO:

CANTIDAD	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	Certificado de Obra Nº 11 - Corres-				
	pondiente al Mes de Diciembre				
	llamada M.O.P.C Nº 81/12 - Construcción				
	de Puentes de Hº Aº en los Dptos				
	de Guaira, Misiones y Paraguari				
	Paquete Nº 3.				
	Monto del Certificado Gs. 40.153.013				
	(-) Dev. Anticipo Gs. 8.030.603				
	(-) Retención Gs. 2.007.651				
	Monto a cobrar Gs. 30.114.759				30.114.759

64 (Sesenta y cuatro)

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

TIMBRADO Nº 10828947
Válido hasta 31/12/2015
RUC: 80007313-4

COMPROBANTE DE RETENCION
001-001-0069146

Fecha: 06/05/2015

RUC o Cedula de Ident. Nº: 823572-4

Nombre/Razón Social: ENRIQUE ROMÁN PARISI SCHAERER

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000052

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 27.377.054

	IVA:	Renta:
Impuesto retenido:		
Porcentaje de la retencion (%):	0%	2%
Importe retenido:	0	547.541

Importe total de retención: 547.541

Original: cliente
Copia:archivo

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - DPTO. DE EGRESOS

Santiago R. Romero C., Jefe
Div. Pagos y Gastos
Dpto. Egresos - M.O.P.C.

Edgar Rivas
Jefe Interino del Dpto. de Egresos
MOPC

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	Abril 2015							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,05	12,88	7,17	7,37	19,15	21,24	12,49	13,14
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	15,66	16,88	9,27	9,46	22,49	25,11	12,96	13,42
PRESTAMOS DE DESARROLLO <= 1 AÑO	9,12	9,30	8,14	8,27	18,43	19,29	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,27	12,41	10,51	10,58	15,83	15,83	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	22,60	25,48	8,26	8,52	22,05	24,61	13,73	14,43
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,25	29,96	9,74	9,97	29,64	34,64	13,92	15,69
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	39,98	47,97	-	-	41,24	49,62	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,77	0,78	0,17	0,17	0,48	0,48	0,14	0,14
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,82	4,89	1,07	1,07	3,77	3,82	2,51	2,53
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,39	5,47	3,30	3,32	6,90	7,08	4,31	4,36
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,60	8,83	5,04	5,08	9,48	9,75	6,17	6,30
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

63 (sesenta y tres)

62 (sesenta y dos)

NIPPON KOEI LAC

Asunción, 22 de diciembre de 2015

Carta J5C028-TL -756

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

As.: Remisión del Certificado de Obra N° 21 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de Octubre de 2015.

Ref.: *Llamado MOPC N° 81/2012. Licitación Pública Internacional para la Construccción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Paraguarí y Misiones. Paquete 3 de Paraguarí.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, a fin de remitir el pago del Certificado N° 21, presentado por la empresa Contratista de la Obra, según la nota con fecha del martes, 22 de diciembre de 2015.

El Certificado IVA incluido, es de Gs. 5.538.092 (Guaraníes cinco millones quinientos treinta y ocho mil noventa y dos.--).

El monto de la factura sin IVA, es de Gs. 4.782.897 (Guaraníes cuatro millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y siete.--). El importe correspondiente al IVA, es de Gs. 478.290 (Guaraníes cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos noventa.--), a ser pagado con Fondo Local, totalizando Gs. 5.261.187 (Guaraníes cinco millones doscientos sesenta y un mil ciento ochenta y siete.--).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago de Certificado N° 21
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Llamado N° 81/2012 Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de Caminos Rurales, Paquete 3, Paraguarí.
CONTRATISTA:	Ing. Enrique Parisi
MONTO CERTIFICADO IVA INCLUIDO:	Gs. 5.538.092
MONTO DE LA FACTURA SIN IVA:	Gs. 4.782.897
MONTO DEL IVA:	Gs. 478.290
MONTO NETO DE LA FACTURA:	Gs. 5.261.187 Fondos locales
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO VIGENTE:	90,95%
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO:	38,04%
FECHA DE CONTRATO:	11-nov-13
RESOLUCION N°:	1516/2013
PLAZO DE EJECUCION:	480 días
ORDEN DE INICIO:	3 de febrero de 2014

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 1b en 1 Original y 2 copias debidamente foliadas y dos CD.
Sin otro particular le saludamos atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA
Exp. N° 46378
Fecha: 23 DIC 2015
Firma:

Ing. Miguel Caballero
Gerente de Proyecto Residente

COPIA

Enrique R. Parisi S. Folio 1 (uno)
Ing. Civil

61 (Sesenta y Uno)

Enrique R. Parisi Schaerer

ING. CIVIL

Senador Long 464 c/ Bertoni
Teléfono: 663 308 - 614 550
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 11452831
Fecha inicio vigencia: 11/02/2016
Fecha fin vigencia: 28/02/2017
RUC: 823572-4
FACTURA
001-001- Nº 000106

FECHA: 10 DE mayo DE 2016 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

R.U.C. o C.I. Nº: 80004239-5 NOTA DE REMISION Nº

DIRECCION: TELEFONO:

CANTIDAD	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	Certificado de Obra Nº 21 correspondiente				
	al mes de Octubre. Llamado MOPC. Nº 81/12				
	Construcción de puentes de H°A° en los				
	Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguarí. Paquete 3.				
	Monto Certificado Gs 5.538.092				
	-) Devolución de Anticipo Gs 1.107.618				
	-) Retención Gs 276.905				
	Monto A Cobrar Gs 4.153.569				4.153.569
	O.C. 24293 22/07/2020				
	Nº 3131				
	SIAF 85861				
	₲ 3.775.972				
	Cert. 21				

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Cuatro millones ciento cincuenta y tres mil quinientos sesenta y nueve 4.153.569

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 377.597 TOTAL 377.597

Hab. 1752 RUC: 698334-0 - GRAF. LV de Venancio López M. México 769 e/ F. R. Moreno y L. A. de Herrera - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 583 223
1Tal. 50x3 - 101 al 150 - II/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

60 (Sesenta)

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

TIMBRADO Nº 11423791
Válido hasta 28/02/2017
RUC: 80007313-4

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC

COMPROBANTE DE RETENCIO
001-001-0132215

Fecha: 02/08/2016

RUC o Cedula de Ident. Nº: 823572-4

Nombre/Razón Social: ENRIQUE ROMÁN PARISI SCHAERER

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000106

Valor de la transacción sin IVA:			
IVA incluido en la transacción:			
Valor total de la transacción:	3.775.972		
Impuesto retenido:		IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):		0%	2%
Importe retenido:		0	75.519
Importe total de retención:	75.519		

Original: cliente
Copia:archivo

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones - DPTO DE EGRESOS

Edgar Rivas
Jefe del Dpto. de Egresos
MOPC

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Cert. Nº 27

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	FEBRERO 2016							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	13,02	13,91	8,18	8,47	18,29	20,04	12,44	13,09
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	17,82	19,34	9,37	9,64	23,58	26,13	12,05	12,52
PRESTAMOS DE DESARROLLO <= 1 AÑO	12,37	12,85	8,95	9,12	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	14,35	14,51	11,53	11,56	16,07	16,07	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	27,24	31,15	8,11	8,20	28,18	31,98	13,83	14,55
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,30	30,05	11,03	11,48	31,42	36,58	14,62	14,73
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	16,39	17,65	-	-	16,37	17,60	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,07	1,08	0,28	0,28	0,45	0,46	0,16	0,16
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	5,42	5,54	2,34	2,36	3,99	4,03	3,47	3,50
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	6,74	6,82	3,53	3,55	5,74	5,84	3,52	3,55
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	9,98	10,26	5,24	5,29	10,59	10,96	5,90	6,02
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

59 (cincuenta y nueve)

58 (cincuenta y ocho)

NIPPON KOEI LAC

ANEXO 001-AA

Presentacion de Pedido de Pago-EMPRESA FISCALIZADORA

Asunción, 25 de noviembre de 2016

Carta J5C028-LT -1376

Señor
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

As.: Remisión del Certificado de Obra N° 33 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de OCTUBRE de 2016.

Ref.: *Llamado MOPC N° 81/2012. Licitación Pública Internacional para la Construccción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Paraguarí y Misiones. Paquete 3 de Paraguarí.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago correspondiete al Certificado de Obra N° 33 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de OCTUBRE, presentado por la empresa Contratista de la Obra, según la nota con fecha del martes, 22 de noviembre de 2016.
El monto de la factura IVA incluido, es de Gs. 60.504.775 (Guaraníes sesenta millones quinientos cuatro mil setecientos setenta y cinco.--).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago de Certificado N° 33
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Llamado N° 81/2012 Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de Caminos Rurales, Paquete 3, Paraguarí. Contratista Enrique Parisi
FISCALIZADORA	CONSORCIO NK CO LTD -NKLAC
MONTO DEL CONTRATO EMPRESA CONTRATIST	Gs. 3.851.736.719 c/ Convenio Modificatorio N°1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo + Fondo Local
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO:	68,91%
FECHA DE CONTRATO:	11-nov.-13
RESOLUCION N°:	1516/2013
PLAZO DE EJECUCION:	480 días
ORDEN DE INICIO:	3 de febrero de 2014

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta a: Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 1b en 1 Original y 1 copia debidamente foliada y dos CD.
Sin otro particular le saludamos atentamente.

COPIA

Ing. Miguel Caballero
Gerente de Proyecto Residente

Ramón Silva
Ingeniero Supervisor

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 45265
Fecha: 25 NOV. 2016
Firma: Hora:

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Folio 1(uno)

Pte. Franco y Ayala. Edificio Arya Nº 1 Piso
Asunción, Paraguay. Teléf. (595 21) 497 981/2/3 - E-mail: nkladasuncion@nklac.com

54 (Cincuenta y Siete)

Enrique R. Parisi Schaerer

ING. CIVIL

Senador Long 464 c/ Bertoni
Teléfono: 663 308 - 614 550
Asunción - Paraguay

Timbrado: 12010687
Fecha inicio vigencia: 16/02/2017
Fecha fin vigencia: 28/02/2018
RUC: 823572-4
FACTURA
Nº. 001-001- 0000158

FECHA: 23 DE Marzo DE 2017 | CONDICION DE VENTA: **CONTADO** ☐ **CREDITO** ☒

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones -

R.U.C. o C.I. Nº: 80004239-5 NOTA DE REMISION Nº.

DIRECCION: TELEFONO:

CANTIDAD	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	Certificado de Obras Nº 33				
	Correspondiente al mes de				
	Octubre/2016. Llamado MOPC				
	Nº 81/12 Construcion de Puen-				
	tes de HºAº en los Dptos de				
	Guairá, Misiones y Paraguari.				
	PAQUETE Nº 3.				
	Monto del Certificado Gs 80.673.034				
	(-) Devolución Anticipo Gs 16.134.607				
	(-) Retención Gs 4.033.652.-				
	Monto a Cobrar Gs 60.504.775				60.504.775
	No Neg. Obligo				

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Sesenta millones quinientos cuatro mil setecientos setenta y cinco- | 60.504.775.-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 5.500.434 TOTAL 5.500.434.-

Enrique R. Parisi
Ing. Civil

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. LV de Venancio López M. México 766 e/ F. R. Moreno y L. A. de Herrera - Cel.: (0 982) 835 196 / (0971) 555 223
1Tal. 50x3 del 151 al 200 - 02/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilid

Cincuenta y nueve

56 (Cincuenta y Seis)

DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

TIMBRADO Nº 11846581
VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016
RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-0112753

Fecha: 25/04/2017 RUC o Cedula de Ident. Nº: 823572-4

Nombre/Razón Social: ENRIQUE ROMÁN PARISI SCHAERER

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000158

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 55.004.341

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	0%	2%
Importe retenido:	0	1.100.087

Importe total de retención: 1.100.087

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

Lic. Ines F. Cuevas
Coord. Adm. y Finanzas
UEP-MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Obras Públicas y Comunicaciones
Gobierno de Alianza Nacional
UEP-M.O.P.C.

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Cert. Nº 33.

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	ENERO							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	11,99	12,79	7,52	7,76	15,48	16,88	11,71	12,28
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	17,20	18,72	9,45	9,68	23,88	26,68	10,82	11,62
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	11,94	12,22	7,54	7,71	17,20	17,94	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,89	12,98	10,99	11,02	0,00	0,00	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	29,85	34,34	8,23	8,28	24,87	28,19	11,45	11,79
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	27,37	31,35	10,66	11,18	29,79	34,55	11,52	12,50
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	15,99	17,20	-	-	16,20	17,37	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,82	1,89	0,82	0,86	0,26	0,26	0,40	0,40
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,81	4,90	1,50	1,51	3,68	3,73	2,42	2,44
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	7,87	7,91	1,72	1,73	6,86	6,95	1,76	1,77
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	9,00	9,23	4,34	4,38	8,43	8,69	4,11	4,20

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

55 (Cincuenta y cinco)