MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **29609/2025** **FECHA / HORA** 17/07/2025 15:04:24

Datos del Documento

TITULAR: 2G CONSORCIO

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
Mirian Galarza		

Referencia
PEDIDO DE PRORROGA DE PLAZO POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

Se remite a:
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: RALVAREZ
Fecha: 17/07/2025
Hora: 15:04:24

Ana Rosa Zayas Moreno
Coordinadora Interina
Coordinación de Gestión Digital
SG - Gabinete Ministerial

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

2G CONSORCIO
Pacheco 5764 – Oficina 2
gepgsa@gmail.com
021- 609 732

Asunción, 16 de julio del 2025

2G R10 MOPC N° 284 2025

Señor
Ing. Guido Benítez Villate, Director
Dirección de Caminos Vecinales - MOPC
Oliva casi Alberdi
Asunción - Paraguay
Tel.+59521 4149 0000

Ref: Licitación Pública Nacional. Llamado MOPC N° 21/2022 Licitación Pública Nacional para los Servicios de Fiscalización de las obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Escuela Agrícola - Sidepar - Ruta 13 (Departamentos de San Pedro y Caaguazú) AD REDERENDUM a la Reprogramación Presupuestaria. ID N.° 419.367. **Contrato SG MINISTRO No 114/2023.**

Asunto: Pedido de Prórroga de los plazos por lluvias y sus consecuencias. Lote2.

Nos dirigimos a Ud. a fin de poner a su consideración la presentación realizada por la Contratista por Nota N.° 23-2025 de fecha 15.07.2025, referente a la Prórroga del plazo contractual por lluvias y sus consecuencias, correspondientes a los meses de mayo y junio 2025, una vez verificada la documentación presentada, esta Fiscalización remite a la D.C.V. recomendando su aprobación a fin de proseguir con los trámites correspondientes.

Se adjuntan: 1 ejemplar impreso.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. Carlos M. Machuca
Representante Legal

MOPC
DCV Fecha: 16/07/25
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID
P/su atención
P/A
Ing. Guido Benitez
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 16 JUL 2025 Hora: 10:30
Firma: