RESOLUCION Nº 702/2011

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADDENDA 008/2011 Y EL CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO Nº 10/10 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA" SUSCRIPTO CON LA FIRMA GRUPO V.P. S.A. REALIZADA EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2010.

Asunción, 29 de Noviembre de 2011.-

VISTO: El Dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones, y el informe del Departamento de Obras, en los cuales se manifiesta que corresponde el reajuste de precios del Certificado de Obras Nº 7 en el marco de la ejecución del **CONTRATO Nº 10/10 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA"**, suscripto con la firma GRUPO V.P. S.A. realizada en la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 02/10, para lo cual, es requisito contar con una Addenda para el efecto.

CONSIDERANDO: Que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 2051/03. *"DERECHOS DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS… Los proveedores y contratistas tendrán los siguientes derechos:…b) al reajuste de precios, para compensar las variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos, en los términos que fije la ley, el reglamento y el pliego de bases…"* en concordancia con lo establecido en el artículo 62 de la misma ley.

Que, Contrato Nº 10/10, cuya cláusula 6.6, expresa: "*El precio del contrato será reajustable. El importe de los reajustes mensuales aplicables a este contrato se calculará conforme a la siguiente fórmula:*

$$Rm = Pmo\left[\sum_{K=1}^{n} Ak\left(\frac{Ikm}{Iko}\right) - 1\right]$$

Donde:
Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes "m"
Pmo: Montos Certificados en el mes "m" a precios básicos.
Ak: Coeficientes de incidencia del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuación del índice "Ikm". La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.
IkO: Precio de Origen representativo del insumo "k" correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)
Ikm: Precio del insumo "k" en el mes "m", publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)"

Que, el monto del Certificado de Obra aprobado asciende a la suma de **Gs. 268.227.344 (guaraníes doscientos sesenta y ocho millones doscientos veintisiete mil trescientos cuarenta y cuatro** para el Certificado Nº 7.

Que, adjuntado a la nota de pedido de reajuste de precios del Certificado Nº 7 por la suma de **Gs. 63.889.333 (guaraníes sesenta y tres millones ochocientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y tres)**, obran las planillas de incidencia de precios y las copias de la revista de la CAPACO correspondientes al mes de Agosto de 2011, en las cuales se observa un incremento sustancial en varios rubros, por lo que corresponde se aplique el reajuste de precios en un 11,90**% para el Certificado Nº 7** porcentaje que se traduce en el monto mencionado más arriba, los cuales, constituyen variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos del Contrato Nº 10/2010.-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley de la Nación.

EL MINISTRO SECRETARIO NACIONAL DE DEPORTES
R E S U E L V E:

Art. 1°.APROBAR el cálculo de Reajuste de Precios del Contrato Nº 10/10 "Construcción de Estadio en la Ciudad de Carapeguá", por un monto de Gs. **63.889.333 (guaraníes sesenta y tres millones ochocientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y tres) para el Certificado de Obra Nº 7.-**

Art. 2º. APROBAR la Addenda Nº 009/2011 al Contrato Nº 10/10 "Construcción de Estadio en la Ciudad de Carapeguá", suscripto con la Firma Grupo Villalba Piñeiro S.A., realizada en la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 002/10, por la cual se realiza el reajuste de la estructura de costos y de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de esta Resolución.-

Art. 3°. AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones a **realizar los procedimientos de publicación de la Addenda Nº 009/11". Contrato Nº 10/10 "Construcción de Estadio en la Ciudad de Carapeguá"**, suscripto con la firma Grupo Villalba Piñeiro S.A., realizada en la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 002/10.-

Art. 4°. COMUNICAR, a quienes corresponda, y cumplido, archivar.-

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
ASUNCION

Sr. Paulo Bernardo Reichardt
Ministro, Secretario Nacional de Deportes
Presidencia de la República