MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	8698/2022		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1695/2021		
Descripción	Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE		
Identificador (ID)	404807		
Ítem/Lote	Lote 1		
Proveedor o Contratista	CONSORCIO LT (CEVIMA S.A. y LAYA CONSTRUCCIONES S.A.)		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	16/03/2022		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia de este Contrato será desde las fechas que se mencionan a continuación por cada Lote, hasta el cumplimiento total de las obligaciones (Emisión del Acta de Recepción Definitiva): - Lote 1: desde el 01/03/2022 al 31/07/2022		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	Contrato ₲ 1.138.356.000.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	5 meses		

DATOS DE LA MODIFICACIÓN

Convenio Modificatorio N°	1
Objeto de la modificación	Ampliar la cantidad establecida para la prestación del servicio contratado.
Monto a ser aumentado/disminuido	

Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Ítem ₲ (IVA Incluido)
1	1	Mes	67.335.400
2	1	Mes	10.666.600
3	1	Mes	33.220.600
4	1	Mes	38.166.600
5	1	Mes	19.548.200
6	1	Mes	19.351.500
7	1	Mes	14.500.000
8	1	Mes	14.758.600
9	1	Mes	10.123.700
Monto Total de la Ampliación			**227.671.200**

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa Interina

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No Aplica.
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Ítem 1 al 9: 20% Total Contrato: 20 %
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	

Ítem N°	Desde	Hasta
1	01/08/2022	31/08/2022
2	01/08/2022	31/08/2022
3	01/08/2022	31/08/2022
4	01/08/2022	31/08/2022
5	01/08/2022	31/08/2022
6	01/08/2022	31/08/2022
7	01/08/2022	31/08/2022
8	01/08/2022	31/08/2022
9	01/08/2022	31/08/2022

Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	----------

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

A fin de dar continuidad al servicio de limpieza, se ha tramitado la **Licitación Pública Nacional ANDE 1718/2022** - ID N° 414477 (Lotes 1 al 4), para el *"Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE,* cuyo llamado se encuentra en trámite, por lo que debido a los gestiones y plazos legales que deben ser cumplidos, se estima que la aprobación de la adjudicación y posterior suscripción de los nuevos contratos se estaría concretando posterior a la fecha de finalización del plazo de ejecución de los contratos vigentes (31/07/2022).

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa Interina

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En ese sentido, resulta necesario **ampliar por un (1) mes más la prestación del servicio**, a partir de la finalización del plazo de ejecución, previendo así que el servicio de limpieza de **31 locales** de la ANDE, afectados a la contratación **no sea interrumpido**, entre ellos, el **Edificio de la Sede Central de la ANDE** que recibe y concentra la mayor cantidad de clientes que acuden a diario a la Institución, por lo que para dicho Edificio, así como para todos los demás lugares afectados, **es ineludible la necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte**, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 8698/2022 – Lote 1, según lo detallado precedentemente.

Lic. Francisca Saria V.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa Interina

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 25 MAYO 2022