DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REHEGUAPO HA MARANDU
Mitarekoguaa
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000005

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 05/03/2021

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia en el mes de febrero 2021.
Por la presente se deja constancia del registro de lluvia del mes de febrero 2021

- Dia 1 - total: 160 mm.
- Dia 2 - total: 3 mm
- Dia 3 - total: 10 mm.
- Dia 10 - total: 7,5 mm.
- Dia 11 - total: 44 mm
- Dia 16 - total: 5 mm.
- Dia 24 - total: 8 mm

(2)

En el mes se registro un total de 237,5 mm de precipitaciones.

En el mes se tuvo 7 días sin actividad por exceso de humedad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL S.R.L. RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-608 235 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 001/100.-

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO

65 (sesenta y cinco)

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mba'apoyrã
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000010

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 5/04/2021

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia del mes de marzo 2021

En el mes de marzo se registraron los siguientes:

- Dia miercoles 3 - total: 21 mm ✓
- " Jueves 4 - total: 30 mm ✓
- " Viernes 5 - total: 1 mm
- " Miercoles 17 - total: 25 mm ✓
- " Domingo 21 - total: 5 mm
- " Lunes 22 - total: 2 mm

3 ✓

- En el mes se registro un total de 96 mm de lluvia.

En el mes se tuvo 7 días de inactividad por exceso de humedad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-506 235 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 001/100.-

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ ÑEMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000018

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 3/05/2021

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia del mes de Abril de 2021
En el mes de Abril se Registraron:

- Dia Jueves 15 : 18 mm
- Dia Domingo 25 : 5 mm

En el mes se tuvo un total de 23 mm de lluvia
En el mes se tuvo 3 dias de inactividad por exceso de humedad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

64 (sesenta y cuatro)

47 cuarenta y siete

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mbaeguáipa
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000031

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 03/06/2021

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia del mes de mayo 2021

En el mes de mayo se registraron:

- Día Sabado 8 : 7 mm
- Día miercoles 12 : 7 mm
- Sabado 22 : 4 mm
- Día Domingo 30 : 20 mm ✓

1

En el mes se tuvo un total de 38 mm de lluvia

En el mes se tuvo 5 días de inactividad por exceso de humedad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTOCREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 001/100.-

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO ÑA MARANDU
Mbaeapoadelo
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000044

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 01/07/2021

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia del mes de Junio 2021.

En el mes de Junio se registraron.

- Dia 6 : 65 mm ✓
- Dia 7 : 8 mm
- Dia 9 : 10 mm ✓
- Dia 10 : 26 mm ✓
- Dia 11 : 36 mm ✓
- Dia 19 : 25 mm ✓
- Dia 21 : 5 mm
- Dia 27 : 13 mm ✓

En el mes se tuvo un total de 190 mm.

En el mes se tuvo 13 días de inactividad por exceso de humedad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80066219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-605 235 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 001/100.-

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO

63 (sesenta y tres)

45 (cuarenta y cinco)

DC INGENIERIA S.A.

TETÁ REMBIAPO HA MARANDU
Mbaeporãiha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000053

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 03/08/2021

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia del mes de Julio de 2021

En el mes de Julio se registraron:

- Dia 12 : 5 mm
- Dia 26 : 20 mm
- Dia 27 : 5 mm

(1)

En el mes se tuvo un total de 30 mm de lluvia

En el mes se tuvo 4 días de Inactividad por exceso de humedad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5871 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-606 238 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 001/100.-

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

DC INGENIERIA S.A

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Moaxandaha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000060

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 02/09/2021

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia del mes de Agosto de 2021
En el mes de Agosto se Registraron:
- Dia 15/08 : 5 mm
- Dia 25/08 : 12 mm

(1)

En el mes se tuvo un total 17 m de lluvia
En el mes se tuvo (3) dias de Inactividad por exceso de humedad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-608 235 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 001/100.-

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

62 (sesenta y dos)

43 (cuarenta y tres)

DC INGENIERIA S.A

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Municipalidad
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000070

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 01/10/2021

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia del mes de septrembre 2021

En el mes se registraron:

- Dia Mi. 8/09 : 5 mm
- Dia Mi. 15/09 : 18 mm ✓
- Dia Mi. 22/09 : 13 mm ✓

2

En el mes se contabiliza un total de 36 mm de lluvia

En el mes se tuvo un total de 5 dias de Inactividad por exceso de humedad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5871 c/ Nudelimarai - Asunción / Tel.: 021-806 235 / 021-613590 - 2.Tal. 50x3 del 001/100.-

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REHBIAPO HA MARANDU
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000077

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 01/11/2021

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia del mes de Octubre 2021.
En el mes se registraron:

- 1/10/21 40 mm ✓
- 2/10/21 80 mm ✓
- 3/10/21 60 mm ✓
- 7/10/21 32 mm ✓
- 9/10/21 85 mm ✓
- 13/10/21 65 mm ✓
- 14/10/21 66 mm ✓
- 15/10/21 23 mm ✓
- 19/10/21 20 mm ✓
- 23/10/21 40 mm ✓
- 30/10/21 50 mm ✓
- 31/10/21 60 mm ✓

(12)

En el mes se contabilizo un total de 12 días de lluvia
En el mes se tuvo un total de 22 días de inactividad por exceso de humedad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

61 (sesenta y uno)

41 (sesenta y uno)

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mbaguapohã ha
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000080

PARA: Fiscalización

DE: Contratista. FECHA: 1/12/21

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia del mes de Noviembre 2021.

En el mes se registraron:

- 09/11/21 10 mm ✓
- 10/11/21 7 mm
- 24/11/21 8 mm
- 28/11/21 10 mm ✓

En el mes se contabiliza (2) un total de 35 mm de lluvia

En el mes se tuvo un total de 5 días de inactividad por exceso de humedad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 001/100.-

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REHOIAPO HA MARANDU
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000086

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 04/01/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia del mes de diciembre de 2021.

En el mes se registraron:

- 21/12 21 mm ✓
- 31/12 6 mm

1

En el mes se contabilizo un total de 27mm de lluvia

En el mes se tuvo un total de 3 dias de inactividad.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

60 (sesenta)

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ ÑEMBIAPO HA MARANDU
Mbaracayelu
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO N° 471/2020 - ID 367.387

LIBRO DE OBRA

N° 0000096

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 31/01/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia - Mes de Enero

El registro es el siguiente

02/01/2022 — 9,4 mm
03/01/2022 — 66,7 mm ✓
04/01/2022 — 1,2 mm
05/01/2022 — 4,8 mm
06/01/2022 — H
07/01/2022 — 37,8 mm ✓
08/01/2022 — 11,3 mm ✓
09/01/2022 — H
12/01/2022 — 1,3 mm
13/01/2022 — 1,5 mm
19/01/2022 — 1,3 mm
23/01/2022 — 1,0 mm
25/01/2022 — 2,8 mm
27/01/2022 — 16 mm ✓
28/01/2022 — 28 mm ✓
29/01/2022 — H

S

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTOCREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC 80088219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel. 021-606 235 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 001/100.-

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO

DC INGENIERIA S.A.

YETÁ REMBIAPÓ HA MARANDU
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HPT,OGPN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000110

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 10/03/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia - Mes de Febrero

El registro es el siguiente (en mm)

01/02/2022 - 0,00
02/02/2022 - 0,00
03/02/2022 - 12,9 ✓
04/02/2022 - 35,00 ✓
05/02/2022 — 7,00
06/02/2022 — 0,00
07/02/2022 — 0,00
08/02/2022 — 0,00
09/02/2022 — 0,00
10/02/2022 — 0,00
11/02/2022 — 0,00
12/02/2022 — 0,00
13/02/2022 — 0,00
14/02/2022 — 0,00
15/02/2022 — 0,00
16/02/2022 — 0,00
17/02/2022 — 0,00
18/02/2022 — 0,60
19/02/2022 — 0,00
20/02/2022 — 0,00
21/02/2022 — 15,9 ✓
22/02/2022 — 5,7
23/02/2022 — 0,00
24/02/2022 — 0,00
25/02/2022 — 13,00 ✓
26/02/2022 — 0,00
27/02/2022 — 0,00
28/02/2022 — 0,00

4

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5871 c/ Nudelmann - Asunción / s.r.l. Tel.: 021-608 235 / 021-613590 - 4 Tel. 50v3 del 101/150 -

Original: Cliente
Copia: Contabilidad - Triplicado: Archivo

59 (cincuenta y nueve)

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Mbaretekha
Ministerio OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HPT,OGPN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000119

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 01/04/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvias – Mes de Marzo

El registro de lluvias (en mm) es el siguiente:

01/03/22 — 107,40 ✓
02/03/22 — 0,00
03/03/22 — 11,60 ✓
04/03/22 — 4,00
05/03/22 — 0,00
06/03/22 — 0,00
07/03/22 — 0,00
08/03/22 — 0,00
09/03/22 — 0,00
10/03/22 — 5,20
12/03/22 — 9,00
13/03/22 — 3,20
14/03/22 — 0,00
15/03/22 — 0,00
16/03/22 — 0,00
17/03/22 — 0,00
18/03/22 — 8,20
19/03/22 — 0,00
20/03/22 — 0,00
21/03/22 — 0,00
22/03/22 — 0,00
23/03/22 — 0,00
24/03/22 — 79,00 ✓
25/03/22 — 19,00 ✓
26/03/22 — 0,00
27/03/22 — 0,00
28/03/22 — 0,00
29/03/22 — 0,00
30/03/22 — 27,00 ✓
31/03/22 — 0,80

5

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REHOIAPO HA HARANDU
Ministerio OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HPT,OGPN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000129

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 02/05/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia mes de Abril (en mm)

El registro es el siguiente:

01/04/2022 — 0,0	16/04/2022 — 0,0
02/04/2022 — 0,0	17/04/2022 — 0,0
03/04/2022 — 0,0	18/04/2022 — 0,0
04/04/2022 — 21,3 ✓	19/04/2022 — 0,0
05/04/2022 — 0,0	20/04/2022 — 0,0
06/04/2022 — 0,0	21/04/2022 — 0,0
07/04/2022 — 31,4 ✓	22/04/2022 — 18,2 ✓
08/04/2022 — 13,7 ✓	23/04/2022 — 0,0
09/04/2022 — 0,0	24/04/2022 — 0,0
10/04/2022 — 0,0	25/04/2022 — 0,0
11/04/2022 — 127,0 ✓	26/04/2022 — 0,0
12/04/2022 — 32,0 ✓	27/04/2022 — 0,0
13/04/2022 — 0,0	28/04/2022 — 0,0
14/04/2022 — 0,0	29/04/2022 — 0,0
15/04/2022 — 0,0	30/04/2022 — 0,0

Se Registra 3 dias de inactividad por problema de exceso de humedad

(6)

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

58 (cincuenta y ocho)

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO HA HARANDU
Ministerio de OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HPT,OGPN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000135

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 03/06/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvias (en mm) del mes de Mayo

El registro es el siguiente:

01/05/22 — 0,0
02/05/22 — 8,4
03/05/22 — 12,2 ✓
04/05/22 — 0,0
05/05/22 — 0,0
06/05/22 — 0,0
07/05/22 — 0,0
08/05/22 — 0,0
09/05/22 — 8,0
10/05/22 — 27,0 ✓
11/05/22 — 0,0
12/05/22 — 0,0
13/05/22 — 0,0
14/05/22 — 46,0 ✓
15/05/22 — 0,0
16/05/22 — 0,0
17/05/22 — 0,0
18/05/22 — 0,0
19/05/22 — 0,0
20/05/22 — 0,0
21/05/22 — 0,0
22/05/22 — 0,0
23/05/22 — 0,0
24/05/22 — 0,0
25/05/22 — 0,0
26/05/22 — 0,0
27/05/22 — 1,3
28/05/22 — 0,8
29/05/22 — 26,5 ✓
30/05/22 — 15,5 ✓
31/05/22 — 5,5

5

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REHIAPO HA HARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HPT,OGPN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA

N° 0000143

PARA: Fiscalizaabs

DE: Contratista

FECHA: 01/07/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Por la presente comunico el registro de lluvias en el mes de junio/2022

Dial: Fecha

01/06	-6,5	16/06	-0,0
02/06	-5,5	17/06	-11,0 ✓
03/06	0,0	18/06	-0,0
04/06	0,0	19/06	-15,0 ✓
05/06	0,0	20/06	-0,0
06/06	240 ✓	21/06	-0,0
07/06	0,0	22/06	-0,0
08/06	300 ✓	23/06	-0,0
09/06	434 ✓	24/06	-0,0
10/06	0,0	25/06	-0,0
11/06	0,0	26/06	-0,0
12/06	0,0	27/06	-0,0
13/06	0,0	28/06	-0,0
14/06	0,0	29/06	-0,0
15/06	0,0	30/06	-0,0

5

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

57 (cincuenta y siete)

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REHOIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

33 (treinta y tres)

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HPT,OGPN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000149

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 31/07/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Por la presente se convinia el registro de lluvias del mes de Julio/2022

Fechas

01/07	0,0	16/07	0,0
02/07	0,0	17/07	0,0
03/07	0,0	18/07	8,5
04/07	0,0	19/07	0,0
05/07	0,0	20/07	0,0
06/07	0,0	21/07	0,0
07/07	0,0	22/07	0,0
08/07	0,0	23/07	0,0
09/07	0,0	24/07	0,0
10/07	0,0	25/07	0,0
11/07	1,0	26/07	0,0
12/07	0,0	27/07	0,0
13/07	1,0	28/07	3,0
14/07	0,0	29/07	0,0
15/07	0,0	30/07	0,0
		31/07	0,0

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

Original: Cliente

PUNTO CREATIVO RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción /

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO HA HARANDU
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000157

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 01/09/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Registro de Precipitaciones en el mes de Agosto.
Se registraron precipitaciones de acuerdo a los datos de la DINAC los días: 04/08 (7,6 mm); 06/08 (17 mm); 07/08 (11,8 mm); 15/08 (17,5 mm); 16/08 (32,5 mm); 17/8 (32,7 mm); 12/08 (2,5 mm); totalizando 7 días de inclemencia del tiempo en el mes de agosto con 119,6 mm de aguas caídas en el mes de agosto.
Los días de exceso de humedad fueron (04/08); (08/08); 18/08; 19/08.

Sin a(h)

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086210-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 151/250.-

Original: Cliente
Copia: Contabilidad - Triplicado: Archivo

56 (cincuenta y seis)

31

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO HA MAÑANDU
Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente (treinta y uno)

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000165

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA FECHA: 30/09/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia mes setiembre 2022
Se deja constancia del registro de lluvia y sus consecuencias del mes de Setiembre 2022

01/09/22 — 4mm
04/09/22 — 7mm
05/09/22 — 5,5 mm
06/09/22 — 13 mm
07/09/22 — H →
11/09/22 — 0,6 mm
12/09/22 — 2,3 mm
13/09/22 — 37 mm
14/09/22 — 0,5 mm
19/09/22 — 33,2 mm
20/09/22 — 7,8mm
21/09/22 — 44,2 mm
22/09/22 — H →
23/09/22 — H →
25/09/22 — 52 mm
26/09/22 — 31,2 mm
27/09/22 — 22,7 mm
28/09/22 — 11,6 mm
29/09/22 — 0,7 mm
30/09/22 — 1mm

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80006219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5871 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 151/250.-

Original: Cliente
Copia: Contabilidad - Triplicado: Archivo

DC INGENIERIA S.A.

Ministerio Obras Públicas y Comunicaciones

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA Nº 0000171

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 31/10/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvia mes octubre 2022

A continuación se deja constancia del registro de lluvia y sus consecuencias correspondiente al mes de octubre de 2022;

01/10/22 — 0,7 mm
05/10/22 — 2,2 mm
06/10/22 — 55,6 mm
07/10/22 — H
10/10/22 — 3 mm
11/10/22 — 63 mm
12/10/22 — H
13/10/22 — 11,7 mm
15/10/22 — 1,2 mm
17/10/22 — 3,9 mm
18/10/22 — 2,1 mm
19/10/22 — 0,1 mm
20/10/22 — 68,5 mm
21/10/22 — H
29/10/22 — 33,5 mm
30/10/22 — 46 mm
31/10/22 — 1,2 mm

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 6071 c/ Nudelmann - Asunción / s.r.l. Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 2 Tel. 50x3 del 151/250 -

Original: Cliente
Copia: Contabilidad - Triplicado: Archivo

55 (cincuenta y cinco)

DC INGENIERIA S.A.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA Nº 0000175

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 30/11/2022

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvias y sus consecuencias mes noviembre 2022.

Se deja constancia del registro de lluvias y sus consecuencias del mes de noviembre 2022:

10/11/22 — 15,8 mm

12/11/22 — 16,7 mm

13/11/22 — 51,4 mm

14/11/22 — (H)

21/11/22 — 1,5 mm

Total = 85,4 mm

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL RUC 80082218-8 Tel. 021 [illegible]

Original: Carpeta
Copia: Contratista, Fiscalización, Archivo

54 (cincuenta y cuatro)

27

DC INGENIERIA S.A

TETÃ REHUIAPO HA HARANDU
Ministerio OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000183

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 31/01/2023

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvias y sus consecuencias mes enero 2023.

Se deja constancia del registro de lluvias y sus consecuencias del mes de enero 2023;

01/01/23 — 10mm
03/01/23 — 26mm
04/01/23 — H →
09/01/23 — 5mm
10/01/23 — 3mm
13/01/23 — 5,2 mm
14/01/23 — 3mm
18/01/23 — 4,1 mm
21/01/23 — 9,1 mm
22/01/23 — 11,2 mm
30/01/23 — 36 mm
31/01/23 — 6,2 mm
Total = 119 mm

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL RUC. 80088218-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5871 c/ Nudelmann - Asunción / s.r.l. Tel.: 021-608 236 / 021-613590 - 2 Tal. 50x3 del 151/250.-

Original: Cliente
Copia: Contabilidad - Triplicado: Archivo

DC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC Nº 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID Nº 367.387

LIBRO DE OBRA Nº 0000187

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 22/02/2023

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvias y sus consecuencias mes Febrero 2023.

Se deja constancia del registro de lluvias:

01/02/23 — 12 mm.
02/02/23 — 27,2 mm
03/02/23 — 17,5 mm
04/02/23 — H
09/02/23 — 3,7 mm
10/02/23 — 10,1 mm
13/02/23 — 30,2 mm
14/02/23 — 45,3 mm
15/02/23 — 2,2 mm
16/02/23 — 31,2 mm
17/02/23 — 13,1 mm
18/02/23 — H
19/02/23 — 13,1 mm
20/02/23 — 55,2 mm
21/02/23 — H
23/02/23 — 9,3 mm
25/02/23 — 19,2 mm
26/02/23 — H
28/02/23 — 12,0 mm
Total = 307 mm.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

Original: Cliente
Copia: Contratista - Triplicado: Archivo