COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 4958/2016
PMC – PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES

Asunción, 9 de noviembre de 2016

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 9 de noviembre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 44,** ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga por 64 (sesenta y cuatro) días calendario en el plazo Contractual del CONTRATO Nº 27/2016 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED PLANTA EXTERNA suscrito con la Firma PMC PROYECTO, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES, desde la suscripción del Contrato y por retraso en el pago de Anticipo, en consecuencia ampliar la vigencia del Contrato y de la Póliza de Fiel de Cumplimiento de Contrato, según documentos e informes obrantes en autos.

2. **APROBAR** la Adenda Nº 1 AL CONTRATO Nº 27/2016 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED PLANTA EXTERNA suscrito con la Firma PMC PROYECTO, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES según propuesta obrante en autos.

3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la Adenda Nº 1 al Contrato Nº 27/2016.

4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 14, incluido esta providencia.
Adjunto: Proforma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 27/2016

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: Olga Martínez
10 NOV. 2016
15:20