DocuSign Envelope ID: 42695265-AF58-4066-9A94-853C5BAE9942

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Al servicio
de las personas
y las naciones

UNDP-OPE- 0037/2023
24 de Abril de 2023

Estimado Director:

Asunto: Proyecto 14311 "Desarrollo de Centros de Justicia (CSJ)"
Respuesta a Solicitud de No Objeción a Enmienda 02
Contrato Nro. 06/2020 Jiménez Gaona & Lima Empresa de Construcciones S.A.

En el marco del **Proyecto 14311 Desarrollo de Centros de Justicia** firmado entre la Corte Suprema de Justicia - Poder Judicial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, damos seguimiento a la **Nota Nro. 065/2022**, haciendo mención a la Solicitud de No Objeción a la Enmienda 02 al Contrato Nro. 06/2020 firmado con la empresa Jiménez Gaona & Lima Empresa de Construcciones S.A. por la cual se amplia el plazo de finalización de las Obras Civiles e Instalaciones del Palacio de Justicia de Salto del Guairá.

Se acusa recibo de los documentos y se comparte que los mismos fueron revisados y desde el PNUD no tenemos objeciones al respecto, considerando el pleno cumplimiento de lo establecido contractualmente para estos casos, por lo que solicitamos proceder a las enmiendas y gestiones administrativas correspondientes.

Agradecemos la confianza y renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando de cerca los esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia, en el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de los servicios de justicia.

Hago propicia la ocasión para expresar mi más alta estima y consideración.

DocuSigned by:
Rosmary Zanotti
F703BE8C4DDE4D8...
Rosmary Zanotti
Gerente de Operaciones

Alberto Martínez Franco.
Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 – 00014311
Director de Planificación y Desarrollo
Corte Suprema de Justicia
Alonso y Testanova
Asunción - Paraguay

DS