Aduana
Paraguay

ADENDA N° 7 AL CONTRATO N° 05/2015

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRÁMITES ADUANEROS DEL AEROPUERTO GUARANÍ"

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 14 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, la Dirección Nacional de Aduanas, en adelante la CONTRATANTE, representado en este acto por la Coordinadora de Ejecución de Proyectos, **ESC. MÓNICA LAURA ZELAYA GONZÁLEZ**, con Cédula de Identidad N° 1.684.327, con domicilio en las calles El Paraguayo Independiente y Colón, por una parte y por la otra la firma unipersonal **ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS**, domiciliado en De las Llanas 1314 esq. Mayor Martínez, Asunción, República del Paraguay, con Cédula de Identidad N° 606.020, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda de Contrato N° 05/2015 suscrito para la "**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRÁMITES ADUANEROS DEL AEROPUERTO GUARANÍ**" a favor de la Dirección Nacional de Aduanas, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que se establecen a continuación.

CLÁUSULA I
OBJETO

El objeto de la presente Adenda al Contrato Principal es la de establecer las condiciones generales para modificar el Contrato N° 05/2015 en en las **Condiciones Especiales del Contrato, clausula CGC** 47.1. para prorrogar la recepción definitiva y sus cláusulas: **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051),** para el ajuste del monto del contrato; **7. Plazo, lugar y Condiciones de la Obra (Art. 37 inc. d, de la Ley 2051),** a fin de establecer la prórroga del plazo de ejecución y **12. Descripción de las Obras (Art. 37 inc. j, Ley N° 2051),** para la inclusión de cantidades mayores y rubros nuevos.

CLÁUSULA II

AJUSTE DEL MONTO DE DEL CONTRATO

Se modifica el Contrato N° 05/2015 en su cláusula **6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051),** y se ajusta el monto total del contrato a guaraníes tres mil novecientos veinticinco millones ochocientos sesenta mil novecientos setenta (Gs. **3.925.860.970**).

CLÁUSULA III
PRORROGA

El plazo para la Recepción Definitiva establecido en la clausula **CGC 47.1**, se extiende a 5 (cinco) meses contados a partir de la fecha de recepción provisoria, el cual se cumple el 17 de abril de 2018.

CLÁUSULA IV

Se modifica la cláusula **12. Descripción de las Obras (Art. 37 inc. j, Ley N° 2051),** para la

Esc. Mónica Laura Zelaya
Coordinadora
Coordinación de Ejecución de Proyectos

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

inclusión de cantidades mayores y rubro nuevo no establecidos en el proyecto original contratado, según se detalla a continuación:

Cantidades Mayores								
		Contrato				Ejecutado		
Ítem No	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario** (IVA incluido)	**Precio Total** (IVA incluido)	**Cantidad Ejecutada**	**Precio Unitario** (IVA incluido)	**Precio Total** (IVA incluido)
181	ET.172. Caños de PVC 100mm enterrados	ml	154	44.550	6.860.700	308	44.550	13.721.400
Total					**6.860.700**			**13.721.400**
A. Diferencia (Ejecutado - Contratado)								**6.860.700**

Rubro Nuevo				
Descripción	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
B. Fabricación de Kit de A.A. (sólo mano de obra)	unidad	21	150.000	3.150.000
Total Adenda N° 7 (A+B)				**10.010.700**

Monto total del Contrato	3.350.000.000
Adenda 1	297.732.620
Adenda 2	67.868.170
Adenda 3	71.930.756
Adenda 5	90.592.899
Adenda 6	37.725.825
Adenda 7	10.010.700
Monto total del Contrato + Adendas 1, 2, 3, 5, 6 y 7	**3.925.860.970**

CLÁUSULA V
AUTORIZACIÓN

La presente Adenda es suscripta como resultado de la autorización dispuesta por la Resolución DNA N° 143 de fecha 14 de marzo de 2018.

LAS DEMÁS CONDICIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL QUE NO SON AFECTADAS POR LA PRESENTE ADENDA QUEDAN VIGENTES, INVARIABLES Y SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, firman las partes el presente Contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y aun solo efecto.

Firmado por _____(en nombre del Contratante)

Esc. Mónica Laura Zelaya
Coordinadora
Coordinación de Ejecución de Proyectos

Firmado por _____(en nombre del Contratista)

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil