MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Licitacion Publica Nacional N° 79/2018 - Pavimentación tipo asfáltico y empedrado de tramos de caminos vecinales en el Departamento Central. Lote N° 5

ANEXO 1

Planillas Comparativas

Contrato 111/2019

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

CONTRATISTA Los Nogales S.A.

Diciembre 2019

295 (doscientos noventa y cinco)

LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LI

Ítem	*Descripción*
1	Proyecto Básico
2	Limpieza y Despeje de Franja de dominio
3	Excavación de zanjas de drenajes
4	Excavación de bolsones
5	Empedrado
6	Bacheo de empedrado existente (5%)
7	Terraplén
8	Banquina de suelo seleccionado (CBR>18, e=35cm)
9	Cordón de Hormigón Simple
10	Cordón Cuneta de Hormigón
11	Cuneta Revestida de Hormigón
12	Macadam Hidráulico (e=30cm)
13	Regularización de concreto asfaltico (45kg/m2)
14	Riego de liga
15	Riego de imprimación
16	Carpeta de Concreto Asfaltico (e=5cm)
17	Badén de Hormigón Armado fck= 18Mpa
18	Alcantarilla Tubular D= 0,80 m
19	Alcantarilla Tubular D= 1,00 m
20	Alcantarilla Celular de 1,0 x 1,0 m
21	Alcantarilla Celular de 1,5 x 1,5 m
22	Alcantarilla Celular de 2,0 x 2,0 m
23	Dren profundo
24	Revestimiento vegetal con tepes
25	Reposición de cañerías de red de agua, d=40mm, incluye accesorios
26	Señalización vertical
27	Señalización horizontal
28	Tachas reflectivas
29	Tachones reflectivos
30	Instalación y Servicios especializados
31	Movilización (3%)
	Items nuevos
32	Hormigon Ciclopeo
33	Base estabilizada
34	Carteles para Obra
35	Limpieza de cauce de arroyo y obra
36	Sumidero Desague Pluvial
37	Baranda de defensa - FlexBand
38	Lomadas
39	Pavimento de Losas Cortas

REPRE

CITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁ

LOS TRIGALES SA -

CONVENIO MODIFI

PLANILLA DE VARIACION DE CANTIDADES

Unidad de Medida	Cantidades		Precio uni (IVA inclu
	Original	CMN°1	Original
km	28,10	12,95	15.289.676
ha	28,10	12,95	9.760.031
m3	2.388,50	(2.088,50)	46.058
m3	2.669,50	10.978,94	82.077
m2	19.670,00	(8.990,00)	52.399
m2	983,50	11.236,00	93.509
m3	53.390,00	(22.346,00)	39.179
m3	29.505,00	(29.505,00)	45.095
m	5.620,00	(828,00)	34.255
m3	281,00	(155,88)	804.037
m3	983,50	(730,10)	823.525
m3	59.010,00	9.456,00	154.670
tn	8.851,50	1.134,10	396.033
m2	196.700,00	132.464,00	3.379
lt	216.370,00	(39.237,00)	9.263
m3	9.835,00	5.362,25	1.132.967
m3	654,21	(654,21)	850.649
m	196,70	(196,70)	2.052.894
m	84,30	(84,30)	2.938.977
m	84,30	56,70	4.409.331
m	84,30	(62,30)	5.723.610
m	56,20	(2,20)	8.229.209
m	949,78	(886,78)	186.766
m2	16.860,00	(1.860,00)	21.018
m	2.107,50	(7,50)	72.963
m2	89,42	157,68	3.052.363
m2	17.638,67	(5.229,67)	39.729
u	5.086,10	2.566,90	56.807
u	1.967,00	446,00	83.463
mes	24,00	-	16.682.733
gl	1,00	0,397	1.148.638.553
m3		154,00	
m3		756,60	
un		54,00	
m3		3.400,00	
ml		6,00	
m		1.210,00	
un		49,00	
m2		300,00	

ANESTOS ADI
SENTANTE LEGAL

LTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEP

LOTE N° 5

CATORIO N° 1

Y PRECIOS, ECONOMIA - DEMASIA

tario ido)	Precio total		Pr
CMN°1	Original	CMN°1	
-	429.639.896	198.001.304	
-	274.256.871	126.392.401	
-	110.009.533	(96.192.133)	
-	219.104.552	901.118.458	
-	1.030.688.330	(471.067.010)	
-	91.966.102	1.050.667.124	
-	2.091.766.810	(875.493.934)	
-	1.330.527.975	(1.330.527.975)	
-	192.513.100	(28.363.140)	
-	225.934.397	(125.333.288)	
-	809.936.838	(601.255.603)	
-	9.127.076.700	1.462.559.520	
-	3.505.486.100	449.141.025	
-	664.649.300	447.595.856	
-	2.004.235.310	(363.452.331)	
-	11.142.730.445	6.075.252.296	
-	556.503.082	(556.503.082)	
-	403.804.250	(403.804.250)	
-	247.755.761	(247.755.761)	
-	371.706.603	250.009.068	
-	482.500.323	(356.580.903)	
-	462.481.546	(18.104.260)	
-	177.386.611	(165.620.353)	
-	354.363.480	(39.093.480)	
-	153.769.523	(547.223)	
-	272.942.299	481.296.598	
-	700.766.720	(207.769.559)	
-	288.926.083	145.817.888	
-	164.171.721	37.224.498	
-	400.385.592	-	
-	1.148.638.553		
687.083		105.810.782	
301.330		227.986.278	
2.450.813		132.343.902	
66.622		226.514.800	
6.591.574		39.549.444	
385.196		466.087.160	
14.338.854		702.603.846	
613.933		184.179.900	
Precio Total	**39.436.624.406**	**7.822.687.864**	

ARTAMENTO CENTRAL

ecio total del item	Diferencia de Precios totales Economía y Demasía	
	Gs	%
627.641.200	231.638.591	146,09%
400.649.273	147.864.470	146,09%
13.817.400	206.201.666	13%
1.120.223.010	(682.013.907)	511%
559.621.320	1.501.755.340	54%
1.142.633.226	(958.701.023)	1242%
1.216.272.876	1.216.272.876	58%
-	-	0%
164.149.960	220.876.240	85%
100.601.109	351.267.685	45%
208.681.235	1.411.192.440	26%
10.589.636.220	7.664.517.180	116%
3.954.627.125	3.056.345.074	113%
1.112.245.156	217.053.444	167%
1.640.782.979	2.367.687.641	82%
17.217.982.741	5.067.478.149	155%
-	-	0%
-	-	0%
-	-	0%
621.715.671	121.697.536	167%
125.919.420	839.081.226	26%
444.377.286	480.585.806	96%
11.766.258	343.006.965	7%
315.270.000	393.456.960	89%
153.222.300	154.316.745	100%
754.238.897	(208.354.298)	276%
492.997.161	908.536.280	70%
434.743.971	143.108.194	150%
201.396.219	126.947.223	123%
400.385.592	400.385.592	100%
1.148.638.553	1.148.638.553	100%
105.810.782	105.810.782	100%
227.986.278	227.986.278	100%
132.343.902	132.343.902	100%
226.514.800	226.514.800	100%
39.549.444	39.549.444	100%
466.087.160	466.087.160	100%
702.603.846	702.603.846	100%
184.179.900	184.179.900	100%
47.259.312.270		119,84%

294 (doscientos noventa y cuatro)