**CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**
Construcción de proyectos de servicios públicos
Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:
Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani
Asuncion - Tel. +595 (21) 511 967/0
Construcción de Obras Públicas
(CONSTRUCTORA)
P A R A G U A Y www.tocsa.com.py

**TIMBRADO Nº 13676392**
Fecha Inicio Vigencia 02/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80087425-0
**FACTURA**
Nº 001-001 0001618

FECHA DE EMISIÓN: 09/06/2020 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 09/07/2020

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR OBRA 2 RIO TEBICUARY - PILAR (38.440 KM ) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4.335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017<br><br>**Certificado de Trabajo Nº 29 - Mes de Mayo 2020**<br><br>**PORCION FONDO FONPLATA 77%** | | | | |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc | 7.259.408.693 |
| Ajustes del mes IVA inc | 9.274.280.054 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc | 1.068.911.304 |
| Devolucion Anticipo Especial IVA inc | 0 |
| Retencion de Garantia IVA Inc | -826.684.437 |
| Monto Liquico del Certificado | 14.618.093.007 |

14.618.093.007

Es copia fiel del original
JOSE [illegible] COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Thnoiel Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0981-808.088 - 0968-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descuentos: | | | | |
| Valor Parcial: | | | | 14.618.093.007 |
| Total: | GUARANIES CATORCE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SIETE | | | 14.618.093.007 |

L[illegible]ACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.328.917.546 TOTAL IVA: 1.328.917.546

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como tambien para que sé pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual

RECIBI CONFORME ..... Aclaracion ..... C.I. .....

**CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**
Construcción de proyectos de servicios públicos
Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:
Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
Construcción de Obras Públicas
(CONSTRUCTORA)
P A R A G U A Y www.tocsa.com.py

TIMBRADO Nº 13676392
Fecha Inicio Vigencia 02/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80087425-0
**FACTURA**
Nº 001-001 0001619

FECHA DE EMISIÓN: 09/06/2020 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 09/07/2020

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCION: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR OBRA 2 RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017<br><br>**Certificado de Trabajo Nº 29 - Mes de Mayo 2020**<br><br>PORCION FONDO OFID 23%<br><br>Monto del Certificado del mes IVA Inc 2.168.394.804<br>Ajustes del mes IVA Inc 2.770.239.497<br>Devolución de Anticipo IVA Inc -325.259.221<br>Retención de Garantía IVA Inc -246.931.715<br>Monto Líquido del Certificado 4.366.443.365 | | | | 4.366.443.365 |
| | Descuentos: | | | | |
| | Valor Parcial: | | | | 4.366.443.365 |

SON GUARANIES CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ---------- 4.366.443.365

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 396.949.397 TOTAL IVA: 396.949.397

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682 como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

IMAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Bandoval-RUC 4743016-2
Tte. Farina 705 esq. Antequera. - Cel. 0985 551342 - 100 Num.x2 del 01561 al 01650. - ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SIXTO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.038 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

58 (cincuenta y ocho) 462
(cuatrocientos sesenta y dos)

| CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| **CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA** | **CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS** | **Certificado N°:** 29 |
| Tel: | Tel: | **Mes/Año:** Mayo/2020 |
| Email: | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 36 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 295.909.090.909 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO VIGENTE:** | 52 Meses |
| **MONTO VIGENTE (Sin IVA):** | Gs 355.069.060.911 |
| **MONTO VIGENTE (Con IVA):** | Gs 390.575.967.002 |

| **AVANCES (%)** | **Del mes:** | **Acumulado** |
|---|---|---|
| A. Prog. Contract. | 6, 58 % | 84, 82 % |
| A. Prog. Modif. Vig. | 3, 13 % | 41, 18 % |
| Avance ejecutado | 2, 90 % | 51, 08 % |
| Teórico | 2, 90 % | 53, 34 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 166.265.475.130 | 128.024.415.850 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 156.837.671.633 | 120.765.007.157 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 9.427.803.497 | 7.259.408.693 |
| | 1. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 2. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 3. Certificado del mes | 9.427.803.497 | 7.259.408.693 |
| B | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 9.427.803.497 | 7.259.408.693 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 12.044.519.550 | 9.274.280.054 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 21.472.323.047 | 16.533.688.747 |
| | 5. Devolución de anticipo (20%) | -1.414.170.525 | -1.088.911.304 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -1.073.616.152 | -826.684.437 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 18.984.536.370 | 14.618.093.006 |
| | 9. Son guaranies: Catorce mil seiscientos dieciocho millones noventa y tres mil seis | | |

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-008.068 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

57 (cincuenta y siete)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | *(cuatrocientos sesenta y uno )* - 461 -<br>**CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS**<br>**Certificado N°:** 29<br>**Mes/Año:** Mayo/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 6,58 % | 84,82 % |
| A. Prog. Modif. | 3,13 % | 41,18 % |
| Avance ejecutado | 2,90 % | 51,08 % |
| Teórico | 2,90 % | 53,34 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 166.265.475.128 | 38.241.059.279 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 156.837.671.631 | 36.072.664.475 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 9.427.803.497 | 2.168.394.804 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 9.427.803.497 | 2.168.394.804 |
| | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| B | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 9.427.803.497 | 2.168.394.804 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 12.044.519.550 | 2.770.239.497 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 21.472.323.047 | 4.938.634.301 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.414.170.525 | -325.259.221 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -1.073.616.152 | -246.931.715 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 18.984.536.370 | 4.366.443.365 |
| | 9. Son guaranies: Cuatro mil trescientos sesenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos sesenta y cinco | | |

**ING. JUAN POISSON**
**JEFE DE OBRAS**
**CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA**

**ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI**
**DIRECTOR DE OBRA**
**CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS**

**ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**

**Es copia fiel del original**
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -PY Tel. (021)510 408
Cel.0961-808 058 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

56 (cincuenta y seis)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 29<br>Mes/Año: Mayo/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 6,58 % | 84,82 % |
| A. Prog. Modif. | 3,13 % | 41,18 % |
| Avance ejecutado | 2,90 % | 51,08 % |
| Teórico | 2,90 % | 53,34 % |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 31.980.375.000 | 24.624.888.750 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 23.525.650.747 | 18.114.751.075 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.414.170.525 | 1.088.911.304 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 24.939.821.272 | 19.203.662.379 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 7.040.553.728 | 5.421.226.371 |
| II | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| III | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Retenciones del mes | 1.073.616.152 | 826.684.437 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 7.841.883.585 | 6.038.250.360 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 8.915.499.737 | 6.864.934.797 |
| IV | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Ajustes del mes | 12.044.519.550 | 9.274.280.054 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Ajustes acumulados | 12.044.519.550 | 9.274.280.054 |
| V | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| VI | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 166.265.475.130 | 128.024.415.850 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 7.040.553.728 | 5.421.226.371 |
| | 5. Ajustes acumulados | 12.044.519.550 | 9.274.280.054 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 8.915.499.737 | 6.864.934.797 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 176.435.048.671 | 135.854.987.478 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-803.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| ING. JUAN POISSON<br>JEFE DE OBRAS<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA | ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI<br>DIRECTOR DE OBRA<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS | ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES<br>SUPERVISOR/A DE OBRA<br>MOPC |
|---|---|---|

55 (Cincuenta y cinco)

| CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA | CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| Tel:<br>Email: | Tel: | Certificado N°: 30<br>Mes/Año: Junio/2020 |

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 | A. Proyectado | 5,94 % | 90,76 % |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 | A. Prog. Modif. | 3,55 % | 44,73 % |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses | Avance ejecutado | 2,82 % | 53,90 % |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 | Teórico | 3,14 % | 56,49 % |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses | | | |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 | | | |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 31.980.375.000 | 7.355.486.250 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 21.833.884.355 | 5.021.793.402 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.377.460.380 | 316.815.887 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 23.211.344.735 | 5.338.609.289 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 8.769.030.265 | 2.016.876.961 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 605.521.675 | 139.269.985 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 7.880.187.430 | 1.812.443.109 |
| | 4. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 5. Retenciones acumuladas | 8.485.709.105 | 1.951.713.094 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 928.364.596 | 213.523.857 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 1.998.999.700 | 459.769.931 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 12.044.519.550 | 2.770.239.497 |
| | 4. Ajustes acumulados | 14.971.883.846 | 3.443.533.285 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 175.448.544.328 | 40.353.165.195 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 8.769.030.265 | 2.016.876.961 |
| | 5. Ajustes acumulados | 14.971.883.846 | 3.443.533.285 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 8.485.709.105 | 1.951.713.094 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 190.703.749.334 | 43.861.862.347 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.406
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

54 (cincuenta y cuatro)

# CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA

Construcción de proyectos de servicios públicos

Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 e/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*
P A R A G U A Y www.tocsa.com.py

**TIMBRADO Nº 13676392**
Fecha Inicio Vigencia 02/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
**RUC: 80087425-0**

## FACTURA

Nº 001-001 0001626

FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2020 | CONDICIÓN DE VENTA: Crédito | Fecha Vto.: 08/08/2020

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | RUC/CI: 80004239-5 | CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 | CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: | CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días | Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38.440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4.335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017<br><br>Certificado de Trabajo Nº 30 - Mes de Junio 2020<br><br>PORCION FONDO FONPLATA 77% | | | | 7.798.137.610 |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 7.070.963.284 |
| Ajustes del mes IVA Inc | 714.840.739 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 1.539.229.769 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc | -1.060.644.493 |
| Retencion de Garantia IVA Inc. | -466.251.690 |
| Monto Liquido del Certificado | 7.798.137.610 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos:** | | | | |
| **Valor Parcial:** | | | | 7.798.137.610 |
| **Total:** | GUARANIES SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ ---------- | | | 7.798.137.610 |
| **LIQUIDACIÓN DEL IVA:** | **(5%)** | **(10%)** 708.921.601 | **TOTAL IVA:** | 708.921.601 |

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de Maria de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0985 551 342 - 100 Num.x2 del 01551 al 01650.-

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

**CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**

Construcción de proyectos de servicios públicos

Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:
Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 e/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/8
Construcción de Obras Públicas
(CONSTRUCTORA)
P A R A G U A Y www.tocsa.com.py

TIMBRADO Nº 13676392
Fecha Inicio Vigencia 02/10/2019
Fecha Fin Vigencia 31/10/2020
RUC: 80087425-0
**FACTURA**
Nº 001-001 0001625

FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2020 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 08/08/2020

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR OBRA 2 RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM ) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 368/2017<br><br>Certificado de Trabajo Nº 30 - Mes de Junio 2020<br><br>PORCION FONDO OFID 23%<br><br>Monto del Certificado del mes IVA Inc. 2.112.165.916<br>Ajustes del mes IVA Inc. 233.523.857<br>Regularización de Retención Iva Inc. 459.769.931<br>Devolución de Anticipo IVA Inc. -316.815.882<br>Retencion de Garantia IVA Inc. -139.289.965<br>Monto Liquido del Certificado 2.329.313.832 | | | | 2.329.313.832 |
| Descuentos: | | | | | |
| Valor Parcial: | | | | | 2.329.313.832 |
| Total: | DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS | | | | 2.329.313.832 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA: | (5%) | (10%) 211.755.803 | | TOTAL IVA: | 211.755.803 |

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mes/sus!

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... CI. .....

IMAB 2102 -GRUPO GENESIS de Maria de Fatima Vera Bandoval RUC 4742916-2
Tte. Farina 705 esq. Antequera - Cel. 0985 551 342 - 100 Num.s2 del 01651 al 01660.

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SIGFRIDO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

52 (cincuenta y dos)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 30<br>Mes/Año: Junio/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 36 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 295.909.090.909 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO VIGENTE:** | 52 Meses |
| **MONTO VIGENTE (Sin IVA):** | Gs 355.069.060.911 |
| **MONTO VIGENTE (Con IVA):** | Gs 390.575.967.002 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Prog. Contract. | 5, 94 % | 90, 76 % |
| A. Prog. Modif. Vig. | 3, 55 % | 44, 73 % |
| Avance ejecutado | 2, 82 % | 53, 90 % |
| Teórico | 2, 82 % | 56, 49 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 175.448.544.330 | 135.095.379.134 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 166.265.475.130 | 128.024.415.850 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 9.183.069.200 | 7.070.963.284 |
| | 1. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 2. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 3. Certificado del mes | 9.183.069.200 | 7.070.963.284 |
| B | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 9.183.069.200 | 7.070.963.284 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 928.364.596 | 714.840.739 |
| | 3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:29 - Mayo/2020) | 1.998.999.700 | 1.539.229.769 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 12.110.433.496 | 9.325.033.792 |
| | 5. Devolución de anticipo (20%) | -1.377.460.380 | -1.060.644.493 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -605.521.675 | -466.251.690 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 10.127.451.441 | 7.798.137.609 |
| | 9. Son guaranies: Siete mil setecientos noventa y ocho millones ciento treinta y siete mil seiscientos nueve | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SIXTO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Matrícula N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1183 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0990-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA | CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| Tel:<br>Email: | Tel: | **Certificado N°:** 30<br>**Mes/Año:** Junio/2020 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.N. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| **AVANCES (%)** | **Del mes:** | **Acumulado** |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 5, 94 % | 90, 76 % |
| A. Prog. Modif. | 3, 55 % | 44, 73 % |
| Avance ejecutado | 2, 82 % | 53, 90 % |
| Teórico | 3, 14 % | 56, 49 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 175.448.544.328 | 40.353.165.195 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 166.265.475.128 | 38.241.059,279 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 9.183.069.200 | 2.112.105.916 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 9.183.069.200 | 2.112.105.916 |
| B | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 9.183.069.200 | 2.112.105.916 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 928.364.596 | 213.523.857 |
| | 3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:29 - Mayo/2020) | 1.998.999.700 | 459.769.931 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 12.110.433.496 | 2.785.399.704 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.377.460.380 | -316.815.887 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -605.521.675 | -139.269.985 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 10.127.451.441 | 2.329.313.832 |
| | 9. Son guaraníes: Dos mil trescientos veintinueve millones trescientos trece mil ochocientos treinta y dos | | |

**ING. JUAN POISSON**
**JEFE DE OBRAS**
**CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA**

**ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI**
**DIRECTOR DE OBRA**
**CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS**

**ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Es copia fiel del original
JOSE SIXTO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

50 (cincuenta)

| CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA | CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| Tel:<br>Email: | Tel: | Certificado N°: 30<br>Mes/Año: Junio/2020 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 5,94 % | 90,76 % |
| A. Prog. Modif. | 3,55 % | 44,73 % |
| Avance ejecutado | 2,82 % | 53,90 % |
| Teórico | 3,14 % | 56,49 % |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 31.980.375.000 | 7.355.486.250 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 21.833.884.355 | 5.021.793.402 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.377.460.380 | 316.815.887 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 23.211.344.735 | 5.338.609.289 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 8.769.030.265 | 2.016.876.961 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 605.521.675 | 139.269.985 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 7.880.187.430 | 1.812.443.109 |
| | 4. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 5. Retenciones acumuladas | 8.485.709.105 | 1.951.713.094 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 928.364.596 | 213.523.857 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 1.998.999.700 | 459.769.931 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 12.044.519.550 | 2.770.239.497 |
| | 4. Ajustes acumulados | 14.971.883.846 | 3.443.533.285 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 175.448.544.328 | 40.353.165.195 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 8.769.030.265 | 2.016.876.961 |
| | 5. Ajustes acumulados | 14.971.883.846 | 3.443.533.285 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 8.485.709.105 | 1.951.713.094 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 190.703.749.334 | 43.861.862.347 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SIXTO COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel: (021)510.408
Cel.0961 806.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

49 (cuarenta y nueve)

| CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| **CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA** | **CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS** | **Certificado N°:** 30 |
| Tel: | Tel: | **Mes/Año:** Junio/2020 |
| Email: | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| **AVANCES (%)** | **Del mes:** | **Acumulado** |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 5,94 % | 90,76 % |
| A. Prog. Modif. | 3,55 % | 44,73 % |
| Avance ejecutado | 2,82 % | 53,58 % |
| Teórico | 2,82 % | 68,00 % |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 31.980.375.000 | 24.624.888.750 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 24.939.821.272 | 19.203.662.379 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.377.460.380 | 1.060.644.493 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 26.317.281.652 | 20.264.306.872 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 5.663.093.348 | 4.360.581.878 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 605.521.675 | 466.251.690 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 8.915.499.737 | 6.864.934.797 |
| | 4. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 5. Retenciones acumuladas | 9.521.021.412 | 7.331.186.487 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 928.364.596 | 714.840.739 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 1.998.999.700 | 1.539.229.769 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 12.044.519.550 | 9.274.280.054 |
| | 4. Ajustes acumulados | 14.971.883.846 | 11.528.350.561 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 175.448.544.330 | 135.095.379.134 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 5.663.093.348 | 4.360.581.878 |
| | 5. Ajustes acumulados | 14.971.883.846 | 11.528.350.561 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 9.521.021.412 | 7.331.186.487 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 186.562.500.112 | 143.653.125.086 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE S. COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-308.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

**CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**
Construcción de proyectos de servicios públicos

Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*
P A R A G U A Y www.tocsa.com.py

**TIMBRADO Nº 14383510**
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
**RUC: 80087425-0**
**FACTURA**
**Nº 001-001 0001657**

FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2020 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 09/12/2020

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017<br><br>**Certificado de Trabajo Nº 34 - Mes de Octubre 2020**<br><br>**PORCION FONDO FONPLATA 77%** | | | | 10.892.972.840 |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 12.518.460.435 |
| Ajustes del mes IVA Inc. | 3.130.263.262 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 0 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc. | -1.877.769.065 |
| Devolución de Anticipo Especial | -2.095.545.608 |
| Retencion de Garantía IVA Inc. | -782.436.185 |
| Monto Liquido del Certificado | 10.892.972.840 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.403
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| **Descuentos:** | | |
| **Valor Parcial:** | | 10.892.972.840 |
| **Total:** | GUARANIES DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA .---------- | 10.892.970.840 |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) 990.270.258 **TOTAL IVA:** 990.270.258

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 168 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750- ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.403
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(catorce) 14

| | | |
|---|---|---|
| **CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**<br>Construcción de proyectos de servicios públicos<br>Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani<br>Teléfono: 021-511 967<br>Asunción, Paraguay | EXPEDIDO POR:<br>Oficina Central<br>Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 e/ Avda. Boggiani<br>Asunción - Tel.: +595 (21) 511 9679<br>*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*<br>P A R A G U A Y www.tocsa.com.py | TIMBRADO Nº 14383510<br>Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020<br>Fecha Fin Vigencia 31/10/2021<br>RUC: 80087425-0<br>**FACTURA**<br>Nº 001-001 0001658 |

FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2020 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 09/12/2020

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:

DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción

TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017<br><br>**Certificado de Trabajo Nº 34 - Mes de Octubre 2020**<br><br>**PORCION FONDO OFID 23%** | | | | 3.879.687.329 |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 3.739.280.390 |
| Ajustes del mes IVA Inc. | 935.013.702 |
| Regularizacion de Reajuste Iva Inc. | 0 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc. | -560.892.059 |
| Retencion de Garantía IVA Inc. | -233.714.704 |
| Monto Líquido del Certificado | 3.879.687.329 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| **Descuentos:** | | |
| **Valor Parcial:** | | 3.879.687.329 |
| **Total:** | GUARANIES TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE .———— | 3.879.687.329 |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) 352.698.848 **TOTAL IVA:** 352.698.848

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4743016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 166 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750- ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

46 (cuarenta y seis)

(ciento sesenta y tres) - 163 -

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 34<br>Mes/Año: Octubre/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 68 % | 98, 83 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 24 % | 61, 64 % |
| Avance ejecutado | 4, 99 % | 69, 34 % |
| Teórico | 4, 99 % | 71, 93 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 225.708.006.485 | 173.795.164.993 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 209.450.265.660 | 161.276.704.558 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 16.257.740.825 | 12.518.460.435 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 16.257.740.825 | 12.518.460.435 |
| | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| B | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 16.257.740.825 | 12.518.460.435 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 4.065.276.964 | 3.130.263.262 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 20.323.017.789 | 15.648.723.697 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -2.438.661.124 | -1.877.769.065 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -2.095.545.608 | -2.095.545.608 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -1.016.150.889 | -782.436.185 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Subtotal de la factura (IVA incluido) | 14.772.660.168 | 10.892.972.839 |
| | 9. Ajuste por redondeo | | 1 |
| | 10. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 14.772.660.168 | 10.892.972.840 |
| | 11. Son guaranies: Diez mil ochocientos noventa y dos millones novecientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1055 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

45 (cuarenta y cinco)



| CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA | CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS | Certificado N°: 34 |
| Tel: | Tel: | Mes/Año: Octubre/2020 |
| Email: | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 68 % | 98, 83 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 24 % | 61, 64 % |
| Avance ejecutado | 4, 99 % | 69, 34 % |
| Teórico | 4, 99 % | 71, 93 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 225.708.006.483 | 51.912.841.491 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 209.450.265.658 | 48.173.561.101 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 16.257.740.825 | 3.739.280.390 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 16.257.740.825 | 3.739.280.390 |
| B | DETALLE DE LA FACTURA | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 16.257.740.825 | 3.739.280.390 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 4.065.276.964 | 935.013.702 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 20.323.017.789 | 4.674.294.092 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -2.438.661.124 | -560.892.059 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -2.095.545.608 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -1.016.150.889 | -233.714.704 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 14.772.660.168 | 3.879.687.329 |
| | 9. Son guaraníes: Tres mil ochocientos setenta y nueve millones seiscientos ochenta y siete mil trescientos veintinueve | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE [illegible] ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguayre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-108.088 - 0986-737722
estudiacosaromero@gmail.com

44 (cuarenta y cuatro)

| CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA | CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS | Certificado N°: 34 |
| Tel: | Tel: | Mes/Año: Octubre/2020 |
| Email: | | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0,68 % | 98,83 % |
| A. Prog. Modif. | 4,24 % | 61,64 % |
| Avance ejecutado | 4,99 % | 69,34 % |
| Teórico | 4,99 % | 71,93 % |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 31.980.375.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 31.417.539.851 | 24.905.871.175 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 2.438.661.124 | 1.877.769.065 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 33.856.200.975 | 26.783.640.240 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 14.968.799.025 | 5.196.734.760 |
| | **ANTICIPO ESPECIAL** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 100% (Gs)** |
| II | 1. Anticipo Especial 40% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 15.460.205.707 | 15.460.205.707 |
| | 2. Devolución del Anticipo Especial acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 3.562.921.349 | 1.425.168.540 |
| | 3. Devolución del Anticipo Especial del presente certif. (IVA inc.) | 2.095.545.608 | 2.095.545.608 |
| | 4. Devolución del Anticipo Especial acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 5.658.466.957 | 5.658.466.957 |
| | 5. Saldo del Anticipo Especial (IVA inc.) | 9.801.738.750 | 9.801.738.750 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| IV | 1. Retenciones del mes | 1.016.150.889 | 782.436.185 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 11.221.107.478 | 8.878.374.589 |
| | 4. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 5. Retenciones acumuladas | 12.237.258.367 | 9.660.810.774 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| V | 1. Ajustes del mes | 4.065.276.964 | 3.130.263.262 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 14.971.883.846 | 11.528.350.561 |
| | 4. Ajustes acumulados | 19.037.160.810 | 14.658.613.824 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VI | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VII | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 225.708.006.485 | 173.795.164.993 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 14.968.799.025 | 5.196.734.760 |
| | 5. Saldo del anticipo Especial | 9.801.738.750 | 9.801.738.750 |
| | 6. Ajustes acumulados | 19.037.160.810 | 14.658.613.824 |
| | 7. Retenciones acumuladas | 12.237.258.367 | 9.660.810.774 |
| | 8. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 9. Monto total pagado hasta la fecha | 247.476.707.953 | 188.453.778.817 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SIS[illegible]STA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0981-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 34<br>**Mes/Año:** Octubre/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0,68 % | 98,83 % |
| A. Prog. Modif. | 4,24 % | 61,64 % |
| Avance ejecutado | 4,99 % | 69,34 % |
| Teórico | 4,99 % | 71,93 % |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 16.844.625.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 31.417.539.850 | 6.511.668.675 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 2.438.661.124 | 560.892.059 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 33.856.200.974 | 7.072.560.734 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 14.968.799.026 | 9.772.064.266 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 1.016.150.889 | 233.714.704 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 11.221.107.478 | 2.342.732.889 |
| | 4. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 5. Retenciones acumuladas | 12.237.258.367 | 2.576.447.593 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 4.065.276.964 | 935.013.702 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 14.971.883.846 | 3.443.533.285 |
| | 4. Ajustes acumulados | 19.037.160.810 | 4.378.546.986 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 225.708.006.483 | 51.912.841.491 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 14.968.799.026 | 9.772.064.266 |
| | 5. Ajustes acumulados | 19.037.160.810 | 4.378.546.986 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 12.237.258.367 | 2.576.447.593 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 247.476.707.952 | 56.291.388.477 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SIGFRIDO ARGUELLA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguilar N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-806.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

# CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA

Construcción de proyectos de servicios públicos

Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*
P A R A G U A Y www.tocsa.com.py

**TIMBRADO Nº 14383510**
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
RUC: 80087425-0

**FACTURA**
Nº 001-001 0001673

FECHA DE EMISIÓN: ~~07/12/2020~~ 08/01/2021
CONDICIÓN DE VENTA: Crédito
Fecha Vto.:

SEÑORES: ~~Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones~~ 80004239-8
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411
TELÉFONO: 021-4149000
RUC/CI: Asunción
CIUDAD:
CÓDIGO CLIENTE:

Nota de Remisión:
CONDICIÓN DE PAGO: Credito 30 dias
Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017 | | | | |
| | Certificado de Trabajo Nº 35 - Mes de Noviembre 2020 | | | | |
| | PORCION FONDO FONPLATA 77% | | | | |
| | Monto del Certificado del mes IVA Inc. 9.664.791.358 | | | | |
| | Ajustes del mes IVA Inc. 814.888.987 | | | | |
| | Regularizacion de Reajuste IVA Inc. -404.171.502 | | | | |
| | Devolución de Anticipo IVA Inc. -1.449.718.704 | | | | |
| | Devolución de Anticipo Especial 0 | | | | |
| | Retencion de Garantía IVA Inc. -503.775.441 | | | | |
| | Monto Líquido del Certificado 8.122.014.678 | | | | 8.122.014.678 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787723
estudiacostaromero@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Descuentos:** | | | |
| **Valor Parcial:** | | | ~~8.122.014.678~~ |
| **Total:** GUARANIES OCHO MIL CIENTO VEINTE Y DOS MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO | | | ~~8.122.014.678~~ |
| **LIQUIDACIÓN DEL IVA:** | (5%) | (10%) | **TOTAL IVA:** 738.364.971 ~~738.364.971~~ |

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 168 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750-

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

**CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**
Construcción de proyectos de servicios públicos
Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:
Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 e/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*
PARAGUAY www.tocsa.com.py

**TIMBRADO Nº 14383510**
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
RUC: 80087425-0
**FACTURA**
Nº 001-001 0001672

FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2020 — CONDICIÓN DE VENTA: Crédito — Fecha Vto.: 08/01/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — RUC/CI: 80004233-5 — CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 — CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: — CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días — Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017<br><br>**Certificado de Trabajo Nº 35 - Mes de Noviembre 2020**<br><br>**PORCION FONDO OFID 23%** | | | | |
| | Monto del Certificado del mes IVA Inc. 2.886.885.730<br>Ajustes del mes IVA Inc. 243.408.393<br>Regularizacion de Reajuste Iva Inc. -120.726.552<br>Devolución de Anticipo IVA Inc. -433.032.859<br>Retencion de Garantía IVA Inc. -150.478.379<br>Monto Liquido del Certificado 2.426.056.333 | | | | 2.426.056.333 |
| **Descuentos:** | | | | | 2.426.056.333 |
| **Valor Parcial:** | GUARANIES DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES. | | | | 2.426.056.333 |
| **Total:** | | | | 220.550.576 | 220.550.576 |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) **TOTAL IVA:**

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 751 168 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750- ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1535 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Es copia fiel del original
JOSE SISINO COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1535 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(cuatro) 44

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 35<br>Mes/Año: Noviembre/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 55 % | 99, 38 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 53 % | 66, 16 % |
| Avance ejecutado | 3, 86 % | 73, 20 % |
| Teórico | 4, 07 % | 75, 99 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 238.259.683.573 | 183.459.956.351 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 225.708.006.485 | 173.795.164.993 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 12.551.677.088 | 9.664.791.358 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 12.551.677.088 | 9.664.791.358 |
| B | DETALLE DE LA FACTURA | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 12.551.677.088 | 9.664.791.358 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 1.058.297.360 | 814.888.967 |
| | 3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:30 - Junio/2020) | -524.898.054 | -404.171.502 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 13.085.076.394 | 10.075.508.823 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.882.751.563 | -1.449.718.704 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -654.253.820 | -503.775.441 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 10.548.071.011 | 8.122.014.678 |
| | 9. Son guaraníes: Ocho mil ciento veintidós millones catorce mil seiscientos setenta y ocho | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE [illegible] COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1635 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.096[illegible]808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

39 (Treinta y nueve)



| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| Tel:<br>Email: | Tel: | Certificado N°: 35<br>Mes/Año: Noviembre/2020 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 25/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes. | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 55 % | 99, 38 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 53 % | 66, 16 % |
| Avance ejecutado | 3, 86 % | 73, 20 % |
| Teórico | 4, 07 % | 75, 99 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 238.259.683.571 | 54.799.727.221 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 225.708.006.483 | 51.912.841.491 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 12.551.677.088 | 2.886.885.730 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 12.551.677.088 | 2.886.885.730 |
| | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| B | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 12.551.677.088 | 2.886.885.730 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 1.058.297.360 | 243.408.393 |
| | 3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:28 - Abril/2020) | -524.898.054 | -120.726.552 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 13.085.076.394 | 3.009.567.571 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.882.751.563 | -433.032.859 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -654.253.820 | -150.478.379 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 10.548.071.011 | 2.426.056.333 |
| | 9. Son guaranies: Dos mil cuatrocientos veintiséis millones cincuenta y seis mil trescientos treinta y tres | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SISINO [illegible] ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-[illegible]08.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 35<br>**Mes/Año:** Noviembre/2020 |
|---|---|---|

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 29/11/2017 | A. Proyectado | 0,55 % | 99,38 % |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 | A. Prog. Modif. | 4,53 % | 66,16 % |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses | Avance ejecutado | 3,86 % | 73,20 % |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 | Teórico | 4,07 % | 75,99 % |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses | | | |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 | | | |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 31.980.375.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 33.856.200.975 | 26.783.640.241 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.882.751.563 | 1.449.718.704 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 35.738.952.538 | 28.233.358.945 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 13.086.047.462 | 3.747.016.055 |
| II | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| III | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Retenciones del mes | 654.253.820 | 503.775.441 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 12.237.258.367 | 9.660.810.773 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 12.891.512.187 | 10.164.586.214 |
| IV | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Ajustes del mes | 1.058.297.360 | 814.888.967 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | -524.898.054 | -404.171.502 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 19.037.160.810 | 14.658.613.824 |
| | 4. Ajustes acumulados | 19.570.560.116 | 15.069.331.289 |
| V | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| VI | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 238.259.683.573 | 183.459.956.351 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 13.086.047.462 | 10.076.256.546 |
| | 5. Ajustes acumulados | 19.570.560.116 | 15.069.331.289 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 12.891.512.187 | 9.926.464.384 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 258.024.778.964 | 198.679.079.802 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SIXTO COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Tirnoteo Aquirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)610.408
Cel.0961-668 006 - 0986-787722
estudiocostaromero@gmail.com

| CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA | CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS | Certificado N°: 35 |
| Tel: | Tel: | Mes/Año: Noviembre/2020 |
| Email: | | |

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE INICIO: | 23/11/2017 | A. Proyectado | 0,55 % | 99,38 % |
| PLAZO ORIGINAL: | 03/01/2018 | A. Prog. Modif. | 4,53 % | 66,16 % |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | 36 Meses<br>Gs 325.500.000.000 | Avance ejecutado | 3,86 % | 73,20 % |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses | Teórico | 4,07 % | 75,99 % |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 | | | |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 16.844.625.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 33.856.200.974 | 7.072.560.733 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.882.751.563 | 433.032.859 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 35.738.952.537 | 7.505.593.593 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 13.086.047.463 | 9.339.031.407 |
| II | TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
| | 1. Monto del mes | | |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| III | RETENCIONES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
| | 1. Retenciones del mes | 654.253.820 | 150.478.379 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 12.237.258.367 | 2.576.447.594 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 12.891.512.187 | 2.726.925.973 |
| IV | AJUSTES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
| | 1. Ajustes del mes | 1.058.297.360 | 243.408.393 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | -524.898.054 | -120.726.552 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 19.037.160.810 | 4.378.546.986 |
| | 4. Ajustes acumulados | 19.570.560.116 | 4.501.228.827 |
| V | PENALIZACION | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
| | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| VI | RESUMEN | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
| | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 238.259.683.571 | 54.799.727.221 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 13.086.047.463 | 3.009.790.916 |
| | 5. Ajustes acumulados | 19.570.560.116 | 4.501.228.827 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 12.891.512.187 | 2.965.047.803 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 258.024.778.963 | 59.345.699.161 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE S... COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1635 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)610.408
Cel.0963-808.088 - 0980-787722
estudiacostaromero@gmail.com

36 (Treinta y Seis)

# CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA

Construcción de proyectos de servicios públicos

Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 e/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/8
Construcción de Obras Públicas
(CONSTRUCTORA)
PARAGUAY www.tocsa.com.py

**TIMBRADO Nº 14383510**
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
RUC: 80087425-0

**FACTURA**
Nº 001-001 0001678

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2020
CONDICIÓN DE VENTA: Crédito
Fecha Vto.: 14/01/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411
TELÉFONO: 021-4149000
RUC/CI: 80004239-5
CIUDAD: Asunción
CÓDIGO CLIENTE:

Nota de Remisión:
CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días
Obs.:
Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017 | | | | |
| | **Certificado de Trabajo Nº 38 - Mes de Diciembre 2020** | | | | |
| | PORCION FONDO FONPLATA 77% | | | | |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 7.283.867.231 |
| Ajustes del mes IVA Inc. | 677.399.029 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 0 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc. | -1.092.583.085 |
| Devolución de Anticipo Especial | -1.414.392.009 |
| Retencion de Garantia IVA Inc. | -398.064.313 |
| Monto Liquido del Certificado | 5.056.246.851 |

5.056.246.851

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| **Descuentos:** | | |
| **Valor Parcial:** | | 5.056.246.851 |
| **Total:** | GUARANIES CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO | 5.056.246.851 |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) **TOTAL IVA:** 459.658.805

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión de los datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 168 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750-

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(catorce) 14

35 (Treinta y cinco)

**CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**
Construcción de proyectos de servicios públicos
Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:
Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)
PARAGUAY www.tocsa.com.py

TIMBRADO Nº 14383510
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
RUC: 80087425-0
**FACTURA**
Nº 001-001 0001679

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2020 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 14/01/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-6 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017 | | | | |
| | Certificado de Trabajo Nº 36 - Mes de Diciembre 2020 | | | | |
| | PORCION FONDO OFID 23% | | | | |
| | Monto del Certificado del mes IVA Inc. 2.175.706.575 | | | | |
| | Ajustes del mes IVA Inc. 202.339.969 | | | | |
| | Regularizacion de Reajuste IVA Inc. 0 | | | | |
| | Devolución de Anticipo IVA Inc. -326.355.986 | | | | |
| | Devolución de Anticipo Especial 0 | | | | |
| | Retencion de Garantía IVA Inc. -118.902.327 | | | | |
| | Monto Liquido del Certificado 1.932.788.231 | | | | 1.932.788.231 |
| | **Descuentos:** | | | | |
| | **Valor Parcial:** | | | | 1.932.788.231 |

**Total:** GUARANIES UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO ———— 1.932.788.231

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) 175.708.021 **TOTAL IVA:** 175.708.021

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ———— Aclaración ———— C.I. ————

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 165 - 100 Num.s2 del 01651 al 01750-

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(catorce) 14

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 36<br>**Mes/Año:** Diciembre/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 62 % | 100, 00 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 38 % | 70, 54 % |
| Avance ejecutado | 2, 91 % | 76, 10 % |
| Teórico | 2, 91 % | 78, 89 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 247.719.277.379 | 190.743.843.582 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 238.259.683.573 | 183.459.956.351 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 9.459.593.806 | 7.283.887.231 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 9.459.593.806 | 7.283.887.231 |
| B | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 9.459.593.806 | 7.283.887.231 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 879.738.995 | 677.399.026 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 10.339.332.801 | 7.961.286.257 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.418.939.071 | -1.092.583.085 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -1.414.392.009 | -1.414.392.009 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -516.966.640 | -398.064.313 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Subtotal de la factura (IVA incluido) | 6.989.035.081 | 5.056.246.850 |
| | 9. Ajuste por redondeo | | 1 |
| | 10. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 6.989.035.081 | 5.056.246.851 |
| | 11. Son guaraníes: Cinco mil cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y uno | | |

**ING. JUAN POISSON**
**JEFE DE OBRAS**
**CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA**

**ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI**
**DIRECTOR DE OBRA**
**CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS**

**ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Es copia fiel del original
JOSE SIXTO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

33 (treintaytres)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 36<br>**Mes/Año:** Diciembre/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| **AVANCES (%)** | **Del mes:** | **Acumulado** |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0,62 % | 100,00 % |
| A. Prog. Modif. | 4,38 % | 70,54 % |
| Avance ejecutado | 2,91 % | 76,10 % |
| Teórico | 2,91 % | 78,89 % |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 31.980.375.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 35.738.952.538 | 28.233.358.945 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.418.939.071 | 1.092.583.085 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 37.157.891.609 | 29.325.942.030 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 11.667.108.391 | 2.654.432.970 |
| | **ANTICIPO ESPECIAL** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 100% (Gs)** |
| II | 1. Anticipo Especial 40% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 15.460.205.707 | 15.460.205.707 |
| | 2. Devolución del Anticipo Especial acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 5.658.466.957 | 2.263.386.783 |
| | 3. Devolución del Anticipo Especial del presente certif. (IVA inc.) | 1.414.392.009 | 1.414.392.009 |
| | 4. Devolución del Anticipo Especial acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 7.072.858.966 | 7.072.858.966 |
| | 5. Saldo del Anticipo Especial (IVA inc.) | 8.387.346.741 | 8.387.346.741 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| III | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| IV | 1. Retenciones del mes | 516.966.640 | 398.064.313 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 12.891.512.187 | 10.164.586.214 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 13.408.478.827 | 10.562.650.527 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| V | 1. Ajustes del mes | 879.738.995 | 677.399.026 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 19.570.560.116 | 15.069.331.289 |
| | 4. Ajustes acumulados | 20.450.299.111 | 15.746.730.315 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VI | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VII | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 247.719.277.379 | 190.743.843.582 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 8.387.346.741 | 6.458.256.991 |
| | 5. Ajustes acumulados | 20.450.299.111 | 15.746.730.315 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 13.408.478.827 | 10.324.528.697 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 263.148.444.404 | 202.624.302.191 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-806088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(treinta ) 30

32 (treinta y dos)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 36<br>**Mes/Año:** Diciembre/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| **AVANCES (%)** | **Del mes:** | **Acumulado** |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 62 % | 100, 00 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 38 % | 70, 54 % |
| Avance ejecutado | 2, 91 % | 76, 10 % |
| Teórico | 2, 91 % | 78, 89 % |

| | **MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 247.719.277.377 | 56.975.433.797 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 238.259.683.571 | 54.799.727.221 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 9.459.593.806 | 2.175.706.575 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 9.459.593.806 | 2.175.706.575 |
| B | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 9.459.593.806 | 2.175.706.575 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 879.738.995 | 202.339.969 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 10.339.332.801 | 2.378.046.544 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.418.939.071 | -326.355.986 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -1.414.392.009 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -516.966.640 | -118.902.327 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 6.989.035.081 | 1.932.788.231 |
| | 9. Son guaraníes: Mil novecientos treinta y dos millones setecientos ochenta y ocho mil doscientos treinta y uno | | |

**ING. JUAN POISSON**
**JEFE DE OBRAS**
**CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA**

**ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI**
**DIRECTOR DE OBRA**
**CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS**

**ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aquino N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.096 -806.058 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

31 (treinta y uno)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 36<br>**Mes/Año:** Diciembre/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| **AVANCES (%)** | **Del mes:** | **Acumulado** |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0,62 % | 100,00 % |
| A. Prog. Modif. | 4,38 % | 70,54 % |
| Avance ejecutado | 2,91 % | 76,10 % |
| Teórico | 2,91 % | 78,89 % |

**ESTADISTICOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I** | **ANTICIPO** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 16.844.625.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 35.738.952.537 | 7.505.593.593 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.418.939.071 | 326.355.986 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 37.157.891.608 | 7.831.949.579 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 11.667.108.392 | 9.012.675.421 |
| **II** | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| **III** | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| | 1. Retenciones del mes | 516.966.640 | 118.902.327 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 12.891.512.187 | 2.726.925.973 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 13.408.478.827 | 2.845.828.300 |
| **IV** | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| | 1. Ajustes del mes | 879.738.995 | 202.339.969 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 19.570.560.116 | 4.501.228.827 |
| | 4. Ajustes acumulados | 20.450.299.111 | 4.703.568.796 |
| **V** | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| **VI** | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 247.719.277.377 | 56.975.433.797 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 11.667.108.392 | 2.683.434.930 |
| | 5. Ajustes acumulados | 20.450.299.111 | 4.703.568.796 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 13.408.478.827 | 3.083.950.130 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 266.428.206.053 | 61.278.487.393 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SIGIFREDO COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1935 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-803.038 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

**CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**
Construcción de proyectos de servicios públicos

Mayor Eduardo Vera N° 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*
P A R A G U A Y www.tocsa.com.py

**TIMBRADO N° 14383510**
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
**RUC: 80087425-0**
**FACTURA**
**N° 001-001 0001696**

**FECHA DE EMISIÓN:** 04/02/2021 **CONDICIÓN DE VENTA:** Crédito **Fecha Vto.:** 06/03/2021

**SEÑORES:** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones **RUC/CI:** 80004239-5 **CÓDIGO CLIENTE:**
**DIRECCIÓN:** Oliva y Alberdi N° 411 **CIUDAD:** Asunción
**TELÉFONO:** 021-4149000

**Nota de Remisión:** **CONDICIÓN DE PAGO:** Crédito 30 días **Obs.:**

**Vendedor:**

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.)"Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO N° 388/2017<br><br>**Certificado de Trabajo N° 37 - Mes de Enero 2021**<br><br>**PORCION FONDO FONPLATA 77%** | | | | 5.507.985.359 |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 6.084.335.009 |
| Ajustes del mes IVA Inc. | 561.430.425 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 112.798.366 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc. | -912.650.251 |
| Devolución de Anticipo Especial | 0 |
| Retencion de Garantia IVA Inc. | -337.928.190 |
| Monto Liquido del Certificado | 5.507.985.359 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1935 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| **Descuentos:** | | |
| **Valor Parcial:** | | 5.507.985.359 |
| **Total:** | GUARANIES CINCO MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ---------- | 5.507.985.359 |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) 500.725.942 **TOTAL IVA:** 500.725.942

El simple vencimiento de esta factura estableceré la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de Maria de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 168 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750- ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1935 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

**CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**
Construcción de proyectos de servicios públicos
Mayor Eduardo Vera N° 6750 c/ Avda. Bogglani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:
Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 e/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)
PARAGUAY www.tocsa.com.py

**TIMBRADO N° 14383510**
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
**RUC: 80087425-0**
**FACTURA**
**N° 001-001 0001697**

FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2021 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 06/03/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi N° 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM ) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO N° 388/2017<br><br>Certificado de Trabajo N° 37 - Mes de Enero 2021<br><br>PORCION FONDO OFID 23% | | | | 1.645.242.381 |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 1.817.398.769 |
| Ajustes del mes IVA Inc. | 167.699.997 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 33.693.019 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc. | -272.609.815 |
| Devolución de Anticipo Especial | 0 |
| Retencion de Garantía IVA Inc. | -100.939.589 |
| Monto Liquido del Certificado | 1.645.242.381 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.038 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| **Descuentos:** | | |
| **Valor Parcial:** | | 1.645.242.381 |
| **Total:** | GUARANIES UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO | 1.645.242.381 |
| **LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) 149.567.489 **TOTAL IVA:** | | 149.567.489 |

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 168 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750-

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.038 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 37<br>**Mes/Año:** Enero/2021 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 | |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 | |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses | |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 | |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses | |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 | |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 74 % | 75, 28 % |
| Avance ejecutado | 2, 43 % | 78, 53 % |
| Teórico | 5, 01 % | 83, 91 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 255.621.011.157 | 196.828.178.591 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 247.719.277.379 | 190.743.843.582 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 7.901.733.778 | 6.084.335.009 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 7.901.733.778 | 6.084.335.009 |

| | DETALLE DE LA FACTURA | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| B | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 7.901.733.778 | 6.084.335.009 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 729.130.422 | 561.430.425 |
| | 3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:34 - Octubre/2020) | 146.491.385 | 112.798.366 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 8.777.355.585 | 6.758.563.800 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.185.260.067 | -912.650.252 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -438.867.779 | -337.928.190 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Subtotal de la factura (IVA incluido) | 7.153.227.739 | 5.507.985.358 |
| | 9. Ajuste por redondeo | | 1 |
| | 10. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 7.153.227.739 | 5.507.985.359 |
| | 11. Son guaranies: Cinco mil quinientos siete millones novecientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve | | |

**ING. JUAN POISSON**
**JEFE DE OBRAS**
**CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA**

**ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI**
**DIRECTOR DE OBRA**
**CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS**

**ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano P[illegible] Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre [illegible]1035 c/ Facundo Machain
Asunción -PY- Tel. (021)510.408
Cel.0961-208.008 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 37<br>Mes/Año: Enero/2021 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 74 % | 75, 28 % |
| Avance ejecutado | 2, 43 % | 78, 53 % |
| Teórico | 5, 01 % | 83, 91 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 255.621.011.155 | 58.792.832.566 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 247.719.277.377 | 56.975.433.797 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 7.901.733.778 | 1.817.398.769 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 7.901.733.778 | 1.817.398.769 |
| B | DETALLE DE LA FACTURA | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 7.901.733.778 | 1.817.398.769 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 729.130.422 | 167.699.997 |
| | 3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:33 - Septiembre/2020) | 146.491.385 | 33.693.019 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 8.777.355.585 | 2.018.791.785 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.185.260.067 | -272.609.815 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -438.867.779 | -100.939.589 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 7.153.227.739 | 1.645.242.381 |
| | 9. Son guaranies: Mil seiscientos cuarenta y cinco millones doscientos cuarenta y dos mil trescientos ochenta y uno | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SIXTO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre [illegible] Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0983-787722
estudiacostaromero@gmail.com

26 (weintiseis)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 37<br>Mes/Año: Enero/2021 |
|---|---|---|

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 | A. Proyectado | 0,00 % | 0,00 % |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 | A. Prog. Modif. | 4,74 % | 75,28 % |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses | Avance ejecutado | 2,43 % | 78,53 % |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 | Teórico | 5,01 % | 83,91 % |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses | | | |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 | | | |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 31.980.375.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 37.157.891.609 | 29.325.942.030 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.185.260.067 | 912.650.252 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 38.343.151.676 | 30.238.592.281 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 10.481.848.324 | 1.741.782.718 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 438.867.779 | 337.928.190 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 13.408.478.827 | 10.562.650.527 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 13.847.346.606 | 10.900.578.717 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 729.130.422 | 561.430.425 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 146.491.385 | 112.798.366 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 20.450.299.111 | 15.746.730.315 |
| | 4. Ajustes acumulados | 21.325.920.918 | 16.420.959.107 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 255.621.011.157 | 196.828.178.591 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 10.481.848.324 | 8.071.023.209 |
| | 5. Ajustes acumulados | 21.325.920.918 | 16.420.959.107 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 13.847.346.606 | 10.662.456.887 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 273.581.433.793 | 210.657.704.020 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-004.098 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

25 (veinticinco)

| CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| **CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA** | **CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS** | **Certificado N°:** 37 |
| Tel: | Tel: | **Mes/Año:** Enero/2021 |
| Email: | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| **AVANCES (%)** | **Del mes:** | **Acumulado** |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0,00 % | 0,00 % |
| A. Prog. Modif. | 4,74 % | 75,28 % |
| Avance ejecutado | 2,43 % | 78,53 % |
| Teórico | 5,01 % | 83,91 % |

## ESTADISTICOS

| | **ANTICIPO** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 16.844.625.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 37.157.891.608 | 7.831.949.579 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.185.260.067 | 272.609.815 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 38.343.151.675 | 8.104.559.395 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 10.481.848.325 | 8.740.065.605 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 438.867.779 | 100.939.589 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 13.408.478.827 | 2.845.828.300 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 13.847.346.606 | 2.946.767.889 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 729.130.422 | 167.699.997 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 146.491.385 | 33.693.019 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 20.450.299.111 | 4.703.568.796 |
| | 4. Ajustes acumulados | 21.325.920.918 | 4.904.961.811 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 255.621.011.155 | 58.792.832.566 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 10.481.848.325 | 2.410.825.115 |
| | 5. Ajustes acumulados | 21.325.920.918 | 4.904.961.811 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 13.847.346.606 | 3.184.889.719 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 273.581.433.792 | 62.923.729.773 |

**ING. JUAN POISSON**
**JEFE DE OBRAS**
**CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA**

**ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI**
**DIRECTOR DE OBRA**
**CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS**

**ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Es copia fiel del original
JOSE SIXTO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-803.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

24 veinticuatro
(ochenta y uno) - 081 -

| CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA<br>Construcción de proyectos de servicios públicos<br>Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani<br>Teléfono: 021-511 967<br>Asunción, Paraguay | EXPEDIDO POR:<br>Oficina Central<br>Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani<br>Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9<br>Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)<br>PARAGUAY www.tocsa.com.py | TIMBRADO Nº 14383510<br>Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020<br>Fecha Fin Vigencia 31/10/2021<br>RUC: 80087425-0<br>FACTURA<br>Nº 001-001 0001700 |
|---|---|---|

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2021 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 04/04/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017<br><br>Certificado de Trabajo Nº 38 - Mes de Febrero 2021<br><br>PORCION FONDO FONPLATA 77% | | | | 5.985.878.659 |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 6.736.940.958 |
| Ajustes del mes IVA Inc. | 604.734.590 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 22.978.875 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc. | -1.010.541.144 |
| Devolución de Anticipo Especial | 0 |
| Retencion de Garantía IVA Inc. | -368.232.621 |
| Monto Líquido del Certificado | 5.985.878.659 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descuentos: | | | | |
| Valor Parcial: | | | | 5.985.878.659 |
| Total: | GUARANIES CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE | | | 5.985.878.659 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 544.170.787 TOTAL IVA: 544.170.787

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1692, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 168 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750-

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machain
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(catorce) 14

**CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**
Construcción de proyectos de servicios públicos

Mayor Eduardo Vera N° 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 e/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*
PARAGUAY www.tocsa.com.py

**TIMBRADO N° 14383510**
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
**RUC: 80087426-0**
**FACTURA**
**N° 001-001 0001701**

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2021 | CONDICIÓN DE VENTA: Crédito | Fecha Vto.: 04/04/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | RUC/CI: 80004239-5 | CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi N° 411 | CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: | CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días | Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO N° 388/2017<br><br>**Certificado de Trabajo N° 38 - Mes de Febrero 2021**<br><br>**PORCION FONDO OFID 23%** | | | | 1.787.989.730 |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 2.012.333.014 |
| Ajustes del mes IVA Inc. | 180.635.007 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 6.653.223 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc. | -301.849.952 |
| Devolución de Anticipo Especial | 0 |
| Retencion de Garantía IVA Inc. | -109.991.562 |
| Monto Líquido del Certificado | 1.787.989.730 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.038 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos:** | | | | |
| **Valor Parcial:** | | | | 1.787.989.730 |
| **Total:** | GUARANIES UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA .- | | | 1.787.989.730 |
| **LIQUIDACIÓN DEL IVA:** | **(5%)** | **(10%)** 162.544.521 | **TOTAL IVA:** | 162.544.521 |

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 166 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750- ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.038 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 38<br>**Mes/Año:** Febrero/2021 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 84 % | 80, 12 % |
| Avance ejecutado | 2, 69 % | 81, 22 % |
| Teórico | 2, 69 % | 86, 59 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 264.370.285.129 | 203.565.119.549 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 255.621.011.157 | 196.828.178.591 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 8.749.273.972 | 6.736.940.958 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 8.749.273.972 | 6.736.940.958 |
| B | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 8.749.273,972 | 6.736.940.958 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 785.369,597 | 604.734,590 |
| | 3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:36 - Diciembre/2020) | 29.840,098 | 22.976,875 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 9.564.483,667 | 7.364.652,423 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.312.391,096 | -1.010.541,144 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -478.224,183 | -368.232,621 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Subtotal de la factura (IVA incluido) | 7.773.868,388 | 5.985.878,658 |
| | 9. Ajuste por redondeo | | 1 |
| | 10. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 7.773.868,388 | 5.985.878.659 |
| | 11. Son guaraníes: Cinco mil novecientos ochenta y cinco millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve | | |

**ING. JUAN POISSON**
**JEFE DE OBRAS**
**CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA**

**ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI**
**DIRECTOR DE OBRA**
**CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS**

**ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguilre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

21 (veintiuno)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | (setenta y ocho) - 078 -<br>CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 38<br>Mes/Año: Febrero/2021 |
|---|---|---|

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 | A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 | A. Prog. Modif. | 4, 84 % | 80, 12 % |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses | Avance ejecutado | 2, 69 % | 81, 22 % |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 | Teórico | 2, 69 % | 86, 59 % |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses | | | |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 | | | |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 264.370.285.127 | 60.805.165.579 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 255.621.011.155 | 58.792.832.566 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 8.749.273.972 | 2.012.333.014 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 8.749.273.972 | 2.012.333.014 |
| B | DETALLE DE LA FACTURA | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 8.749.273.972 | 2.012.333.014 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 785.369.597 | 180.635.007 |
| | 3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:36 - Diciembre/2020) | 29.840.098 | 6.863.223 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 9.564.483.667 | 2.199.831.244 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.312.391.096 | -301.849.952 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -478.224.183 | -109.991.562 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 7.773.868.388 | 1.787.989.730 |
| | 9. Son guaranies: Mil setecientos ochenta y siete millones novecientos ochenta y nueve mil setecientos treinta | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SIXTO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

20 (veinte)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 38<br>**Mes/Año:** Febrero/2021 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0,00 % | 0,00 % |
| A. Prog. Modif. | 4,84 % | 80,12 % |
| Avance ejecutado | 2,69 % | 81,22 % |
| Teórico | 2,69 % | 86,59 % |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 31.980.375.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 38.343.151.676 | 30.238.592.281 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.312.391.096 | 1.010.541.144 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 39.655.542.772 | 31.249.133.425 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 9.169.457.228 | 731.241.575 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 478.224.183 | 368.232.621 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 13.847.346.606 | 10.900.578.717 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 14.325.570.789 | 11.268.811.338 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 785.369.597 | 604.734.590 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 29.840.098 | 22.976.875 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 21.325.920.918 | 16.420.959.107 |
| | 4. Ajustes acumulados | 22.141.130.613 | 17.048.670.572 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 264.370.285.129 | 203.565.119.549 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 9.169.457.228 | 7.060.482.066 |
| | 5. Ajustes acumulados | 22.141.130.613 | 17.048.670.572 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 14.325.570.789 | 11.030.689.508 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 281.355.302.181 | 216.643.582.679 |

Es copia fiel del original
JOSE SANTIAGO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1935 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)610.408
Cel.0961-308.068 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 38<br>Mes/Año: Febrero/2021 |
|---|---|---|

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 | A. Proyectado | 0,00 % | 0,00 % |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 | A. Prog. Modif. | 4,84 % | 80,12 % |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses | Avance ejecutado | 2,69 % | 81,22 % |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 | Teórico | 2,69 % | 86,59 % |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses | | | |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 | | | |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido) | 48.825.000.000 | 16.844.625.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 38.343.151.675 | 8.104.559.395 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.312.391.096 | 301.849.952 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 39.655.542.771 | 8.406.409.347 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 9.169.457.229 | 8.438.215.653 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 478.224.183 | 109.991.562 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 13.847.346.606 | 2.946.767.889 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 14.325.570.789 | 3.056.759.451 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 785.369.597 | 180.635.007 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 29.840.098 | 6.863.223 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 21.325.920.918 | 4.904.961.811 |
| | 4. Ajustes acumulados | 22.141.130.613 | 5.092.460.041 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones de mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 264.370.285.127 | 60.805.165.579 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 9.169.457.229 | 2.108.975.163 |
| | 5. Ajustes acumulados | 22.141.130.613 | 5.092.460.041 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 14.325.570.789 | 3.294.881.281 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 281.355.302.180 | 64.711.719.502 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción-Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-866 083 - 0986-787722
estudiocostaromero@gmail.com

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

| | | |
|---|---|---|
| **CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**<br>Construcción de proyectos de servicios públicos<br>Mayor Eduardo Vera N° 6750 c/ Avda. Boggiani<br>Teléfono: 021-511 967<br>Asunción, Paraguay | EXPEDIDO POR:<br>Oficina Central<br>Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani<br>Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9<br>*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*<br>PARAGUAY www.tocsa.com.py | TIMBRADO N° 14383510<br>Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020<br>Fecha Fin Vigencia 31/10/2021<br>RUC: 80087425-0<br>**FACTURA**<br>N° 001-001 0001717 |

FECHA DE EMISIÓN: 09/04/2021 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 09/05/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi N° 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO N° 388/2017<br><br>**Certificado de Trabajo N° 39 - Mes de Marzo 2021**<br><br>**PORCION FONDO FONPLATA 77%** | | | | |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 10.386.177.914 |
| Ajustes del mes IVA Inc. | 839.288.717 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 37.629.396 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc. | -731.241.575 |
| Devolución de Anticipo Especial | -1.234.021.516 |
| Retencion de Garantia IVA Inc. | -563.154.801 |
| Monto Líquido del Certificado | 8.734.678.133 |

8.734.678.133

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| **Descuentos:** | | |
| **Valor Parcial:** | | 8.734.678.133 |
| **Total:** | GUARANIES OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES .- | 8.734.678.133 |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) 794.061.648 **TOTAL IVA:** 794.061.648

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de Maria de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 168 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750-

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA<br>Construcción de proyectos de servicios públicos<br>Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani<br>Teléfono: 021-511 967<br>Asunción, Paraguay | EXPEDIDO POR:<br>Oficina Central<br>Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani<br>Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9<br>*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*<br>P A R A G U A Y www.tocsa.com.py | TIMBRADO Nº 14383510<br>Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020<br>Fecha Fin Vigencia 31/10/2021<br>RUC: 80087425-0<br>**FACTURA**<br>Nº 001-001 0001718 |
|---|---|---|

FECHA DE EMISIÓN: 09/04/2021 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 09/05/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-6 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (36,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 386/2017<br><br>**Certificado de Trabajo Nº 39 - Mes de Marzo 2021**<br><br>**PORCION FONDO OFID 23%** | | | | 2.730.731.615 |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 3.102.364.832 |
| Ajustes del mes IVA Inc. | 250.696.030 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 11.239.949 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc | -465.354.725 |
| Devolución de Anticipo Especial | 0 |
| Retencion de Garantía IVA Inc. | -168.215.071 |
| Monto Liquido del Certificado | 2.730.731.615 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| **Descuentos:** | | |
| **Valor Parcial:** | | 2.730.731.615 |
| **Total:** | GUARANIES DOS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE. ———— | 2.730.731.615 |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) 248.248.329 **TOTAL IVA:** 248.248.329

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0982 731 166 - 100 Num.x2 del 01661 al 01730-

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 39<br>Mes/Año: Marzo/2021 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 | AVANCES (%) | Del mes: / Acumulado |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 | A. Proyectado | 0, 00 % / 0, 00 % |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses | A. Prog. Modif. | 4, 01 % / 84, 13 % |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 | Avance ejecutado | 4, 14 % / 85, 36 % |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses | Teórico | 4, 51 % / 91, 10 % |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 | | |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 277.858.827.875 | 213.951.297.464 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 264.370.285.129 | 203.565.119.549 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 13.488.542.746 | 10.386.177.914 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 13.488.542.746 | 10.386.177.914 |
| B | DETALLE DE LA FACTURA | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 13.488.542.746 | 10.386.177.914 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 1.089.985.347 | 839.288.717 |
| | 3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:35 - Noviembre/2020) | 48.869.345 | 37.629.396 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 14.627.397.438 | 11.263.096.027 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.877.411.773 | -731.241.575 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -1.234.021.518 | -1.234.021.518 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -731.369.872 | -563.154.801 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto liquido de la factura (IVA incluido) | 12.018.615.793 | 8.734.678.133 |
| | 9. Son guaranies: Ocho mil setecientos treinta y cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil ciento treinta y tres | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-818.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

15 (quince)

(noventa y siete ) - 097 -

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 39<br>**Mes/Año:** Marzo/2021 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO ORIGINAL:** | 36 Meses |
| **MONTO ORIGINAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO C.M. 2 (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 01 % | 84, 13 % |
| Avance ejecutado | 4, 14 % | 85, 36 % |
| Teórico | 4, 51 % | 91, 10 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 277.858.827.873 | 63.907.530.411 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 264.370.285.127 | 60.805.165.579 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 13.488.542.746 | 3.102.364.832 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 13.488.542.746 | 3.102.364.832 |
| B | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 13.488.542.746 | 3.102.364.832 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 1.089.985.347 | 250.696.630 |
| | 3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:35 - Noviembre/2020) | 48.869.345 | 11.239.949 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 14.627.397.438 | 3.364.301.411 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -2.023.281.412 | -465.354.725 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -1.234.021.518 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -731.369.872 | -168.215.071 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 10.638.724.636 | 2.730.731.615 |
| | 9. Son guaranies: Dos mil setecientos treinta millones setecientos treinta y un mil seiscientos quince | | |

**ING. JUAN POISSON**
**JEFE DE OBRAS**
**CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA**

**ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI**
**DIRECTOR DE OBRA**
**CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS**

**ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1235 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

14 (catorce)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 39<br>Mes/Año: Marzo/2021 |
|---|---|---|

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 | A. Proyectado | 0,00 % | 0,00 % |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 | A. Prog. Modif. | 4,01 % | 84,13 % |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses | Avance ejecutado | 4,14 % | 85,36 % |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 | Teórico | 4,51 % | 91,10 % |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses | | | |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 | | | |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 31.980.375.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 39.655.542.772 | 31.249.133.425 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.877.411.773 | 731.241.575 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 41.532.954.545 | 31.980.375.000 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 7.292.045.455 | 0 |
| | **ANTICIPO ESPECIAL** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 100% (Gs)** |
| II | 1. Anticipo Especial 40% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 15.460.205.707 | 15.460.205.707 |
| | 2. Devolución del Anticipo Especial acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 7.072.858.966 | 2.829.143.586 |
| | 3. Devolución del Anticipo Especial del presente certif. (IVA inc.) | 1.234.021.518 | 1.234.021.518 |
| | 4. Devolución del Anticipo Especial acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 8.306.880.484 | 8.306.880.484 |
| | 5. Saldo del Anticipo Especial (IVA inc.) | 7.153.325.223 | 7.153.325.223 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| III | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| IV | 1. Retenciones del mes | 731.369.872 | 563.154.801 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 14.325.570.789 | 11.268.811.338 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 15.056.940.661 | 11.831.966.139 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| V | 1. Ajustes del mes | 1.089.985.347 | 839.288.717 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 48.869.345 | 37.629.396 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 22.141.130.613 | 17.048.670.572 |
| | 4. Ajustes acumulados | 23.279.985.305 | 17.925.588.685 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VI | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VII | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 277.858.827.875 | 213.951.297.464 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 7.153.325.223 | 5.508.060.422 |
| | 5. Ajustes acumulados | 23.279.985.305 | 17.925.588.685 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 15.056.940.661 | 11.593.844.309 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 293.235.197.742 | 225.791.102.262 |

Es copia fiel del original
JOSE GISINO ARANDA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machain
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-806.089 / 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

| CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA | CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS | Certificado N°: 39 |
| Tel: | Tel: | Mes/Año: Marzo/2021 |
| Email: | | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO ORIGINAL: | 36 Meses |
| MONTO ORIGINAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses |
| MONTO C.M. 2 (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0,00 % | 0,00 % |
| A. Prog. Modif. | 4,01 % | 84,13 % |
| Avance ejecutado | 4,14 % | 85,36 % |
| Teórico | 4,51 % | 91,10 % |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 16.844.625.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 39.655.542.771 | 8.406.409.347 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 2.023.281.412 | 465.354.725 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 41.678.824.183 | 8.871.764.071 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 7.146.175.817 | 7.972.860.929 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 731.369.872 | 168.215.071 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 14.325.570.789 | 3.056.759.451 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 15.056.940.661 | 3.224.974.522 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 1.089.985.347 | 250.696.630 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 48.869.345 | 11.239.949 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 22.141.130.613 | 5.092.460.041 |
| | 4. Ajustes acumulados | 23.279.985.305 | 5.354.396.620 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 277.858.827.873 | 63.907.530.411 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 7.146.175.817 | 1.643.620.438 |
| | 5. Ajustes acumulados | 23.279.985.305 | 5.354.396.620 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 15.056.940.661 | 3.463.096.352 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 293.228.048.334 | 67.442.451.117 |

Es copia fiel del original
JOSE SIS[illegible]A ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1033 c/ Facundo Machaín
Asunción -P[illegible] Tel. (021)510.408
Cel.0961-808088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

**CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA**

Construcción de proyectos de servicios públicos

Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 esl Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*
P A R A G U A Y www.tocsa.com.py

**TIMBRADO Nº 14383510**
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
**RUC: 80087425-0**
**FACTURA**
**Nº 001-001 0001720**

FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2021 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 05/06/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017<br><br>**Certificado de Trabajo Nº 40 - Mes de Abril 2021**<br><br>**PORCION FONDO FONPLATA 77%** | | | | |
| | Monto del Certificado del mes IVA Inc. 7.426.737.653<br>Ajustes del mes IVA Inc. 704.583.701<br>Regularizacion de Reajuste IVA Inc. 0<br>Devolución de Anticipo IVA Inc. 0<br>Devolución de Anticipo Especial -756.805.456<br>Retencion de Garantía IVA Inc. -406.566.068<br>Monto Liquido del Certificado 6.967.949.831 | | | | 6.967.949.831 |
| | **Descuentos:** | | | | |
| | **Valor Parcial:** | | | | 6.967.949.831 |
| | **Total:** GUARANIES SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO | | | | 6.967.949.831 |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) 633.449.985 **TOTAL IVA:** 633.449.985

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 165 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750-

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. Nº 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

11 (once)

# CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA

Construcción de proyectos de servicios públicos

Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
*Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)*
PARAGUAY www.tocsa.com.py

**TIMBRADO Nº 14383510**
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
**RUC: 80087425-0**
**FACTURA**
**Nº 001-001 0001721**

FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2021 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 05/06/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017<br><br>**Certificado de Trabajo Nº 40 - Mes de Abril 2021**<br><br>**PORCION FONDO OFID 23%** | | | | 1.974.638.009 |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA Inc. | 2.218.376.182 |
| Ajustes del mes IVA Inc. | 210.460.066 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 0 |
| Devolución de Anticipo IVA Inc. | -332.756.427 |
| Devolución de Anticipo Especial | 0 |
| Retencion de Garantía IVA Inc. | -121.441.812 |
| Monto Líquido del Certificado | 1.974.638.009 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-608.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| **Descuentos:** | | |
| **Valor Parcial:** | | 1.974.638.009 |
| **Total:** | GUARANIES UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NUEVE ---------- | 1.974.638.009 |

**LIQUIDACIÓN DEL IVA:** (5%) (10%) 179.512.546 **TOTAL IVA:** 179.512.546

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUO 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 168 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750.

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-608.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(Catorce) 14

10 (diez)

| CONTRATISTA | FISCALIZACION | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| **CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA** | **CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS** | **Certificado N°:** 40 |
| Tel: | Tel: | **Mes/Año:** Abril/2021 |
| Email: | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 36 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 295.909.090.909 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO C.M. 2:** | 49 Meses |
| **MONTO VIGENTE (Sin IVA):** | Gs 346.632.687.713 |
| **MONTO VIGENTE (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| A. Prog. Modif. | 3, 79 % | 87, 92 % |
| Avance ejecutado | 2, 96 % | 88, 33 % |
| Teórico | 4, 00 % | 95, 10 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 287.503.941.710 | 221.378.035.117 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 277.858.827.875 | 213.951.297.464 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 9.645.113.835 | 7.426.737.653 |
| | *4. Trabajos por administración (IVA incluido)* | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 9.645.113.835 | 7.426.737.653 |
| B | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 9.645.113.835 | 7.426.737.653 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 915.043.767 | 704.583.701 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 10.560.157.602 | 8.131.321.354 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | 0 | 0 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -756.805.456 | -756.805.456 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -528.007.880 | -406.566.068 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Subtotal de la factura (IVA incluido) | 9.275.344.266 | 6.967.949.830 |
| | 9. Ajuste por redondeo | | 1 |
| | 10. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 9.275.344.266 | 6.967.949.831 |
| | 11. Son guaraníes: Seis mil novecientos sesenta y siete millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y uno | | |

**ING. JUAN POISSON**
**JEFE DE OBRAS**
**CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA**

**ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI**
**DIRECTOR DE OBRA**
**CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS**

**ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES**
**SUPERVISOR/A DE OBRA**
**MOPC**

Es copia fiel del original
JOSE SISINIO COSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.038 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

a(nueve)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>**Certificado N°:** 40<br>**Mes/Año:** Abril/2021 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 36 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 295.909.090.909 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO VIGENTE:** | 49 Meses |
| **MONTO VIGENTE (Sin IVA):** | Gs 346.632.687.713 |
| **MONTO VIGENTE (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0,00 % | 0,00 % |
| A. Prog. Modif. | 3,79 % | 87,92 % |
| Avance ejecutado | 2,96 % | 88,33 % |
| Teórico | 4,00 % | 95,10 % |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 16.844.625.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 41.678.824.183 | 8.871.764.071 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 1.446.767.075 | 332.756.427 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 43.125.591.258 | 9.204.520.499 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 5.699.408.742 | 7.972.860.929 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 528.007.880 | 121.441.812 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 15.056.940.661 | 3.224.974.522 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 15.584.948.541 | 3.346.416.334 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 915.043.767 | 210.460.066 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 23.279.985.305 | 5.354.396.620 |
| | 4. Ajustes acumulados | 24.195.029.072 | 5.564.856.687 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 287.503.941.708 | 66.125.906.593 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 5.699.408.742 | 1.310.864.011 |
| | 5. Ajustes acumulados | 24.195.029.072 | 5.564.856.687 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 15.584.948.541 | 3.584.538.164 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 301.813.430.981 | 69.417.089.127 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre [illegible] c/ Facundo Machain
Asunción - [illegible] Tel. (021)510.408
Cel.0981-[illegible] - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

8 (ocho)

| CONTRATISTA | FISCALIZACION | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| **CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA** | **CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS** | **Certificado N°:** 40 |
| Tel: | Tel: | **Mes/Año:** Abril/2021 |
| Email: | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2017 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 03/01/2018 |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 36 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 295.909.090.909 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 325.500.000.000 |
| **PLAZO VIGENTE:** | 49 Meses |
| **MONTO VIGENTE (Sin IVA):** | Gs 346.632.687.713 |
| **MONTO VIGENTE (Con IVA):** | Gs 381.295.956.484 |

| **AVANCES (%)** | **Del mes:** | **Acumulado** |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0,00 % | 0,00 % |
| A. Prog. Modif. | 3,79 % | 87,92 % |
| Avance ejecutado | 2,96 % | 88,33 % |
| Teórico | 4,00 % | 95,10 % |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido) | 48.825.000.000 | 31.980.375.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 41.532.954.545 | 32.694.740.490 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 0 | 0 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 41.532.954.545 | 32.694.740.490 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 7.292.045.455 | -714.365.490 |
| | **ANTICIPO ESPECIAL** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 100% (Gs)** |
| II | 1. Anticipo Especial 40% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido) | 15.460.205.707 | 15.460.205.707 |
| | 2. Devolución del Anticipo Especial acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 8.306.880.484 | 3.322.752.194 |
| | 3. Devolución del Anticipo Especial del presente certif. (IVA inc.) | 756.805.456 | 756.805.456 |
| | 4. Devolución del Anticipo Especial acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 9.063.685.940 | 9.063.685.940 |
| | 5. Saldo del Anticipo Especial (IVA inc.) | 6.396.519.767 | 6.396.519.767 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| III | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| IV | 1. Retenciones del mes | 528.007.880 | 406.566.068 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 15.056.940.661 | 11.831.966.139 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 15.584.948.541 | 12.238.532.207 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| V | 1. Ajustes del mes | 915.043.767 | 704.583.701 |
| | 2. *Regularizacion de reajuste* | 0 | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 23.279.985.305 | 17.925.588.685 |
| | 4. Ajustes acumulados | 24.195.029.072 | 18.630.172.385 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VI | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VII | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 287.503.941.710 | 221.378.035.117 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 6.396.519.767 | 4.925.320.221 |
| | 5. Ajustes acumulados | 24.195.029.072 | 18.630.172.385 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 15.584.948.541 | 12.000.410.377 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 302.510.542.008 | 232.933.117.346 |

Es copia fiel del original
JOSE CRISTINA COSTA ROMERO
Escribano Público Mat. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 340 Esquina Mariscal
Asunción - Tel. (021)510.406
Cel.0961-805.088 - 0983-787722
estudiacostaromero@gmail.com

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

7 (siete)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 40<br>Mes/Año: Abril/2021 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO CONTRACTUAL: | 36 Meses |
| MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA): | Gs 295.909.090.909 |
| MONTO CONTRACTUAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO C.M. 2: | 49 Meses |
| MONTO VIGENTE (Sin IVA): | Gs 346.632.687.713 |
| MONTO VIGENTE (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| A. Prog. Modif. | 3, 79 % | 87, 92 % |
| Avance ejecutado | 2, 96 % | 88, 33 % |
| Teórico | 4, 00 % | 95, 10 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 287.503.941.708 | 66.125.906.593 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 277.858.827.873 | 63.907.530.411 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 9.645.113.835 | 2.218.376.182 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 9.645.113.835 | 2.218.376.182 |
| | **DETALLE DE LA FACTURA** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| B | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 9.645.113.835 | 2.218.376.182 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 915.043.767 | 210.460.066 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 10.560.157.602 | 2.428.836.248 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -1.446.767.075 | -332.756.427 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -756.805.456 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -528.007.880 | -121.441.812 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 7.828.577.191 | 1.974.638.009 |
| | 9. Son guaraníes: Mil novecientos setenta y cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil nueve | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE S... A ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 935 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

6 (seis)

# CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA

Construcción de proyectos de servicios públicos

Mayor Eduardo Vera N° 6750 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 021-511 967
Asunción, Paraguay

EXPEDIDO POR:

Oficina Central
Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani
Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9
Construcción de Obras Públicas
(CONSTRUCTORA)
PARAGUAY www.tocsa.com.py

TIMBRADO N° 14383510
Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020
Fecha Fin Vigencia 31/10/2021
RUC: 80087425-0

**FACTURA**

N° 001-001 0001723

FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2021 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 07/07/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-6 CÓDIGO CLIENTE:
DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi N° 411 CIUDAD: Asunción
TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO N° 386/2017<br><br>Certificado de Trabajo N° 41 - Mes de Mayo 2021<br><br>PORCION FONDO FONPLATA 77% | | | | 6.664.495.112 |

| | |
|---|---|
| Monto del Certificado del mes IVA inc. | 6.523.482.342 |
| Ajustes del mes IVA inc. | 491.775.670 |
| Regularizacion de Reajuste IVA Inc. | 0 |
| Devolución de Anticipo IVA inc. | 0 |
| Devolución de Anticipo Especial | 0 |
| Retencion de Garantia IVA Inc. | -350.762.901 |
| Monto Líquido del Certificado | 6.664.495.112 |

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 103 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808 022 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

| | | |
|---|---|---|
| Descuentos: | | |
| Valor Parcial: | | 6.664.495.112 |
| Total: | GUARANIES SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE | 6.664.495.112 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 605.863.192 TOTAL IVA: 605.863.192

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... CI. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de Maria de Fatima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 166 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750-

ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 103 c/ Facundo Machaín
Asunción - Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808 022 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

(Catorce) 14

5 (cinco)

| CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA<br>Construcción de proyectos de servicios públicos<br>Mayor Eduardo Vera Nº 6750 c/ Avda. Boggiani<br>Teléfono: 021-511 967<br>Asunción, Paraguay | EXPEDIDO POR:<br>Oficina Central<br>Calle, Mayor Eduardo Vera 6750 c/ Avda. Boggiani<br>Asunción - Tel.: +595 (21) 511 967/9<br>Construcción de Obras Públicas (CONSTRUCTORA)<br>PARAGUAY www.tocsa.com.py | TIMBRADO Nº 14383510<br>Fecha Inicio Vigencia 08/10/2020<br>Fecha Fin Vigencia 31/10/2021<br>RUC: 80087425-0<br>FACTURA<br>Nº 001-001 0001724 |
|---|---|---|

FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2021 CONDICIÓN DE VENTA: Crédito Fecha Vto.: 07/07/2021

SEÑORES: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC/CI: 80004239-5 CÓDIGO CLIENTE:

DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi Nº 411 CIUDAD: Asunción

TELÉFONO: 021-4149000

Nota de Remisión: CONDICIÓN DE PAGO: Crédito 30 días Obs.:

Vendedor:

| CANT. | CLASE DE MERCADERÍA Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI - PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM.) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CONTRATO SG MINISTRO Nº 388/2017<br><br>Certificado de Trabajo Nº 41 - Mes de Mayo 2021<br><br>PORCION FONDO OFID 23% | | | | |
| | Monto del Certificaco del mes IVA Inc. 1.948.572.647<br>Ajustes del mes IVA Inc. 146.894.031<br>Regularizacion de Reajuste IVA Inc. 0<br>Devolución de Anticipo IVA Inc. -292.285.897<br>Devolución de Anticipo Especial 0<br>Retencion de Garantía IVA Inc. -104.773.334<br>Monto Líquido del Certificado 1.698.407.447 | | | | 1.698.407.447 |
| Descuentos: | | | | | |
| Valor Parcial: | | | | | 1.698.407.447 |
| Total: | GUARANIES UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE ..... | | | | 1.698.407.447 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 154.400.677 TOTAL IVA: 154.400.677

El simple vencimiento de esta factura establecerá la mora, autorizando la consulta como la inclusión a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. La falta de pago de esta factura generará un cargo de mensual.

RECIBI CONFORME ..... Aclaración ..... C.I. .....

HAB 2102 -GRUPO GENESIS de María de Fátima Vera Sandoval-RUC 4742016-2
Tte. Fariña 705 esq. Antequera - Cel. 0992 731 168 - 100 Num.x2 del 01651 al 01750- ORIGINAL: CLIENTE

Es copia fiel del original
JOSE SISIFO [illegible] ROMERO
Escribano Público [illegible] 73
Tte. Timoteo Aguirre Nº [illegible] Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel (021)510.408
Cel.0961-808.088 [illegible]
estudiacostaromero@gmail.com

4 (cuatro)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 41<br>Mes/Año: Mayo/2021 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO CONTRACTUAL: | 36 Meses |
| MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA): | Gs 295.909.090.909 |
| MONTO CONTRACTUAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO VIGENTE: | 49 Meses |
| MONTO VIGENTE (Sin IVA): | Gs 346.632.687.713 |
| MONTO VIGENTE (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 00 % | 91, 92 % |
| Avance ejecutado | 2, 60 % | 90, 93 % |
| Teórico | 2, 60 % | 97, 70 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 295.975.996.699 | 227.901.517.458 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 287.503.941.710 | 221.378.035.117 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 8.472.054.989 | 6.523.482.342 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 8.472.054.989 | 6.523.482.342 |
| B | DETALLE DE LA FACTURA | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 8.472.054.989 | 6.523.482.342 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 638.669.701 | 491.775.670 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 9.110.724.690 | 7.015.258.012 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -292.285.897 | 0 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -455.536.235 | -350.762.901 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Subtotal de la factura (IVA incluido) | 8.362.902.558 | 6.664.495.111 |
| | 9. Ajuste por redondeo | | 1 |
| | 10. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 8.362.902.558 | 6.664.495.112 |
| | 11. Son guaranies: Seis mil seiscientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento doce | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

3 (tres)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 41<br>Mes/Año: Mayo/2021 |
|---|---|---|

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 | A. Proyectado | 0,00 % | 0,00 % |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 | A. Prog. Modif. | 4,00 % | 91,92 % |
| PLAZO CONTRACTUAL: | 36 Meses | Avance ejecutado | 2,60 % | 90,93 % |
| MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA): | Gs 295.909.090.909 | Teórico | 2,60 % | 97,70 % |
| MONTO CONTRACTUAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 | | | |
| PLAZO VIGENTE: | 49 Meses | | | |
| MONTO VIGENTE (Sin IVA): | Gs 346.632.687.713 | | | |
| MONTO VIGENTE (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 | | | |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 77% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 48.825.000.000 | 31.980.375.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 41.184.895.499 | 31.980.375.000 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 292.285.897 | 0 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 41.477.181.396 | 31.980.375.000 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 7.347.818.604 | 0 |
| | **ANTICIPO ESPECIAL** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 100% (Gs)** |
| II | 1. Anticipo Especial 40% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 15.460.205.707 | 15.460.205.707 |
| | 2. Devolución del Anticipo Especial acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 9.063.685.940 | 3.625.474.376 |
| | 3. Devolución del Anticipo Especial del presente certif. (IVA inc.) | 0 | 0 |
| | 4. Devolución del Anticipo Especial acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 9.063.685.940 | 9.063.685.940 |
| | 5. Saldo del Anticipo Especial (IVA inc.) | 6.396.519.767 | 6.396.519.767 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| III | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| IV | 1. Retenciones del mes | 455.536.235 | 350.762.901 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 15.584.948.541 | 12.238.532.207 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 16.040.484.776 | 12.589.295.108 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| V | 1. Ajustes del mes | 638.669.701 | 491.775.670 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 24.195.029.072 | 18.630.172.385 |
| | 4. Ajustes acumulados | 24.833.698.773 | 19.121.948.055 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VI | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 77% (Gs)** |
| VII | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 295.975.996.699 | 227.901.517.458 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 7.347.818.604 | 0 |
| | 5. Saldo del anticipo especial | 6.396.519.767 | 6.396.519.767 |
| | 6. Ajustes acumulados | 24.833.698.773 | 19.121.948.055 |
| | 7. Retenciones acumuladas | 16.040.484.776 | 12.351.173.278 |
| | 8. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 9. Monto total pagado hasta la fecha | 318.513.549.067 | 241.068.812.002 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(treinta ) 30

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Matrícula N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1080 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.086 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

2 (dos)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 41<br>Mes/Año: Mayo/2021 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO CONTRACTUAL: | 36 Meses |
| MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA): | Gs 295.909.090.909 |
| MONTO CONTRACTUAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO VIGENTE: | 49 Meses |
| MONTO VIGENTE (Sin IVA): | Gs 346.632.687.713 |
| MONTO VIGENTE (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0, 00 % | 0, 00 % |
| A. Prog. Modif. | 4, 00 % | 91, 92 % |
| Avance ejecutado | 2, 60 % | 90, 93 % |
| Teórico | 2, 60 % | 97, 70 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 295.975.996.697 | 68.074.479.240 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 287.503.941.708 | 66.125.906.593 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 8.472.054.989 | 1.948.572.647 |
| | 4. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 5. Acopio de material (IVA incluido) | 0 | 0 |
| | 6. Certificado del mes | 8.472.054.989 | 1.948.572.647 |
| B | DETALLE DE LA FACTURA | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
| | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 8.472.054.989 | 1.948.572.647 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 638.669.701 | 146.894.031 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 9.110.724.690 | 2.095.466.678 |
| | 5. Devolución de anticipo (15%) | -292.285.897 | -292.285.897 |
| | 5.1. Devolución de anticipo especial (40%) | -0 | 0 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -455.536.235 | -104.773.334 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 8.362.902.558 | 1.698.407.447 |
| | 9. Son guaraníes: Mil seiscientos noventa y ocho millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos cuarenta y siete | | |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Es copia fiel del original
JOSE SIGFRIDO COSTA ROMERO
Escribano Público N° 73
Tte. Timoteo Aguine N° 535 c/ Fernando Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.084 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com

1 (uno)

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA<br><br>Tel:<br>Email: | FISCALIZACIÓN<br>CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS<br><br>Tel: | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 41<br>Mes/Año: Mayo/2021 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO: | 23/11/2017 |
| ORDEN DE INICIO: | 03/01/2018 |
| PLAZO CONTRACTUAL: | 36 Meses |
| MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA): | Gs 295.909.090.909 |
| MONTO CONTRACTUAL (Con IVA): | Gs 325.500.000.000 |
| PLAZO VIGENTE: | 49 Meses |
| MONTO VIGENTE (Sin IVA): | Gs 346.632.687.713 |
| MONTO VIGENTE (Con IVA): | Gs 381.295.956.484 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Proyectado | 0,00 % | 0,00 % |
| A. Prog. Modif. | 4,00 % | 91,92 % |
| Avance ejecutado | 2,60 % | 90,93 % |
| Teórico | 2,60 % | 97,70 % |

**ESTADISTICOS**

| | ANTICIPO | TOTAL GS. | MONTO EN GUARANIES 23% (Gs) |
|---|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 15% Monto Total Obra (I.V.A. Incluido) | 48.825.000.000 | 16.844.625.000 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 41.184.895.498 | 9.204.520.499 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 292.285.897 | 292.285.897 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 41.477.181.395 | 9.496.806.396 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 7.347.818.605 | 7.347.818.604 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| II | 1. Monto del mes | 0 | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| III | 1. Retenciones del mes | 455.536.235 | 104.773.334 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 15.584.948.541 | 3.346.416.334 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 16.040.484.776 | 3.451.189.668 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 638.669.701 | 146.894.031 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 24.195.029.072 | 5.564.856.687 |
| | 4. Ajustes acumulados | 24.833.698.773 | 5.711.750.718 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** | **MONTO EN GUARANIES 23% (Gs)** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 295.975.996.697 | 68.074.479.240 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 7.347.818.605 | 7.347.818.604 |
| | 5. Ajustes acumulados | 24.833.698.773 | 5.711.750.718 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 16.040.484.776 | 3.689.311.498 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 | 0 |
| | 8. Monto total pagado hasta la fecha | 312.117.029.299 | 70.096.918.460 |

ING. JUAN POISSON
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO ECOMIPA - TOCSA

ING. CARLOS ANTONIO LOPEZ RICARDI
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(treinta) 30

Es copia fiel del original
JOSE SISINO ACOSTA ROMERO
Escribano Público Reg. N° 73
Tte. Timoteo Aguirre N° 1035 c/ Facundo Machaín
Asunción -Py. Tel. (021)510.408
Cel.0961-808.088 - 0986-787722
estudiacostaromero@gmail.com