43 - cuarenta y tres.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

D.C.V. N° 363/2024

Asunción, 26 de febrero del 2024

Señores
CONSORCIO CG
Teléfono: (021) 602.926
Correo: ccgpuentes@gmail.com
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 13/2021. Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 2da TANDA (FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA) - ID 393.483. **CONTRATO S.G. MINISTRO 130/2022.**
Obj.: Devolución de solicitud de prórroga plazo contractual por inclemencias climáticas. Nota CCG MOPC N° 387 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia, y en particular a la Nota CCG MOPC N° 387 2024 de fecha recibida el 15 de febrero del 2024, por la cual remiten el pedido de Prórroga del Plazo Contractual por Inclemencias Climáticas (Lluvias y sus Consecuencias), de la contratista CONSTRUPAR S.A., LOTE 6.

En relación a lo mencionado, después de realizar las verificaciones correspondientes por parte de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Dirección de Caminos Vecinales UEP – CAF FONPLATA, se procede a devolver la solicitud a fin de que las observaciones remitidas en adjunto, sean subsanadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

Ing. JULIO RIOS MARECOS
Director
Dirección de Caminos Vecinales