Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 001/2013 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 033/2013 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **21** días del mes de agosto del año 2.013, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Ing. Jorge Pusineri Giménez**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la firma **PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES**, portadora del **RUC Nº 855506-0**, con domicilio en la calle Inglaterra N° 143 c/ Artigas (B° Tablada Nueva), de la ciudad de Asunción, representada para este acto por el **Sr. Nelson Vera**, en adelante denominado **EL PROVEEDOR**, denominados en conjunto **LAS PARTES** e individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio Nº 001/2013 del Contrato Principal **Nº 033/2013** de fecha 29 de mayo de 2.013, en el marco del llamado a Contratación Directa N° 12/2013, para la "Reparación de Tanque Elevado en la ciudad de Caaguazú" (Segunda Convocatoria), de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 017/2013** de fecha 21 de agosto de 2.013, la cual estará sujeta a las cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1°

El presente Convenio tiene por objeto ampliar el monto total del Contrato Principal en un 19,43%, equivalente a la suma de Guaraníes Siete Millones Setecientos Doce Mil Quinientos Cincuenta (Gs. 7.712.550) y el plazo de ejecución de las obras del Contrato Principal por tres (3) días más.

Las demás Cláusulas del Contrato Principal que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio permanecen válidas e inalterables, debiéndose ampliar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el monto ampliado.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

EL PROVEEDOR

Sr. Nelson Vera

ESSAP S.A.

Ing. Jorge Pusineri Giménez
Presidente

JPG/rd

Ing. Gunter Grabowski
Jefe de Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - ESSAP S.A.

Ing. Pedro Martínez López
Gerente Técnico
essap