essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA Nº 001/2015 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 122/2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **27** días del mes de enero del año 2015, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Arq. Osmar Ludovico Sarubbi**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges N° 516, por una parte, y por la otra la firma **ARTIFEX S.A.**, portadora del **RUC Nº 80068924-0**, domiciliada en Rodo N° 555 c/ Azara / Dionisio Jara N° 4648 esq. Abdón Palacios - Asunción, representada para este acto por el **Sr. Luis Anselmo Castellano Cubilla**, en adelante denominada **EL PROVEEDOR**, denominados en conjunto **LAS PARTES** e individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir la Adenda N° 001/2015 del Contrato Principal **Nº 122/2014** de fecha 17 de diciembre de 2014, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas **N° 21/2014 "PROVISIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON EQUIPOS Y SISTEMA DE MONITOREO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS KUÉ"**, de conformidad al Acta de Reunión del Directorio N° 821 - Resolución **Nº 16/2015** de fecha 27 de enero de 2015, la cual estará sujeta a las Cláusulas y Condiciones siguientes:

ARTÍCULO 1°

El presente Convenio tiene por objeto ampliar el plazo del Contrato Principal hasta el 25 de marzo de 2015.

ARTÍCULO 2°

Las demás Cláusulas del Contrato Principal que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecen válidas e inalterables, debiendo ampliarse la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

EL PROVEEDOR	**ESSAP S.A.**
Sr. Luis Anselmo Castellano Cubilla	**Arq. Osmar Ludovico Sarubbi** **Presidente**