NOTA UOC/PCP/ANDE N° 452/2021

Asunción, 28 de setiembre de 2021

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación a la Nota DNC N° 16568/21, ID 323749, LPN N° 1290/2018, a fin de puntualizar lo siguiente:

El contrato cuenta con un cronograma de ejecución, el proveedor ha realizado la provisión en determinadas fechas, conforme se constata en la planilla adjunta, incluso con anterioridad, en algunos casos, a las previsiones contractuales, en este sentido, cuando estas entregas se realizan, remontándonos cronológicamente, constituyen partidas pendientes de provisión, y los factores componentes de la fórmula son cotizados con determinados valores, a ser tenidos en cuenta según específicos parámetros establecidos (4° mes anterior para el Ac, mes anterior para otros metales, etc.), y válidos para esa data según los términos establecidos en las CGC del PBC.

Por consiguiente, entendemos que la solicitud del proveedor a posteriori de la entrega, no obsta que los bienes entregados se encontraban pendientes de suministro al momento mismo de la provisión, pudiendo tramitarse a este mismo tiempo el reconocimiento del reajuste por variación o ulteriormente, puesto que constituye un evento efectivamente registrado en la fase de ejecución contractual.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Esteban Molinas
Responsable UOC/ANDE

ZT

PLANILLA DE CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS

LPN ANDE - SBE N° 1290/2017 "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN"

Firma adjudicada: TRAFOSUR S.A. - Contrato N° 6940/2017 - Items 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Firma del Contrato	03/08/17		Fecha de inicio de propuestas (SBE)	05/06/17
Inicio de plazo del contrato	**11/09/17**	Según correo remitido por Dpto. de Egresos - Pago de Anticipo (Fact. N° 001-001-0006087)		
Prórroga (Nota P 1634/2018):	54	días		

Suministro de:

		PRIMARIO	SECUNDARIO
Item 1	1.800 Nº Transformador Monofásico de Distribución de 25 kVA.	Al	Al
Item 2	800 Nº Transformador Trifásico de Distribución de 100 kVA.	Al	Al
Item 3	28 Nº Transformador Trifásico de Distribución de 200 kVA.	Cu	Cu
Item 4	12 Nº Transformador Trifásico de Distribución de 315 kVA.	Al	Al
Item 5	8 Nº Transformador Trifásico de Distribución de 500 kVA.	Al	Cu
Item 6	8 Nº Transformador Trifásico de Distribución de 630 kVA.	Al	Al

Monto total del contrato =	**Gs. 19.101.808.000**
Anticipo pagado 20% =	Gs. 3.820.361.600
Monto a reajustar =	Gs. 15.281.446.400

El Cálculo de Ajuste de precios se realiza conforme a lo establecido en la Cláusula CGC 13 de la Sección IV - CEC, del Pliego de Bases y Condiciones.

FORMULA DE AJUSTE:

PA = Po (0,27 D/Do + 0,19 S/So + 0,27 Ac/Aco + 0,27 (Cu/Cuo x PCu/PTot + Al/Alo x PAl/PTot))

Valores iniciales, vigentes al 05/06/2017

Do =	*5.568,39*	
So =	*75.558*	(desde 01/12/16 hasta 30/06/17)
Aco =	*98,24*	equivalente al indice febrero/17-base 2010
Cuo =	*5.591,50*	(precios promedios de may-17)
Alo =	*1.914,14*	

Observaciones:

1. El ajuste de precios no se aplica al anticipo.
2. Para los casos de entregas realizadas con anticipación a los plazos previstos en el Plan de Entrega, se tiene en cuenta las variaciones hasta la entrega efectiva del bien o los precios promedios anteriores a ese mes según corresponda (Ac, Cu, Al), debido a lo establecido en el último párrafo de la Cláusula CGC 13: "El ajuste será aplicado a aquella parte del suministro pendiente luego de la variación de precios".
3. El peso de cada bobina se indica en las listas de precios presentadas por el Proveedor y el tipo de conductor utilizado se indica en la Planilla de Datos Garantizados (características constructivas de los arrollamientos primario y secundario).

Resumen de las variaciones del LME que afectan a este suministro

mes de entrega	mes anterior	Aluminio (Al) Precio USD/Ton	Cobre (Cu) Precio USD/Ton
nov-17	sep-17	2.130,41	6.797,39
dic-17	nov-17	**2.101,02**	**6.825,57**
ene-18	dic-17	2.061,25	6.781,39
feb-18	ene-18	**2.214,50**	**7.080,30**
mar-18	feb-18	2.184,93	7.001,80
abr-18	mar-18	**2.076,52**	**6.795,76**
may-18	abr-18	2.246,40	6.838,55
jun-18	may-18	**2.290,55**	**6.821,76**
jul-18	jun-18	2.240,29	6.954,79
ago-18	jul-18	**2.098,93**	**6.248,18**
sep-18	ago-18	2.045,50	6.039,75

4to. mes anterior	Ac
jul-17	105,145
ago-17	106,172
sep-17	106,435
oct-17	107,814
nov-17	107,878
dic-17	109,272
ene-18	109,007
feb-18	110,347
mar-18	110,663
abr-18	110,378
may-18	110,115

Lic. JUAN CARLOS GUANES
Director Presidente
TRAFOSUR S.A.

Lic. Rosalía Saggia
DD/SMD1

						Fechas de entregas						4to. mes ant.	mes anterior a la entrega		Peso de bobinas		CALCULADO por ANDE		
Item	Cant.	Factura N° 001-001	P. Unitario (IVA inc.)	Precio Total - Monto del Anticipo = Po	Nota de Remisión	Entrega prevista	Fecha Prevista	Efectiva de Entrega	Atraso	D	S	Ac (CONV. GOES)	Cu (LME)	Al (LME)	PCu (kg)	PAl (kg)	Indice	PA	Monto de Reajuste
1	31	0006564	4.198.000	104.110.400	0006715	1ra	3-ene-18	**13-nov-17**	0	5.654,63	78.505	105,145	-	2.130,41	0	19	1,0611	110.471.545	6.361.145
1	17		4.198.000	57.092.800	0006730	1ra	3-ene-18	**15-nov-17**	0	5.651,01	78.505	105,145	-	2.130,41	0	19	1,0609	60.569.752	3.476.952
1	9	0006565	4.198.000	30.225.600	0006743	1ra	3-ene-18	**17-nov-17**	0	5.653,87	78.505	105,145	-	2.130,41	0	19	1,0610	32.069.362	1.843.762
1	21		4.198.000	70.526.400	0006765 y 6766	1ra	3-ene-18	**23-nov-17**	0	5.672,81	78.505	105,145	-	2.130,41	0	19	1,0620	74.899.037	4.372.637
1	36	0006594	4.198.000	120.902.400	0006792	1ra	3-ene-18	**29-nov-17**	0	5.699,44	78.505	105,145	-	2.130,41	0	19	1,0632	128.543.432	7.641.032
1	13	0006592	4.198.000	43.659.200	0006807	1ra	3-ene-18	**1-dic-17**	0	5.664,86	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0602	46.287.484	2.628.284
1	15		4.198.000	50.376.000	0006828 y 6830	1ra	3-ene-18	**5-dic-17**	0	5.656,97	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0599	53.393.522	3.017.522
1	16		4.198.000	53.734.400	0006838	1ra	3-ene-18	**6-dic-17**	0	5.655,27	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0598	56.947.717	3.213.317
1	21	0006624	4.198.000	70.526.400	0006870	1ra	3-ene-18	**14-dic-17**	0	5.634,17	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0588	74.673.352	4.146.952
1	1	0006632	4.198.000	3.358.400	0006875	1ra	3-ene-18	**15-dic-17**	0	5.634,92	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0588	3.555.874	197.474
2	18	0006566	11.450.000	164.880.000	0006714	1ra	3-ene-18	**13-nov-17**	0	5.654,63	78.505	105,145	-	2.130,41	0	53	1,0611	174.954.168	10.074.168
2	28		11.450.000	256.480.000	0006726 y 0006727	1ra	3-ene-18	**15-nov-17**	0	5.651,01	78.505	105,145	-	2.130,41	0	53	1,0609	272.099.632	15.619.632
2	8	0006567	11.450.000	73.280.000	0006734	1ra	3-ene-18	**16-nov-17**	0	5.652,81	78.505	105,145	-	2.130,41	0	53	1,0610	77.750.080	4.470.080
2	6		11.450.000	54.960.000	0006742	1ra	3-ene-18	**17-nov-17**	0	5.653,87	78.505	105,145	-	2.130,41	0	53	1,0610	58.312.560	3.352.560
2	8		11.450.000	73.280.000	0006754	1ra	3-ene-18	**20-nov-17**	0	5.650,55	78.505	105,145	-	2.130,41	0	53	1,0609	77.742.752	4.462.752
2	12		11.450.000	109.920.000	0006767	1ra	3-ene-18	**23-nov-17**	0	5.672,81	78.505	105,145	-	2.130,41	0	53	1,0620	116.735.040	6.815.040
2	17		11.450.000	155.720.000	0006770	1ra	3-ene-18	**24-nov-17**	0	5.672,60	78.505	105,145	-	2.130,41	0	53	1,0619	165.359.068	9.639.068
2	23	0006595	11.450.000	210.680.000	0006793	1ra	3-ene-18	**29-nov-17**	0	5.699,44	78.505	105,145	-	2.130,41	0	53	1,0632	223.994.976	13.314.976
3	1	0006590	30.950.000	24.760.000	0006801	1ra	3-ene-18	**30-nov-17**	0	5.669,33	78.505	105,145	6.797,39	-	195	0	1,0895	26.976.020	2.216.020
3	1	0006626	30.950.000	24.760.000	0006842	1ra	3-ene-18	**7-dic-17**	0	5.633,03	78.505	106,172	6.825,57	-	195	0	1,0919	27.035.444	2.275.444
3	1		30.950.000	24.760.000	0006851	1ra	3-ene-18	**11-dic-17**	0	5.624,56	78.505	106,172	6.825,57	-	195	0	1,0915	27.025.540	2.265.540
4	1	0006591	43.334.000	34.667.200	0006796	1ra	3-ene-18	**29-nov-17**	0	5.699,44	78.505	105,145	-	2.130,41	0	141	1,0632	36.858.167	2.190.967
4	1	0006631	43.334.000	34.667.200	0006877	1ra	3-ene-18	**15-dic-17**	0	5.634,92	78.505	106,172	-	2.101,02	0	141	1,0588	36.705.631	2.038.431
5	1	0006569	47.500.000	38.000.000	0006733	1ra	3-ene-18	**16-nov-17**	0	5.652,81	78.505	105,145	6.797,39	2.130,41	119	145	1,0735	40.793.000	2.793.000
6	1	0006568	77.350.000	61.880.000	0006731	1ra	3-ene-18	**15-nov-17**	0	5.651,01	78.505	105,145	-	2.130,41	0	276	1,0609	65.648.492	3.768.492

Lic. Rosalía Saggia
DD/SMD1

Lic. JUAN CARLOS GUANES
Director Presidente
TRAFOSUR S.A.

						Fechas de entregas						4to. mes ant.	mes anterior a la entrega		Peso de bobinas		CALCULADO por ANDE		
Item	Cant.	Factura Nº 001-001	P. Unitario (IVA inc.)	Precio Total - Monto del Anticipo = Po	Nota de Remisión	Entrega prevista	Fecha Prevista	Efectiva de Entrega	Atraso	D	S	Ac (CONV. GOES)	Cu (LME)	Al (LME)	PCu (kg)	PAl (kg)	Indice	PA	Monto de Reajuste
1	20	0006632	4.198.000	67.168.000	0006875 y 6876	2da	2-feb-18	15-dic-17	0	5.634,92	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0588	71.117.478	3.949.478
1	9		4.198.000	30.225.600	0006894	2da	2-feb-18	19-dic-17	0	5.632,63	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0587	31.999.843	1.774.243
1	9	0006799	4.198.000	30.225.600	0006898	2da	2-feb-18	20-dic-17	0	5.635,33	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0588	32.002.865	1.777.265
1	10		4.198.000	33.584.000	0006918	2da	2-feb-18	26-dic-17	0	5.611,87	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0577	35.521.797	1.937.797
1	25		4.198.000	83.960.000	0006927	2da	2-feb-18	28-dic-17	0	5.590,47	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0566	88.712.136	4.752.136
1	16		4.198.000	53.734.400	0006940	2da	2-feb-18	29-dic-17	0	5.590,47	78.505	106,172	-	2.101,02	0	19	1,0566	56.775.767	3.041.367
1	23	0006804	4.198.000	77.243.200	0006953	2da	2-feb-18	8-ene-18	0	5.638,88	78.505	106,435	-	2.061,25	0	19	1,0541	81.422.057	4.178.857
1	11		4.198.000	36.942.400	0006958	2da	2-feb-18	9-ene-18	0	5.626,73	78.505	106,435	-	2.061,25	0	19	1,0535	38.918.818	1.976.418
1	15		4.198.000	50.376.000	0006975	2da	2-feb-18	15-ene-18	0	5.608,87	78.505	106,435	-	2.061,25	0	19	1,0526	53.025.778	2.649.778
1	32	0006867	4.198.000	107.468.800	0006979	2da	2-feb-18	16-ene-18	0	5.611,53	78.505	106,435	-	2.061,25	0	19	1,0528	113.143.153	5.674.353
1	10		4.198.000	33.584.000	0006983	2da	2-feb-18	17-ene-18	0	5.630,56	78.505	106,435	-	2.061,25	0	19	1,0537	35.387.461	1.803.461
2	1	0006595	11.450.000	9.160.000	0006793	2da	2-feb-18	29-nov-17	0	5.699,44	78.505	105,145	-	2.130,41	0	53	1,0632	9.738.912	578.912
2	12		11.450.000	109.920.000	0006799	2da	2-feb-18	30-nov-17	0	5.669,33	78.505	105,145	-	2.130,41	0	53	1,0618	116.713.056	6.793.056
2	7	0006593	11.450.000	64.120.000	0006808	2da	2-feb-18	1-dic-17	0	5.664,86	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0602	67.980.024	3.860.024
2	11		11.450.000	100.760.000	0006829	2da	2-feb-18	5-dic-17	0	5.656,97	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0599	106.795.524	6.035.524
2	14		11.450.000	128.240.000	0006835	2da	2-feb-18	6-dic-17	0	5.655,27	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0598	135.908.752	7.668.752
2	13	0006625	11.450.000	119.080.000	0006845	2da	2-feb-18	7-dic-17	0	5.633,03	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0587	126.069.996	6.989.996
2	9		11.450.000	82.440.000	0006853	2da	2-feb-18	11-dic-17	0	5.624,56	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0583	87.246.252	4.806.252
2	13		11.450.000	119.080.000	0006869	2da	2-feb-18	14-dic-17	0	5.634,17	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0588	126.081.904	7.001.904
2	20	0006633	11.450.000	183.200.000	0006873 y 0006874	2da	2-feb-18	15-dic-17	0	5.634,92	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0588	193.972.160	10.772.160
2	16		11.450.000	146.560.000	0006893	2da	2-feb-18	19-dic-17	0	5.632,63	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0587	155.163.072	8.603.072
2	4	0006800	11.450.000	36.640.000	0006901	2da	2-feb-18	20-dic-17	0	5.635,33	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0588	38.794.432	2.154.432
3	2	0006802	30.950.000	49.520.000	0006938	2da	2-feb-18	29-dic-17	0	5.590,47	78.505	106,172	6.825,57	-	195	0	1,0899	53.971.848	4.451.848
3	1	0006806	30.950.000	24.760.000	0006972	2da	2-feb-18	15-ene-18	0	5.608,87	78.505	106,435	6.781,39	-	195	0	1,0894	26.973.544	2.213.544
4	1	0006801	43.334.000	34.667.200	0006900	2da	2-feb-18	20-dic-17	0	5.635,33	78.505	106,172	-	2.101,02	0	141	1,0588	36.705.631	2.038.431
5	1	0006869	47.500.000	38.000.000	0007003	2da	2-feb-18	22-ene-18	0	5.619,72	78.505	106,435	6.781,39	2.061,25	119	145	1,0697	40.648.600	2.648.600
6	1	0006803	77.350.000	61.880.000	0006939	2da	2-feb-18	29-dic-17	0	5.590,47	78.505	106,172	-	2.101,02	0	276	1,0566	65.382.408	3.502.408

Lic. Rosalía Saggia
DD/SMD1

Lic. JUAN CARLOS GUANES
Director Presidente
TRAFOSUR S.A.

						Fechas de entregas						4to. mes ant.	mes anterior a la entrega		Peso de bobinas		CALCULADO por ANDE		
Item	Cant.	Factura Nº 001-001	P. Unitario (IVA inc.)	Precio Total - Monto del Anticipo = Po	Nota de Remisión	Entrega prevista	Fecha Prevista	Efectiva de Entrega	Atraso	D	S	Ac (CONV. GOES)	Cu (LME)	Al (LME)	PCu (kg)	PAl (kg)	Indice	PA	Monto de Reajuste
1	3		4.198.000	10.075.200	0006983	3ra	4-mar-18	17-ene-18	0	5.630,56	78.505	106,435	-	2.061,25	0	19	1,0537	10.616.238	541.038
1	23		4.198.000	77.243.200	0006992	3ra	4-mar-18	19-ene-18	0	5.624,77	78.505	106,435	-	2.061,25	0	19	1,0534	81.367.987	4.124.787
1	29	0006867	4.198.000	97.393.600	0007016	3ra	4-mar-18	24-ene-18	0	5.603,66	78.505	106,435	-	2.061,25	0	19	1,0524	102.497.025	5.103.425
1	21		4.198.000	70.526.400	0007022	3ra	4-mar-18	25-ene-18	0	5.612,15	78.505	106,435	-	2.061,25	0	19	1,0528	74.250.194	3.723.794
1	37		4.198.000	124.260.800	0007041 y 7042	3ra	4-mar-18	31-ene-18	0	5.610,20	78.505	106,435	-	2.061,25	0	19	1,0527	130.809.344	6.548.544
1	8		4.198.000	26.867.200	0007063	3ra	4-mar-18	5-feb-18	0	5.590,83	78.505	107,814	-	2.214,50	0	19	1,0772	28.941.348	2.074.148
1	18	0006961	4.198.000	60.451.200	0007066	3ra	4-mar-18	6-feb-18	0	5.595,90	78.505	107,814	-	2.214,50	0	19	1,0774	65.130.123	4.678.923
1	35		4.198.000	117.544.000	0007089 y 7090	3ra	4-mar-18	12-feb-18	0	5.571,09	78.505	107,814	-	2.214,50	0	19	1,0762	126.500.853	8.956.853
1	6		4.198.000	20.150.400	0007103	3ra	4-mar-18	15-feb-18	0	5.577,31	78.505	107,814	-	2.214,50	0	19	1,0765	21.691.906	1.541.506
2	5		11.450.000	45.800.000	0006901	3ra	4-mar-18	20-dic-17	0	5.635,33	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0588	48.493.040	2.693.040
2	18	0006800	11.450.000	164.880.000	0006912	3ra	4-mar-18	22-dic-17	0	5.604,79	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0573	174.327.624	9.447.624
2	13		11.450.000	119.080.000	0006928	3ra	4-mar-18	28-dic-17	0	5.590,47	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0566	125.819.928	6.739.928
2	9		11.450.000	82.440.000	0006937	3ra	4-mar-18	29-dic-17	0	5.590,47	78.505	106,172	-	2.101,02	0	53	1,0566	87.106.104	4.666.104
2	19	0006805	11.450.000	174.040.000	0006952 y 0006957	3ra	4-mar-18	8-ene-18	0	5.638,88	78.505	106,435	-	2.061,25	0	53	1,0541	183.455.564	9.415.564
2	20		11.450.000	183.200.000	0006962 y 0006974	3ra	4-mar-18	15-ene-18	0	5.608,87	78.505	106,435	-	2.061,25	0	53	1,0526	192.836.320	9.636.320
2	20		11.450.000	183.200.000	0006982 y 0006988	3ra	4-mar-18	18-ene-18	0	5.627,53	78.505	106,435	-	2.061,25	0	53	1,0536	193.019.520	9.819.520
2	14	0006868	11.450.000	128.240.000	0006993	3ra	4-mar-18	19-ene-18	0	5.624,77	78.505	106,435	-	2.061,25	0	53	1,0534	135.088.016	6.848.016
2	2		11.450.000	18.320.000	0007004	3ra	4-mar-18	22-ene-18	0	5.619,72	78.505	106,435	-	2.061,25	0	53	1,0532	19.294.624	974.624
3	2	0006960	30.950.000	49.520.000	0007106	3ra	4-mar-18	15-feb-18	0	5.577,31	78.505	107,814	7.080,30	-	195	0	1,1060	54.769.120	5.249.120
3	1	0007004	30.950.000	24.760.000	0007146	3ra	4-mar-18	27-feb-18	0	5.571,16	78.505	107,814	7.080,30	-	195	0	1,1057	27.377.132	2.617.132
4	1	0006801	43.334.000	34.667.200	0006913	3ra	4-mar-18	22-dic-17	0	5.604,79	78.505	106,172	-	2.101,02	0	141	1,0573	36.653.631	1.986.431
5	1	0007006	47.500.000	38.000.000	0007149	3ra	4-mar-18	27-feb-18	0	5.571,16	78.505	107,814	7.080,30	2.214,50	119	145	1,0895	41.401.000	3.401.000
6	1	0007215	77.350.000	61.880.000	0007340	3ra	4-mar-18	16-abr-18	43	5.537,77	78.505	107,878	-	2.076,52	0	276	1,0553	61.880.000	0

Lic. JUAN CARLOS GUANES
Director Presidente
TRAFOSUR S.A.

Lic. Rosalía Saggia
DD/SMD1

						Fechas de entregas						4to. mes ant.	mes anterior a la entrega		Peso de bobinas		CALCULADO por ANDE		
Item	Cant.	Factura N° 001-001	P. Unitario (IVA inc.)	Precio Total - Monto del Anticipo = Po	Nota de Remisión	Entrega prevista	Fecha Prevista	Efectiva de Entrega	Atraso	D	S	Ac (CONV. GOES)	Cu (LME)	Al (LME)	PCu (kg)	PAl (kg)	Indice	PA	Monto de Reajuste
1	10	0006961	4.198.000	33.584.000	0007103	4ta	3-abr-18	**15-feb-18**	0	5.577,31	78.505	107,814	-	2.214,50	0	19	1,0765	36.153.176	2.569.176
1	23	0007002	4.198.000	77.243.200	0007107	4ta	3-abr-18	**16-feb-18**	0	5.579,37	78.505	107,814	-	2.214,50	0	19	1,0766	83.160.029	5.916.829
1	20		4.198.000	67.168.000	0007115	4ta	3-abr-18	**19-feb-18**	0	5.577,20	78.505	107,814	-	2.214,50	0	19	1,0765	72.306.352	5.138.352
1	10		4.198.000	33.584.000	0007119	4ta	3-abr-18	**20-feb-18**	0	5.578,99	78.505	107,814	-	2.214,50	0	19	1,0766	36.156.534	2.572.534
1	31		4.198.000	104.110.400	0007145	4ta	3-abr-18	**27-feb-18**	0	5.571,16	78.505	107,814	-	2.214,50	0	19	1,0762	112.043.612	7.933.212
1	14	0007080	4.198.000	47.017.600	0007158	4ta	3-abr-18	**1-mar-18**	0	5.557,38	78.505	107,878	-	2.184,93	0	19	1,0716	50.384.060	3.366.460
1	50		4.198.000	167.920.000	0007182, 7207, 7208 y 7211	4ta	3-abr-18	**12-mar-18**	0	5.517,98	78.505	107,878	-	2.184,93	0	19	1,0697	179.624.024	11.704.024
1	10		4.198.000	33.584.000	0007218	4ta	3-abr-18	**14-mar-18**	0	5.516,98	78.505	107,878	-	2.184,93	0	19	1,0696	35.921.446	2.337.446
1	12		4.198.000	40.300.800	0007224	4ta	3-abr-18	**15-mar-18**	0	5.527,18	78.505	107,878	-	2.184,93	0	19	1,0701	43.125.886	2.825.086
2	3	0006868	11.450.000	27.480.000	0007004	4ta	3-abr-18	**22-ene-18**	0	5.619,72	78.505	106,435	-	2.061,25	0	53	1,0532	28.941.936	1.461.936
2	9		11.450.000	82.440.000	0007021	4ta	3-abr-18	**25-ene-18**	0	5.612,15	78.505	106,435	-	2.061,25	0	53	1,0528	86.792.832	4.352.832
2	9		11.450.000	82.440.000	0007030	4ta	3-abr-18	**26-ene-18**	0	5.624,36	78.505	106,435	-	2.061,25	0	53	1,0534	86.842.296	4.402.296
2	13		11.450.000	119.080.000	0007040	4ta	3-abr-18	**30-ene-18**	0	5.623,65	78.505	106,435	-	2.061,25	0	53	1,0534	125.438.872	6.358.872
2	9	0006962	11.450.000	82.440.000	0007049	4ta	3-abr-18	**1-feb-18**	0	5.599,22	78.505	107,814	-	2.214,50	0	53	1,0776	88.837.344	6.397.344
2	7		11.450.000	64.120.000	0007062	4ta	3-abr-18	**5-feb-18**	0	5.590,83	78.505	107,814	-	2.214,50	0	53	1,0772	69.070.064	4.950.064
2	11		11.450.000	100.760.000	0007068	4ta	3-abr-18	**7-feb-18**	0	5.591,06	78.505	107,814	-	2.214,50	0	53	1,0772	108.538.672	7.778.672
2	11		11.450.000	100.760.000	0007085	4ta	3-abr-18	**9-feb-18**	0	5.584,53	78.505	107,814	-	2.214,50	0	53	1,0769	108.508.444	7.748.444
2	16		11.450.000	146.560.000	0007101 y 0007102	4ta	3-abr-18	**15-feb-18**	0	5.577,31	78.505	107,814	-	2.214,50	0	53	1,0765	157.771.840	11.211.840
2	13	0007003	11.450.000	119.080.000	0007114	4ta	3-abr-18	**19-feb-18**	0	5.577,20	78.505	107,814	-	2.214,50	0	53	1,0765	128.189.620	9.109.620
2	8		11.450.000	73.280.000	0007120	4ta	3-abr-18	**20-feb-18**	0	5.578,99	78.505	107,814	-	2.214,50	0	53	1,0766	78.893.248	5.613.248
2	11		11.450.000	100.760.000	0007133	4ta	3-abr-18	**23-feb-18**	0	5.586,03	78.505	107,814	-	2.214,50	0	53	1,0769	108.508.444	7.748.444
3	2	0007260	30.950.000	49.520.000	0007446	4ta	**3-abr-18**	12-abr-18	9	5.551,22	78.505	109,272	6.795,76	-	195	0	1,0950	49.520.000	0
3	1	0007259	30.950.000	24.760.000	0007370	4ta	**3-abr-18**	23-abr-18	20	5.551,22	78.505	109,272	6.795,76	-	195	0	1,0950	24.760.000	0
4	1	0007005	43.334.000	34.667.200	0007148	4ta	3-abr-18	**27-feb-18**	0	5.571,16	78.505	107,814	-	2.214,50	0	141	1,0762	37.308.841	2.641.641
5	1	0007071	47.500.000	38.000.000	0007209	4ta	3-abr-18	**12-mar-18**	0	5.517,98	78.505	107,878	7.001,80	2.184,93	119	145	1,0831	41.157.800	3.157.800
6	1	0007215	77.350.000	61.880.000	0007372	4ta	**3-abr-18**	24-abr-18	21	5.551,22	78.505	109,272	-	2.076,52	0	276	1,0598	61.880.000	0

Lic. JUAN CARLOS GUANES
Director Presidente
TRAFOSUR S.A.

Lic. Rosalía Saggia
DD/SMD1

						Fechas de entregas						4to. mes ant.	mes anterior a la entrega		Peso de bobinas		CALCULADO por ANDE		
Item	Cant.	Factura N° 001-001	P. Unitario (IVA inc.)	Precio Total - Monto del Anticipo = Po	Nota de Remisión	Entrega prevista	Fecha Prevista	Efectiva de Entrega	Atraso	D	S	Ac (CONV. GOES)	Cu (LME)	Al (LME)	PCu (kg)	PAl (kg)	Indice	PA	Monto de Reajuste
1	10	0007068	4.198.000	33.584.000	0007231	5ta	3-may-18	**19-mar-18**	0	5.536,11	78.505	107,878	-	2.184,93	0	19	1,0705	35.951.672	2.367.672
1	17		4.198.000	57.092.800	0007246	5ta	3-may-18	**21-mar-18**	0	5.546,64	78.505	107,878	-	2.184,93	0	19	1,0710	61.146.389	4.053.589
1	17		4.198.000	57.092.800	0007264	5ta	3-may-18	**27-mar-18**	0	5.554,01	78.505	107,878	-	2.184,93	0	19	1,0714	61.169.226	4.076.426
1	30	0007213	4.198.000	100.752.000	0007282	5ta	3-may-18	**3-abr-18**	0	5.551,22	78.505	109,272	-	2.076,52	0	19	1,0598	106.776.970	6.024.970
1	47		4.198.000	157.844.800	0007314 y 7315	5ta	3-may-18	**12-abr-18**	0	5.546,61	78.505	109,272	-	2.076,52	0	19	1,0596	167.252.350	9.407.550
1	49	0007263	4.198.000	164.561.600	0007354 y 7355	5ta	3-may-18	**19-abr-18**	0	5.534,22	78.505	109,272	-	2.076,52	0	19	1,0590	174.270.734	9.709.134
1	10		4.198.000	33.584.000	0007365	5ta	3-may-18	**23-abr-18**	0	5.542,31	78.505	109,272	-	2.076,52	0	19	1,0594	35.578.890	1.994.890
2	10	0007003	11.450.000	91.600.000	0007133	5ta	3-may-18	**23-feb-18**	0	5.586,03	78.505	107,814	-	2.214,50	0	53	1,0769	98.644.040	7.044.040
2	9	0007066	11.450.000	82.440.000	0007157	5ta	3-may-18	**1-mar-18**	0	5.557,38	78.505	107,878	-	2.184,93	0	53	1,0716	88.342.704	5.902.704
2	32		11.450.000	293.120.000	0007180 y 0007181	5ta	3-may-18	**6-mar-18**	0	5.491,79	78.505	107,878	-	2.184,93	0	53	1,0684	313.169.408	20.049.408
2	21		11.450.000	192.360.000	0007205 y 0007206	5ta	3-may-18	**12-mar-18**	0	5.517,98	78.505	107,878	-	2.184,93	0	53	1,0697	205.767.492	13.407.492
2	15		11.450.000	137.400.000	0007222 y 0007223	5ta	3-may-18	**15-mar-18**	0	5.527,18	78.505	107,878	-	2.184,93	0	53	1,0701	147.031.740	9.631.740
2	9	0007069	11.450.000	82.440.000	0007232	5ta	3-may-18	**19-mar-18**	0	5.536,11	78.505	107,878	-	2.184,93	0	53	1,0705	88.252.020	5.812.020
2	13		11.450.000	119.080.000	0007244	5ta	3-may-18	**21-mar-18**	0	5.546,64	78.505	107,878	-	2.184,93	0	53	1,0710	127.534.680	8.454.680
2	8		11.450.000	73.280.000	0007266	5ta	3-may-18	**26-mar-18**	0	5.558,01	78.505	107,878	-	2.184,93	0	53	1,0716	78.526.848	5.246.848
2	3		11.450.000	27.480.000	0007272	5ta	3-may-18	**28-mar-18**	0	5.548,29	78.505	107,878	-	2.184,93	0	53	1,0711	29.433.828	1.953.828
3	1	0007413	30.950.000	24.760.000	0007494	5ta	3-may-18	25-may-18	22	5.572,88	78.505	109,007	6.838,55	-	195	0	1,0974	24.760.000	0
3	1	0007419	30.950.000	24.760.000	0007527	5ta	3-may-18	31-may-18	28	5.572,88	78.505	109,007	6.838,55	-	195	0	1,0974	24.760.000	0
4	1	0007067	43.334.000	34.667.200	0007210	5ta	3-may-18	**12-mar-18**	0	5.517,98	78.505	107,878	-	2.184,93	0	141	1,0697	37.083.504	2.416.304

Lic. Rosalía Saggia
Sección Seguimientos
Jefatura
14/04/2021

Lic. JUAN CARLOS GUANES
Director Presidente
TRAFOSUR S.A.

						Fechas de entregas						4to. mes ant.	mes anterior a la entrega		Peso de bobinas		CALCULADO por ANDE		
Item	Cant.	Factura N° 001-001	P. Unitario (IVA inc.)	Precio Total - Monto del Anticipo = Po	Nota de Remisión	Entrega prevista	Fecha Prevista	Efectiva de Entrega	Atraso	D	S	Ac (CONV. GOES)	Cu (LME)	Al (LME)	PCu (kg)	PAl (kg)	Indice	PA	Monto de Reajuste
1	65	0007263	4.198.000	218.296.000	0007366, 7368 y 7369	6ta	2-jun-18	**23-abr-18**	0	5.542,31	78.505	109,272	-	2.076,52	0	19	1,0594	231.262.782	12.966.782
1	55		4.198.000	184.712.000	0007375 y 7382	6ta	2-jun-18	**26-abr-18**	0	5.560,08	78.505	109,272	-	2.076,52	0	19	1,0602	195.831.662	11.119.662
1	26		4.198.000	87.318.400	0007387	6ta	2-jun-18	**27-abr-18**	0	5.559,56	78.505	109,272	-	2.076,52	0	19	1,0602	92.574.968	5.256.568
1	18	0007261	4.198.000	60.451.200	0007395	6ta	2-jun-18	**30-abr-18**	0	5.552,43	78.505	109,272	-	2.076,52	0	19	1,0599	64.072.227	3.621.027
1	16	0007327	4.198.000	53.734.400	0007418	6ta	2-jun-18	**4-may-18**	0	5.579,50	78.505	109,007	-	2.246,40	0	19	1,0844	58.269.583	4.535.183
2	16	0007069	11.450.000	146.560.000	0007272	6ta	2-jun-18	**28-mar-18**	0	5.548,29	78.505	107,878	-	2.184,93	0	53	1,0711	156.980.416	10.420.416
2	6	0007214	11.450.000	54.960.000	0007281	6ta	2-jun-18	**3-abr-18**	0	5.551,22	78.505	109,272	-	2.076,52	0	53	1,0598	58.246.608	3.286.608
2	18		11.450.000	164.880.000	0007311	6ta	2-jun-18	**10-abr-18**	0	5.544,02	78.505	109,272	-	2.076,52	0	53	1,0595	174.690.360	9.810.360
3	1	0007419	30.950.000	24.760.000	0007527	6ta	2-jun-18	**31-may-18**	0	5.734,94	78.505	109,007	6.838,55	-	195	0	1,1053	27.367.228	2.607.228
3	2	0007477	30.950.000	49.520.000	0007545	6ta	**2-jun-18**	6-jun-18	4	5.723,22	78.505	110,347	6.821,76	-	195	0	1,1076	49.520.000	0
4	1	0007070	43.334.000	34.667.200	0007268	6ta	2-jun-18	**27-mar-18**	0	5.554,01	78.505	107,878	-	2.184,93	0	141	1,0714	37.142.438	2.475.238
4	1	0007420	43.334.000	34.667.200	0007526	6ta	2-jun-18	**31-may-18**	0	5.734,94	78.505	109,007	-	2.246,40	0	141	1,0919	37.853.116	3.185.916
5	1	0007265	47.500.000	38.000.000	0007339	6ta	2-jun-18	**16-abr-18**	0	5.537,96	78.505	109,272	6.795,76	2.076,52	119	145	1,0750	40.850.000	2.850.000
6	1	0007410	77.350.000	61.880.000	0007492	6ta	2-jun-18	**25-may-18**	0	5.687,85	78.505	109,007	-	2.246,40	0	276	1,0897	67.430.636	5.550.636
1	12	0007327	4.198.000	40.300.800	0007419	7ma	2-jul-18	**4-may-18**	0	5.579,50	78.505	109,007	-	2.246,40	0	19	1,0844	43.702.188	3.401.388
1	26		4.198.000	87.318.400	0007447	7ma	2-jul-18	**10-may-18**	0	5.603,91	78.505	109,007	-	2.246,40	0	19	1,0856	94.792.855	7.474.455
1	38		4.198.000	127.619.200	0007426	7ma	2-jul-18	**11-may-18**	0	5.594,76	78.505	109,007	-	2.246,40	0	19	1,0851	138.479.594	10.860.394
1	43	0007412	4.198.000	144.411.200	0007460	7ma	2-jul-18	**16-may-18**	0	5.609,85	78.505	109,007	-	2.246,40	0	19	1,0859	156.816.122	12.404.922
1	31	0007415	4.198.000	104.110.400	0007509 y 7510	7ma	2-jul-18	**28-may-18**	0	5.701,51	78.505	109,007	-	2.246,40	0	19	1,0903	113.511.569	9.401.169
1	30	0007416	4.198.000	100.752.000	0007517 y 7521	7ma	2-jul-18	**4-jun-18**	0	5.696,68	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,1000	110.827.200	10.075.200
2	1	0007214	11.450.000	9.160.000	0007311	7ma	2-jul-18	**10-abr-18**	0	5.544,02	78.505	109,272	-	2.076,52	0	53	1,0595	9.705.020	545.020
2	14		11.450.000	128.240.000	0007323	7ma	2-jul-18	**12-abr-18**	0	5.546,61	78.505	109,272	-	2.076,52	0	53	1,0596	135.883.104	7.643.104
2	13	0007264	11.450.000	119.080.000	0007341	7ma	2-jul-18	**16-abr-18**	0	5.537,96	78.505	109,272	-	2.076,52	0	53	1,0592	126.129.536	7.049.536
2	5		11.450.000	45.800.000	0007373	7ma	2-jul-18	**24-abr-18**	0	5.548,38	78.505	109,272	-	2.076,52	0	53	1,0597	48.534.260	2.734.260
2	3	0007262	11.450.000	27.480.000	0007396	7ma	2-jul-18	**30-abr-18**	0	5.552,43	78.505	109,272	-	2.076,52	0	53	1,0599	29.126.052	1.646.052
2	4	0007411	11.450.000	36.640.000	0007479	7ma	2-jul-18	**22-may-18**	0	5.646,35	78.505	109,007	-	2.246,40	0	53	1,0876	39.849.664	3.209.664
3	2	0007477	30.950.000	49.520.000	0007569	7ma	2-jul-18	**12-jun-18**	0	5.681,10	78.505	110,347	6.821,76	-	195	0	1,1056	54.749.312	5.229.312
3	1		30.950.000	24.760.000	0007581	7ma	2-jul-18	**15-jun-18**	0	5.671,32	78.505	110,347	6.821,76	-	195	0	1,1051	27.362.276	2.602.276
4	1	0007479	43.334.000	34.667.200	0007546	7ma	2-jul-18	**6-jun-18**	0	5.675,12	78.505	110,347	-	2.290,55	0	141	1,0990	38.099.253	3.432.053
5	1	0007328	47.500.000	38.000.000	0007412	7ma	2-jul-18	**3-may-18**	0	5.572,88	78.505	109,007	6.838,55	2.246,40	119	145	1,0901	41.423.800	3.423.800
6	1	0007410	77.350.000	61.880.000	0007497	7ma	2-jul-18	**25-may-18**	0	5.687,85	78.505	109,007	-	2.246,40	0	276	1,0897	67.430.636	5.550.636

Lic. JUAN CARLOS GUANES
Director Presidente
TRAFOSUR S.A.

Lic. Rosalia Saggia
DD/SMD1

						Fechas de entregas						4to. mes ant.	mes anterior a la entrega		Peso de bobinas		CALCULADO por ANDE		
Item	Cant.	Factura N° 001-001	P. Unitario (IVA inc.)	Precio Total - Monto del Anticipo = Po	Nota de Remisión	Entrega prevista	Fecha Prevista	Efectiva de Entrega	Atraso	D	S	Ac (CONV. GOES)	Cu (LME)	Al (LME)	PCu (kg)	PAl (kg)	Indice	PA	Monto de Reajuste
1	14	0007416	4.198.000	47.017.600	0007521	8va	1-ago-18	**4-jun-18**	0	5.696,68	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,1000	51.719.360	4.701.760
1	45	0007418	4.198.000	151.128.000	0007543 y 7548	8va	1-ago-18	**6-jun-18**	0	5.675,12	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,0990	166.089.672	14.961.672
1	23		4.198.000	77.243.200	0007558	8va	1-ago-18	**8-jun-18**	0	5.656,54	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,0981	84.820.758	7.577.558
1	46		4.198.000	154.486.400	0007565, 7566 y 7567	8va	1-ago-18	**12-jun-18**	0	5.681,10	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,0992	169.811.451	15.325.051
1	18		4.198.000	60.451.200	0007583	8va	1-ago-18	**15-jun-18**	0	5.671,32	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,0988	66.423.779	5.972.579
1	21		4.198.000	70.526.400	0007584	8va	1-ago-18	**16-jun-18**	0	5.671,32	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,0988	77.494.408	6.968.008
1	13	0007480	4.198.000	43.659.200	0007592	8va	1-ago-18	**18-jun-18**	0	5.679,26	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,0992	47.990.193	4.330.993
2	20	0007411	11.450.000	183.200.000	0007479, 7480 y 7481	8va	1-ago-18	**22-may-18**	0	5.646,35	78.505	109,007	-	2.246,40	0	53	1,0876	199.248.320	16.048.320
2	8		11.450.000	73.280.000	0007496	8va	1-ago-18	**25-may-18**	0	5.687,85	78.505	109,007	-	2.246,40	0	53	1,0897	79.853.216	6.573.216
2	12	0007414	11.450.000	109.920.000	0007524 y 7525	8va	1-ago-18	**31-may-18**	0	5.734,94	78.505	109,007	-	2.246,40	0	53	1,0919	120.021.648	10.101.648
3	2	0007574	30.950.000	49.520.000	0007655	8va	1-ago-18	**4-jul-18**	0	5.701,73	**81.252**	110,663	6.954,79	-	195	0	1,1208	55.502.016	5.982.016
3	1	0007653	30.950.000	24.760.000	0007762	8va	**1-ago-18**	3-ago-18	2	5.751,50	**81.252**	110,378	6.248,18	-	195	0	1,0883	24.760.000	0
4	1	0007704	43.334.000	34.667.200	0007857	8va	**1-ago-18**	30-ago-18	29	5.751,50	**81.252**	110,378	-	2.098,93	0	141	1,0826	34.667.200	0
5	1	0007409	47.500.000	38.000.000	0007493	8va	1-ago-18	**25-may-18**	0	5.687,85	78.505	109,007	6.838,55	2.246,40	119	145	1,0957	41.636.600	3.636.600
6	1	0007705	77.350.000	61.880.000	0007856	8va	**1-ago-18**	30-ago-18	29	5.751,50	**81.252**	110,378	-	2.098,93	0	276	1,0826	61.880.000	0
1	25	0007480	4.198.000	83.960.000	0007592 y 7593	9na	31-ago-18	**18-jun-18**	0	5.679,26	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,0992	92.288.832	8.328.832
1	23		4.198.000	77.243.200	0007598	9na	31-ago-18	**19-jun-18**	0	5.690,71	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,0997	84.944.347	7.701.147
1	13		4.198.000	43.659.200	0007604	9na	31-ago-18	**22-jun-18**	0	5.700,42	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,1002	48.033.852	4.374.652
1	30	0007482	4.198.000	100.752.000	0007615	9na	31-ago-18	**26-jun-18**	0	5.678,67	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,0991	110.736.523	9.984.523
1	16		4.198.000	53.734.400	0007626	9na	31-ago-18	**28-jun-18**	0	5.704,54	78.505	110,347	-	2.290,55	0	19	1,1004	59.129.334	5.394.934
1	43	0007572	4.198.000	144.411.200	0007656	9na	31-ago-18	**4-jul-18**	0	5.701,73	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	19	1,1009	158.982.290	14.571.090
1	30		4.198.000	100.752.000	0007675	9na	31-ago-18	**11-jul-18**	0	5.706,59	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	19	1,1012	110.948.102	10.196.102
2	5	0007414	11.450.000	45.800.000	0007525	9na	31-ago-18	**31-may-18**	0	5.734,94	78.505	109,007	-	2.246,40	0	53	1,0919	50.009.020	4.209.020
2	17	0007478	11.450.000	155.720.000	0007542	9na	31-ago-18	**6-jun-18**	0	5.675,12	78.505	110,347	-	2.290,55	0	53	1,0990	171.136.280	15.416.280
2	7		11.450.000	64.120.000	0007568	9na	31-ago-18	**12-jun-18**	0	5.681,10	78.505	110,347	-	2.290,55	0	53	1,0992	70.480.704	6.360.704
2	11	0007481	11.450.000	100.760.000	0007597	9na	31-ago-18	**19-jun-18**	0	5.690,71	78.505	110,347	-	2.290,55	0	53	1,0997	110.805.772	10.045.772
3	2	0007703	30.950.000	49.520.000	0007800	9na	31-ago-18	**14-ago-18**	0	5.755,09	**81.252**	110,378	6.248,18	-	195	0	1,0884	53.897.568	4.377.568
3	1	0007812	30.950.000	24.760.000	0007871	9na	**31-ago-18**	6-sep-18	6	5.834,38	**81.252**	110,115	6.248,18	-	195	0	1,0916	24.760.000	0
4	1	0007704	43.334.000	34.667.200	00007857	9na	31-ago-18	**30-ago-18**	0	5.848,79	**81.252**	110,378	-	2.098,93	0	141	1,0873	37.693.647	3.026.447
5	1	0007417	47.500.000	38.000.000	0007580	9na	31-ago-18	**15-jun-18**	0	5.671,32	78.505	110,347	6.821,76	2.290,55	119	145	1,1016	41.860.800	3.860.800
6	1	0007814	77.350.000	61.880.000	0007888	9na	**31-ago-18**	7-sep-18	7	5.834,38	**81.252**	110,115	-	2.098,93	0	276	1,0859	61.880.000	0

Lic. JUAN CARLOS GUANES
Director Presidente
TRAFOSUR S.A.

Lic. Rosalía Saggia
DD/SMD1

						Fechas de entregas						4to. mes ant.	mes anterior a la entrega		Peso de bobinas		CALCULADO por ANDE		
Item	Cant.	Factura N° 001-001	P. Unitario (IVA inc.)	Precio Total - Monto del Anticipo = Po	Nota de Remisión	Entrega prevista	Fecha Prevista	Efectiva de Entrega	Atraso	D	S	Ac (CONV. GOES)	Cu (LME)	Al (LME)	PCu (kg)	PAl (kg)	Indice	PA	Monto de Reajuste
1	39	0007572	4.198.000	130.977.600	0007675 y 7678	10ma	30-sep-18	**11-jul-18**	0	5.706,59	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	19	1,1012	144.232.533	13.254.933
1	36	0007575	4.198.000	120.902.400	0007695	10ma	30-sep-18	**17-jul-18**	0	5.722,65	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	19	1,1019	133.222.355	12.319.955
1	30		4.198.000	100.752.000	0007717	10ma	30-sep-18	**20-jul-18**	0	5.739,47	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	19	1,1028	111.109.306	10.357.306
1	26		4.198.000	87.318.400	0007727 y 7728	10ma	30-sep-18	**24-jul-18**	0	5.743,70	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	19	1,1030	96.312.195	8.993.795
1	22	0007651	4.198.000	73.884.800	0007737	10ma	30-sep-18	**26-jul-18**	0	5.748,23	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	19	1,1032	81.509.711	7.624.911
1	23		4.198.000	77.243.200	0007750	10ma	30-sep-18	**31-jul-18**	0	5.733,89	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	19	1,1025	85.160.628	7.917.428
1	4	0007652	4.198.000	13.433.600	0007761	10ma	30-sep-18	**3-ago-18**	0	5.746,98	**81.252**	110,378	-	2.098,93	0	19	1,0824	14.540.529	1.106.929
2	18	0007573	11.450.000	164.880.000	0007653	10ma	30-sep-18	**4-jul-18**	0	5.701,73	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	53	1,1009	181.516.392	16.636.392
2	21		11.450.000	192.360.000	0007672	10ma	30-sep-18	**9-jul-18**	0	5.708,96	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	53	1,1013	211.846.068	19.486.068
2	1	0007576	11.450.000	9.160.000	0007729	10ma	30-sep-18	**24-jul-18**	0	5.743,70	**81.252**	110,663	-	2.240,29	0	53	1,1030	10.103.480	943.480
3	1	0007812	30.950.000	24.760.000	0007871	10ma	30-sep-18	**6-sep-18**	0	5.839,95	**81.252**	110,115	6.039,75	-	195	0	1,0818	26.785.368	2.025.368
3	1		30.950.000	24.760.000	0007887	10ma	30-sep-18	**7-sep-18**	0	5.830,02	**81.252**	110,115	6.039,75	-	195	0	1,0813	26.772.988	2.012.988
4	1	0007815	43.334.000	34.667.200	0007911	10ma	30-sep-18	**11-sep-18**	0	5.834,61	**81.252**	110,115	-	2.045,50	0	141	1,0784	37.385.108	2.717.908

RESUMEN - Los montos indicados incluyen IVA.

	Monto total reajustado sin anticipo	Monto del Contrato (sin anticipo) G	Monto de reajuste por entrega
1° Entrega	2.069.401.647	1.947.206.400	122.195.247
2° Entrega	2.026.173.268	1.912.539.200	113.634.068
3° Entrega	2.023.326.641	1.912.539.200	110.787.441
4° Entrega	2.039.835.372	1.912.539.200	127.296.172
5° Entrega	1.905.452.495	1.787.899.200	117.553.295
6° Entrega	1.292.092.024	1.214.406.400	77.685.624
7° Entrega	1.276.422.441	1.179.739.200	96.683.241
8° Entrega	1.281.918.621	1.179.739.200	102.179.421
9° Entrega	1.287.587.071	1.179.739.200	107.847.871
10° Entrega	1.160.496.661	1.055.099.200	105.397.461
TOTALES PA =	16.362.706.241	Po = 15.281.446.400	**Reajuste total (IVA inc.) G.** **1.081.259.841**

MONTO TOTAL DE REAJUSTE (en letras) en Guaraníes: Un Mil Ochenta y Un Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Un

Lic. Rosalia Saggia 14.04.2021
Sección Seguimientos
Jefatura

Lic. JUAN CARLOS GUANES
Director Presidente
TRAFOSUR S.A.