MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000076

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 998 Virgen de Fátima
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 10 - 06 - 21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad - por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Dolly Sodoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3280

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CONSULTORIO JURÍDICO
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 10.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000077

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. Nº 998 Virgen de Fátima
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 21-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN Actividad. por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo PARAGUAY 2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000079

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 998 Virgen de Fátima
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 23-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN Actividad. por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3088

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 1.795 Defensores del Chaco - Loc. Buena Vista
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 05 - 06 - 21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajo Suspendido por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
FISCALIZACIÓN
PARAGUAY
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428 FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000066

INSTITUCION EDUCATIVA:	**Esc. Bás. N° 1.795 Defensores del Chaco - Loc. Buena Vista**
EMPRESA CONTRATISTA:	**Sociedad Constructora Chaco S.A.**
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	**Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020**
FISCALIZACIÓN:	**Universidad Nacional de Caaguazú**
SUPERVISOR:	**Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC**

DIA: 07-06-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERÍFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendido por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3496

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Coronel Oviedo PARAGUAY
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A.	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428	
EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS N° 0000076

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 1.795 Defensores del Chaco - Loc. Buena Vista
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 19-06-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajo suspendido por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3286

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000077

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 1.795 Defensores del Chaco - Loc. Buena Vista
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 20-06-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajo suspendido por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Dolly Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CONSULTORIO TÉCNICO
PARAGUAY
2007

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000078

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 1.795 Defensores del Chaco - Loc. Buena Vista
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 21-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajo suspendido por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3286

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SUPERVISIÓN DE OBRAS
2007

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	Tamara Rodríguez Ing. Civil Reg. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428 FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000080

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 1.795 Defensores del Chaco - Loc. Buena Vista
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 23-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajo suspendido por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Ing. Sidoy Escobar
Ing. Civil
Reg. Prof. Nº 16507

Jacque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

12/07/2021 13:11

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 4483 **Año:** 2021

Fecha 12/07/2021 **Fecha Ingreso:** 12/07/2021

Fecha Límite: 12/07/2021

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FONACIDE>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Bienes & Servicios >

Referencia: NOTA N° 0205, UNCA

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Remtir aprobación de la solicitud realizada, prórroga de plazos de 6 dias - CONSTRUCTORA CHACO - LOTE 06 - UNCA - Anexo una bibliorato -

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	12/07/2021	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	INFRA.	12/07/2021	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº 565
Recibido por: Alisson Alonzo

DIA	MES	AÑO	HORA
13	07	2021	12:00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000062

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. Nº 941 "Constantino Trociuk" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 05-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad a la mañana	Sin actividad por lluvia
Por la tarde se realiza	
Cargamento de Hº en	
pilares de la recoyrda	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por			
lluvia a la mañana!			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507

Roque Ramirez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

Tamara Rodriguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC N° 3.428
FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000066

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. Nº 941 "Constantino Trociuk" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 07-06-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad. por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Llovizna a la mañana			
Terreno húmedo.			
Clima estable por la tarde.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000076

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. Nº 941 "Constantino Trociuk" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 19-06-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad. por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Mat. Prof. N° [illegible]
Reg. MOPC N° [illegible]

Roque Ramirez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Mat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.4[illegible]

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000077

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. N° 941 "Constantino Trociuk" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 20-06-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Actividades suspendidas por lluvia.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3036

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SECRETARÍA GENERAL
2021

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. N° 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A.	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC N° 3.423	
EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000078

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bás. Nº 941 "Constantino Trociuk" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 21-06-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad. por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por lluvia. Terreno húmedo.			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Della Sudor Escobar
Ing. Civil
Pat./Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A.	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428	
EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000080

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás. N° 941 "Constantino Trociuk" - Loc. Tavai
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 23-06-21.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			
Trabajos suspendidos por lluvia			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delia Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

N° 0000059

INSTITUCION EDUCATIVA: Esc. Bás . Nº 147 Esteban Tomboly - Loc. Dr. Moisés S. Bertoni
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 6 - Caazapá - Contrato N° 31/2020
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 5-06-21

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN Actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

Delio Godoy Escobar
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16507
Reg. MOPC 3086

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Roque Ramírez Parquet Ingeniero Civil Reg. Prof. Nº 1153 Sociedad Constructora Chaco S.A. EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	Tamara Rodríguez Ing. Civil Pat. Prof. Nº 16.782 Reg. MOPC Nº 3.428 FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO