Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

03 (tres)

ACTA DE REUNION
SUSPENSION DE PLAZOS N°1

En la ciudad de Asunción, a los 19 días del mes de junio de 2023, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, se reúnen en relación al CONTRATO S.G. MINISTRO N° 30/2022 "TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA" , los Arquitectos Juan Carlos Martínez y Zulma Gimenez, Fiscales de Obra del MOPC, el Ing. Francisco Mereles Somers, Director de la Dirección de Obras Publicas del MOPC por la Contratante, el Ing. Victor J. Ritter S., Representante Legal de Ritter Construcciones S.R.L a efectos de considerar cuanto sigue:

1. La Suspensión de los Plazos de Ejecución de Obra del Contrato S.G. Ministro N° 30/2022 desde la fecha 19 de junio de 2023.

Dicha suspensión de Plazos se debe a que el Convenio N°2 que amplia rubros nuevos está en proceso de aprobación, por tanto, las obras incluidas en el mismo no se encuentran aún autorizadas para su ejecución, quedando suspendidos los trabajos hasta tanto se suscriba el Convenio mencionado

En prueba de conformidad, se labra y firma el presente Acta de Reunión en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Victor J. Ritter S.
Representante Legal
Ritter Construcciones SRL
RUC: 80009161 - 2

ING. VICTOR J. RITTER S.
Representante Legal
Ritter Construcciones S.R.L.

ING. FRANCISCO MERELES SOMERS
Director
Dirección de Obras Publicas- MOPC

ARQ. ZULMA GIMENEZ
Fiscal de Obra-MOPC

ARQ. JUAN CARLOS MARTINEZ
Fiscal de Obra-MOPC