CONSORCIO INCONPAR INGSER

FORMULARIO PR-5 - Desglose de Gastos Reembolsables (Convenio Modificatorio Nº 1)

Grupo de Actividades : FASE A: REVISION Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, DISEÑO FINAL DEL ACCESO AL CONTROL DE CARGAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Guaranies (Gs.)	Precio total Guaraníes (Gs.)
	Viáticos				-
	Gerencia y Especialistas	gl.	0,079	7.025.000	555.000
	Técnicos y otros	gl.	0,069	26.100.000	1.800.000
	Vuelos internacionales				-
	Otros gastos de viaje				-
	Gastos de Comunicación entre oficina central y campo	mes	-	400.000	-
	Preparación y reproducción de informe	mes	1,00	3.400.000	3.400.000
	Equipo, instrumentos, materiales, suministros, etc.				-
	Alquiler de Vehiculos	mes	2,00	4.000.000	8.000.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	mes	-	3.000.000	-
	Alquiler de Laboratorio	mes	-	8.800.000	-
	Flete de efectos personales				-
	Uso de computadoras, programas	gl.	-	30.000.000	-
	Exámenes de laboratorio				-
	Subcontratos				-
	Costos de transporte local	gl.	0,0375	24.000.000	900.000
	Arriendo de oficina central, personal de apoyo				-
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	-	14.000.000	-
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	-	12.000.000	-
	Seguros				-
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	-	5.221.307	-
	Garantía de Anticipo	gl.	-	1.500.000	-
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	-	4.800.000	-
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	-	4.950.000	-
	Precios Totales				**14.655.000**

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal

Ing. Salvador Gulino
Director de Proyecto
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Mario Silva
Supervisor de Obra
MOPC

7 (siete)

ANEXO II



REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO
SOBRE EL RÍO PARANÁ / PRESIDENTE FRA
CONEXIÓN A LA RED INTERURBAN

INFORME FINAL COMPLE

CONSORCIO INCONPAR

6 (seis)



SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL O - FOZ DE IGUAZÚ. EXISTENTE	SERVICIOS DE CONSULTORÍA FASE A: PARA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA, DISEÑO FINAL DEL ACCESO AL CONTROL DE CARGAS DE LA ANNP	PLANIMETRÍA ACCESO A ZONA PRIMARIA PUENTE INTERNACIONAL RAMA NORTE DE PROG. 0+000 HASTA PROG. 0+400 RAMA SUR DESDE PROG. 0+000 HASTA PROG. 0+500		
IENTARIO		FECHA JULIO 2022	ESCALAS H: 1:1.250 V: 1:125	LAMINA Nº DG-1.01
NGSER				

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal

Ing. Salvador Gulino
Director de Proyecto
CONSORCIO INCONBAR INGSER

Ing. Mario Silva
Supervisor de Obra
M.O.P.C.

CONSORCIO INCONPAR INGSER

FORMULARIO TEC-7: CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL (CONTRACTUAL)

FASE A: REVISION Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, DISEÑO FINAL DEL ACCESO AL CONTROL DE CARGA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)

Nº	Nombre del personal		CUMPLE / NO CUMPLE	Contribución del Personal				Total de la contribución m - personal		
				1	2	3	4	Sede	Campo	Tot
Extranjero										
1	FABIAN SCHVATZER	Sede				0,33	0,33	0,67		
	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	Campo				0,17			0,17	0
Local										
2	SALVADOR O. GULINO	Sede		0,33	0,33	0,33	0,33	1,33		
	DIRECTOR DEL SERVICIO	Campo		0,07	0,07	0,07	0,07		0,27	1
3		Sede		0,30	0,30	0,30	0,30	1,20		
	DIRECTOR ADJUNTO	Campo							-	1
4	SERGIO CAUSARANO	Sede		0,50	1,00	1,00	1,00	3,50		
	ESPECIALISTA VIAL DISEÑO GEOMETRICO	Campo		0,50					0,50	4
5	CRISTIAN ESCOBAR	Sede			0,33	0,33		0,67		
	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	Campo							-	0
6	GLADYS SILGUERO	Sede		0,25	0,25	0,25	0,25	1,00		
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Campo		0,25	0,25				0,50	1
7	JOSE PAVON	Sede			0,33	0,33		0,67		
	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	Campo		0,33					0,33	1
8	SAMUEL YOSHIZAKI	Sede				0,50		0,50		
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Campo							-	0
9	GLORIA PEREZ	Sede		0,25	0,25	0,25	0,25	1,00		
	ESPECIALISTA SOCIAL	Campo		0,25	0,25				0,50	1
10	ROBERTO BOGADO	Sede		0,50	0,50	0,50	0,50	2,00		
	ESPECIALISTA EN TRANSITO	Campo		0,50	0,50	0,50	0,50		2,00	4
11	CARLOS GERMÁN LATORRE	Sede				0,33	0,33	0,67		
	ESPECIALISTA EN COMPUTOS, COSTOS Y ESPECIF. TÉCN.	Campo			0,25				0,25	0
12	LUIS FERREIRA	Sede		0,33	0,33	0,33	0,33	1,33		
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL	Campo			0,17				0,17	1
13	ELSY LOURDES VERA	Sede		0,10	0,10	0,10	0,10	0,40		
	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	Campo							-	0
14	BERNARDO BOZZANO	Sede				1,00	1,00	2,00		
	ESPECIALISTA EN GIS	Campo							-	2
15	TOPOGRAFO	Sede						-		
		Campo		1,00	1,00				2,00	2
16	LABORATORISTA	Sede			1,00			1,00		
		Campo		1,00					1,00	2
17	OPERADOR DE CAD (2)	Sede		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00		
		Campo							-	8
18	OPERADOR DE COMPUTADORA (2)	Sede		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00		
		Campo							-	8
19	ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO	Sede		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
		Campo							-	4
20	TECNICO AMBIENTAL	Sede		0,50	0,50	0,50	0,50	2,00		
		Campo		0,50	0,50	0,50	0,50		2,00	4
21	TECNICOS EN CONTEO DE TRANSITO (10)	Sede						-		
		Campo		10,00	1,00				11,00	11
22	AYUDANTES DE TOPOGRAFIA (4)	Sede						-		
				1,00	1,00					
				1,00	1,00					
				1,00	1,00					
		Campo		1,00	1,00				8,00	8
23	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede			2,00			2,00		
		Campo		2,00					2,00	4
24	CHOFER SEDE	Sede		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
		Campo							-	4
25	CHOFERES (3)	Sede		1,50	1,50	3,00	3,00	9,00		
		Campo		1,50	1,50				3,00	12
								54,93	**33,68**	**88**

	Tiempo completo
	Tiempo parcial

FORMULARIO TEC-7: CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL (CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1)

AMPLIACIÓN DE FASE A: DISEÑOS NUEVOS

Nº	Nombre del personal		Contribución del Personal			Total de la contribución meses - personal		
			JUN'22	JUL'22	AGO'22	Sede	Campo	Total
Extranjero								
1	FABIAN SCHVATZER ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	Sede	0,12	0,12		0,24		
		Campo	0,10	0,06			0,16	0,40
Local								
2	SALVADOR O. GULINO DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	0,04	0,04	0,02	0,10		
		Campo	0,03	0,03			0,06	0,16
3	CONSORCIA UNZAÍN DIRECTOR ADJUNTO	Sede				-		
		Campo					-	-
4	LUIS FERREIRA ESPECIALISTA VIAL DISEÑO GEOMETRICO	Sede	0,20	0,20	0,10	0,50		
		Campo	0,10				0,10	0,60
5	CRISTIAN ESCOBAR ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	Sede	0,15	0,15		0,30		
		Campo					-	0,30
6	GLADYS SILGUERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede				-		
		Campo					-	-
7	JOSE PAVON ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	Sede	0,05	0,05		0,10		
		Campo	0,05				0,05	0,15
8	JULIO ÁLVAREZ ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Sede	0,10	0,05		0,15		
		Campo					-	0,15
9	GLORIA PEREZ ESPECIALISTA SOCIAL	Sede				-		
		Campo					-	-
10	ROBERTO BOGADO ESPECIALISTA EN TRANSITO	Sede				-		
		Campo					-	-
11	PEDRO FERNÁNDEZ ESPECIALISTA EN COMPUTOS, COSTOS Y ESPECIF. TÉCN.	Sede		0,20	0,12	0,32		
		Campo					-	0,32
12	LUIS FERREIRA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL	Sede	0,10	0,10		0,20		
		Campo					-	0,20
13	ELSY LOURDES VERA ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	Sede				-		
		Campo					-	-
14	BERNARDO BOZZANO ESPECIALISTA EN GIS	Sede				-		
		Campo					-	-
15	TOPOGRAFOS	Sede				-		
		Campo					-	-
16	LABORATORISTA	Sede				-		
		Campo					-	-
17	OPERADOR DE CAD (2)	Sede		2,00	1,00	3,00		
		Campo					-	3,00
18	OPERADOR DE COMPUTADORA (2)	Sede				-		
		Campo					-	-
19	ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO	Sede				-		
		Campo					-	-
20	TECNICO AMBIENTAL	Sede				-		
		Campo					-	-
21	TECNICOS EN CONTEO DE TRANSITO (10)	Sede				-		
		Campo					-	-
22	AYUDANTES DE TOPOGRAFIA (4)	Sede				-		
		Campo					-	-
23	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede				-		
		Campo					-	-
24	CHOFER SEDE	Sede				-		
		Campo					-	-
25	CHOFER (1)	Sede				-		
		Campo	1,00	1,00			2,00	2,00
						4,91	2,37	7,28

Ing. Félix A. Sorensen
Representante Legal

Ing. Salvador Gulino
Director de Proyecto

Ing. Mario Silva